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RESUME EXECUTIF

1- Introduction

L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) est 'une des plus anciennes organisations sous régionales de
bassin intervenant dans la problématique de la mise en valeur et de la gestion de l'eau, de
I'environnement et du développement intégré. L'Organisation regroupe neuf (9) Etats d’Afrique de
I'Ouest et du Centre que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Cote d’lvoire, la Guinée, le
Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. La partie hydrologiquement active du bassin couvre prés de 1 500
000 km? avec un potentiel jusque-la peu exploité.
Depuis 2012, 'ABN s’est engagée, avec I'appui technique et financier de la Banque Africaine de
Développement (BAD), dans le processus de préparation d’'un Programme de grande envergure
regroupant ses neuf (9) Etats membres intitulé « Programme Intégré de Développement et d’Adaptation
au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) ».
La Composante Cote d’lvoire, mise en ceuvre depuis 2019 et classée en catégorie 1 pour ses risques
et impacts potentiels, intervient principalement dans les régions du Centre (ancienne "boucle du cacao")
et du Nord-Ouest (bassin du Niger).
Cet audit indépendant a été diligenté pour répondre aux obligations stipulées dans les accords de
financement et se conformer aux politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la BAD,
notamment les Sauvegardes Opérationnelles (SO1 a SO5). Son objectif principal est d’évaluer le niveau
de conformité de la mise en ceuvre du Programme durant les périodes sous revue au regard :

- Du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du programme et des Plans de

Gestion Environnementale et Sociale (PGES) spécifiques ;
- Des politiques de sauvegardes de la BAD et des exigences des accords de don ;
- De la législation nationale ivoirienne, en particulier le Code de I'Environnement (Loi n° 2023-
900) ;
- Etdes Bonnes Pratiques Industrielles Internationales (BPII) applicables au secteur.

2- Objectifs du PIDACC/BN

L’objectif sectoriel du programme est de contribuer a 'amélioration de la résilience des populations du
bassin du Niger et a 'augmentation de la capacité de séquestration du carbone. Les objectifs
spécifiques visés sont : (i) préserver les écosystémes du bassin du Niger, notamment a travers la
réduction de la dynamique d’ensablement du fleuve Niger, (ii) améliorer la résilience des systémes de
production agropastoraux, (iii) améliorer la gestion intégrée et partagée des ressources naturelles, des
écosystemes, la protection de la biodiversité et la restauration de la fertilité des sols et (iv) augmenter
la couverture forestiére de I'ancienne boucle du cacao.

3- Portée de I’Audit

La portée de I'audit de I'exercice 2023 de la Composante Céte d'lvoire du PIDACC/BN comprend les
deux (2) zones d'intervention du Programme. La premiére zone couvre cing (5) régions administratives
(Bélier, Gbéke, N'Zi, Moronou, Iffou) et la ville de Yamoussoukro, soit la grande partie de I'ancienne «
boucle de cacao ». L'autre zone, couvre la portion nationale du bassin du Niger, située au Nord-Ouest
du pays, et s'étend sur trois (3) régions administratives (Bagoué, Kabadougou et Folon). De fagon
pratique, les zones ayant bénéficié des interventions du PIDACC au cours de I'année 2023 sont prises
en compte par la présente mission d'audit.

4- Processus Méthodologique

La méthodologie de I'audit est présentée suivant trois (03) principales étapes.
< Préparation de I'audit

La phase de préparation de I'audit comporte la revue documentaire préliminaire et I'élaboration du plan
d’audit conformément aux dispositions du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et les
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Sauvegardes Opérationnelles (SO) du SSI de la Banque Africaine de Développement ainsi que le
Décret n°2024-595 du 26 juin 2024 déterminant les regles et procédures applicables aux évaluations
environnementales et sociales en Céte d’lvoire.

/7

< Exécution technique de I'audit

Cette étape a consisté a consulter les documents de base, Aussi, elle a permis de passer en revue et
de faire une synthése des différents documents préparés. Cette revue documentaire permet de
connaitre les normes nationales et internationales notamment les sauvegardes opérationnelles de la
Banque Africaine de Développement (BAD) applicables au PIDACC/BN et d’établir la liste exhaustive
des critéres d’audit a utiliser. La recherche documentaire a permis d’analyser les documents
disponibles. Il s’agit des documents environnementaux et sociaux du PIDACC/BN approuvés et publiés
(Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), Plan des Gestion Environnementale et Sociale
(PGES), Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP), registre VBG/EAS/HS, rapports périodiques de
suivi environnemental et social, Cahier des clauses environnementales et sociales.).

Par ailleurs, le Consultant a procédé a I'examen de la |égislation nationale, des normes internationales
et des conventions en matiére de sauvegarde environnementale et sociale. L'exécution de I'audit a
comporté les étapes suivantes : (i) la réunion d'ouverture, (ii) le recueil des preuves d'audit, (iii) les
constats d'audit et (iv) la réunion de cléture.

5- Critéres de I’Audit

Les critéres identifiés et applicable a la mission d’audit 2023 sur la base de la documentation disponible
sur le PIDACC/BN sont :
- les exigences E&S des accords de prét/don ;
- lamise en ceuvre des mesures E&S planifiées pour I'exercice 2023 ;
- les législations, réglementations, normes et procédures nationales applicables en Céte
d’lvoire en matiere de Sauvegardes E&S ;
- le systéme de sauvegarde intégré (SSI) de la BAD ;
- les documents environnementaux et sociaux du PIDACC Composante Cote d’lvoire
approuvés et publiés ;
- l'aide-mémoire de la mission de supervision ;
- les bonnes pratiques du secteur des sous-projets.

6- Cadre Juridique National et Sauvegarde Opérationnelle de la BAD

K/

« Cadre politique de protection et de gestion de I’environnement

Les politiques nationales en matiére d’environnement découlant des politiques, plans et programmes
congus et approuvés lors des sommets internationaux sur I'environnement. Face aux probléemes
environnementaux rencontrés, la Cbte d’lvoire s’est dotée, a partir de 1992, au lendemain de la
Conférence des Nations Unies sur 'Environnement et le Développement, de stratégies, plans et
programmes afin de mieux cerner la problématique environnementale dans sa réalité et sa complexité.
Parmi ces outils, les plus pertinents pour le programme sont :

- Politique nationale de I'environnement et du développement durable (PNEDD),

- Politique Nationale de lutte contre la pauvreté,

- Politique nationale en matiere de Genre,

- Politique de la Santé et de I'Hygiéne Publique,

- Politique fonciere,

- Plan National de Développement (PND 2021 — 2025),

- Stratégie du Programme National du Changement Climatique,

- Stratégie Nationale de Gestion des Ressources Naturelles Vivantes,

- Politique nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).

% Cadre législatif et reglementaire

- Loi n°2020-348 portant modification de la loi n°2016-886 du 08 novembre 2016 portant
Constitution de la République de Céte d’lvoire,
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- Loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de I'Etat aux
Collectivités Territoriales,

- Loin°2014-390 du 20 juin 2014 portant orientation sur le Développement Durable,

- Loin°2015-537 du 20 juillet 2015 d’orientation agricole,

- Loin°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail,

- Loi n°2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code Forestier,

- Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023 portant code de I'Environnement,

- Loin°2023-902 du 23 novembre 2023 portant code de I'Eau,

- Loin°2023-899 du 23 novembre 2023 portant code de I'hygiéne et de la salubrité ;

- Ordonnance n° 2019-636 du 17 juillet 2019 portant institution de régimes de prévoyance
sociale des travailleurs indépendants ;

- Décret n°98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiéne en milieu de travail ;

- Décret n° 2020-955 du 9 décembre 2020 est le texte principal qui régit le Comité de Santé et
de Sécurité au Travail (CSST) en Cote d'lvoire, en remplagant le décret n°® 96-206 de 1996.

- Décret n°2017-125 du 22 février 2017 relatif a la qualité de l'air,

- Décret n°2024-595 du 26 juin 2024 déterminant les regles et procédures applicables aux
évaluations environnementales et sociales remplagant le décret n°96-894 du 8 novembre 1996.

% Mesures de sauvegardes de la banque africaine de développement (BAD)

- Sauvegarde opérationnelle E&S 1 (SO1) : Evaluation et gestion des risques et impacts
environnementaux et sociaux
- Sauvegarde opérationnelle E&S 2 (SO2) : Conditions d’emploi et de travail
- Sauvegarde opérationnelle E&S 3 (SO3) : Utilisation efficience des ressources et prévention et
gestion de la pollution
- Sauvegarde opérationnelle E&S 4 (SO4) : Santé, slreté et sécurité des populations
- Sauvegarde opérationnelle E&S 5 (SO5) : Acquisition de terres, restrictions a l'accés et a
l'utilisation des terres, et réinstallation involontaire
- Sauvegarde opérationnelle E&S 6 (SO6) : Conservation des habitats et de la biodiversité et
gestion durable des ressources naturelles vivantes
- Sauvegarde opérationnelle E&S 7 (SO7) : Groupes vulnérables
- Sauvegarde opérationnelle E&S 8 (SO8) : Patrimoine culturel
- Sauvegarde opérationnelle E&S 9 (SO9) : Intermédiaires financiers
- Sauvegarde opérationnelle E&S 10 (SO10) : Engagement des parties prenantes et diffusion de
l'information
Les mesures de sauvegarde applicables au programme du PIDACC sont : SO1, SO2, SO3, S04, SO6,
S07, SO8, S0O9, et SO10.

7- Principales constatations de I’Audit

7

+ Niveau de conformité du programme par rapport aux exigences E&S de I’accord de prét

Au total, les constats d'audit révélent que 63,64% des exigences des clauses environnementales et
sociales des accords de préts et don ont pu étre vérifiées au cours de I'exercice 2023 (par rapport niveau
de mise en ceuvre des activités du PIDACC/BN Cl, du fait que certains critéres ont été couverts par les
précédents audits annuels (les recommandations ont été faites au niveau des critéres ou des non-
conformités ont été constatées). Ce pourcentage a été calculé a partir du nombre des exigences
effectivement mises en ceuvre (7 exigences) pour I'exercice 2023 sur le nombre total des exigences
E&S des accords de préts et dons (11 exigences) multiplié par 100.

< Analyse de la conformité du projet avec les exigences du SSI de la BAD

Dans le cadre de I'exécution des travaux du PIDACC, une (1) exigences des SSI n‘est pas applicables
a la période de l'audit 2023. Il s’agit de la SO5. Les criteres vérifiés ont été satisfaits en partie sur la
base des activités réalisées au cours de I'année 2023.

7

+ Conformité aux Ilégislations, réglementations, normes et procédures nationales
applicables en Céte d’lvoire en matiére de Sauvegardes E&S
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Les sous-projets exécutés en 2023 ont fait I'objet d'une catégorisation. En effet, le rapport de sélection
environnementale et sociale a indiqué que la réalisation des travaux des sous-projets initiés dans le
cadre de la protection des ressources naturelles et des écosystémes, les activités d'enrichissement des
berges, digues et diguettes, plantations, régénération naturelle assistée, reboisement des berges
d'herbes et d'arbres dans les deux (2) zones n'est pas susceptible d'entrainer des impacts
environnementaux négatifs importants et, de ce fait, doit étre classée en catégorie 3 (classification de
la BAD). Ainsi, le niveau de réalisation des activités au cours de I'année 2023 ne permet pas d'avoir des
éléments pouvant permettre de vérifier la conformité du PIDACC/BN aux Iégislations.

7

« Engagements dans la mise en ceuvre des PGES du programme au cours de I’année
considérée

Au cours de I'année 2023, les documents environnementaux pouvant permettre de doter chaque sous-
projet du PIDACC/BN CI du PGES n'étaient pas disponibles et approuvés. Du reste, les sous-projets
exécutés en 2023 n'ont pas nécessité une étude environnementale et sociale préalable. En effet, selon
les articles 28 et 33 du décret 2024-595 du 26 juin 2024, déterminant les régles et procédures
applicables aux évaluations environnementales et sociales, ces activités ont été classées en exclusion
catégorielle (catégorie). Les activités de sauvegarde environnementale et sociale réalisées au cours de
2023 sont :

- les travaux de reboisement des berges (176 ha / 234 ha) ;

- les travaux de conservation des eaux et du sol dans les parcelles cultivées (80ha / 1197 ha) ;

- lenrichissement des berges / digues (15 ha /50 ha) ;

- Gestion durable des ressources agroforestieres et pastorales : plantation dans les foréts
classées (367 ha/ 1726 ha).

KD

« Documents environnementaux et sociaux du PIDACC/BN CI approuvés et publiés

De tous les documents environnementaux et sociaux disponibles sur le PIDACC Composante Cbte
d’Ivoire approuvés et publiés, il faut retenir que le Plan d'Action Genre du PIDACC/BN Composante
Céte d’lvoire est applicable et a été exécuté au cours de I'exercice 2023 a 100%, avec une participation
massive des femmes dans toutes les zones d’interventions du PIDACC. Le rapport du CGES a été
validé par ’TANDE en novembre 2023.

7

« Conformité aux bonnes pratiques du secteur des sous-projets du programme PIDACC

» Synthése de la séance d’entretien avec les bénéficiaires (groupements et associations)

Il ressort des consultations effectuées avec les bénéficiaires (groupements et associations) des huit (8)
régions impliquées dans le programme PIDACC/BN CIl une satisfaction générale. Au total 25
associations/groupements ont été consultés (cf. tableau 20). En effet selon ces derniers, ce programme
leur offre une meilleure autonomie financiére et a permis d’améliorer leurs compétences agricoles et
favorisé la gestion durable de I'environnement, tout en contribuant a la régénération des foréts.
Cependant, ils ont exprimé des préoccupations concernant : i) le nombre insuffisant de matériels de
travail, ii) le retard dans le deuxiéme paiement et dans I'acquisition de plants et semences, iii) la
destruction des biens agricoles causés par les bouviers et les feux de brousse. Par conséquent, pour
une pérennisation des sous-projets, lls ont souhaité de prendre en compte leurs préoccupations.

» Synthese des séances d’entretien avec les structures partenaires

Il ressort des consultations avec les structures partenaires (ANADER, SODEFOR, DGFF, ANDE,
Préfecture, Directions de I'environnement, MIRAH une satisfaction de celles-ci dans la mise en ceuvre
du programme PIDACC/BN CI. Toutefois, ces structures ont souhaité plus d’implication sur le terrain et
demandé a I'UNC du PIDACC de veiller au respect des recommandations et observations faites.

7

« Evaluation de la performance de la BAD
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La mission retient que la performance de I'assistance de la BAD au cours de I'année 2023 est
appréciable. En effet, au cours de 'année 2023, deux (2) missions de supervision ont été réalisées par
les experts de la BAD. Ces missions se sont déroulées pendant les mois de juin et novembre 2024. La
qualité du suivi technique est appréciable a travers les remarques pertinentes et la réactivité dans la
transmission des rapports

< Performance globale de I'emprunteur et celle de I'unité nationale de la coordination du
programme (UNCP)

La mission constate l'existence d'une convention entre le PIDACC et I'ANADER, la DGFF, la
SODEFOR, I'ANDE. Au total, les huit (8) recommandations faites a 'emprunteur en fin d’'année 2022
ont été toutes réalisées au cours de I'année 2023.

+ Synthéses des conformités et non-conformités et propositions des mesures correctives

» Conformités relevées par I'audit

- la signature d'une convention avec chaque groupement bénéficiaire des appuis de PIDACC/BN
Cl;

- le recrutement d’un expert en sauvegarde social ;

- le recrutement des animateurs ruraux du PIDACC/BN ClI ;

- l'accompagnement des bénéficiaires et le suivi des opérations par les facilitateurs ;

- lamise a la disposition des bénéficiaires des jeunes plants pour le reboisement des plantations

- la disponibilité du rapport de CGES validé par 'ANDE ;

- la disponibilité des rapports trimestriels et mensuels sur la mise en ceuvre du CGES ;

- la prise en compte de I'approche genre dans la démarche de mise en ceuvre du PIDACC ; etc.

» Non-conformités relevées par 'audit

Au total, sur la base des exigences des accords de prét/don, les SSI de la BAD et la réglementation
nationale, six (6) cas de non-conformités constatées, Il se dégage 33,3% de non-conformités mineures
contre 66,7% de non-conformités majeures.

8- Plan d’Actions Correctives

Les mesures correctives sont les actions proposées et budgétisées pour améliorer le cadre
environnemental et social du PIDACC/BN CI en vue d’améliorer la performance environnementale et
sociale du Programme. Les principales mesures correctives identifiées sont:

- L’élaboration et la transmission dans le plus bref délai le rapport d’audit de I'exercice 2023 ;

- L’organisation des formations spécifiques sur la gestion des déchets et l'utilisation des
pesticides biologique aux profits des bénéficiaires ;

- L'opérationnalisation des conventions signées avec 'ANADER et la DGFF en vue de la
formation des bénéficiaires du PIDACC ;

- La mobilisation de tous les bénéficiaires et les donner les moyens (plants et matériels) dans le
délai requis (avant la saison des pluies) aux bénéficiaires.

- L’organisation d’un suivi permanent des activites ;

- La mise a la disposition des animateurs ruraux de la zone du Nord une assurance santé ;

- La mise a la disposition des bénéficiaires une quantité suffisante d’EPI ;

- Laconstruction d’'une cl6ture en barbelé autour des parcelles vulnérables aux animaux (boeufs)
en divagation dans la zone nord. Les risques additionnels liés a l'utilisation de clétures
barbelées seront 'augmentation de budget et les risques de blessures en cas d’'imprudence
des bénéficiaires.

Le colt global de la mise en ceuvre du PAC est de 2 000 000 F CFA.
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9- Programme de renforcement des capacités des acteurs et de la Performance
Environnementale

Les besoins de formation des acteurs, tant institutionnels que communautaires, pour leur permettre de
remplir leurs missions dans des conditions optimales sont présentés ci-dessous :

- Catégorisation environnementale et sociale des sous-projets

- Procédures des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES)

- Mobilisation et participation des parties prenantes

- Mécanisme de gestion des plaintes

- Prévention et lutte contre le VIH/SIDA, les IST, les épidémies et les maladies parasitaires
- Mise en ceuvre des plans d’'urgence

- Risques professionnels (gestes et postures, etc.)

- Port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) et Hygiéne

- Gestion des déchets agricoles

- Gestion des risques dans les plantations

- Plan de suivi environnemental et social : responsabilités, indicateurs et reporting
- Bilan de conformité réglementaire

- Procédures d’assurance qualité et systtme de management

- Evaluation de la performance du systéme de management environnemental

La mise en ceuvre de ce programme contribuera significativement a 'amélioration de la performance
environnementale et sociale du PIDACC/BN-CI, et renforcera la capacité des acteurs a mener a bien
leurs missions dans le respect des normes de durabilité.
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EXECUTIVE SUMMARY

1- Introduction

The Niger Basin Authority (ABN) is one of the oldest sub-regional basin organizations involved in the
development and management of water, the environment and integrated development. The
Organization brings together nine (9) West and Central African States, namely Benin, Burkina Faso,
Cameroon, Cote d'lvoire, Guinea, Mali, Niger, Nigeria and Chad. The hydrologically active part of the
basin covers almost 1,500,000 km2 with a potential hitherto little exploited.

Since 2012, ABN has been engaged, with the technical and financial support of the African Development
Bank (AfDB), in the process of preparing a large-scale Program bringing together its nine (9) Member
States entitled "Integrated Development and Adaptation Program to Climate Change in the Niger Basin
(PIDACC /BN)".

The Ivory Coast Component, implemented since 2019 and classified as Category 1 for its potential risks
and impacts, operates mainly in the Central regions (former "cocoa loop") and the North-West (Niger
basin).

This independent audit was carried out to meet the obligations stipulated in the financing agreements
and comply with the AfDB's environmental and social safeguards policies, in particular the Operational
Safeguards (SO1 to SO5). Its main objective is to assess the level of compliance of the implementation
of the Program during the periods under review with regard to:

1. The Environmental and Social Management Framework (ESMF) of the project and the specific
Environmental and Social Management Plans (ESMPs);

2. The AfDB's safeguard policies and the requirements of the grant agreements;

3. Ivorian national legislation, in particular the Environmental Code (Law n ° 2023-900);

4. And International Good Industrial Practices (BPII) applicable to the sector.

2- Objectives of the PIDACC/BN

The sectoral objective of the project is to contribute to improving the resilience of populations and
increasing carbon sequestration capacity. The specific objectives are: (i) to preserve the ecosystems of
the Niger Basin, in particular through the reduction of the siltation process of the Niger River, (ii) to
improve the resilience of agro-pastoral production systems, (iii) to improve the integrated and shared
management of natural resources, ecosystems, biodiversity protection and soil fertility restoration and
(iv) to increase the forest cover of the old cocoa loop.

3- Scope of the Audit

The scope of the audit of the 2023 financial year of the Ivory Coast Component of the PIDACC/BN
includes the two (2) intervention areas of the Program. The first zone covers five (5) administrative
regions (Bélier, Gbéké, N'zi, Moronou, Iffou) and the city of Yamoussoukro, i.e. the large part of the old
"cocoa loop". The other zone covers the national portion of the Niger basin, located in the north-west of
the country, and extends over three (3) administrative regions (Bagoué, Kabadougou and Folon). In
practice, the areas that have benefited from the interventions of the PIDACC during the year 2023 are
taken into account by this audit mission.

4- Methodological Process

The audit methodology is presented according to three (03) main steps.

< of the audit

The preparation phase of the audit includes the preliminary documentary review and the elaboration of
the audit plan according to the requirements of the Environmental and Social Management Framework
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and the Operational Safeguards (SO) of the ISS of the African Development Bank as well as Decree n
© 2024-595 of June 26, 2024 determining the rules and procedures applicable to environmental and
social assessments.

®

<+ Technical execution of the audit

This step consisted in consulting the basic documents and made it possible to review and make a
synthesis of the various documents prepared and where the proposed environmental and social
measures are published. This documentary review makes it possible to know the national and
international standards, in particular the operational safeguards of the African Development Bank (AfDB)
applicable to the PIDACC /BN and to establish the exhaustive list of audit criteria to be used. The
documentary research made it possible to analyze the available documents. These are the
environmental and social documents of the PIDACC/BN approved and published (Environmental and
Social Management Framework (ESMF), periodic environmental and social monitoring reports,
Environmental and social clauses, etc.).

In addition, the Consultant carried out an examination of national legislation, international standards and
conventions in the field of environmental and social protection. The execution of the audit consisted of
the following stages: (i) the opening meeting, (ii) the collection of audit evidence, (iii) the audit findings
and (iv) the closing meeting.

5- Audit Criteria

The criteria identified and applicable to the 2023 audit mission based on the documentation available
on the PIDACC/BN are:

- the E&S requirements of loan/donation agreements;

- the implementation of the E&S measures planned for the 2023 financial year;

- the national laws, regulations, standards and procedures applicable in Céte d'lvoire in terms of
E&S Safeguards;

- the requirements of the Integrated Backup System (ISS) of the AfDB;

- the environmental and social documents of the PIDACC Céte d'lvoire Component approved and
published;

- the checklist of the supervision mission;

- the good practices of the project sector.

6- National Legal Framework and Operational Safeguard of the AfDB

< Policy framework for environmental protection and management National environment
and sustainable development policy (PNEDD),

- National policy to combat poverty,

- National gender policy,

- Health and Public Hygiene Policy,

- Land policy,

- National Development Plan (PND 2021 — 2025),

- Strategy of the National Climate Change Program,

- National Strategy for the Management of Living Natural Resources,
- Integrated Management of Water Resources.

« Legislative and regulatory framework

- Law n ° 2020-348 amending Law n ° 2016-886 of November 08, 2016, on the Constitution
of the Republic of Céte d'lvoire,
- Law n° 64-4990 of December 21, 1964, on plant protection,
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- Law n ° 88-651 of July 7, 1988 on the protection of public health and the environment
against the effects of industrial, toxic, nuclear waste and harmful toxic substances,

- Law n °99-477 of August 2, 1999 on the Social security Code, modified by Ordinance n °
2012-03 of January 11, 2012,

- Lawn °2003-208 of July 7, 2003 on the transfer and distribution of competences from the
State to Local Authorities,

- Law n ° 2014-390 of June 20, 2014 on guidance on Sustainable Development,

- Law n °2015-537 of July 20, 2015 on agricultural guidance,

- Lawn °2015-532 of July 20, 2015 on the Labor Code,

- Lawn °2019-675 of July 23, 2019 on the Forest Code,

- Law n °2023-900 of November 23, 2023 on the Environment Code,

- Lawn °2023-902 of November 23, 2023 on the Water Code,

- Decree n ° 65-210 of June 17, 1965, fixing the terms of execution of the obligation made
to the employer to provide a medical or sanitary service to its workers,

- Decree n ° 98-38 of January 28, 1998 relating to general hygiene measures in the
workplace,

- Decree n°2017-125 of February 22, 2017, on air quality,

- Decree n ° 2024-595 of June 26, 2024, determining the rules and procedures applicable
to environmental and social assessments.

+ Safeguard measures of the African Development Bank (AfDB)

- SO1: Environmental and Social Assessment,

- SO02: Involuntary reinstallation,

- SO3: Biodiversity and eco-systemic services,

- SO04: Pollution prevention and control, greenhouse gases, hazardous materials and
efficient use of resources, and

- SO05: Working conditions, health and safety. The latter constitute criteria used in the
context of this audit

7-Audit findings

R/

« Level of compliance of the program with the E&S requirements of the loan agreement

In total, the audit findings reveal that 63.64% of the requirements of the environmental and social clauses
of the loan and grant agreements could be verified during the 2023 financial year (compared to the level
of implementation of the activities of the PIDACC/BN ClI, due to the fact that certain criteria were covered
by the previous annual audits (the recommendations were made at the level of criteria where non-
conformities were found).

« Level of implementation of the recommendations of the AfDB supervisory mission for
the 2023 financial year

At the end of the supervision mission conducted from October 9 to 13, 2023 by the AfDB Experts, three
(3) recommendations were sent to UNCP. After evaluating the level of implementation of said
recommendations, it is found that only one recommendation (33.3%) relative has been implemented.

®,

« Analysis of the project's compliance with the requirements of the AfDB 1SS

As part of the execution of the work of the PIDACC, four (4) requirements of the SO are not applicable
to the period of the 2023 audit. The verified criteria have been met based on the activities carried out
during the year 2023.

« Compliance with national laws, regulations, standards and procedures applicable in
Cote d'lvoire in terms of E&S Safeguards
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The sub-projects executed in 2023 have been categorized. Indeed, the environmental and social
selection report indicated that the implementation of the work of the sub-projects initiated within the
framework of the protection of natural resources and ecosystems, the enrichment activities of the banks,
dykes and dugouts, plantations, assisted natural regeneration, reforestation of the grass and tree banks
in the two (2) zones is not likely to cause significant negative environmental impacts and, therefore,
should be classified in category 3 (AfDB classification). Thus, the level of realization of the activities
during the year 2023 does not allow to have elements that can make it possible to verify the compliance
of the PIDACC / BN with the legislations.

R/

« Commitments in the implementation of the project's PGES during the year under review

During the year 2023, the environmental documents that could make it possible to endow each sub-
project of the PIDACC /BN CI with the PGES were not available and approved. Moreover, the sub-
projects executed in 2023 did not require a prior environmental and social study. Indeed, these activities
have been classified as categorical exclusion. The environmental and social protection activities carried
out during 2023 are:

- the organization of information and awareness-raising campaigns for local populations on the
objectives of the project as well as the activities to be carried out have been carried out;

- the identification of the sites to host the activities of the PIDACC was made by involving the
populations and the local authorities;

- the supervision of land preparation operations aims to ensure that large trees are not felled.

- the recruitment of the specialist in environmental protection.

R/

+ PIDACC/BN CI environmental and social documents approved and published

Of all the environmental and social documents available on the PIDACC Céte d'lvoire Component
approved and published, it should be noted that the Gender Action Plan of the PIDACC /BN Céte d'lvoire
Component is applicable and was implemented during the 2023 financial year. The CGES report was
validated by the ANDE in November 2023.

*,

« Compliance with good practices in the sub-project sector

» Summary of the interview session with the beneficiaries (groups and associations)

The consultations carried out with the beneficiaries (groups and associations) of the eight (8) regions
involved in the PIDACC/BN CI program show general satisfaction. Indeed, according to the latter, this
program offers them greater financial autonomy and has allowed them to improve their agricultural skills
and promoted sustainable environmental management, while contributing to the regeneration of forests.
However, they expressed concerns about: i) the insufficient number of working materials, ii) the delay
in the second payment and in the acquisition of plants and seeds, iii) the destruction of agricultural
property caused by steersmen and bushfires. Therefore, for a sustainability of the sub-projects, they
wished to take into account their concerns.

» Summary of the interview sessions with the partner structures

The consultations with the partner structures show that they are satisfied with the implementation of
the PIDACC/BN CI program. However, these structures wished for more involvement on the ground
and asked the PIDACC UNCP to ensure compliance with the recommendations and observations
made.

+« Evaluation of the AfDB's performance

The mission notes that the performance of the AfDB's assistance during the year 2023 is appreciable.

*.

« Overall performance of the borrower and that of the national project coordination unit
(UNCP)

Page | 16



Programme Intégré de Développent et d’Adaptation au
Changement Climatique dans le Bassin du fleuve Niger
Composante Céte d’'lvoire (PIDACC/BN RCI)

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN composante
Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

The mission notes the existence of an agreement between the PIDACC and ANADER, the DGFF,
SODEFOR, ANDE. In total, the eight (8) recommendations made to the borrower at the end of 2022
were all made during 2023.

+ Summaries of conformities and non-conformities and proposals for corrective
measures

» Conformities identified by the audit
- the signing of an agreement with each group benefiting from the support of PIDACC/BN Cl;
- the recruitment of an expert in social safeguarding;
- the recruitment of rural animators of the PIDACC /BN CI;
- the accompaniment of the beneficiaries and the follow-up of the operations by the facilitators;
- the provision of young plants to beneficiaries for reforestation of plantations;
- the availability of the CGES report validated by the ANDE;
- the availability of quarterly and monthly reports on the implementation of the CGES;
- taking into account the gender approach in the implementation process of the PIDACC; etc.
» Non-conformities identified by the audit
In total, out of six (6) cases of non-conformities found, 33.3% of minor non-conformities emerge against
66.7% of major non-conformities.

8- Corrective Action Plan

Corrective measures are the proposed and budgeted actions to improve the environmental and social
framework of the PIDACC/BN CI in order to improve the environmental and social performance of the
Program. The proposed measures are among others:
- The preparation and transmission as soon as possible of the audit report for the 2023 financial
year;
- The implementation of the provisions of the instruments developed and the recommendations
of the audit;
- The organization of specific trainings on waste management and the use of organic pesticides
for the benefit of the beneficiaries;
- The operationalization of the agreements signed with ANADER and the DGFF with a view to
the training of the beneficiaries of the PIDACC;
- The mobilization of all beneficiaries and give them the means (plants and materials),
- The organization of permanent monitoring of activities;
- The provision of health insurance to rural animators in the Northern zone;
- The provision of a sufficient quantity of PPE to the beneficiaries;
- The construction of a barbed wire fence around the plots vulnerable to animals (oxen)
wandering.
The overall cost of implementing the CAP is 2,000,000 CFA francs.

9- Capacity building program for actors and Environmental Performance

The training needs of actors, both institutional and community, to enable them to fulfill their missions
in optimal conditions are presented below:

- Environmental and social categorization of projects

- Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Procedures

- Mobilization and participation of stakeholders

- Complaints management mechanism

- Prevention and fight against HIV/AIDS, STls, epidemics and parasitic diseases

- Implementation of emergency plans

- Occupational risks (gestures and postures, etc.)

- Wearing Personal Protective Equipment (PPE) and Hygiene

- Agricultural waste management

- Risk management in plantations
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- Environmental and social monitoring plan: responsibilities, indicators and reporting

- Regulatory compliance report

- Quality assurance procedures and management system

- Evaluation of the performance of the environmental management system
The implementation of this program will significantly contribute to the improvement of the
environmental and social performance of the PIDACC /BN-CI and will strengthen the capacity of the
actors to carry out their missions in compliance with sustainability standards.
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I. INTRODUCTION

L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) regroupe neuf (9) Etats d’Afrique de 'Ouest et du Centre
que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Cote d’lvoire, la Guinée, le Mali, le Niger,
le Nigeria et le Tchad avec la partie hydrologiquement active du bassin qui couvre prés de 1
500 000 km? avec un potentiel jusque-la peu exploité’.
Depuis 2012, 'ABN s’est engagée, avec 'appui technique et financier de la Banque Africaine
de Développement (BAD), dans le processus de préparation d’'un Programme de grande
envergure regroupant ses neuf (9) Etats membres intitulé « Programme Intégré de
Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger
(PIDACC/BN) ».
La réunion de négociation des Accords du PIDACC/BN s’est déroulée du 11 au 13 octobre
2018 a Abuja (Nigeria). Le Conseil d’Administration de la BAD a approuvé le PIDACC/BN le 7
novembre 2018. Ensuite, a suivi la signature des Accords de Don FEM, le 21 mars 2019 a
Niamey (Niger) entre le Secrétariat Exécutif de I'ABN et la BAD.
La Composante Céte d’lvoire, mise en ceuvre depuis 2019 et classée en catégorie 1 pour ses
risques et impacts potentiels, intervient principalement dans les régions du Centre (ancienne
"boucle du cacao") et du Nord-Ouest (bassin du Niger).
Cet audit indépendant a été diligenté pour répondre aux obligations stipulées dans les accords
de financement et se conformer aux politiques de sauvegardes environnementales et sociales
de la BAD, notamment les Systémes de Sauvegardes Intégrés (SO1 a SO10). Son objectif
principal est d’évaluer le niveau de conformité de la mise en ceuvre du Programme durant les
périodes sous revue au regard :

- Du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du programme et des Plans

de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) spécifiques ;
- Des politiques de sauvegardes de la BAD et des exigences des accords de don ;
- De la législation nationale ivoirienne, en particulier le Code de 'Environnement (Loi n°
2023-900) ;

- Et des Bonnes Pratiques Industrielles Internationales (BPII) applicables au secteur.
La mission d’audit s'est attachée a examiner les processus de gestion pour 'année 2023, a
vérifier la mise en ceuvre effective des mesures d’atténuation sur le terrain, a évaluer le
mécanisme de gestion des plaintes et a s’entretenir avec les parties prenantes, y compris les
communautés bénéficiaires et les Personnes Affectées par le Projet (PAP).
Le présent rapport synthétise les constats portant sur I'exercice 2023 et identifie les écarts et
non-conformités, reléve les bonnes pratiques et propose un plan d’actions correctrices détaillé
(PAC) afin de garantir 'amélioration continue de la performance environnementale et sociale
du PIDACC/BN-CI et la pérennité de ses interventions.

Il. DESCRIPTION DU PROGRAMME
2.1. Objectifs du programme

L’objectif sectoriel du programme est de contribuer a I'amélioration de la résilience des
populations et d’augmenter la capacité de séquestration de carbone. Les objectifs spécifiques
visés sont : (i) préserver les écosystémes du bassin du Niger, notamment a travers la réduction

1 ABN (2013). Programme Intégré de Développement Agricole et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du
Niger (PIDAACC/BN) : Etudes préliminaires des infrastructures a buts multiples. Rapport d’évaluation, 118 p.
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du processus d’ensablement du fleuve Niger, (ii) améliorer la résilience des systémes de
production agropastoraux, (iii) améliorer la gestion intégrée et partagée des ressources
naturelles, des écosystémes, la protection de la biodiversité et la restauration de la fertilité des
sols et (iv) augmenter la couverture forestiére de I'ancienne boucle du cacao.

2.2. Composantes du programme

Le programme s’articule autour de trois composantes : (i) Développement de la résilience des
ressources et des écosystemes (ii) Développement de la résilience des populations ; et (iii)
Coordination et gestion du programme.

La composante 1 : Développement de la Résilience des Ressources naturelles et des
Ecosystémes, comprend trois sous-composantes :(i) Protection des Ressources et des
Ecosystémes, (ii) Renforcement de la Gestion Partagée des Ressources Naturelles, et (i)
Appui au développement des plantations forestiéres et agroforestiéres.

Pour la, Sous composante 1.1. les principaux résultats attendus sont : (i) 234 ha de berges
reboisés, respectivement 50 km de traitement mécanique (désensablement), 50 km de
dispositifs de Conservation des berges (diguettes, travaux de conservation des eaux et des
sols ) dans 1197 ha de parcelles de cultures réalisés, (ii) respectivement 1726 ha, 135,4 ha et
168 ha de Plantation dans les foréts classées communales/ villageoises, de Plantation
Irégénération naturelle assistée/reboisements des berges et d’Elargissement de la couverture
forestiere par la promotion des réserves naturelles volontaires réalisés.

Pour la sous composante 1.2. Les principaux résultats attendus sont : (i) 5 stations agro-
climatologiques installés, un kit d’analyse livré, 7500 producteurs touchés par les campagnes
de lutte contre la pollution, les services techniques sont formés et les capacités d’adaptation
et d’intervention des acteurs régionaux renforcées, (ii) le dispositif GIRE et le mécanisme PSE
opérationnels ainsi que le Schéma directeur du sous-bassin élaboreé.

Pour la sous composante 1.3. Les principaux résultats attendus sont : (i) 40 groupements de
pépiniéristes formés, 80 tricycles remis aux groupements de pépiniéristes et un minimum de
5630 000 plants d’essences diverses produits, (ii) 9 000 hectares de parcelles agroforestiéres
réalisés dans la zone centre, (iii) 1 700 ha de reboisement de haute valeur ((teck (tectona
grandis), fraké (terminalia superba), framiré (terminalia ivorensis) et 1 700 ha de reboisement
de bois énergie (Acacia mangium, acacia auriculiformis, Cassia siamea, Albizia spp, etc.)
crées, (iv) 2 000 ha de pare-feux boisés pour les plantations agricoles et agroforestiéres
aménages et entretenus et 120 ha de forét urbaine de Yamoussoukro aménagés.

La composante 2 (Développement de la résilience des populations) comprend quatre sous
composantes :(i) Développement des infrastructures hydro-agricoles a but multiple, (ii)
Mesures d'accompagnement et protection sociale, (iii) Développement des chaines de valeurs
agricoles et (iv) renforcement des capacités.

Pour la composante 2, Sous composante 2.1., les résultats attendus sont : (i) 27 retenues
d’eau réhabilitées et le barrage hydro-agricole a but multiple construit a Kouban, (ii) 96 km de
parcours PALE et LOKPOHO aménagés, (iii) 2 Débarcadéres /et 1 station d’alevinage
construits, et les pécheurs équipés de 10 pirogues motorisés.

Pour la sous composante 2.2. Les résultats escomptés sont : (i) 28 comités gestion mis en
place et équipés, 28 retenues d’eau empoissonnées mises en place et équipées, 2 km de
travaux de lutte contre les végétaux envahissants réalisés, 3 stations agrométéorologiques
mises a niveaul/installées (ii) 7 Plans communautaires d’adaptation aux Changements
Climatiques élaborés, 17 Infrastructures construites et 50 sous projets exécutés, 98 PME des
jeunes créées, 1000 activités agro pastorales et halieutiques autour des points d’eau réalisées,
20000 emplois créés dans la zone PIDACC, (iii) 15000 producteurs sensibilisés /
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accompagnés sur les bonnes pratiques d’adaptation au Changement Climatique et 7500
usagers formés.

Pour la sous composante 2.3. les résultats escomptés sont : (i) 400 groupements assistés
techniquement et encadrés dans le montage des sous projets et des communautés
encadrées, (ii) respectivement 1000 hectares de maraichers, 1000 hectares de manioc, 1500
hectares de plantations agricoles pérennes créés et 1 000 ha de vieilles plantations réhabilités,
(i) 20 GIE équipés en machines agricoles, 20 GIE de transformation d'attiéké et dérivé
équipés en moyens de production, et des GIE équipés de 60 tricycles, (iv) au moins 20 sites
pastoraux (parcs de repos) comprenant des points d’eau créés (v) respectivement 20 fermes
pour l'aulacodiculture, 20 fermes pour I'héliciculture, 20 fermes pour l'apiculture, 20 fermes
pour la production de champignon créées, et (vi) 94 kits de technologies résilientes disséminés
et 8400 ha mis en valeur avec de nouvelles technologies résilientes.

Pour la sous composante 2.4. (Renforcement des capacités), les principaux résultats attendus
sont : (i) le manuel de financement des projets et sous projets et les trois manuels/catalogues
techniques (agroforesterie, technologies agricoles résilientes, bonnes pratiques) élaborés et
10 000 exemplaires édités, (ii) les DREF et la DRCF équipés de 5 véhicules 4x4 et les agents
techniques de 20 motos, (iii) 700 comités de lutte contre les feux de brousse formés et équipés,
22000 producteurs sensibilisés sur les bonnes pratiques GRN et 1250 ha de terres sécurisées
et sous contrat PSE.

La composante 3 (Gestion et coordination du Programme) vise a assurer une gestion efficace
et efficiente de 'ensemble des activités du programme. Les résultats attendus dans le cadre
de la mise en ceuvre de la composante 3 sont : (i) 'Unité de coordination nationale mise en
place et fonctionnelle, (ii) 6 plans annuels de travail PTBA élaborés, (ii) 24 rapports d’activités
trimestriels, (iii) 6 rapports d’audit annuel acceptés et, (iv) 12 réunions du comité de pilotage
organisees.

2.3. Etat des lieux de la mise en ceuvre du financement

Le tableau ci-dessous présente I'état des lieux de la mise en ceuvre du financement des
activités du PIDACC durant I'année 2023.

Tableau 1: Mise en ceuvre du financement des activités du PIDACC exercice 2023

Fonds mobilisés

Paiements effectués (Fonds utilisés)

Biens 3 600 592 817 633 069 592 17,58% 633 620 516 17,60%
Travaux 8036 171 795 322 484 388 4,01% 160 203 120 1,99%
Services 2595106 438 777 411 461 29,96% 731763 702 28,20%
Divers 1844 878 383 1065 716 996 57,77% 948 715 186 51,42%
TOTAL 16 076 749 433 2798 682 437 17,41% 2474 302 524 15,39%

Source : rapport annuel d’exécution du projet 2025, programme intégré de développement et
d’adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Code du projet : P-Z1-C00-066, 132

pages.
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2.4. Zones d’intervention du programme

La Composante Céte d’lvoire du PIDACC/BN couvre deux (02) zones : I'une située au Centre
du pays et comprend cinq (05) régions administratives (Bélier, Gbéké, N’Zi, Moronou, Iffou) et
la ville de Yamoussoukro. Cette zone couvre la grande partie de I'ancienne « boucle du cacao
» et s’étend sur 25 965 km?. L’autre zone, d’'une superficie de 28 982 km?, couvre la portion
nationale du bassin du Niger, située au Nord-Ouest du pays et s’étend sur trois (03) régions
administratives (Bagoué, Kabadougou et Folon). De maniére directe ou indirecte, le
programme bénéficiera a 'ensemble de la population des zones d’intervention, soit un total de
1 819 679 habitants pour les deux zones (environ 1 179 700 habitants pour le Centre et 640
000 habitants pour le sous-bassin du Niger), dont prés de la moitié sont des femmes. Les
bénéficiaires directs visés par le programme sont les petits producteurs et les groupes
vulnérables (femmes et jeunes). Le programme renforcera la capacité des petits producteurs
et des femmes par la formation et la dotation en équipements de transformation et de
valorisation des produits agricoles.
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Source : Rapport d’évaluation du PIDACC/BN Céte d’Ivoire, 2018.
Figure 1: Zones d’interventions du PIDACC en Céte d’Ivoire
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2.5. Objectifs de la mission

L’audit annuel, couvrant la période 2023 a pour objectif d’évaluer la performance E&S du
Programme aux exigences environnementales et sociales, prévues a la réglementation
nationale et aux BPII, tout en examinant la prise en compte du genre, en identifiant les écarts
et en formulant des mesures correctives destinées a renforcer la performance
environnementale et sociale.

De maniére spécifique, il vise a :

Apprécier le niveau davancement et de prise en compte des mesures
environnementales et sociales dans les opérations effectuées ou en cours de
préparation au titre de 'année 2023 ;

Emettre une opinion sur I'effectivité et la cohérence des mesures environnementales
proposées lors des études effectuées avant, pendant et apres la réalisation des sous-
projets ;

Evaluer le degré de conformité avec les dispositions des accords de financement, y
compris les législations, réglementations et procédures nationales, les exigences
environnementales et sociales de la Banque et les bonnes pratiques industrielles
internationales (BPII) du secteur du Programme Composante Cote d’lvoire ;
Examiner les rapports disponibles sur le programme composante Coéte d’lvoire, y
compris le rapport d’évaluation du programme, les accords de prét/don, les rapports
périodiques de mise en ceuvre du programme, les aide-mémoires, toute la
documentation pertinente disponible et nécessaire a I'évaluation de la performance
E&S des sous-projets ;

Effectuer des visites de sites du programme composante Céte d’lvoire afin: (i)
d’évaluer les activités environnementales et sociales mises en ceuvre, y compris la
gestion des déchets et les risques et impacts environnementaux et sociaux connexes,
et (ii) d’échanger avec les parties prenantes afin de s’assurer de I'appropriation des
mesures environnementales et sociales par les acteurs et bénéficiaires des sous-
projets ;

Evaluer le degré de conformité avec les normes de performance environnementale et
sociale applicables ;

Tracer les axes de capitalisation des bonnes pratiques effectuées afin de pouvoir les
appliquer tout au long de I'exécution du programme et conformément aux politiques
nationales et aux politiques opérationnelles de la BAD ;

Identifier les non-conformités, les écarts, les lacunes et insuffisances d’une part, et les
bonnes pratiques d’autre part dans la mise en ceuvre des mesures d’atténuation et le
dispositif de surveillance et de suivi environnemental et social ;

Identifier les risques associés générés par les non-conformités et les impacts négatifs
réels ;

Relever les bonnes pratiques/points positifs et proposer des mesures pour leur
amplification afin d’améliorer les réalisations ;

Recommander des mesures correctives pertinentes aux non-conformités
environnementales et sociales identifiées, afin de supprimer/atténuer/compenser les
impacts négatifs relevés et prévenir ou gérer les risques associés ;

Proposer un plan d’actions correctives en réponse aux non-conformités relevées et
éventuellement aux risques et impacts négatifs identifiés avec un programme de mise
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en ceuvre des recommandations assorti d’'une estimation objective des codts,
responsabilités et échéances ;

o Vérifier la mise en ceuvre effective des mesures environnementales et sociales
prévues dans les documents de sauvegarde (MGP, CGES, PGP, EIES/CIES, PGES
chantier, PAR, etc.) ;

e Apprécier le niveau de conformité, I'adéquation et la cohérence des pratiques
observées avec les normes et procédures établies ;

« Evaluer l'efficacité du dispositif institutionnel de gestion environnementale et sociale,
en précisant le rble et la contribution des acteurs ;

o Analyser le degré d’implication des parties prenantes, les changements induits selon
le genre et la vulnérabilité ainsi que les perceptions et niveaux de satisfaction.

lll. PORTEE ET CRITERES DE VERIFICATION

3.1. Portée de l'audit

La portée de l'audit 2023 de la Composante Cote d'lvoire du PIDACC/BN comprend les deux
(2) zones d'intervention du Programme. La premiére zone couvre cing (5) régions
administratives (Bélier, Gbéké, N'Zi, Moronou, Iffou) et la ville de Yamoussoukro, soit la grande
partie de I'ancienne « boucle de cacao ». L'autre zone, couvre la portion nationale du bassin
du Niger, située au Nord-Ouest du pays, et s'étend sur trois (3) régions administratives
(Bagoué, Kabadougou et Folon).

3.2. Criteres de l'audit

Cette section présente les criteres et les sous-critéres identifiés et applicable a la mission
d’audit sur la base de la documentation disponible sur le PIDACC/BN.

3.2.1. Exigences E&S des accords de prét/don

La consultation du document de I'accord de prét/don n° 21001500400895 du 7 mai 2019
(section 4.03 Sauvegardes environnementales et sociales, des obligations environnementales
et sociales — E&S) a permis d’identifier les sous-critéres de I'audit. Ainsi, il est exigé de :

- élaborer et fournir au Fonds, avant le 30 septembre 2019, le Cadre de Gestion
Environnemental et Social au niveau national conforme a la réglementation nationale
dont les termes auront été jugés satisfaisants par la Banque ;

- exécuter le Programme conformément au CGES, aux Politiques de sauvegardes du
Fonds et a la législation nationale applicable d'une maniére satisfaisante pour la
Banque sur le fond et la forme ;

- préparer et soumettre au Fonds, des rapports trimestriels sur la mise en ceuvre du
CGES, y compris les lacunes identifiées et les mesures correctives qui y ont été
apportées ;

- s’abstenir de toute action qui empécherait ou entraverait la mise en ceuvre du CGES y
compris toute modification, suspension, renonciation et/ou annulation de toute
disposition y relative, totalement ou partiellement, sans I'accord préalable écrit du
Fonds ;

- collaborer entierement avec la Banque dans le cas ou la mise en ceuvre du Programme
ou tout changement dans son champ d'application entraine, de fagon imprévue, le
déplacement et/ou la réinstallation de populations ;
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- s’engager a ne débuter de travaux dans la zone affectée par la mise en ceuvre du
Programme qu'a condition que toutes les PAP soient indemnisées et/ou réinstallées
conformément au Plan de Réinstallation (PR) préparé ;

- élaborer et fournir au Fonds un Plan d'action genre dont les termes auront été jugés
satisfaisants par la Banque au plus tard le 30 septembre 2019 ;

- soumettre avant le début de tout sous-projet d'infrastructure et lorsque cela est requis,
I'étude d'impact environnemental et social spécifique au site (« EIES »), et le plan de
gestion environnementale et sociale (« PGES ») pour les travaux du site concerné,
préparé conformément a la réglementation nationale et aux Politiques de sauvegardes
environnementale et sociale de la Banque, et satisfaisants sur le fond et la forme pour
la Banque ;

- préparer et soumettre a la Banque au plus tard cing (05) jours suivants la période
couverte, des rapports mensuels sur la mise en ceuvre des mesures de sauvegardes
environnementale et sociale, y compris les lacunes identifiées et les mesures
correctives prises a cet effet ;

- s’abstenir de toute action sans indemnisation totale et sans I'accord préalable écrit de
la Banque ;

- présenter des preuves satisfaisantes que toutes les personnes affectées par le
Programme (PAP) sur chaque chantier des travaux aient été indemnisées
conformément aux Politiques de sauvegardes de la Banque, avant le début de ces
travaux et dans tous les cas, avant la prise de possession des biens ou des sites.

3.2.2. Mise en ceuvre des mesures E&S planifiées pour I'exercice 2023

Au cours de 'année 2023, les documents environnementaux (EIESA, EIESS, PAR) pouvant
permettre de doter chaque sous-projet du PIDACC/BN du PGES sont en cours de réalisation.
Du reste, les sous-projets en cours d’exécution au cours de la période couverte n'ont pas
nécessit¢é une étude environnementale préalable. Toutefois, des prescriptions
environnementales et sociales ont été planifiées dans le plan de travail de TUNCP.

3.2.3. Législations, réglementations, normes et procédures nationales applicables en
Céte d’lvoire en matiére de Sauvegardes E&S

Au niveau national, un ensemble de textes juridiques ont été promulgués et/ou adoptés et dont
les buts sont directement orientés vers la protection et la gestion pérenne des ressources
environnementales et du cadre de vie. Le tableau ci-dessous présente les critéres et sous-
critéres de I'audit applicables.
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Tableau 2: Synthése des critéres d’audit relatifs au cadre législatif et reglementaire national

N° | Sous-critéres d’audit | Eléments de preuve contrélée lors de I'audit
Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023 portant Code de I'Environnement

Réaliser, au préalable, pour tout projet | — Existence d’'une Catégorisation
susceptible d'avoir un impact sur environnementale etsociale
I'environnement une évaluation — Existence d’'une Etude d'Impact
environnementale et sociale (Article 68, Environnemental etSocial (EIES), d'un Constat

1 chapitre |V, section 1 : Domaines d'Impact Environnemental et Social (CIES) ou
d'application des evaluations d'un Constat d'Exclusion Catégorielle (CEC)
environnementales et sociales et | _ygrification de lexistence dun certificat
?Egsﬁgﬁn;ﬁ;Lbet Il du Code de environnement pour les sous-projets du

PIDACC
Loi n 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code Forestier

Les activitéts du programme doivent
renforcer, au profit des générations
présentes et futures, la contribution du |\ ieation des structures étatiques compétentes

2.1 ZeCtillJr for?astler au dzvelofppen_went enmatiére de gestion des ressources forestiéres

' urablepar la promotlor) €S ongtlons Prise en compte des bonnes pratiques en

environnementales, socio-économiques matiére dereboisement
et culturelles des ressources forestiéres
(article 2, alinéa 1)
Le Programme doit préserver et valoriser Implication des structures étatiques compétentes
la diversité biologique et contribuer a enmatiére de gestion des ressources forestiéres

29 I'équilibre des écosystémes forestiers et Prise en compte des bonnes pratiques en
autres écosystémes associés (article 2, matiére dereboisement
alinéa 2)

Loi n°® 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail

Prévenir les effets néfastes des
mauvaises conditions de travail sur la
santé des travailleurs (Art. 41.1, al. 2), — Disponibilité de contrat de travail pour les
protéger les travailleurs contre les travailleurs

3.1 dangers qui menacent leur santé (Art. | — Existence d’'une assurance pour les ouvriers
41.1, al. 3), placer et maintenir les — Déclaration des ouvriers a la Caisse
travailleurs dans un environnement de Nationale dePrévoyance Sociale
travail adapté a leurs conditions
physiques et mentales (41.1, al. 4)
Protéger la vie et la santé des salariés, —  Existence d’une assurance pour les ouvriers

3.9 parla prise de toutes les mesures utiles — Déclaration des ouvriers & la Caisse

: qui sont adaptées a leurs conditions Nationale dePrévoyance Sociale

d’exploitation(art. 41.2 aliéna 1)
Aménager les installations et régler — Appréciation des mesures sécuritaires et
la marche du travail de maniére a sanitairesmises en place

3.3 préserver le mieux possible les salariés
des accidents etmaladies (art. 41.2
aliéna 2)
Organiser une formation en matiére
d’hygiéne et de sécurité au bénéfice des o ]
salariés nouvellement embauchés, de — Vérification des rapports de formations
ceux qui changent de postes ou de organisées

3.4 technique — |dentification des thématiques de formations
La formation initiale doit étre actualisée — Vérification des rapports de formations
au profit du personnel concerné en cas organisées
de changement de la législation ou de
la réglementation (art. 41.3)
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Loi n° 99-477 du 2 aoiit 1999 portant Code de Prévoyance sociale modifiée par I’ordonnance n°2012-
03 du 11 janvier 2012

Fournir des prestations a l'effet de pallier
lesconséquences financiéres de certains
risques ou de certaines situations, en

— Existence d’'une assurance pour les ouvriers

foncier rural

4.1 matiére d’accidents du travail et de — Déclaration des ouvriers a la Caisse
maladies professionnelles, retraite, Nationale dePrévoyance Sociale
d'invalidité et de déceés ; de maternité et
d’allocations familiales (article 1)
Loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 d'orientation sur le développement durable
Organiser des évaluations
51 environnementales et sociales en vue de Vérification de la disponibilité des rapports
) vérifier limpact de leurs activités sur d’étudesenvironnementales et sociales réalisées,
I'environnement (article 37)
Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n°2004-412 du 14 aoit 2004 portant Domaine

6.1

Prendre en compte par ordre de priorité,
les droits des détenteurs, de titres de
propriété (titre foncier), de certificats
fonciers et de droits coutumiers lors de
I'acquisition de

Vérification du statut des sites d’intervention du
sous-projet de reboisement

terres pour la réalisation du Programme

environn

ementales et sociales

Décret n°2024-595 du 26 juin 2024 déterminant les régles et procédures applicables aux évaluations

71

Organiser un audit de conformité
environnementale et sociale des sous-

projets article 53

3.2.4. Exigences du Systeme de Sauvegardes Intégré (SSI) de la BAD

La déclaration de politique de sauvegardes intégrée établit les principes essentiels qui fondent
'approche de la BAD en matiere de sauvegarde. Par conséquent, la Banque a adopté dix (10)
SO, limitant ainsi leur nombre au minimum nécessaire pour atteindre ses objectifs et assurer
le fonctionnement optimal du SSI.
Le PIDACC/BN RCI est financé par plusieurs partenaires dont la Banque Africaine de
Développement (BAD). Ainsi, les lignes directrices de la BAD qui s’appliquent a ce Programme

sont :

- Sauvegarde opérationnelle E&S 1 (SO1) : Evaluation et gestion des risques et impacts
environnementaux et sociaux

- Sauvegarde opérationnelle E&S 2 (SO2) : Conditions d’emploi et de travail

- Sauvegarde opérationnelle E&S 3 (SO3J) : Utilisation efficience des ressources et
prévention et gestion de la pollution

- Sauvegarde opérationnelle E&S 4 (SO4) : Santé, sireté et sécurité des populations

- Sauvegarde opérationnelle E&S 5 (SO5) : Acquisition de terres, restrictions a I'accés
et a l'utilisation des terres, et réinstallation involontaire

- Sauvegarde opérationnelle E&S 6 (SO6) : Conservation des habitats et de la
biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes

- Sauvegarde opérationnelle E&S 7 (SO7) : Groupes vulnérables

- Sauvegarde opérationnelle E&S 8 (SO8) : Patrimoine culturel

- Sauvegarde opérationnelle E&S 9 (SO9) : Intermédiaires financiers

- Sauvegarde opérationnelle E&S 10 (SO10) : Engagement des parties prenantes et
diffusion de l'information

Les sous-critéres identifiés sont présenté dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 3: Sous-critéres relatifs aux exigences des politiques de la BAD

Critéres

Sous-critéres

SO01 : Evaluation et gestion des risques
et impacts environnementaux et
sociaux

Identifier et évaluer les risques et impacts environnementaux
et sociauxayant trait au genre, au changement climatique et a
la vulnérabilité des opérations de préts et de subventions de la
Banque dans leur zone d’influence

S02 : Conditions d’emploi et de travail

Conditions de travail et gestion des relations du travailleur
: Lorsque I'emprunteur ou le client a I'intention d’employer une
main-d’ceuvre pourle sous-projet, il élaborera et mettra en
ceuvre une politique de ressources humaines et des
procédures adaptées a la nature et a la taille du sous-projet a
I'ampleur de la main-d’ceuvre conformément a cette SO et avec
la Iégislation nationale en vigueur.

SO3 Utilisation efficiente des
ressources et prévention et gestion de
la pollution

L’emprunteur ou le client appliquera des mesures de contréle
et de prévention de la pollution conformes aux Iégislations et
normes nationales, aux conventions internationales en vigueur
et aux normes et bonnes pratiques internationalement
reconnues — en particulier les Directives Environnement, Santé
et Sécurité

L’emprunteur ou le client évitera et, lorsqu’il n’est pas possible
d’éviter, contrOlera et réduira la production de déchets
dangereux et non dangereux a la source, en conformité avec
les conventions internationales en vigueur. Si les déchets ne
peuvent pas étre récupérésou réduits, 'emprunteur ou le client
adoptera des mesures de traitement et des pratiques
d’élimination écologiquement rationnelles

S04 : Santé, sireté et sécurité des
populations

Protection de la main-d’ceuvre : L'emprunteur ou le client
n’emploiera pas d’enfants dans des conditions abusives, ou
susceptible d’étre dangereuse ou d’interférer avec I'éducation
del’enfant, ou de nuire a la santé ou au développement

SO5 - Acquisition de terres,
restrictions a ’accés et a l'utilisation
des terres, et réinstallation
involontaire

L’emprunteur ou le client établit un mécanisme local de
réglement de griefs et de réparation crédible, indépendante et
autonome afin derecevoir, faciliter et assurer le suivi de la
résolution des griefs et les préoccupations des personnes
affectées, relatives a la performance environnementale et
sociale du programme.

Le mécanisme local de réglement des griefs doit étre
accessible aux parties prenantes a tout moment au cours du
cycle du programme et toutes lesréponses aux griefs doivent
étre enregistrées et consignées dans les formats et rapports
de supervision des sous-projets.

SO 6 : Conservation des habitats et de
la biodiversité et gestion durable des
ressources naturelles vivantes

Conserver la diversité biologique et promouvoir I'utilisation
durable desressources naturelles

SO7 : Groupes vulnérables

L’emprunteur ou le client est responsable de la mise en ceuvre,
du suivi éde I'évaluation des activités énoncées dans le plan
d’action de réinstallation, et tient la Banque informée des
progrés.

SO08 : Patrimoine culturel

Protéger le patrimoine culturel des impacts négatifs des
activités du projet et soutenir sa préservation.

Traiter le patrimoine culturel comme un aspect intégral du
développement durable.

Promouvoir une consultation significative avec les parties
prenantes concernant le patrimoine culturel comme moyen
d’identifier et de traiter les risques et les impacts liés au
patrimoine culturel

Promouvoir le partage équitable des avantages découlant de
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I'utilisation du patrimoine culturel avec les parties prenantes
affectées.

S09: Intermediaries financiers

L’emprunteur ou le client accordera la préférence aux
stratégies de réinstallation basée sur la terre et, en priorité,
offrira de la terre en contrepartie de celle perdue ou une
indemnisation en nature et non en espéces, lorsque cela est
possible ; en outre, 'emprunteur ou le client expliquera
clairement aux personnes affectées que I'indemnisation en
espéces conduit trés souvent a une paupérisation rapide

S010 : Engagement des parties
prenantes et diffusion de I'information

L’emprunteur ou le client a la responsabilité de réaliser des
consultations adéquates (a savoir consultation libre, préalable
et informée) avec les communautés susceptibles d’étre
affectées par les impacts environnementaux et sociaux, et
avec les acteurs locaux, et d’en fournir les preuves

3.2.5. Documents environnementaux et sociaux du PIDACC Composante Céte d’lvoire

approuvés et publiés en 2023

Les critéres de référence identifiés sont présentés dans le tableau 4.

Tableau 4: Sous-criteres des documents environnementaux et sociaux approuveés et publiés

Critéres Sous-critéres
— Analyse de la conformité du fonctionnement de I'arrangement institutionnel
demise en ceuvre des procédures environnementales et sociales du sous-
Cadre de Gestion projet
Environnementale et — Vérification de rapports d’activité de chaque acteur impliqué dans la mise en
Sociale (CGES) ceuvre des sous-projets

— Contrdle du niveau de respect de la procédure d’élaboration et mise en
ceuvre du PGES des sous-projets

Mécanisme de gestion
desplaintes liées a la
mise en ceuvre du

— Contrdle de I'existence des comités de Gestion des plaintes
— Fonctionnement du MGP (voies de dépét des plaintes)

— Enregistrement de plaintes (disponibilité des documents et matériels
d’enregistrement, accusé de réception et durée de traitement, ...)

— Diffusion des différents niveaux de gestion des plaintes y compris le
recours auTribunal du ressort territorial du plaignant, au cas échéant

PIDACC/BN — Accessibilité au mécanisme /Variété de points d’entrée

— Information des parties concernées sur I'évolution du traitement des
plaintes et sur les résultats obtenus

— Délais pour chaque étape de traitement des plaintes

mesures sociales et
environnementales

— Etc.
Rapports mensuels de — Vérification du niveau d’exécution des activités E&S planifiées dans le
mise en ceuvre des PTBA 2023

— Vérification de la conformité par rapport au respect des échéances définies
pourla prise en compte des recommandations de I'aide-mémoire

3.2.6. Aide-mémoire de la mission de supervision

Conformément a I'accord de financement, la Banque Africaine de Développement (BAD) méne
conjointement avec la partie nationale des deux (2) missions de supervision sur le terrain afin
d'évaluer l'avancement des activités et d'échanger avec les parties prenantes. A ce titre, une
mission s’est tenue au cours de I'année 2023. Exigences de la 2°™ mission de supervision

de la BAD de 2022
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Le Groupe de la BAD conduite par Dr. Laouali GARBA, Chef de Division AHAL2, a réalisé du
28 novembre au 05 décembre 2022, une mission de supervision hybride (desk supervision et
terrain). Concernant, les aspects environnementaux et sociaux, le groupe a formulé les
recommandations et les délais d’exécution contenues dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5: Reco_mmandations de la BAD concernant les volets environnementaux et sociaux
a l'issue de la 2°° mission de 2022

Recommandations Responsables Délais d’exécution
Elab_orer et soumettre a _Ia_ BAD les TDR du plan de UNCP 15/02/2023
gestion des pestes et pesticides

Elabore_r et opérationnaliser le mécanisme de gestion UNCP 15/02/2023
des plaintes

Valider le CGES par 'ANDE et le publier UNCP 30/03/2023
Recruter le consultant pour ['élaboration du rapport

d’audit environnemental et social du Projet au titre de | UNCP 30/04/2023
'année 2021 et 2022

Elaborer le rapport d’audit environnemental et social du

Projet au titre de I'année 2021 et 2022 UNCP 30/06/2023
SD(;I(l)gi]aelgter le recrutement du spécialiste en sauvegarde MINEF/UNCP 30/05/2023
Diligenter le recrutement du spécialiste en sauvegarde

Environnementale, Transmettre a la B_AD les CV de tous MINEE/UNCP 31/01/2023
les postulants en sauvegardes environnementales et

sociales

Recommandations de la mission de supervision de la BAD de 2023

Suite, a la mission de supervision menée du 9 au 13 octobre 2023, la BAD a formulé les
recommandations suivantes :

3.2.7.

La validation du CGES dans les meilleurs délais ;

L’élaboration du Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP) ;
L’opérationnalisation du Mécanisme de Gestion des Plaintes ;

La finalisation du recrutement du spécialiste en sauvegardes sociales ;

La transmission du rapport d’audit annuel de performance E et S ;

L’élaboration et la transmission des rapports de mise en ceuvre des mesures
environnementales et sociales dans les délais ;

La réalisation de I'audit annuel de performance E et S ;

Initier et soumettre les TDR des instruments spécifiques (EIES/PAR) a réaliser dans le
cadre des études des infrastructures a but multiples (IBM).

Bonnes pratiques industrielles internationales (BPIIl) du secteur du projet

Les criteres de référence concernant le reboisement dans les plantations et des berges
d’herbes et d’arbres, la régénération naturelle assistée) sont présentés dans le tableau 6.
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Tableau 6: Synthése des bonnes pratiques observées en matiere de reboisement

Criteres d’audit

Sous-critéres

Prise en compte de
I’engagement de long
terme

Existence d’'un plan d’entretien et du suivi des sites reboisés

Rentable a long terme pour les bénéficiaires

Organisation du suivi des sites reboisés par le Projet ou son prestataire

Intégration du
reboisementdans le

paysage

Prise en compte les activités du paysage : agriculture, élevage, péche,
tourisme, artisanat, transport, production d’énergie, etc.

Contribution au maintien ou a la restauration des grandes fonctions
écosystémiques du paysage

Favoriser la protection des espéces animales

Contribution a I'atténuation des changements climatiques

Prise en compte des
intérétslocaux

Consultation des populations des villages bénéficiaires dés la phase
d’identification des bénéficiaires

Consulter aussi les autres acteurs locaux : autorités locales, ONG, secteur
privé, organisation de la société civile, leaders spirituels et traditionnels.

Assurer que les communautés aient un intérét concret dans le
reboisement,afin qu’elles puissent se I'approprier et en prendre soin

Sécurisation fonciére
dessites reboisés

Critere de choix des sites reboisés

Reboisement fait sur des sites non litigieux

Choix d’essences
adaptées

Prise en compte des besoins exprimés par les communautés locales pour
lechoix des espéces reboisées (tels que : arbres de rente, arbres fruitiers,
bois énergie, arbres a croissance rapide)

Choix des arbres adaptés au climat et au sol de la zone de plantation

Formation des
bénéficiaires

Formation des bénéficiaires non seulement sur les techniques de mise en
terre, mais aussi sur I'entretien et le suivi

Rappel des bonnes pratiques a suivre pour les entretiens
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IV. FICHE SIGNALETIQUE DE L’AUDIT

En se référant a l'article 58, du Décret n°2024-595 du 26 juin 2024 déterminant les régles et
procédures applicables aux évaluations environnementales et sociales, la fiche signalétique
de l'audit est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7: Fiche Signalétique de I'audit

NO

Eléments

Descriptif/Contenu

01

Mission concernée

Audit annuel de performance environnementale et sociale du PIDACC/BN
composante Céte d’lvoire au titre: 2023

02 | Audités PIDACC/BN de la Composante Cote d’'lvoire
PIDACC/BN de la Composante Cote d’lvoire, représentée par son
Coordonnateur, Lieutenant-colonel OUATTARA Doyoumon Siaka

03 | Commanditaire Adresse : BP 1728 Yamoussoukro

Téléphone : (+225) 07 08 48 17 37
Email : pidacc.rci@gmail.com

04

Identité, roles et
responsabilités des
membres de I'équipe
d’audit

- KOFFI K. Jean Michel, Consultant  Principal, Expert
Environnementaliste, Spécialiste HSE ; téléphone : (+225) 0748207221,
E-mail : kojemi02@gmail.com

- SORO D. Dimitri, Assistant, Expert Environnementaliste, téléphone :
(+225) 0708464243, E-mail : dimitri.soro@gmail.com

- KOUADIO Meyssou Roméo, Assistant, Expert Environnementaliste,
téléphone : (+225) 0799019656, E-mail : romekouadio27@gmail.com

- BOTI Bl Golé Richard, Expert Sociologue, (+225)
0707363887, E-mail : botibirichard@gmail.com

- YAPI D. Leon, Assistant, Environnementaliste — Cartographe, téléphone
: (+225) 0788354171, E-mail : yapidelicasseleon@gmail.com

téléphone

05

Etendue et champ d’audit

Zone d’intervention du PIDACC/BN couvre deux (02) zones : I'une située
au Centre du pays et comprend cing (05) régions administratives (Bélier,
Gbéké, N’Zi, Moronou, Iffou) et la ville de Yamoussoukro. L’autre située au
Nord-Ouest du pays et s’étend sur trois (03) régions administratives
(Bagoué, Kabadougou et Folon).

06

Année auditée

Exercice 2023

07

Période de déroulement de
'audit

1er aolt au 09 septembre 2025

09

Date de publication et liste
de diffusion du rapport
d'audit

Le présent rapport d'audit de performance Environnementale et Sociale
sera publié a la fin de la mission. Pour la diffusion du rapport d’audit, cinq
(05) exemplaires papiers et un fichier Word seront remis sur Clé USB a
'UNCP PIDACC/BN Composante Céte d’lvoire.
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V. PROCESSUS ET METHODOLOGIE DE L’AUDIT

Avant le déroulement effectif de la mission d’audit, un rapport de démarrage a été transmis a
I'Unité Nationale de Coordination du Programme (UNCP), ce qui a permis de valider 'approche
méthodologique proposée. La méthodologie de l'audit est présentée suivant deux (02)
principales étapes.

5.1. Préparation de 'audit

La phase de préparation de I'audit comporte la revue documentaire préliminaire et I'élaboration
du plan d’audit selon les exigences du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et du
SSI de la Banque Africaine de Développement ainsi que le Décret n°2024-595 du 26 juin 2024
déterminant les régles et procédures applicables aux évaluations environnementales et
sociales.

5.2. Exécution technique de 'audit

Cette étape a consisté a consulter les documents de base, et a permis de passer en revue et
de faire une synthése des différents documents préparés. Cette revue documentaire permet
de connaitre les normes nationales et internationales notamment les sauvegardes
opérationnelles de la Banque Africaine de Développement (BAD) applicables au PIDACC/BN,
les accords de prét/don et d’établir la liste exhaustive des criteres d’audit a utiliser. La
recherche documentaire a permis d’analyser les documents disponibles. Il s’agit des
documents environnementaux et sociaux du PIDACC/BN approuvés et publiés (Cadre de
Gestion Environnementale et Sociale (CGES) PGES, MGP, rapports périodiques de suivi
environnemental et social.

Par ailleurs, le Consultant a procédé a I'examen de la Iégislation nationale, des normes
internationales et des conventions en matiére de sauvegarde environnementale et sociale.
L'exécution de I'audit a comporté les étapes suivantes : (i) la réunion d'ouverture, (ii) le recueil
des preuves d'audit, (iii) les constats d'audit et (iv) la réunion de cl6ture.

5.2.1. Réunion d’ouverture de 'audit

Cette étape est indispensable a la réalisation de toute mission. Ainsi, avant la mise en route
de la mission, une séance d’ouverture de l'audit s’est tenue le mardi 2 aolt 2025 par
visioconférence.

Les participants a cette réunion comprenaient I'équipe du Consultant mandaté pour la mission,
les membres de I'équipe de 'TUNC du PIDACC/BN.

La réunion d’ouverture de l'audit a démarré par les salutations d’'usage réciproques et la
présentation des membres de I'équipe d’audit et des représentants de 'audité. Le responsable
de I'équipe d’audit a ensuite présenté les principes de I'audit les objectifs de I'audit, le champ
et les criteres de I'audit. Il a présenté également la méthodologie qui sera utilisée au cours de
cette mission qui, consiste en la recherche de preuves d’audit tragables (photos
géoréférencés, documents signés, registres, rapport de supervision) grace aux entrevues,
observations directes dans les zones d’intervention du PIDACC/BN, a la documentation. En
plus, il a rassuré 'audité du strict respect de la confidentialité des intrants et des résultats du
processus d’audit.
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Par ailleurs, la réunion d’ouverture a permis de :

- recueillir les attentes spécifiques concernant les prestations du Consultant ;

- faire le point des documents/rapports disponibles sur le programme et surtout ceux

spécifiques a la période concernée par I'audit ;

- actualiser le planning prévisionnel de 'audit.
Au cours de cette séance, le plan d’audit a été exposé aux participants pour validation. Ce
plan d’audit est articulé autour des objectifs de l'audit, des critéres d’audit, du champ
d’application de I'audit, des documents de référence, des membres de I'équipe d'audit, etc.

5.2.2. Exécution proprement dite de I'audit du 1¢" aolt au 09 septembre 2025

Cette phase opérationnelle de I'audit a consisté en la réalisation des taches suivantes :

o L'identification des exigences du systéme de sauvegardes intégrés (SSl)de la
banque applicable au programme, incluant la gestion des risques sociaux (tels que les
VBG/EAHS, le travail forcé, le travail des enfants, I'esclavage moderne), la vulnérabilité
et I'adaptation aux changements climatiques, ainsi que la dimension genre.

e L'examen du cadre légal et réglementaire, comprenant les lois nationales et
internationales, les normes, les procédures, ainsi que l'autorisation légale nationale,
I'attestation de conformité environnementale de 'ANDE, la conformité fonciere, les
certificats phytosanitaires (si pesticides), l'autorisation d’exploitation forestiére, les
permis et certificats requis préalablement aux actions sur le terrain.

e L'analyse de la documentation du programme, notamment la matrice des
engagements E&S, le mécanisme de gestion des plaintes (MGP), les rapports de
supervisions de la BAD, 'état de mise en ceuvre du plan d’engagement des parties
prenantes (PEPP), la gestion des VBG/AES/HS, le rapport d'évaluation, les accords
de financement, les rapports périodiques de mise en ceuvre, et tout autre document
pertinent nécessaire a I'évaluation de la performance environnementale et sociale
(E&S). Les comptes rendus et preuves de consultation sont archivés.

e L'évaluation du degré de mise en ceuvre des instruments de sauvegarde
environnementale et sociale publiés par I'emprunteur et la banque.

o L'appréciation des capacités réelles de gestion et de suivi pour la mise en ceuvre des
mesures d'atténuation convenues et de la documentation E&S applicable.

e La tenue de consultations avec les organismes de réglementation et les parties
prenantes concernées (I'Unité Nationale de Coordination de Programme - UNCP, les
bénéficiaires, la société civile, les ministéres, les entrepreneurs, les femmes, les
jeunes, les groupes vulnérables). sur I'état d'avancement du programme concernant
les risques et impacts E&S identifiés, les mesures d'atténuation et le statut des
autorisations légales.

o La réalisation de visites de terrain sur plusieurs sites (sous-projets, animateurs
ruraux, PAPs, etc.). La sélection des sites s'est fondée sur les critéres suivants :

o Technique : type d'activité (CES/DRS, reboisement, agroforesterie) pour
appréhender la diversité des impacts.

o Géographique : couverture des différentes zones d'intervention et contextes
écologiques (savane, forét dégradée, zone agricole).

o Social: représentativitt des bénéficiaires (femmes, jeunes, groupes
vulnérables, populations autochtones, zones de conflits).
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o Risque :inclusion de sites a risques élevés (fortes pressions fonciéres, conflits,
érosion marquée) et a risques faibles.

o Accessibilité : prise en compte des contraintes logistiques.

e L'évaluation de la performance globale de I'emprunteur et de I'UNCP, ainsi que de
I'efficacité et de la qualité de I'assistance fournie par la Banque, le cas échéant. Cette
évaluation s’est faite sur la base des documents transmis et selon les exigences des
accords de Prét/Don.

e L'élaboration d'un rapport détaillé présentant :

o Une analyse argumentée des constatations et de leurs causes racines, au
regard du cadre et des critéres d'audit prédéfinis.

o Un Plan d'Action Corrective (PAC) synthétisant des recommandations
opérationnelles (spécifiques, mesurables, attribuées, réalistes, temporelles)
pour le suivi des conclusions, incluant des estimations budgétaires, des roles
et des responsabilités clairement définis.

5.2.3.1. Analyse du niveau de respect des lois et décrets pertinents applicables au PIDACC et
les exigences de la BAD

Le cadre juridique, réglementaire et institutionnel, et, les exigences de la BAD ont été analysés
afin de voir le niveau de respect de ces textes. Le cadre juridique de mise en ceuvre des sous-
projets a été analysé sur la base des critéres de I'audit (Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023
portant Code de I'Environnement, Loi n 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code Forestier,
Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail, Loi n°2023-902 du 23 novembre
2023 portant code de I'Eau).

Le tableau ci-dessous a été utilisé pour l'analyse de la conformité réglementaire du
PIDACC/BN en fonction du niveau de mise en ceuvre des activités au cours de I'exercice 2023.

Tableau 8: Analyse du niveau de respect de la réglementation et des exigences de la BAD
applicable au PIDACC

Exigences . . i
: Article ou dispositions se .
nationales rapoortant aux activités du Etat de mise en ceuvre Preuves
et celles de la BAD PP jusqu’a la date d’audit disponibles
PIDACC/BN

(SSI, PDI)

1

2

n

Pour I'analyse de conformité de la mise en ceuvre du PIDACC/BN avec les principales
conventions et accords internationaux, lois et réglements nationaux ainsi que les SSI de la
BAD, la revue documentaire a permis de faire la synthése desdites conventions internationales
applicables (convention sur la diversité biologique, UNFCCC, convention sur la lutte contre la
désertification, convention sur travail des enfants).. Pour chaque convention et accord, il s’agit

de faire/évaluer :

= la description de la disposition et son lien avec les activités du sous-projet ;
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= |es pertinences avec les activités du PIDACC/BN ;

= J'état de mise en ceuvre dans le cadre des sous-projets au cours de 'année 2023.

5.2.3.2. Méthode d’identification et d’évaluation des conformités et des non-conformités des
actions menées

Les informations collectées a l'aide des fiches d’audit (voir annexes 12 a 19) ont permis
d’identifier les conformités et les non-conformités issues des activités réalisées en lien avec
les dispositions prévues.

La reconnaissance des non-conformités environnementales et sociales est réalisée en quatre
(4) étapes :

= dentification de la non-conformité ;

= description de la non-conformité ;

= ¢évaluation de 'impact ;

= classement de la non-conformité (majeure ou mineure) en fonction de I'impact que ceci
pourra avoir sur la mise en ceuvre du Programme.

Signification
Signifie la non-satisfaction d'une exigence dans le cadre de la
mise en ceuvre du programme
Signifie que la non-satisfaction partielle d'une exigence dans
le cadre de la mise en ceuvre du programme
Signifie la satisfaction d’'une exigence dans le cadre de la
mise en ceuvre du programme

Les entretiens ont été réalisés a I'aide des outils de collectes de données. De méme. Ces
fiches d’audit ont servi, entre autres, a identifier les points faibles et forts de la mise en ceuvre
des mesures environnementale et sociale.

Pour obtenir ce résultat, une recherche documentaire a été faite a partir des documents de
base de la mission. Elle a permis de répertorier les mesures éditées dans les documents de
sauvegarde et de compléter par les SSI de la BAD applicables.

Ensuite, des investigations ont été menées auprés de tous les organes impliqués dans la mise
en ceuvre des mesures environnementales et sociales.

Ces investigations ont permis de disposer de toutes les preuves de la prise en compte des
mesures environnementales et sociales dans la mise en ceuvre du PIDACC/BN a la date du
contréle de I'équipe d’audit (10 au 28 aolt 2025). Une analyse de I'ensemble de ces preuves
matérielles a été effectuée et synthétisée.

5.2.3.3. Formulation des recommandations et élaboration du plan d’action de correction (PAC)

Suite aux constats faits au cours de la mission, des recommandations ont été formulées pour
une meilleure prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans la mise en
ceuvre des activités du programme ainsi que la démarche utilisée. En effet, il est élaboré un
plan d’action qui permet de corriger des non-conformités relevées pendant I'audit. L’évaluation
des colts de la mise en ceuvre des différentes mesures de corrections issues de l'audit
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environnemental et social. Ces co(ts doivent étre réalistes, validés par TUNCP et alignés avec
le budget annuel, le PTBA et les engagements de la BAD. Le format du tableau suivant a été
utilisé pour la synthése de ces recommandations et les actions correctives.

Tableau 9: Formulation des recommandations et élaboration du PAC

. Responsables Sources -
Non- Actions . Responsable . - Coits
conformités | correctives EOIIED O de suivi el - f’e . el (FCFA)
ceuvre vérification
NC-1
NC-2
NC-3
5.3. Documents analysés
Le tableau ci-aprés présente une analyse succincte des documents regus par 'TUNCP du
PIDACC
Tableau 10: Analyse des documents transmis par le PIDACC
Titre du document Source Date Thémes abordés Conformité
Exigences E&S des accords UNCP 2020 Mise en ceuvre des mesures E&S Conforme
de prét/don PIDACC planifiées
Arrété CTRS des différentes UNCP 2021 Suivi de l'exécution des activités du Conforme
zones du programme PIDACC PIDACC
ANADER apporte un appui a 'TUNCP du
PIDACC/BN dans la mise en ceuvre des
sous-projets de chaine de valeur
notamment, I' « Encadrement de 3 000
Convention PIDACC/BN- UNCP 2022 hectares de cultures et des éleveurs en Conforme
ANADER PIDACC conseil de gestion». Selon cette
convention, chaque année, les deux
parties se retrouvent pour évaluer
'exercice en cours et préparer les
activités a venir.
: Chargé de I'encadrement technique des
ﬁm\éintlon DGFF du PLIJ[;] ACCI:DC 2022 planta_t‘ions et suivi des activitetss | Conforme
forestiéres
Mécanisme de Gestion des UNCP . : Non-
Plaintes (MGP) PIDACC 2023 Traitement des plaintes Conforme
R - UNCP Constatation des conformités et non-
Rapport d'audits précédents PIDACC 2022 conformités des activités réalisées Conforme
Assistance technique chargée de
I’élaboration, de la mise en ceuvre et du
suivi des projets et sous-projets, ainsi
Marché de I'Assistance UNCP 2022 qgu’a I'appui de la mise en oeuvre des Conforme
Technique (AETS Afrique) PIDACC PME, de fermes et de parcelles agricoles
et au renforcement de capacités des
acteurs et des GIE dans les zones
d’intervention du PIDACC/BN RCI
Convention PIDACC/BN- UNCP Exécution participative des activités de
DGPSA PIDACC 2022 suivi de la sécurité alimentaire dans le Conforme
cadre du PIDACC/BN
Rapports mensuels de mise UNCP 2023 Suivi des mesures environnementales et C
X onforme
en ceuvre des mesures PIDACC sociales
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Titre du document Source Date Thémes abordés Conformité
environnementales et
sociales
Z?gg_?:é?ni\ﬂyatlon BAD PlijlgfgC 2023 Amélioration de la performance du projet Conforme
Ca#edeGeﬁbn UNCP o N
Env!ronnementale et PIDACC 2023 Impacts sur la biodiversité Conforme
Sociale (CGES)

5.4. Réunion de cléture de I'audit

La réunion de cloture, organisée le 28 aolt 2025 a regroupé le Consultant et les différents
acteurs présents lors de la séance d’ouverture dont principalement des membres de 'TUNCP.
Au cours de cette séance, il a été présenté les résultats détaillés de l'audit en mettant en
exergue les conformités et non-conformités constatées. Aussi, le Plan d’Actions Correctives
(PAC) proposé a été présenté. Au cours de cette séance, des observations ont été faites par
'UNCP du PIDACC/BN tout en apportant des précisions sur certains faits et réalités du projet.

VI. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE, ET INSTITUTIONNEL

Le présent chapitre expose de maniére succincte les textes nationaux et internationaux
applicables en matiére de gestion de I'environnement au présent programme

6.1. Sur le plan National

6.1.1. Cadre politique de protection et de gestion de I'environnement

Les politiques et stratégies nationales en matiére de protection et de gestion de
'environnement définissent le cadre stratégique large dans lequel les activités sont initiées et
réalisées pour la préservation du cadre de vie. Du reste, les politiques décrites ci-dessous
permettent de mettre en évidence d’'une certaine matiere, la conformité des orientations du
PIDACC/BN Composante Céte d’lvoire mais, également des efforts qui devront étre faits dans
le cadre des activités du programme pour se conformer pleinement a chacune d’elles.

R/

< Politique nationale de I’environnement et du développement durable (PNEDD)

Pour faire face aux problémes environnementaux rencontrés, la Cote d’lvoire s’est dotée en
2018 d’une politique nationale de I'environnement et du développement durable (PNEDD).
Elle constitue le cadre dorientation permettant de mieux cerner la problématique
environnementale dans sa réalité et sa complexité. Elle a pour vision « assurer un
environnement sain et durable aux populations tout en renforgant leur réle dans la vie publique
nationale pour 'avénement d’un développement durable en Céte d’lvoire ».

La politique nationale de I'environnement et du développement durable définit les outils de
gestion de cette politique et le cadre institutionnel permettant d’assurer sa mise en ceuvre.
Les fondements visant a instaurer le développement durable dans le pays reposent sur
plusieurs réformes politiques, institutionnelles, juridiques et socio-économiques dont le
processus a été renforcé par I'adoption de la loi n°2023-900 du 23 novembre 2023 portant
code de I'Environnement et de la loi n°2014-390 du 20 juin 2014 d’orientation sur le
Développement Durable.
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Ces outils de gestion portent d’'une part, sur les instruments économiques de régulation et de
mobilisation de financement, que sont :

- le principe pollueur-payeur ;

- la comptabilité environnementale ;

- les échanges dette-nature ;

- le marché du carbone ;

- lafiscalité environnementale.

lIs traitent d’autre part, des instruments de planification environnementale qui portent sur :

- le profil environnemental qui présente I'état de I'environnement naturel et humain du
pays ;

- les outils d’évaluation environnementale, a savoir I'Evaluation Environnementale
Stratégique (EES), I'Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et I'Audit
Environnemental (AE).

Ces outils de gestion traitent également des instruments de communication qui reposent sur
l'information, I'éducation et la communication pour un changement de comportement, ainsi
que sur des instruments juridiques fondés sur le cadre législatif et réglementaire ivoirien, et
sur les conventions internationales auxquelles la Cote d’lvoire est partie prenante. Enfin, ils
traitent des instruments écologiques portant sur les composantes physiques, biologiques et
humaines de I'environnement.

L’'UNC du PIDACC/BN doit veiller au respect de la procédure d’évaluation environnementale
et sociale dans le cadre de la mise en ceuvre de chaque sous-projet. Aussi, durant I'exécution
des activités du programme, les lois et décrets pris au niveau national et applicables aux
domaines d’intervention doivent étre appliqués afin d’atteindre les objectifs du PNEDD. Au
niveau régional, les Directions régionales de I'environnement du MINEDDTE doivent étre
impliquées dans le suivi environnemental et social des travaux et des réalisations.

+ Politique Nationale de lutte contre la pauvreté

La Politique Nationale de lutte contre la pauvreté (PNLP) intégre, 'amélioration des conditions
de vie des populations par I'assainissement du milieu, I'accélération de la croissance
économique et de la transformation de I'économie ivoirienne, le capital humain, I'équilibre
économique et social et I'équilibre budgétaire dans les priorités du Gouvernement.

Aussi, soucieux de garantir un bien-étre aux populations, le gouvernement a-t-il toujours fait
de I'éradication de la pauvreté une préoccupation majeure. Cet engagement s’est déja traduit
par 'adoption des axes prioritaires de lutte contre la pauvreté en 1997 et par le démarrage du
processus d’élaboration du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) en
2000, dans le cadre de l'initiative en faveur des Pays Pauvres Trés Endettés (PPTE).

Ce processus qui avait abouti a I'adoption du DSRP intérimaire (DSRP-I) en mars 2002 par
la Communauté Internationale. Le DSRP vise I'amélioration des conditions de vie des
populations, notamment les plus vulnérables, par une alimentation saine et suffisante, 'accés
a l'eau potable, aux services énergétiques de base, aux services et soins de santé de qualité,
a I'éducation, a un environnement sain et a un habitat décent. Il intégre la promotion et le
respect des droits de I’'homme, I'équité de genre et I'atteinte des OMD comme conditions pour
accéder au développement durable.
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La mise en ceuvre des activités du programme permettra d’améliorer le milieu socio-
économique et environnemental et garantir le bien-étre des populations des localités
concernées par le programme.

@

+ Politique nationale en matiére de Genre

La Constitution du 08 novembre 2016 a affirmé I'égalité entre 'homme et la femme. Elle
interdit a cet effet toute discrimination basée sur le sexe (Cf. art. 4). Aussi, ce principe d’égalité
est évoqué dans plusieurs lois particulieres comme la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant
Code du travail (art. 4), la loi n°92570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la
Fonction Publique (art. 14), révisée par la Loi n° 2023-892 du 23 novembre 2023, portant
Statut Général de la Fonction Publique (Art. 17).

Jusqu’en 2013, il subsistait dans le cadre du mariage une inégalité entre les conjoints. Dans
le passé, ’homme était considéré en Céte d’lvoire comme le chef de la famille. Mais grace a
la loi n°2013-33 du 25 janvier 2013, il n'est plus fait référence a la notion de chef de famille
reconnu a I'époux. |l est désormais fait cas de puissance parentale répartie de maniére
égalitaire entre les conjoints (art. 58). Cette loi modifie, partant, I'exécution de certains droits
comme celui de : choisir le lieu de résidence de la famille ; d’administrer et de disposer des
propriétés maritales dans le cadre du régime de bien communs.

Au niveau politique, la Cote d’lvoire s’est dotée d’'un ensemble de politiques relatives a la
promotion du genre dont : la Déclaration solennelle de la Céte d’lvoire sur I'égalité des
chances, I'équité et le genre de 2007 ; la politique nationale de I'égalité des chances, I'équité
et le genre de 2009 ; la Stratégie Nationale de lutte contre les Violences Basées sur le Genre
(SNLVBG) de 2012.

Dans le domaine rural fortement influencé par des pratiques coutumiéres, il est généralement
constaté une sorte de répartition des taches. Ainsi, il est constaté que les femmes travaillent
en priorité dans le domaine des cultures vivriéres (manioc, mais, bananes et autres végétaux),
alors que les hommes travaillent dans des plantations de cultures de rente (cacao, café,
palmier a huile et hévéa).

Pour la prise en compte de la présente politique, le PIDACC/BN RCI s’est doté d’'un Plan
d’Action Genre (PAG). Ainsi, dans le cadre de [lidentification des bénéficiaires des
interventions du Programme, la politique en matiére de genre doit étre respectée afin d’éviter
des clivages entre les communautés.

< Politique de la Santé et de I’'Hygiéne Publique

La politique de la santé en Céte d’lvoire est fondée sur les soins de santé primaires (SSP).
Elle est mise en ceuvre par le ministére de la Santé, de 'Hygieéne Publique et de la Couverture
Maladies Universelles (MSHP-CMU). Dans les régions, cette politique est mise en place par
des Directions Régionales et leurs structures déconcentrées. Dans le domaine de la Santé et
de I'Hygiéne, le Ministére met un accent particulier sur : I'élimination des excréta et autres
déchets y compris les déchets biomédicaux ; la sensibilisation des communautés sur les
bienfaits de I'hygiéne du milieu ; la vulgarisation d’'ouvrages d’assainissement a moindre codt
; la vulgarisation et I'application des regles d’hygiéne, I'élaboration et la mise en ceuvre de
programmes de santé.
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Dans le cadre des activités ce programme, les démembrements du ministere au niveau
communal, sous-préfectoral et régional seront sollicités pour vulgariser les bonnes pratiques
d’hygiéne et de santé afin de prévenir les maladies.

+ Politique fonciére

Selon l'article 1 de la loi sur le foncier rural : le domaine foncier rural est constitué par
'ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur.
Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder.
Toutefois, seuls I'Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont
admis a en étre propriétaires.

Cette option de politique fonciére qui repose sur le primat de la mise en valeur a généré des
devises et contribué a une réelle croissance économique. Elle a en revanche favorisé la
prolifération de conflits fonciers plus ou moins violents dont la fréquence et la gravité
constituent aujourd’hui une menace pour l'ordre public et la cohésion sociale. Les enjeux
relatifs au foncier sont particulierement pertinents pour les sous-projets du PIDACC/BN
impliquant la mise en valeur ou le reboisement de terres rurales.

Pour remédier a cette situation préjudiciable au développement durable, I'Etat va, a travers la
réforme fonciére du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural (Loi n°2019-868 du
14 octobre 2019 modifiant la loi n°2013-655 du 13 septembre 2013 relative au domaine foncier
rural), reconnaitre la propriété fonciére coutumiére. Cette réforme qui met fin au monopole
foncier de I'Etat de méme qu’au primat de la mise en valeur, vise par une simplification de la
procédure d’immatriculation, a favoriser la sécurisation fonciére nécessaire au crédit, aux
transactions fonciéres et aux investissements durables dans le secteur agricole. Elle vise
également a réduire le nombre de conflits fonciers.

Pour la mise en ceuvre de la réforme fonciére rurale de 1998, I'Etat a adopté plusieurs
mesures dont la délimitation des terroirs villageois, la participation des populations a la gestion
fonciére a travers la création de comités sous-préfectoraux ou villageois de gestion fonciére,
la création de I’Agence Fonciere Rurale (AFOR), par le décret N° 2016-590 du 03 ao(t 2016,
etc. Ces organes constituent des interlocuteurs clés dans la prévention des conflits liés aux
activités du PIDACC/BN.

L’Agence Fonciére Rurale (AFOR) est 'organe de mise en ceuvre de la politique fonciére.
L'AFOR est chargé notamment d’exécuter les actions de sécurisation du foncier rural et de
contribuer a I'exécution d’études et de recherches pour la gestion durable des ressources
fonciéres. Elle est chargée notamment d’exécuter les actions de sécurisation du foncier rural
et de contribuer a I'exécution d’études et de recherches pour la gestion durable des
ressources foncieres. L'opération de certification des parcelles est en cours de réalisation
dans certaines zones au centre. L'implication de 'AFOR sur la sécurisation des parcelles a
été observée, partielle au cours de 'année 2023.

Dans le cadre de la mise en ceuvre du PIDACC/BN RCI, 'AFOR doit étre impliquée dans le
processus de sécurisation des parcelles.

< Plan National de Développement (PND 2021 — 2025)

Page | 41



Programme Intégré de Développent et d’Adaptation
au Changement Climatique dans le Bassin du fleuve
Niger Composante Céte d’lvoire (PIDACC/BN RCI)

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

Le contexte de développement du pays est marqué depuis 2012 par I'inscription des stratégies
et politiques publiques dans un cadre cohérent de planification de court, moyen et long terme.
Ces stratégies visent a assurer la transformation économique et sociale du pays en vue
d’améliorer le bien-étre des populations a travers la réduction de la pauvreté et des inégalités.

Dans cette dynamique, trois (03) plans nationaux de développement, PND 20122015, 2016-
2020, et PND 2021-2025 ont été élaborés et mis en oceuvre en cohérence avec I'étude
prospective « Céte d’lvoire 2040 ».

Le PND 2021-2025, en plus de capitaliser les priorités de développement internationales et
régionales notamment les Objectifs de Développement Durable (ODD) et la vision 2063 de
I'Union Africaine, est fondé sur les visions de développement a long terme issues de : (i)
'Etude Nationale Prospective Céte d’lvoire 2040 (ENP CI-2040) et ; (ii) du Plan stratégique
Céte d’lvoire 2030 (PS CI2030).

Ce plan est structuré autour des six (06) piliers suivants :

- L'accélération de la transformation structurelle de 'économie par I'industrialisation
et le développement de grappes, a travers une attention publique soutenue et un
partenariat intensifi€¢ avec le secteur privé, qui permettent d’accroitre les
investissements dans les secteurs porteurs de croissance et générateurs d’emplois
et de revenus décents.

- Le développement du capital humain et promotion de I'emploi, notamment en
assurant une éducation adéquate a tous les lvoiriens et aux jeunes en particulier
afin de mieux les outiller a absorber les technologies modernes, a contribuer a la
croissance, a I'emploi et ainsi a rehausser les revenus et améliorer les conditions
de vie.

- Le développement du secteur privé et de linvestissement, afin d’améliorer la
compétitivité générale de I'économie. Il s’agit notamment des stratégies et
programmes de promotion du secteur et de [linvestissement privés, de
développement des finances et des infrastructures, de renforcement du climat des
affaires et d’élargissement des marchés intérieur, régional et international pour
accroitre le commerce et I'investissement.

- Le renforcement de I'inclusion, de la solidarité nationale et de 'action sociale, en
favorisant la participation de tous au développement économique et en améliorant
'accés de tous aux services économiques et sociaux essentiels. Une attention
particuliere sera accordée aux personnes les plus vulnérables (femmes, jeunes,
handicapés, personnes agées, etc.).

- Le développement régional équilibré, préservation de I'environnement et lutte
contre le changement climatique, par 'aménagement optimal de I'ensemble du
territoire et la valorisation économique des potentialités des régions, avec un
équilibrage entre les régions, les villes et les campagnes.

- Le renforcement de la gouvernance, modernisation de I'Etat et transformation
culturelle, pour consolider la paix, assurer la sécurité, la justice et la concorde
sociale.

Le Ministére du Plan et du Développement a la charge de la mise en ceuvre du PND.

L’UNCP doit veiller a ce que les sous-projets s’alignent sur les piliers de développement tout
en préservant les composantes du milieu.
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% Stratégie du Programme National du Changement Climatique

Le Gouvernement ivoirien, a travers le MINEDDTE a engagé des actions majeures dans le
cadre de la lutte contre les changements climatiques, notamment la création d’'un Programme
National de lutte contre le Changement Climatique (PNCC) en 2012. Dans le cadre de la mise
en ceuvre du présent programme, les travaux de construction des barrages, des
débarcadéres, ainsi que les travaux d’aménagement des pistes rurales doivent prendre en
compte les mesures d’ordre environnemental pour réduire et atténuer le réchauffement
climatique qui serait d0 aux émissions de gaz a effet de serre (CO2, NO, NO2, SO,, CO, H,S,
COV, etc.) en vue de limiter la hausse des températures.

Au regard des impacts sur le climat, les effets attendus de la préservation de I'environnement
sont notamment :

la réduction des émissions de dioxyde de carbone a travers la réalisation de

ceinture verte ;

le renforcement des capacités d’adaptation et d’atténuation des effets du

changement climatique par les actions suivantes :

- la dotation des ministéres et des secteurs d’activités de points focaux
changement climatique ;

- la mise en place d’un programme de formation continue et de renforcement
des capacités sur le changement climatique ;

- la prise en compte de l'adaptation au changement climatique dans
'aménagement du territoire et 'urbanisation ;

- la sensibilisation et le transfert d’informations auprées de la population afin
de mobiliser les citoyens a faire face aux défis que pose I'adaptation aux
changements climatiques.

Dans sa politique d’adaptation au changement climatique, la Céte d’lvoire a opté pour la prise
en compte de I'environnement en amont de tout sous-projet, programme et plan dans le but
de développer des outils adéquats pour y faire face.

R/

« Stratégie Nationale de Gestion des Ressources Naturelles Vivantes

Batie autour de la vision suivante : « A I'horizon 2020, la gestion des ressources naturelles
vivantes en Cbte d’lvoire est assurée de maniére intégrée et durable », la stratégie nationale
de gestion des Ressources Naturelles Vivantes a pour objectif général de réduire de maniére
significative la perte continue et alarmante des ressources naturelles vivantes a travers leur
gestion rationnelle et durable, en vue de préserver les intéréts socio-économiques et assurer
leur conservation pour les générations futures. Elle compte cinq axes stratégiques qui
permettront a terme d’atteindre la vision que la Cote d’lvoire veut atteindre.

La mise en ceuvre de ces politiques a nécessité la définition préalable d’un cadre institutionnel
et juridique dans lequel s’inscrivent désormais les actions environnementales en Céte d’lvoire.
Ainsi, au plan législatif, il a été promulgué la Loi n°96-766 du 3 octobre 1996, portant code de
I'environnement, révisée en 2023 sous la Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023 Code de
'Environnement et au plan réglementaire le Décret n°2024-595 du 26 juin 2024, déterminant
les régles et procédures applicables aux études relatives a l'impact environnemental des
projets de développement.
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Conformément a la reglementation en vigueur, le présent programme ayant une composante
résilience au changement climatique, doit satisfaire aux exigences législatives et
reglementaires en matiére de protection de I'environnement.

R/

+ Gestion Intégrée des Ressources en Eau

Pour la mise en place de la stratégie de gestion intégrée, la Cbte d’lvoire s’est dotée d’'un
Code de I'Eau en 1998, révisé en 2023 sous la Loi n°® 2023-902 du 23 novembre 2023 portant
code de I'eau, qui définit les mécanismes, institue la gestion par bassin versant hydrologique,
renforce le cadre institutionnel du secteur de I'eau et met un accent particulier sur la
planification et la coopération en matiére de gestion des ressources en eau. Les objectifs étant
: (i) la préservation des écosystémes aquatiques ; (ii) la protection contre toute forme de
pollution ; (iii) la protection, la mobilisation et la gestion des ressources en eau ; (iv) le
développement et la protection des aménagements et des ouvrages hydrauliques ; (v) la
valorisation de 'eau comme ressource économique et sa répartition de maniére a satisfaire
ou a concilier tous les différents usages, activités ou travaux ; (vi) la planification cohérente
de l'utilisation des ressources en eau tant a I'échelle du bassin versant hydrologique qu’a
I'échelle nationale ; (vii) 'amélioration des conditions de vie des populations dans le respect
de I'équilibre avec le milieu ; (viii) les conditions d’'une utilisation rationnelle et durable des
ressources en eau pour les générations présentes et futures ; (ix) la mise en place d'un cadre
institutionnel caractérisé par la redéfinition du réle des intervenants.

Au regard des aménagements hydro-agricoles et pastoraux prévus par le PIDACC/BN RCI,
toutes les dispositions devront étre prises dans le cadre de la conception des aménagements,
de la réalisation des travaux et de I'exploitation des ressources en eau dans le cadre des
activités du programme afin de se conformer aux objectifs de la GIRE.

6.1.2. Cadre législatif et reglementaire

Les articles suivants ont été identifiéss comme critéres de I'analyse environnementale. La
pertinence de ces textes au regard des activités du PIDACC est mentionnée dans le tableau
ci-apres.

Tableau 11: Textes législatifs et réglementaires

Textes juridiques Extraits d’articles

Loi n°2020-348 portant modification de la
loi n°2016-886 du 08 novembre 2016
portant Constitution de la République de
Céte d’lvoire

Article 1 : Les Articles 55, 56, 57, 59, 62, 74, 78, 79, 80, 94, 101,
109, 134, 137, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 160, 177 ;
181 et 182 ainsi que le chapitre 4 du titre IX de la Loi n° 2016886
du 8 Novembre 2016 portant Constitution de la République de Céte
d’lvoire sont modifiés.

Article 181 nouveau : Jusqu’a la mise en place des nouvelles
Institutions, les Institutions établies continuent d’exercer leurs
fonctions et attributions conformément aux lois et réglementation
en vigueur. Les attributions de la Cour supréme sont dévolues
respectivement a la Cour de cassation, s’agissant du contentieux
Judiciaire, et au Conseil d'Etat, s’agissant du contentieux
Administratif.

Loi n°88-651 du 7 juillet 1988 portant
protection de la santé publique et de
I’environnement contre les effets des

Article 1°" ; Sont interdits sur toute I'étendue du territoire, tous
actes relatifs a I'achat, a la vente, a I'importation, au transit, au
transport, au dép6t et au stockage des déchets industriels toxiques
et nucléaires et des substances nocives.
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déchets industriels, toxiques, nucléaires
et des substances toxiques nocives

Articles 2 a 8 : Peine encourue en cas de violation de l'article 1¢".
« La société Atlantic Cocoa Corporation Cote d’lvoire doit proscrire
au cours de ses activités, tous actes relatifs a I'achat, a la vente, a
limportation, au transit, au transport, au dépét et au stockage des
déchets industriels toxiques et nucléaires et des substances
nocives. »

Loi n°99-477 du 2 ao(it 1999 portant Code
de prévoyance sociale, modifié par
ordonnance n°2012-03 du 11 janvier
2012

Article 1¢" : Le service public de la Prévoyance sociale a pour but
de fournir des prestations a l'effet de pallier les conséquences
financiéres de certains risques ou de certaines situations, en
matiére :

- D'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

- De maternité ;

- De retraite, d'invalidité et de décés ; - D'allocations
familiales.

- D'allocations familiales.

Article 2 : Est obligatoirement affilié a la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale tout employeur occupant des travailleurs
salariés. Cette affiliation prend effet a compter du premier
embauchage d'un travailleur salarié.

Article 67.2 : Les gérants d'une société a responsabilité limitée,
lorsque les statuts prévoient qu'ils sont nommés pour une durée
limitée, méme si leur mandat est renouvelable, et que leurs
pouvoirs d'administration sont, pour certains actes, soumis a
autorisation de l'assemblée générale, a condition que lesdits
gérants ne possédent pas ensemble plus de la moitié du capital
social ; les parts sociales possédées par les ascendants, le
conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées a celles
que celui-ci possede personnellement dans le calcul de sa part ;
Article 71 : L'employeur est tenu de déclarer dans un délai de
quarante-huit heures tout accident du travail survenu ou toute
maladie professionnelle constatée dans l'entreprise.

La déclaration peut étre faite par le travailleur ou ses représentants
jusqu'a l'expiration de la deuxiéme année suivant la date de
I'accident ou de la premiere constatation médicale de ta maladie
professionnelle.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la
premiére constatation médicale de la maladie est assimilée a la
date de l'accident.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret.

Article 73 : L'employeur est tenu, dés I'accident survenu :

- De faire assurer les soins de premiére urgence ;

- D'aviser le médecin chargé des services médicaux de
I'entreprise ou, a défaut, le médecin le plus proche ;

- Eventuellement, de diriger la victime sur le Centre médical
d'entreprise ou interentreprises, a défaut, sur la Formation
sanitaire publique ou I'Etablissement hospitalier public ou
privé le plus proche du lieu de I'accident.
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Loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant
transfert et répartition de compétences
de ’Etat aux Collectivités Territoriales

Article 14 : Les compétences suivantes sont dévolues a la ville :
En matiére de protection de I'environnement et de gestion des
ressources naturelles :

a) lélaboration, la mise en ceuvre et le suivi des plans
urbains d’action pour I'environnement et la gestion des
ressources naturelles en harmonie avec le plan
départemental ;

b) la gestion, la protection et I'entretien des foréts, zones
protégées, parcs et sites naturels d’intérét urbain ;

c) la création et la gestion des foréts, parcs naturels et
zones protégés de la ville ;

d) la gestion des eaux continentales, a I'exclusion des cours
d’eaux a statut régional, national ou international ;

e) la politique urbaine de lutte contre les feux de brousse et
autres sinistres ;

la coordination, le soutien et I'appui de la gestion des ordures
ménageres et des déchets, de la lutte contre Ilinsalubrité, la
pollution et les nuisances au niveau de la ville.

Loi n°2014-390 du 20 juin 2014 portant
orientation sur le Développement
Durable

Article 3 : La présente loi s’applique notamment aux domaines ci-
apres ;

- la biodiversité et la biosécurité ;

- les changements climatiques ;

- le développement urbain durable ;

- les énergies ;

- Penvironnement cétier et marin ;

- la gestion des catastrophes ;

- la gestion durable des foréts ;

- la gestion durable des mers et du littoral ;

- la gestion durable des terres et la désertification ;

- le mécanisme pour un développement propre ;

- le mécanisme REDD+ ;

- les modes de consommation et de production durables ;

- lesressources en eau.
Article 8 : Est acteur du développement durable toute personne
physique et/ou morale qui participe a la promotion du développent
durable. |l s’agit, pour des personnes morales :

- delEtat;

- des collectivités territoriales ;

- du secteur privé ;

- dela société civile ;

- des comités de développement durable.

Loi n°2015-537 du 20 juillet 2015
d’orientation agricole

Article 73 L’Etat, en concertation avec les collectivités
territoriales et les Organisations agricoles, détermine des
mécanismes adéquats pour rendre disponible en qualité et en
quantité des intrants a moindres colts pour le producteur afin
d’améliorer les rendements et d'accroitre les niveaux de
production.

Page | 46




Programme Intégré de Développent et d’Adaptation
au Changement Climatique dans le Bassin du fleuve
Niger Composante Céte d’lvoire (PIDACC/BN RCI)

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

A ce titre, I'Etat veille a une meilleure disponibilité des semences,
des engrais et des produits phytosanitaires et vétérinaires de
qualité.

Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant
Code du Travail

Article 77 : L’Etat veille a l'organisation et au fonctionnement
efficient des dispositifs d’approvisionnement en intrants des
exploitants agricoles et de leurs organisations.

Article 1°" : Le présent Code du Travail est applicable sur tout le
territoire de la République de Céte d'lvoire. Il régit les relations
entre employeurs et travailleurs résultant de contrats conclus pour
étre exécutés sur le territoire de la République de Cbte d'lvoire. I
régit également I'exécution occasionnelle, sur le territoire de la
République de Cobte d'lvoire, d'un contrat de travail conclu pour
étre exécuté dans un autre Etat. Toutefois, cette derniére
disposition n'est pas applicable aux travailleurs déplacés pour une
mission temporaire n'excédant pas trois mois.

Article 2 : Au sens du présent Code, est considéré comme
travailleur, ou salarié quels que soient son sexe, sa race et sa
nationalité, toute personne physique qui s'est engagée a mettre
son activité professionnelle, moyennant rémunération sous la
direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale,
publique ou privée, appelée employeur. Pour la détermination de
la qualité de travailleur, il n'est tenu compte ni du statut juridique
de I'employeur, ni de celui de I'employé.

Article 3 : Le travail forcé, ou obligatoire est interdit de fagon
absolue. On entend par travail forcé ou obligatoire, tout travail ou
service exigé d'un individu sous la menace d'une peine
quelconque pour lequel ledit individu ne s'est pas off en de son
plein gré,

Article 13.23 : Le travailleur est en droit de bénéficier de la
formation professionnelle et du perfectionnement professionnel
que nécessite I'exercice de son emploi...

Loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant
Code Minier

Cette loi définit les conditions d’exploitation des toutes les
ressources (substances minérales, eaux minérales et gites
géothermiques) contenus dans le sol et le sous-sol, les eaux
territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau
continental ainsi que son extension au-dela de deux cents miles
marins jusqu'aux limites conventionnelles internationalement
reconnues de la Cote d'lvoire, propriétés de I'Etat de Céte d'lvoire.

Titre premier : ensemble des définitions et des principes généraux
applicables a tout prélevement de substances minérales contenues
en République de Cbte d’lvoire.

Chapitre premier : Dispositions préliminaires

Il détermine également les grands objectifs de protection de
'environnement et définit, de fagon plus précise certaines
modalités, en particulier I'obligation de réhabilitation des sites
exploités et a la conservation du patrimoine forestier.

Article 5 : Il conditionne toute activité d’exploitation a I'obtention
d’'un permis et a la présentation d’un programme de gestion de
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'environnement comprenant un plan de réhabilitation des sites et
leurs codts prévisionnels ;

Article 7 : Demande d’autorisation d’exploitation des carriéres et
conditionnalités s’y afférant spécifiées ;

Chapitre 2 : Dispositions générales pour la conduite des activités
miniéres dans le domaine public ou privé ;

Articles 2, 3, 4 : Classification des gites naturels en carriéres et
mines et modalités d’exploitation

Loi n°2019-675 du 23 juillet 2019
portant Code Forestier

Article 8 : La protection et la reconstitution des ressources
forestieres incombent a I'Etat, aux collectivités territoriales, aux
communautés rurales et aux populations riveraines des foréts de
I'Etat, aux personnes morales de droit privé, notamment les
concessionnaires et exploitants des ressources forestieres ainsi
qu‘aux personnes physiques.

Article 9 : L'Etat prend toutes les mesures nécessaires a l'effet de
préserver |'ordre public écologique.

Article 10 : L'Etat prend toutes les mesures en vue de fixer les sols,
de protéger les terres, les berges, et ouvrages contre les risques
d’érosion et d'inondation, et de conserver les especes menacées
d’extinction.

Article 26 : Les foréts sacrées font l'objet de protection par
I'administration forestiere dans le respect des droits, us et
coutumes des communautés rurales, dans les conditions
déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 27 : La propriété d'une forét naturelle ou d’un arbre naturel
revient au propriétaire de la terre sur laquelle ils sont situés.

La propriété d'une forét créée ou d'un arbre planté revient au
propriétaire foncier ou a la personne qui I'a créé ou planté en vertu
d’'une convention avec ledit propriétaire.

Loi n°2019-868 du 14 octobre 2019
modifiant la loi n°2013-655 du 13
septembre 2013 relative au domaine
foncier rural

Article 1 : Le Domaine Foncier Rural est constitué par I'ensemble
des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la
mise en valeur. Il constitue un patrimoine national auquel toute
personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls |'Etat,
les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes
sont admis a en étre propriétaires.
Article 2 nouveau : Le Domaine Foncier Rural est a la fois :

- hors du domaine public ;

- hors des périmétres urbains ;

- hors des zones d'aménagement différé dlment

constituées ;

- hors du domaine forestier classé et des aires protégées ;

- hors des zones touristiques diiment constituées.
Article 3 : Elle précise que : « le domaine foncier rural est constitué
par I'ensemble des terres sur lesquelles s'exercent :

- des droits coutumiers conformes aux traditions,
des droits coutumiers cédés a des tiers ».
Article 4 nouveau : La propriété d’'une terre du Domaine Foncier
Rural est établie a partir de Iimmatriculation de cette terre au
Registre Foncier ouvert a cet effet par I’Administration.
Dans le domaine foncier rural coutumier, les droits coutumiers sont
constatés par le Certificat Foncier.

Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023
portant code de I'Environnement

Article 7 : Sont notamment soumis aux
dispositions de la présente loi ;
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- Les installations classées telles que
définies dans leur nomenclature :

* les usines, les dépéts, les mines, les plateformes
pétroliféres, les chantiers, les carriéres, les stockages
souterrains ou en surface, les magasins et les ateliers ;

* les installations exploitées ou détenues par toute
personne physique ou morale, publique ou privée qui
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit
pour la commodité, soit pour la slreté et la sécurité, la santé
et la salubrité publiques ;
- Les déversements, écoulements, rejets et dépdts susceptibles de
provoquer ou d'accroitre la dégradation du milieu récepteur.
Article 11 : Le droit a un environnement sain est reconnu sur
I'ensemble du territoire national.
Article 12 : toute personne physique ou morale a droit a
l'information sur I'état de son environnement.
Ce libre accés a linformation environnementale comprend la
publication des rapports nationaux sur I'état de I'environnement y
compris les données techniques brutes, notamment sur les
changements climatiques, la diversité biologique, les ressources
marines, la couche d'ozone sous réserve des impératifs de la
défense nationale et de la sécurité de I'Etat.
Article 43 : Le secteur privé promeut la pratique de la
responsabilité sociétale.
Article 44 : Le secteur privé collabore avec les autorités publiques
a la protection de l'environnement et a la réalisation du
développement durable.
A cet effet, il dresse un rapport périodique de développement
durable.
Article 45 : Le secteur privé élabore des plans de gestion de
I'environnement ou met en place des systémes de management
environnemental dans l'exercice de ses activités.
Article 49 : Le secteur privé est responsable du financement de la
gestion des déchets provenant de ses propres produits.
Article 77 : L'Audit Environnemental et Social vise a évaluer la
conformité d'une activité par rapport a la réglementation en vigueur
en déterminant les impacts que tout ou partie de cette activité
génére, directement ou indirectement, sur I'environnement naturel
et humain.
Article 78 : Sont soumis a I'Audit Environnemental et Social
périodique, les ouvrages, les entreprises, les activités, parties ou
combinaisons de  celles-ci  assujettis a I'évaluation
environnementale et sociale.
Il en est de méme pour les activités, projets en phase de cessation.

Loi n°2023-899 du 23 novembre 2023
portant code de I’hygiéne et de la
salubrité

La présente loi fixe les regles relatives a I'hygiene publique et a la
salubrité, dans les zones urbaines et rurales

Article 6 : La préservation et la promotion de I'hygiéne publique et
de la salubrité sont un devoir pour la communauté et pour chaque
personne physique et morale.

Article 70 : Les services de distribution

publique d’eau sont tenus de controler
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régulierement la qualité de I'eau destinée a
la consommation humaine nonobstant la
surveillance effectuée par le Ministére en
charge de la santé

Loi n°2023-902 du 23 Novembre 2023
portant Code de I’Eau

Article 42 : Le déversement des eaux résiduaires dans le réseau
d’assainissement public ne doit nuire ni a la gestion de ce réseau,
ni a la qualité des eaux, ni a la conservation des aménagements
et ouvrages hydrauliques.

Article 47 : Tout gaspillage de 'eau est interdit.

L’autorité peut, par voie réglementaire, déterminer les conditions a
imposer aux particuliers, aux réseaux et installations publiques et
privées afin d’éviter ce gaspillage.

Ordonnance n°2012-03 du 11 janvier
2012 modifiant les articles 22, 50, 95,149
a 163 ter et complétant I’article 168 de la
loi n°99-477 du 02 aolt 1999, portant
Code de Prévoyance Sociale

Article 1°" : Les articles 22, 50, 95, 149 a 163 ter de la Loi n°99-
477 du 02 aolt 1999, portant modification du code de Prévoyance
Sociale, sont modifiés et complétés comme suit :

Article 22 (Nouveau) : Le taux des cotisations sociales

Article 50 (Nouveau) : Le taux des prestations familiales

Article 95 (Nouveau) : Colts périodiques du salaire minimum
annuel

TITRE V : La branche retraite

CHAPITRE Il : Les prestations

Décret n°65-210 du 17 juin 1965, fixant
les modalités d’exécution de I’obligation
faite a I'employeur d’assurer un service
médical ou sanitaire a ses travailleurs

Article 1¢" : Toute entreprise ou établissement doit assurer un
service médical ou sanitaire a ses travailleurs.

Article 4 : La visite journaliére des travailleurs malades est
obligatoire dans tous les établissements comptant au moins cent
travailleurs. Cette visite est organisée dans les locaux sanitaires
des établissements aprés 'appel ou dés le début du travail. Les
membres de la famille des travailleurs y sont admis.

Dans tous les établissements qui ne comportent pas la présence
permanente d'un médecin, la visite est effectuée par un infirmier.
Article 11 : Les médecins et infirmiers d'entreprise doivent faire
l'objet d'une décision d'agrément prise par le ministre du Travail
aprés avis du ministre de la Santé publique. Cette décision peut
étre annulée dans les mémes formes.

Décret n°79-643 du 8 aolt 1979, portant

organisation du Plan Secours a
I’échelon national en cas de
catastrophe

Article 1°¢" : Le ministre de [lIntérieur est responsable de
l'organisation des secours en cas de catastrophe en temps de
paix. Il a seul I'initiative de déclencher le plan ORSEC a I'’échelon
national.  Cette initiative appartient au préfet a I'échelon
départemental dans les conditions qui seront précisées
ultérieurement.

Article 7 : Le Directeur de la Protection Civile est habilité a
prendre toutes dispositions utiles en vue d’assurer I'efficacité des
secours.

Décret n°98-38 du 28 janvier 1998 relatif
aux mesures générales d’hygiéne en
milieu de travail

Article 2 : Les locaux affectés au travail seront tenus en état
constant de propreté. Le sol sera nettoyé complétement au moins
une fois par jour. Dans les Etablissements ou parties
d’Etablissements ou le travail n'est pas organisé d'une facgon
ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage sera effectué avant
'ouverture ou aprés la cléture du travail, mais jamais pendant le
travail.
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Décret n°98-43 du 28 janvier 1998 relatif
aux installations classées pour Ila
protection de I’environnement

Article 1°" : Sont soumis aux dispositions du présent décret, les
usines, dépdt, chantiers, carrieres, stockages souterrains,
magasins ; ateliers et d'un maniére générale, les installations
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale,
publique ou privée qui peuvent présenter des inconvénients pour
la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité la salubrité
publique, pour I'agriculture, pour la protection de la nature et de
I'environnement et pour la conservation du site et des monuments.
Article 3 : Sont soumises a autorisation préalable de conformité
environnementale du Ministre chargé de I'Environnement, les
installations qui présentent les dangers et inconvénients visés a
l'article premier.

L’'autorisation ne peut étre accordée que si ces dangers ou
inconvénients peuvent étre prévenus par I'exécution des mesures
spécifiées par arrété du Ministre chargé d I'Environnement.
Article 32 : Les installations visées a l'article premier du présent
décret, sont assujetties a une redevance semestrielle de contrdle e
d’inspection dont I'assiette et les taux sont fixés par la loi des
Finances n°73-573 du 22 décembre 1973.

Décret n°98-505 du 06 septembre 1998
portant définition des plans de secours
en cas d’accident, de sinistre ou de
catastrophe

Article 3 : « Les plans d’'Urgence prévoient les mesures a prendre
et les moyens de secours a mettre en ceuvre pour faire face a des
risques de nature particuliére ou liés a l'existence ou au
fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés.

Les plans d’'urgence comprennent :

- Les plans particuliers d’intervention (P.P.I) ;

- Les plans destinés a porter secours a de nombreuses
victimes dénommées « PLANS ROUGES » ;

- Les plans de secours spécialisés (P.S.S) liés a un risque
défini. La mise en ceuvre d’'un Plan d’Urgence ne fait pas
obstacle au déclenchement d'un Plan ORSEC, si les
circonstances le justifient.

Article 4 : En temps normal, la direction des opérations de

secours reléve du maire. Dans les zones non communalisées, elle

incombe au Sous-préfet qui administre la circonscription
concernée. En cas de déclenchement d’'un Plan ORSEC ou d’un

Plan d’'Urgence, les opérations de secours sont placées dans

chaque département, sous l'autorité du préfet.

Lorsqu’elles intéressent le territoire de plusieurs Départements ou

Régions, qu’il y ait ou non déclenchement d’un Plan ORSEC ou

d'un Plan d’'Urgence, 'ensemble des opérations de secours est

placé sous la direction d’un préfet de Région nommé a cet effet par
le Ministre chargé de I'Intérieur.

Article 10 : Les Plans Particuliers d’Intervention sont établis dans

chaque département, pour faire face aux risques particuliers liés a

I'existence ou au fonctionnement d’ouvrages ou d’installations dont

I'emprise est localisée et fixe.

Décret n°2012-1047 du 24 octobre 2012
fixant les modalités d’application du
principe pollueur-payeur tel que défini
par la loi n°2023-900 du 23 novembre
2023 portant code de ’Environnement

Article 20 Tout personne physique ou morale dont les
agissements ou les activités causent ou sont susceptibles de

causer des dommages a l'environnement, doit recourir aux
technologies propres pour la remise en état de I'environnement.
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Article 23 : Le principe du pollueur payeur s’applique lorsque
linstallation classée est a l'origine de la production de rejets
industriels, de déchets non biodégradables ou dangereux.

Décret n°2012-1049 du 24 octobre 2012

portant création, organisation et
fonctionnement de Ila Commission
Nationale pour Ila réduction des

Emissions de gaz a effet de serre dues a
la déforestation et a la dégradation des
foréts

Article 20 : Le Comité National de Réduction des Emissions de
gaz a effet de serre dues a la déforestation et a la dégradation des
foréts est chargé :

* de définir les orientations et les directives du processus
REDD* ; d’approuver les plans de travail respectifs du Comité
Technique interministériel et du Secrétariat Exécutif
Permanent ;

e d’assurer le suivi, le contréle et I'évaluation de la mise en
ceuvre du processus REDD+ ;

* de mettre en place un Fonds national REDD+ et de fixer
les modalités de gestion et de redistribution des subventions
et des ressources provenant du REDD+.

Décret n°2013-327 du 22 mai 2013
portant interdiction de la production, de
I'importation, de la commercialisation,
de la détention et de I'utilisation des
sachets plastiques

Article 6 : le présent décret s'applique, sans exclusive, a toutes les
formes d'utilisation des sachets plastiques.

Toutefois, ne sont pas visées par le présent décret, les activités
militaires, les situations de guerre, les activités médicales, agricoles
et de salubrité.

Décret n°2013-440 du 13 juin 2013
déterminant le régime juridique des
périmétres de protection des ressources
en eau, des aménagements et ouvrages
hydrauliques

Article 1°" : le présent décret détermine le régime juridique des
périmétres de protection des ressources en eau, des
aménagements et ouvrages hydrauliques.

Article 6 : Le périmétre de protection immédiat est I'aire cloturée
ou toute activité, installation ou tout dépdt est interdit en dehors de
ceux pour lequel il a été défini.

Article 13 : la délimitation des périmétres de protection rapprochés
ou des périmétres de protection éloignés est effectuée soit a
l'initiative du ministre chargé des Ressources en Eau, soit a la
demande du maitre d'ouvrage, au vu d'une étude comprenant les
éléments mentionnés a l'article 12 ci-dessus.

Décret n°2015-346 du 13 mai 2015
déterminant la liste des infractions au
code de I'eau pouvant donner lieu a
transaction et des infractions excluant
toute transaction

Article 1°" : le présent décret détermine la liste des infractions au
Code de I'Eau pouvant donner lieu a transaction et des infractions
excluant toute transaction.

Article 3 : les infractions excluant toute transaction sont :

- le rejet, le déversement ou I'écoulement dans les eaux de
surface, les eaux souterraines ou les eaux de la mer
territoriale, de déchets ou substances dont les effets sont
nuisibles a la santé ou causent des dommages a la flore ou a
la faune ou modifient le régime normal d'écoulement des eaux

- l'usage d'explosifs, de drogues, de produits toxiques dans les
eaux de surface comme appat et susceptibles de nuire a la
qualité du milieu aquatique ;

- limportation, l'exportation ou la commercialisation d'eaux
minérales naturelles, d'eaux de sources ou d'eaux de table
non conformes aux nonnes en vigueur ;

- I'offre au public d'eau, non conforme aux nonnes d'hygiéne et
de santé publique, en vue de l'alimentation humaine ou
animale a titre gratuit ou onéreux ;
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- la dégradation de la qualité des eaux ou des aménagements
et ouvrages hydrauliques.

Décret n°2016-791 du 12 octobre 2016
portant réglementation des émissions de
bruits de voisinage

Article 11 : Aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité et sa vibration, porter atteinte a la tranquillité du voisinage
ou a la santé de 'homme, dans un lieu public ou privé, qu’'une
personne en soit elle-méme a lorigine ou que ce soit par
l'intermédiaire d’'une personne ou d’une chose dont elle a la garde
ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Article 12 : Toute manifestation bruyante susceptible de produire
des émissions sonores de niveau supérieur aux normes indiquées
a larticle 5 du présent décret est an préalable soumise a
autorisation de l'autorité administrative compétente de la zone
d’accueil dudit événement

Décret n°2016-1152 du 28 décembre 2016
rendant certaines normes d’application
obligatoire

Article 1¢" : les normes dont la liste est annexée au présent décret
sont rendues d’application obligatoire. Article 3 : Pour les produits
figurant en annexe au présent décret et fabriqués localement, la
durée de validité du certificat de conformité aux normes est de trois
ans et la durée de validité de I'attestation de conformité aux normes
est de trois mois. Pour les produits figurant en annexe du présent
décret et importés pour la mise a consommation, la durée de
validité du certificat ou de I'attestation de conformité aux normes,
définie a l'alinéa précédent, porte sur chaque lot de produit
importés. Annexe VIl normes rendues d’application
obligatoire relatives aux machines « CEIl 60204-x sécurité des
machines — équipement électrique des machines »

Décret n°2017-125 du 22 février 2017
relatif a la qualité de I'air

Article 2 : le présent décret a pour objet de fixer les normes de
qualité de I'air ambiant et celles des gaz et particules émis par les
véhicules automobiles et motocyclettes.

Article 3 : Le présent décret s’applique aux installations classées
visées a l'article 1°" du Décret n°98-43 du 28 janvier 1998 relatif
aux ICPE, aux installations autres que les installations classées,
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale,
publique ou privée qui sont a I'origine d’émission de fumées, de
particules ou de substances polluantes dans l'air, a tout engin et
moyen de transport équipés de moteurs a combustion, a tout acte
susceptible d’altérer la qualité de l'air.

Article 4 : « Cet article définit les valeurs limites des polluants
atmosphériques. »

Décret n°2018-647 du 1°" aolt 2018 fixant
les modalités d’application de
lordonnance n°2018-646 du 1°¢ aolt
2018 portant Code des Investissements

Article 9 : le régime de déclaration s’applique aux investissements
réalisés au titre de la création d’activités. Les avantages accordés
dans ce régime concernent exclusivement la phase d’exploitation.
L'investissement dont la mise en exploitation n’est pas effective
peut faire I'objet d'une demande de déclaration d’investissement
aupres de I'agence chargée de la promotion des investissements.
Article 14 : le régime dagrément est applicable aux
investissements en création ou en développement d’activités.
Article 25 : le promoteur est tenu de fournir les éléments justificatifs
de son investissement au plus tard quinze jours calendaires aprés
la vise de constat d’investissement.
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En cas non-respect de cette disposition, les amendes prévues a
l'article 48 de I'ordonnance n°2018-646 du 1°" aolt 2018 susvisée
sont applicables.

Décret n°2020-956 du 09 décembre 2020
relatif au devoir d'alerte et au droit de
retrait en cas de danger grave et
imminent

Article 2 : tout travailleur ou groupe de travailleurs a le droit de se
retirer de toute situation présentant un danger grave et imminent
pour sa vie et sa santé ou celle d’autrui.

Article 3 : le danger grave et imminent s’entend d’'une menace
susceptible de provoquer une atteinte a I'intégrité physique ou a la
santé du travailleur dans un délai rapproché.

Article 4 : 'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait
usage de son droit de retrait, de reprendre son activité dans une
situation de travail ou persiste un danger grave et imminent.
Article 5 : le représentant des travailleurs au Comité de santé et
sécurité au travail qui constate un danger grave et imminent ou qui
en est informé, alerte immédiatement I'employeur ou son
représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de
l'article 9 du présent décret.

Article 6 : I'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité des travailleurs, en cas de danger grave et imminent

Décret n°2024-595 du 26 juin 2024
déterminant les régles et procédures
applicables aux évaluations
environnementales et sociales

Article 2 : le présent décret a pour objet de déterminer les
modalités de mise en ceuvre des Evaluations Environnementales
et Sociales, EES dans la conception des politiques, plans,
programmes, projets et des activitéts des organismes de
développement au niveau national élaborés ou réalisés par une
autorité publique ou privée en application des dispositions de la loi

n°2023-900 du 23 novembre 2023 portant Code de
I'Environnement.
Article 3 le présent décret s'applique a I'Evaluation

Environnementale et Sociale Stratégique, a I'Etude d'Impact
Environnemental et Social et a I’Audit Environnemental et Social
des politiques, plans, programmes, projets et activités susceptibles
d'avoir des impacts sur I'environnement biophysique et humain, de
tout ou partie d'une collectivité ou d'une Communauté. (...).
Article 41 la mise en couvre des plans de gestion
environnementale et sociale incluant ou non des plans d'action de
réinstallation se matérialise a travers la surveillance et le suivi
environnemental et social.

Article 42 : |a surveillance environnementale et sociale du Plan de
Gestion Environnementale et Sociale, incluant ou non le PAR, est
exécutée par le pétitionnaire ou le maitre d'ouvrage. Il peut
déléguer cette responsabilité a un bureau d'études ou un
consultant agréé par le Ministre chargé de I'Environnement.

Arrété Interministériel n°02 MIPSP /
MDPC/ MEMEF/ MCI du 10 février 2003
portant réglementation de la qualité des
produits de protection humaine

Article 1 en attendant l'adoption de normes ivoiriennes
spécifiques, les nonnes internationales, européennes ou
francaises suivantes s'appliquent en Céte d'lvoire a compter de la
mise en vigueur de cet arrété.

Article 2 : les produits ne répondant pas aux spécifications
définies dans les normes appropriées citées a I'Article premier sont
interdits pour la fabrication en vue du marché intérieur,
I'importation, la vente, ou la distribution a titre gratuit.
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Article 3 : le producteur sur le territoire ivoirien doit mettre en place
et documenter un plan qualité afin de démontrer son aptitude a
réaliser en permanence des produits conformes aux prescriptions
des normes citées a I'Article premier. Ce plan qualité doit présenter
les dispositions de maitrise :

- Des équipements de production ;

- Des équipements de contréle de la qualité du produit ;

- Des matiéres premiéres, consommables et emballages ;
- Des méthodes de travail ;

- Du personnel technique ;

- De l'environnement de travail en conformité avec les regles
de bonnes pratiques de fabrication.

Arrété n°01164/MINEF/ CIAPOL/ SDIIC
du 04 novembre 2008 relatif a la
réglementation des rejets et émissions
des installations classés pour Ila
protection de I’environnement

Atrticle 6 : épandage des eaux et des boues

Article 7 : Sous réserve des dispositions particulieres a certaines
activités, les rejets gazeux doivent respectés des valeurs limites
selon le flux horaire maximal autorisé. Article 9 : Dispositions
générales sur le bruit.

Article 10 : surveillance des rejets et émissions.

Article 30 : tous les enregistrements relatifs au respect des
prescriptions du permis environnemental d’exploiter sont
conservés sur cing (05) années consécutives.

Arrété n°131 MSHP/ CAB/DRHP /du 03
juin 2009 portant réglementation de la
gestion des déchets sanitaires

Article 1°" : le présent arrété a pour objet de déterminer les
modalités de gestion des déchets produits par les établissements
des activités du secteur de la santé.

Article 16 : les déchets sanitaires de la catégorie 2 et 3 destinés
a étre expédiés hors de leur lieu de production doivent étre
déposés dans des contenants rigides, scellés et étanches. Ces
contenants doivent en plus étre résistants a la perforation s’ils
contiennent des déchets médicaux visés a l'alinéa 3a de l'article 7.
Article 18 : les déchets sanitaires de catégories 2b et 3 ne doivent
étre remis qu’au titulaire d’une autorisation pour I'exploitation d’'une
installation de traitement par banalisation ou incinération, ou d’'une
unité d’entreposage de déchets sanitaires.

Arrété interministériel n°0168/
MSHP/MINEF du 08 Aot 2020 fixant les
normes de potabilité de I’eau destinée a
la consommation humaine, a I’exclusion
de I’eau minérale naturelle et de I’eau de
source

Article 26 : la vérification de conformité des eaux aux exigences
spécifiées dans les annexes | et Il doit se faire suivant les
méthodes analytiques de référence indiquées dans I'annexe IV du
présent arrété.

Les analyses des échantillons d’eaux brutes ou traitées doivent étre
réalisées par des laboratoires agréés.

Instruction interministérielle n°070/INT/
PC du 13 mai 1994 : Plan ORSEC (Plan
d’urgences)

Plan d’Opération Interne (POI) La production, le stockage, le
transport et l'utilisation des matiéres dangereuses ont pris un
développement tel que, malgré les mesures de prévention et les
progrés technologiques, des accidents aux conséquences graves
ne peuvent étre exclus.

Les interventions contre les accidents de cette nature ne peuvent
avoir une pleine efficacité qu'en rassemblant, dans une
organisation planifiée, les moyens des services publics de
secours, associés a ceux des entreprises et établissements privés.
La lutte contre un sinistre survenant dans une industrie a caractére
dangereux concerne en premier lieu le chef d’établissement qui
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doit étre a méme d’engager les opérations avec les moyens qui lui
ont été prescrits a cet effet.

6.2 Systéme de sauvegardes Intégré (SSI) de la banque africaine de
développement (BAD)

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) souscrit au concept de
développement durable comme référence en matiére de politique environnementale. Le
concept qui suppose que la capacité écologique de régénération et d’assimilation des
écosystémes naturels sera maintenue est défini comme suit : « I'acquisition, la transformation,
la distribution et I'aliénation de ressources d’'une maniére qui permet de soutenir les activités
humaines sans réduire les stocks de ressources naturelles ».

Sur la base de la définition fournie, le cadre de politique environnementale doit tenir compte
de la nécessité d’établir un lien étroit entre 'augmentation du capital naturel (ressources) et
les stratégies de réduction de la pauvreté (une perspective de durabilité forte), et les questions
liées a la population en tant que facteur de pression dans la capacité de charge des
écosystémes naturels. La politique environnementale de la Banque a les objectifs généraux
et spécifiques suivants.

Les sauvegardes environnementales et sociales mises en place par la BAD sont a la base du
soutien de la Banque a la croissance économique inclusive et a la durabilité
environnementale. La BAD a développé un Systéme de sauvegarde intégré (SSI) afin de
mieux articuler ses politiques de sauvegarde tout en améliorant leur clarté et leur cohérence.
Le SSI de la BAD définit les principes de base qui guident 'approche des sauvegardes
environnementales et cinq sauvegardes opérationnelles (OS) ont été adoptées.

La sauvegarde opérationnelle (OS) 1 définit les exigences générales de la Banque pour que
les emprunteurs ou les clients puissent identifier, évaluer et gérer les risques et impacts
environnementaux et sociaux potentiels du projet, y compris les questions liées au
changement climatique. La SO 1 exige la préparation d’un cadre de gestion environnementale
et sociale (CGES), qui établit un mécanisme pour déterminer et évaluer les impacts
environnementaux et sociaux potentiels de tout programme dont on ne connait pas
exactement encore les sites des activités prévues. Les systémes d’exploitation de 2 a 5
soutiennent la mise en ceuvre du SO 1 et énoncent des exigences spécifiques relatives a
différents enjeux environnementaux et sociaux, y compris les questions de genre et de
vulnérabilité qui sont déclenchées si le processus d’évaluation révele que le programme peut
présenter certains risques.

Les sauvegardes opérationnelles mises en évidence dans le SSI ont été prises en compte
dans le CGES actuel, compte tenu du potentiel du programme a déclencher certaines de ces
garanties. Le projet est classé en tant que catégorie 1 selon le SSI, ce qui implique que le
programme a des impacts environnementaux et sociaux négatifs majeurs. Pour ce
programme de catégorie 2, un résumé du CGES devrait étre mis a la disposition du public en
Céte d’lvoire (en tant que pays emprunteur) et sur le site Web de la Banque.
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Au niveau des autres catégorisations (risques climatiques), la Banque procéde a un dépistage
des risques climatiques des projets en utilisant le Systéme de sauvegarde climatique (voir
encadré ci-dessous) qui assigne une catégorie a chaque projet sur la base des risques liés
au climat, et qui requiérent l'utilisation des procédures de revue de l'adaptation et de
I'évaluation du risque climatique qui sont appliquées pour un projet dépendant de la catégorie
désignée.

Le Systéme de sauvegarde climatique de la Banque est un ensemble d’outils décisionnels et
de guides qui permettent a la Banque d’évaluer les investissements en fonction de leurs
risques climatiques et de leur vulnérabilité au changement climatique, et d’examiner et
d’évaluer les mesures d’adaptation et d’atténuation. Le dépistage doit étre fait le plus tot
possible, comme partie intégrante de la catégorisation du programme.

- Catégorie 1 : Les projets sont trés vulnérables aux risques climatiques. lls nécessitent
une évaluation détaillée des risques liés au changement climatique et des mesures
d’adaptation. Des mesures pratiques de gestion globale des risques et des mesures
d’adaptation doivent étre intégrées dans la conception du programme et les plans de
mise en ceuvre ;

- Catégorie 2 : Les projets sont vulnérables aux risques climatiques. lls nécessitent un
examen des risques du changement climatique et des mesures d’adaptation. Des
mesures appropriées de gestion des risques et des options d’adaptation doivent étre
intégrées dans la conception du programme et les plans de mise en ceuvre ;

- Catégorie 3 : Les projets ne sont pas vulnérables aux risques climatiques. Le promoteur
peut volontairement considérer I'adoption de mesures de gestion du risque climatique
et de mesures d’adaptation a faible colt, mais la prise de mesures de sauvegarde
supplémentaires n’est pas requise.

Le tableau ci-aprés présente une analyse comparative entre les dispositions prévues par les
SO de la Banque et les textes juridiques nationaux puis recommande les dispositions devant
étre appliquées dans le cadre du programme.
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Tableau 12: Analyse compatrative entre les SO de la Banque Africaine de Développement et les textes juridiques nationaux

Thémes

Textes juridiques ivoiriens

Description

Orientation pour prise en compte par
PIDACC/BN

SO01 : Evaluation
et gestion des
risques et impacts

environnementaux
et sociaux

Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023
portant code de I'environnement Décret
n°2024-595 du 26 juin 2024 déterminant
les regles et procédures applicables aux
études relatives a limpact
environnemental des  projets de
développement.

L’emprunteur ou le client, en collaboration
avec le personnel de la Banque, procéde a
la revue du programme en termes
d'impacts environnementaux et sociaux y
compris ceux liés au changement
climatique, aux mesures d’adaptation et
d’atténuation potentielles, et de Ila
vulnérabilité des populations et de leurs
moyens de subsistance — pour déterminer
les types et niveaux spécifiques
d’évaluation environnementale et sociale.
Le dépistage est mené conformément aux
procédures d’évaluation environnementale
et sociale (PEES) de la Banque.

Au cours de I'année 2023, les activités réalisées par
le Programme se résument i) au reboisement de
haute valeur, a la protection des berges, aux pares-
feux, dans le cadre des sous-projets et a I'appui des
producteurs agricoles en semences améliorées en
vue d'une résilience aux effets du changement
climatique. Ces reboisements ont été faits dans les
parcelles appartenant aux bénéficiaires. Ainsi, des
études préalables de faisabilité environnementale et
sociale n’ont pas été exigées pour cette catégorie de
sous-projet (exclusion catégorielle de ces activités).
Les clauses environnementales et sociales pouvant
permettre I'appréciation du niveau de prise en
compte des dispositions de la loi et du décret ne sont
pas disponibles. Toutefois, les Bénéficiaires doivent
veiller au respect de I'environnement.

Catégorisation

Le Décret n°2024-595 du 26 juin 2024
déterminant les régles et procédures
applicables aux études relatives a I'impact
environnemental des projets de
développement identifie un certain nombre
de projets soumis a divers types
d’évaluation environnementale.

- projets cités a 'Annexe | et lll : EIESA
- projets cités a 'annexe Il : EIESS

- autres projets : Constat d’exclusion

catégorielle

La catégorisation suit le principe de I'utilisation
des types et niveaux d’évaluation
environnementale et sociale pour le type
d'opération. En collaboration avec le
personnel des opérations de la Banque,
'emprunteur propose une catégorie, en
fournissant une documentation de référence
suffisante et des données en appui pour
permettre a 'unité en charge de la conformité
et des sauvegardes de la Banque d’examiner
et de valider la catégorie proposée.
- Catégorie 1 opérations a impacts
environnementaux et sociaux significatifs
- Catégorie 2 : opérations susceptibles de
causer moins d’effets environnementaux
et sociaux indésirables que la catégorie 1
- Catégorie 3 : Opérations a impacts
environnementaux et sociaux
négligeables.

Les sous-projets exécutés en 2023 ont fait I'objet
d’une catégorisation. En effet, le rapport de CGES a
indiqué que la réalisation des travaux des sous-
projets initiés dans le cadre du programme
(reboisement des berges, pares-feux plantations
(manioc, arachides, mais, hévéa, maraichers, etc.),
et reboisement haute valeur) dans les zones Nord et
Centre n’est pas susceptible d’entrainer des impacts
environnementaux négatifs importants et, de ce fait,
doit étre classée en catégorie 3 (classification de la
BAD). Aussi, des semences améliorées ont été
mises a la disposition des populations pour la
résilience aux changements climatiques.

Mise en ceuvre
des mesures de
sauvegarde

Le cadre institutionnel national impliqué

dans I'exécution des évaluations
environnementales et du suivi de la mise
en osuvre des sauvegardes

environnementales est fourni. Ce cadre
dispose de structures compétentes qui ont
la pratique du suivi des évaluations
environnementales en Cote d’lvoire.

- Ministére de I'Intérieur et de la Sécurité

- MINEDDTE (ANDE) ;
- MEMINADER.

Pour tous les projets, la Banque se coordonne
avec les autorités nationales compétentes
pour s’assurer que la mise en ceuvre des
mesures d’atténuation environnementales et
sociales contenues dans le PGES, le plan
d’action de réinstallation et les autres clauses
de préts applicables est diment et
conjointement suivie et rapportée lors des
missions  semestrielles  régulieres de
supervision du programme.

Dans les documents de sauvegardes
environnementale et sociale a élaborer, 'UNCP
devra veiller que les rbles et les responsabilités des
acteurs a impliquer dans la mise en ceuvre des
mesures de sauvegarde soient clairement définies.

SO2 : Conditions
d’emploi et de travail

Loi n°2020-348 portant modification de la
loi n°2016-886 du 08 novembre 2016
portant Constitution de la République de
Céte d’lvoire ; Loi n° 2015-532 du 20 juillet
2015 portant code du travail ;

Loi n°99-477 du 2 aolt 1999 portant Code
de prévoyance sociale, modifié par I'Ord.
n°2012-03 du 11 janvier 2012 modifiée a
son tour par I'ordonnance n°17-107 du 15
février 2017.

Promouvoir la conformité aux exigences
Iégales nationales et procéder a une enquéte
préalable au cas ou les lois nationales
seraient muettes sur la sauvegarde
opérationnelle, ou incompatibles avec celle-ci
Assurer une large cohérence avec les
conventions pertinentes de ['Organisation
Internationale du Travail (OIT), les normes
fondamentales du travail de I'OIT et la
convention de 'UNICEF sur les droits de
I'enfant dans les cas ou la |égislation nationale
ne prévoit pas une protection équivalente ;
protéger la main-d’ceuvre contre les
inégalités, I'exclusion sociale, le travail des
enfants et le travail forcé ; fixer des exigences
pour assurer des conditions de travail sres et
saines.

Pour I'exécution des différentes activités prévues au
niveau de chaque sous-projet, les entreprises
procéderont a un recrutement d'un nombre
important d’ouvriers qualifiés ou non. En effet, il
faudra exiger de leur part, un personnel HSE et un
plan de gestion de la main-d’ceuvre tout au long de
la réalisation des travaux.

SO3 : Utilisation
efficiente des
ressources et

prévention et gestion
de la pollution

- Loi n°2020-348 portant modification de
la loi n°2016-886 du 08 novembre 2016
portant Constitution de la République de
Céte d’'lvoire

gérer et réduire les polluants susceptibles
d’étre générés par un projet afin qu'ils ne
présentent pas de risque nocif pour la santé
humaine et I'environnement, y compris les

Pour amener les entreprises a garantir une condition
optimale en matiére d’hygiéne a leur personnel y
compris la main-d’ceuvre, des spécifications ESSH
doivent étre prévues dans les clauses

Page | 58




Programme Intégré de Développent et d’Adaptation au Changement Climatique
dans le Bassin du fleuve Niger Composante Cote d’lvoire (PIDACC/BN RCI)

2023

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN composante Cote d’lvoire au titre des exercices

- Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023
portant code de I'environnement ;

Décret n° 89-02 du 4 janvier 1989 relatif a
'agrément de la fabrication, la vente et
I'utilisation des pesticides.

déchets dangereux et non dangereux et les
émissions de gaz a effet de serre ;

définir un cadre pour ['utilisation efficace de
toutes les matieres premieres et des
ressources naturelles d’'un projet en mettant
notamment 'accent sur I'énergie et 'eau.

environnementales et sociales a intégrer dans les
DAO. De plus, ces prescriptions prennent en compte
les riverains de sites d’accueil des travaux et de leurs
voies d’acces.

S04 : Santé, slreté
et sécurité des
populations

Loi n°2020-348 portant modification de la
loi n°2016-886 du 08 novembre 2016
portant Constitution de la République de
Céte d’lvoire ; Loi n° 2015-532 du 20 juillet
2015 portant code du travail ;

Loi n°99-477 du 2 aolt 1999 portant Code
de prévoyance sociale, modifié par I'Ord.
n°2012-03 du 11 janvier 2012 modifiée a
son tour par 'ordonnance n°17-107 du 15
février 2017

Anticiper et éviter les impacts défavorables
sur la santé et la sécurité des communautés
affectées par les projets au cours du cycle de
vie du projet ou de l'opération dans les
circonstances normales et exceptionnelles.

» Contribuer a promouvoir la santé et la
sécurité dans toute la zone d’influence du
projet en favorisant et en appuyant les
programmes, entre autres, qui visent a
prévenir la propagation de grandes maladies
contagieuses.

* Promouvoir la qualité et la sécurité, et la
problématique des changements climatiques,
dans la conception et la construction
d’infrastructures, y compris les barrages.

« Eviter ou réduire [Iexposition des
communautés a la circulation, aux risques
routiers, aux maladies et aux matiéres
dangereuses liés aux projets.

» Mettre en place des mesures efficaces de
riposte d’urgence.

* Faire en sorte que la protection du personnel
et des biens a travers la fourniture de la
sécurité publique ou privée soit assurée d’'une
maniére qui évite ou réduit les risques aux
communautés affectées par les projets et qui
est conforme aux normes et principes
internationaux de protection des droits de la
personne

* Contribuer a prévenir I'exploitation, I'abus et
le harcélement sexuels des membres de la
communauté par les travailleurs des projets.

Pour I'exécution des différentes activités prévues au
niveau de chaque sous-projet, les entreprises
procéderont a un recrutement d'un nombre
important d’ouvriers qualifiés ou non. En effet, il
faudra exiger de leur part, un personnel HSE et un
plan de gestion de la main-d’ceuvre tout au long de
la réalisation des travaux

SO5 : Acquisition de
terres, restrictions a
'accés et
a l'utilisation des
terres, et
réinstallation
involontaire

Un ensemble de textes encadrent la
compensation pour les biens lorsqu’un
projet est mis en ceuvre. Ce sont le/I" :

- Décret n° 95-817 du 29 septembre
1995 fixant les régles d’indemnisation
pour destruction de cultures ;

- Décret n°2013-224 du 22 mars 2013
portant réglementation de la purge
des droits coutumiers sur le sol pour
intérét général modifié par le Décret
n°2014-25 du 22 janvier 2014 ;

- Arrété n°453 / MINADER / MIS /
MIRAH / MEF /MCLU / MMG / MEER
/ SEPMBPE du 01 ao(t 2018 portant
fixation du baréme d’'indemnisation
pour destruction ou projet de
destruction des cultures et autres
investissements en milieu rural et
abattage d’animaux d’élevage.

Tous ces textes prévoient le paiement
d’'une indemnisation qui sert de
compensation pour la perte des biens en
question.

Cette SO concerne les projets financés par la
Banque qui entrainent la réinstallation
involontaire de personnes. La réinstallation
est considérée comme involontaire lorsque
les personnes affectées par le projet ne sont
pas en mesure de refuser les activités qui
entrainent leur déplacement physique ou
économique.

Il est attendu de 'UNCP, I'élaboration des Plans
d’Action de Réinstallation (PAR) au besoin
conformément a la catégorisation environnementale
et sociale. Ces documents doivent étre validés et
mis en ceuvre avant le démarrage effectif des
travaux.

SO6 : Conservation
des habitats et de la
biodiversité et
gestion durable des
ressources
naturelles vivantes

- Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023 ;

- Loi n°2019.675 du 23 juillet 2019 portant
Code forestier ;

Décret n°2024-595 du 26 juin 2024

déterminant les régles et procédures

applicables aux études relatives a I'impact

environnemental des projets de

développement

Préserver la diversité biologique en évitant ou,
si ce n'est pas possible, en réduisant au
minimum les impacts : dans les cas ou
certains impacts sont inévitables, s’efforcer de
rétablir ou de restaurer la biodiversité, y
compris, le cas échéant, par la mise en ceuvre
des compensations de la biodiversité pour
obtenir « non pas une perte nette, mais un
gain net » de biodiversité ; protéger les
habitats naturels, modifiés et essentiels.
Maintenir la disponibilité et la productivité des
services écosystémiques prioritaires, afin de
préserver les avantages pour les
communautés touchées et de préserver les
performances du projet, etc.

Des dispositions sont prévues dans le CGES pour la
protection et la conservation de la diversité
biologique et l'environnement naturel de facon
globale. Aussi, dans le cadre de la protection de la
biodiversité, une convention a été signée entre le
PIDACC et la Direction Générale des Foréts et de la
Faune (DGFF) du MINEF (cf. annexe 22, convention
avec DGFF)
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SO7 : Groupes
vulnérables

- La législation ivoirienne applicable au
déplacement des personnes n’en parle
pas spécifiquement.

Les pays membres et les autres emprunteurs
et clients sont responsables de la protection
de l'intégrité physique, sociale et économique
des groupes vulnérables, ainsi que de
I'attention particuliére aux besoins de santé,
en particulier pour les femmes, y compris leur
acces aux prestataires de soins de santé et de
services aux femmes tels que les soins de
santé reproductive, et le cas échéant, des
conseils pour les sévices et autres abus
sexuels.

Au besoin, avant le recensement des PAPs, TlUNCP
doit travailler avec le consultant pour harmoniser les
points de vue sur les critéres d’identification des
personnes vulnérables dans le cadre du PIDACC.

- Les procédures administratives prévues
dans le cadre de l'indemnisation des
cultures détruites, en matiére
d’expropriation et dans le cadre de la
purge des droits coutumiers prévoient un
cadre de gestion des désaccords et
plaintes. Cela n’éteint pas la possibilité

L’emprunteur ou le client travaillera en
collaboration avec les comités locaux
informels composés des représentants des
principaux partenaires pour établir un
mécanisme de réglement des griefs et de
réparation culturellement adapté et
accessible, pour régler, de fagon impartiale et
rapide, les différends découlant des

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) du
PIDACC doit étre diffusé et vulgarisé. Aussi,
linstallation des comités de gestion des plaintes a
divers niveaux doit étre effectif avant le démarrage
effectif du recensement des éventuelles PAPs.

pour les populations de saisir les | processus de réinstallation et des procédures
tribunaux. d'indemnisation, d’'une maniére impartiale et
opportune.
Les grandes orientations relatives

- Consultation des communautés dans
le cadre de la purge des droits
coutumiers, de la destruction des
cultures et de I'expropriation ;

- Mise en demeure des occupants de

terrain sans titre avant déguerpissement.

spécifiquement a la consultation, la
participation et le large soutien de Ila
communauté sont intégrés dans les lignes
directrices de [I'évaluation intégrée des
impacts environnementaux et sociaux, qui
font partie du Systéme de sauvegarde intégré.
Une consultation ouverte, inclusive et efficace
avec les communautés locales.

Les personnes affectées doivent étre consultées tout
au long du processus de la réinstallation.

- La législation ivoirienne n’offre aucune
garantie a [l'occupant irrégulier d’'un
terrain. Il s’expose a un

déguerpissement pur et simple.

En adéquation avec la politique sur la
réinstallation involontaire, trois groupes de
personnes déplacées devront avoir le droit a
une indemnité ou a une assistance de
réinstallation pour la perte de terres ou
d’autres biens en raison du projet :

Ceux qui ont des droits lIégaux formels sur les
terres ;

Ceux qui n‘auraient pas de droits légaux
formels a la terre ou a d’autres actifs au
moment du recensement ou de I'évaluation,
mais peuvent prouver qu’ils ont une
réclamation qui serait reconnue par les lois
coutumiéres du pays ;

Il faudra appliquer les directives de la BAD et
recenser les occupants éligibles suivant le seuil fixé
par la date buttoir.

SO8 : Patrimoine
culturel

- Laloin°2023-595 du 7 juin 2023 portant
protection du patrimoine culturel national
abrogeant la loi n°87-806 du 28 juillet
1987.

- Protéger le patrimoine culturel des impacts
négatifs des activités du projet et soutenir
sa préservation.

- Traiter le patrimoine culturel comme un
aspect intégral du développement durable.

- Promouvoir une consultation significative
avec les parties prenantes concernant le
patrimoine  culturel comme  moyen
d’identifier et de traiter les risques et les
impacts liés au patrimoine culturel.

Promouvoir le partage équitable des

avantages découlant de [lutilisation du

patrimoine culturel avec les parties prenantes
affectées.

Il est attendu de 'UNCP du PIDACC, I'élaboration
d'un plan de protection du patrimoine culturel au
besoin conformément a la catégorisation
environnementale et sociale. Ces documents
doivent étre validés et mis en ceuvre avant le
démarrage effectif des travaux.

SO9 : Intermédiaires
financiers

Préalable a la possession des terres en
cas d’expropriation pour cause d’utilité
publique ;

- Postérieur a la destruction des cultures

- Les personnes affectées seront
indemnisées pour leurs pertes au co(t
intéegral de remplacement, avant leur
déménagement effectif, avant la prise de
terres et d’actifs connexes, ou avant le
commencement des activités du projet
lorsque le projet est mis en ceuvre en
plusieurs phases.

Les mesures environnementales et sociales doivent
étre exécutées suivant les procédures éditées dans
les documents de sauvegarde approuvés. L'UNCP
doit s’assurer que toutes les PAPs sont indemnisées
avant le démarrage effectif des travaux.

Le paiement des indemnisations est fait en
espéces dans :

I'expropriation pour cause d’utilité publique
- la purge des droits coutumiers ;
lindemnisation des cultures détruites.
Dans les procédures de la purge des droits
coutumiers, I'indemnisation peut se faire
en numéraire et/ou en espece.

L’emprunteur ou le client accordera la
préférence aux stratégies de réinstallation
basée sur la terre et, en priorité, offrira de la
terre en contrepartie de celle perdue ou une
indemnisation en nature et non en espéces,
lorsque cela est possible ; en outre,
'emprunteur ou le client expliquera clairement
aux personnes affectées que I'indemnisation
en espéces conduit trés souvent a une
paupérisation rapide.

L'UNCP devra faire le suivi de I'élaboration des PAR

afin que le recensement des PAPs soit exhaustif ;

cela limitera les réclamations.

Au cours de I'élaboration du PAR des sous-projets,
le consultant va devoir présenter les options prévues
aux personnes affectées
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- En ce qui concerne les cultures détruites,
le paiement des indemnisations est fait
en especes.

- Colits de réinstallation : Non prévu

- Le codlt total du projet, par conséquent,

inclut le colt complet de toutes les activités
de réinstallation, en tenant compte de la
perte de moyens de subsistance et de
revenus potentiels chez les personnes
affectées.

L'UNCP a pour tdche de faire une plaidoirie
nécessaire aupres du gouvernement pour anticiper
sur la mobilisation des fonds nécessaires a la
réinstallation.

SO10 : Engagement
des parties
prenantes et
diffusion de
linformation

La Loi n°2023-900 du 23 novembres
2023 portant Code de ’Environnement
dispose que :

Article 11 : Le droit a un environnement

sain est reconnu sur l'ensemble du

territoire national ;

Article 12 : Toute personne physique ou

morale a droit a l'information sur I'état de

son environnement ;

Article 16 : Les projets soumis a I'Etude

d'Impact Environnemental et Social

donnent lieu a une enquéte publique. Cette
enquéte vise a permettre a la population
concernée de prendre connaissance des
impacts  éventuels du projet sur

I'environnement, de recueillir et

éventuellement de prendre en compte

leurs observations et propositions vy
relatives.

- Article 17 Le droit a [I'éducation
environnementale est reconnu a tous.
Aussi le point 10 de I'Annexe IV du
Décret n°2024-595 du 26 juin 2024
déterminant les régles et procédures
applicables aux études relatives a
limpact environnemental des projets de
développement impose la participation
du public comme un chapitre clé du
Rapport d’EIE.

L’emprunteur ou le client a la responsabilité
de réaliser des consultations adéquates (a
savoir consultation libre, préalable et
informée) avec les communautés
susceptibles d'étre affectées par les
impacts environnementaux et sociaux, et
avec les acteurs locaux, et d’en fournir les
preuves

Dans le cadre de cet audit des séances d’entretien
avec les bénéficiaires (coopératives et associations)
et partenaires (MINEF, ANDE, SODEFOR,
MEMINADER, MINEDDTE, etc.) du Programme, il
est a retenir que des populations des localités
d’intervention du PIDACC ont été consultées sur le
choix des coopératives bénéficiaires pour la mise en
ceuvre des activités.

- L’article 16 du Décret n°2024-595 du 26
juin 2024 déterminant les regles et
procédures applicables aux études
relatives a I'impact environnemental des
projets de développement prévoit
'organisation d’'une enquéte publique
dans le cadre de I'EIE. Au cours de cette
enquéte publique, 'ANDE porte a la
connaissance du public le contenu de
I'EIE.

Les documents de 'EES/EIES sont rendus
publics aux étapes appropriées du cycle du
projet a travers le SISS qui est divulgué sur
le site Internet de la BAD. Sous la
responsabilité et la supervision directes des
autorités nationales ou locales, les
emprunteurs devront publier les documents
d’évaluation dans les établissements
nationaux ou locaux appropriés.

Les sous-projets exécutés en 2024 ne sont pas
assujettis @ une évaluation environnementale et
sociale. Toutefois, dans le cadre de leur mise en
ceuvre, des facilitateurs du Programme ont été mis a
contribution pour faciliter la gestion de I'information
entre TUNCP et les populations y compris les parties
prenantes institutionnelles.
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6.4. Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale du programme

Le cadre institutionnel dans ce contexte rassemble toutes les institutions nationales qui ont
une compétence directe ou indirecte en matiére de prise de décision relative a I'environnement
dans le cadre de ce projet. Tenant compte de la nouvelle répartition des réles définis par la
décentralisation, les acteurs suivants sont retenus. Le ministére des Eaux et Foréts (MINEF)
est la tutelle du programme qui a mis en place une Unité Nationale de Coordination du Projet
(UNCP) avec un expert en Sauvegarde Environnementale et un expert en Sauvegarde Social
qui ont la charge de la gestion environnementale et sociale du programme. Placée sous
l'autorité du Comité de Pilotage mis en place pour assurer la coordination du Programme,
'UNCP aura la charge de :

- la coordination des activités du programme, ainsi que les fonctions relatives aux

mesures de sauvegardes environnementales et sociales ;

- lafinalisation des plans de travail et budgets annuels ;

- le reporting, le suivi et I'évaluation ;

- la relation entre les différentes agences d’exécution et départements ministériels

impliqués dans la mise en ceuvre des sous-projets ;

- la communication sur le Programme ;

- la coordination des audits ;

- larelation avec les bailleurs de fonds.
Dans le cadre de la mise en ceuvre du PIDACC/BN RCI, un montage institutionnel a été
proposé (TANDE, la SODEFOR, la DGFF, TANADER et le MIRAH). En effet, le tableau 13
montre les rdles des acteurs institutionnels impliqués la mise en ceuvre des mesures
environnementales et sociales pendant I'exercice 2023.
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Tableau 13: Réles des acteurs institutionnels impliqués dans la mise en ceuvre des mesures environnementales et sociales

et dela
Transition Ecologique

charge la conduite des évaluations
environnementales et sociales.

interviendra dans la surveillance et le
suivi et la certification

. . o . . Niveau Ecarts par rapport aux exigences
e Directions ou structures Missions et interventions e g g 5
Ministéres ubliques/parapubliques attendues d’implication en du Systéme de Sauvegardes
publiquesiparapubliq 2023 Intégré (SSI) de la BAD.
Ce Ministere est la tutelle du
Programme et est responsable de la .
surveillance environnementale et Dans le cadre de la mise en ceuvre
. . o du PIDACC, 'UNCP interviendra
sociale. Il a mis en place une Unité .
. - dans la surveillance - -
Nationale de Coordination du . .
. environnementale et sociale des
Programme (UNCP) qui a la charge .
. . sous-projets.
de la gestion environnementale et
sociale du programme.
Une convention a été signée entre la
La Direction Genérale des Foréts et DCG()T: c(:I’J:\i(e;irI:I(I:IZ"?\IZ?AC(/ZI-D,CTBCI\(JJr(r;ilo)osjr?:e Impliquée Partiellement conforme
Ministére des Eaux et de la Faune (DGFF) du MINEF . P
N le cadre de la protection de la
Foréts o "y
biodiversité.
Coordination Stratégique
La Direction Générale des PID',L\CQ/BN composante Cote
d’lvoire (PIDACC/BN CI), - -
Ressource en Eau (DGRE) .
représentante la Structure Focale
Nationale de ’ABN.
Une convention a été signée entre la
. ) SODEFOR et le PIDACC/BN
La Société de Développement composante Cote d’lvoire Impliquée Partiellement conforme
Forestiere (SODEFOR) du MINEF | b5 A cc/BN CI) pour le reboisement
au niveau des foréts classées.
Ministére de Ce Ministere est le responsable .
. _— N . Dans le cadre de la mise en ceuvre
’Environnement, du opérationnel en matiére de gestion du PIDACC. le MINEDDTE
Développement Durable de I'environnement. 'ANDE est en ’ Impliquée Partiellement conforme
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environnementale des sous-projets a
travers 'ANDE.

Ministére d’Etat,
ministére de
I’Agriculture et du
Développement Rural

Direction Générale du
Développement Rural et de la
Maitrise de I'Eau dans le Domaine
Agricole

Ces différentes administrations
participent a I'évaluation des cultures
détruites du fait d’un projet et a
'authentification des titres de
propriété fonciere détenus par les
populations.

Centre National de Recherche
Agronomique (CNRA)

L’intervention du CNRA dans le
cadre du PIDACC/BN composante
Céte d’'lvoire s’avére nécessaire
notamment pour mener des
recherches en matiére d’'innovations
technologiques en agriculture
intelligente et d’'amélioration des
produits maraichers et élevage,
susceptibles de concilier la
productivité et les exigences de
préservation de I'environnement.

Pas impliquée

Partiellement conforme

Agence Nationale d’Appui au
Développement Rural (ANADER).

Une convention a été signée entre
'ANADER et le PIDACC/BN
composante Cote d’lvoire
(PIDACC/BN CI) pour I'encadrement
des exploitants des périmétres
maraichers et barrages pastoraux.

Impliquée

Partiellement conforme

Agence Fonciere Rurale (AFOR)

Dans le cadre des sous-projets du
PIDACC/BN CI, 'AFOR peut s’avérer
un acteur essentiel en matiére de
contribution a la prévention et au
réglement des conflits fonciers et de
purge des droits coutumiers.

Pas impliquée

Non-Conforme

Direction de la Protection des
Végetaux, du Contrdle et de la
Qualité (DPVCQ)

La DPVCQ accompagnera le
PIDACC/BN CI dans le processus
d’acquisition et d’utilisation des
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pesticides chimiques de synthése et
dans la lutte intégrée contre les
nuisibles dans le cadre du projet.

La DGPSA sera chargée :
- de participer a I'élaboration des
programmes et projets en matiére
de productions agricoles, de
sécurité alimentaire et de
protection des végétaux ;
Direction Générale des - d’élaborer une stratégie nationale
de développement du sous-
secteur semencier et d’en suivre
la mise en ceuvre ;
- délaborer et de mettre en ceuvre
les programmes de sécurité
sanitaire des produits végétaux et
d’origine végétale tout au long de
la chaine des valeurs ;

Productions et de la Sécurité
Alimentaire (DGPSA)

L’ADERIZ va coordonner le suivi des
Agence pour le Développement de la sites aménagés et réhabilités ainsi
filiere RIZ en Céte d’lvoire (ADERIZ) que des aménagements hydro-
agricoles.

Pas impliquée Non-Conforme

- Direction des Productions
Animales (DPA) ;

- Direction des Péches (DP) ;

- Direction des Organisations

Dans le cadre du PIDACC, le MIRAH
Professionnelles et de I'’Appui au ans le cadre du e

Ministére des Financement (DOPAF) sera chargé du suivi de la mise en

Ressources Animales et o o ) ceuvre des mesures en matiére de - -
- Direction de la Nutrition Animale

Halieutiques 4o la Gest de IE production animale et des
et de la Gestion de SPace | ressources halieutiques.

(DNAGEP) ;

- Direction de la Formation, de la
Vulgarisation et de la Valorisation
des Produits (DF2VP) ;
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Direction de I’Aquaculture (DA).

- Direction des Services
Vétérinaires (DSV)

La DSV assurera le controle et le
suivi de la sécurité alimentaire des
denrées animales, de la
transformation et de la distribution,
en liaison avec le ministre de la
santé et de I'nygiéne publique ;

Le projet établira des relations de
partenariat avec ces Directions telle
que la DF2VP pour la vulgarisation et
la valorisation des produits.

Ministére de I'Intérieur et
de la Sécurité

- Direction Générale de la
Décentralisation et du
Développement local

- Direction Générale de
I’Administration territoriale

Dans le cadre du sous-projet,
l'intervention des autorités
administratives déconcentrées
s’avére nécessaire pour la
prévention et le réglement des
conflits fonciers liés a I'occupation
des barrages et débarcaderes.
Aussi, les Préfets doivent
accompagner 'UNCP pour la mise
ceuvre du MGP du PIDACC/BN RCI
par la prise des arrétés définissant la
composition et le fonctionnement des
comités de gestion des plaintes
(CGP).

Office National de la Protection Civile
(ONPC)

Son implication porte
particulierement sur la prévention et
la gestion des risques liés au barrage

(inondation suite a une rupture de
digue, etc.) et des risques d’incendie
dans les débarcaderes.

Ministére de la
Construction, du

La Direction Générale de
'Urbanisme.

Dans le cadre de ce programme, ce
ministére interviendra dans la

réinstallation éventuelle des
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Logement et de
I’'Urbanisme.

personnes et des biens susceptibles
d’étre affectés dans les emprises des
infrastructures a réaliser. Il
interviendra aussi au cas ou il y
aurait une procédure d’attribution des
terrains.

Ministére de ’Emploi et
de la Protection Sociale.

Inspection du travail.

L’Inspection du travail devra dans le
cadre du PIDACC/BN composante
Céte d’lvoire intervenir dans la
régulation des conflits collectifs de
travail de méme que pour le contréle
de l'application des textes législatifs
et réglementaires en matiére de
travail.

Pas impliquée

Non-Conforme

Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale (CNPS)

Dans le cadre du PIDACC/BN
composante Cote d’lvoire, la CNPS
est un acteur important dans la
gestion du régime obligatoire de
prévoyance sociale des travailleurs
recrutés par les entreprises. la CNPS
s’assurera que tous les travailleurs
soient déclarés par les responsables
des entreprises.

Pas impliquée

Non-Conforme

Ministére de la Santé,
de I’Hygiéne Publique et
de la Couverture Maladie

Universelle

Inspection Générale de la Santé
et Institut National d’'Hygiéne
Publique.

Direction de I'Hygiéne Publique
et de la Santé-Environnement
(DHPSE)

Ces structures seront amenées a
veiller a la prise en compte de la
situation sanitaire des travailleurs
dans la mise en ceuvre du
PIDACC/BN composante Cote
d’lvoire.

La Direction de I'Hygiéne, de
'Environnement et Santé, veillera en
lien avec l'Institut National de
I'Hygiéne Publique (INHP) et des
Directions déconcentrées du

Pas impliquée

Non-Conforme
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ministére, a accompagner le
programme a la prévention et la lutte
contre les maladies hydriques en lien
avec les barrages du programme.

Ministéere de
I’Hydraulique

Direction Générale des
infrastructures de I'hydraulique
humaine (DGIHH) et Direction

Territoriale de 'Hydraulique
Humaine (DTH)

La Direction Générale des
infrastructures de I'hydraulique
humaine est chargée notamment
d’assurer la mise en ceuvre de la
politique d’approvisionnement en eau
potable des populations en milieu
urbain et rural, de la gestion des
infrastructures du secteur de l'eau,
de I'élaboration et du suivi de la
réglementation en matiére d’études,
de réalisation et d’exploitation des
ouvrages d’hydraulique humaine en
liaison avec les autres services
compétents.

Pas impliquée

Non-Conforme

Ministére de la Femme,
de Famille et de ’Enfant

Direction Générale

L’implication de sa Direction de la
promotion et de I'autonomisation de
la femme sur les questions de genre

est attendue a travers les IEC
(Information, Education,
Communication).

Pas impliquée

Non-Conforme

Centre de Promotion des
Investissements en Cote
d’lvoire

Le CEPICI est le guichet unique de
linvestissement en Cbéte d’lvoire. Il
fédére, coordonne et rationnalise
'ensemble des initiatives et actions
gouvernementales en matiére de
promotion des investissements et de

développement du secteur privé

Page | 68




Programme Intégré de Développent et d’Adaptation
au Changement Climatique dans le Bassin du fleuve
Niger Composante Céte d’lvoire (PIDACC/BN RCI)

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

VII. PRINCIPALES CONSTATATIONS DE L’AUDIT DE L’EXERCICE
2023

Sur la base des critéres retenus pour l'audit et selon le niveau d’avancement de la mise en
ceuvre des mesures E&S, lanalyse de la conformité a porté sur les exigences
environnementales et sociales des accords de prét/don du PIDACC/BN RCI, le niveau de
conformité du programme, a travers les activités réalisées au cours de I'année 2023, par
rapport aux exigences de la BAD en matiére environnementale et sociale, les lois et
réglements nationaux applicables, la perception des populations riveraines et bénéficiaires et
leur niveau d’information sur le programme, les sujets de préoccupation.

7.1. Niveau de conformité du programme par rapport aux exigences E&S de
I'accord de prét

Dans le cadre du financement des travaux de la mise en ceuvre du PIDACC/BN CI, le
gouvernement de cote d’lvoire et de la BAD ont signé des accords de don et de prét. Dans
lesdits accords, il est édité, dans la section 4.03 Sauvegardes environnementales et sociales,
des obligations environnementales et sociales (E&S) auxquelles le pays doit satisfaire tout au
long de la mise en ceuvre du PIDACC. Le tableau ci-dessous présente le niveau de la prise
en compte des obligations environnementales et sociales éditées dans les accords de
financement du programme.

Tableau 14: Niveau de prise en compte des exigences environnementales et sociales des
accords de prét/don pour 'exercice 2023

Exigences E&S des accords de SO I Preuves
S CEC L Exécution Description du constat CIEEEL
Elaborer et fournir au fonds, avant le La mission d’audit constate que le Cadre
30 septembre 2019, le cadre de de Gestion Environnementale et Sociale Rapport de
gestion Environnemental et Social au Exécuté (CGES) a pas été élaboré novembre gFC)EES
niveau national conforme a la xecni ce 2023. Toutefois, il faut rappeler que le . .

. ) X (100%) ; e v N élaboré et
réglementation nationale dont les CGES n’a pas été réalisé et transmis a validé
termes auront été jugés satisfaisant la banque a la date exigée par le sous-
par la banque critere.

Les activités exécutées par 'TUNCP au

cours de I'année 2023 sont en phase

avec les dispositions au niveau national

et celles de la BAD. En effet, leur mise

] en ceuvre s’est conformée au rapport de

Exécuter le programme sélection environnementale et sociale
conformément au CGES, aux qui a classé ces sous projets exécutés | Rapports
politiques du fonds et a la législation Exécutée | gans la catégorie 3 (classification de la | d’exécution
nationale applicable d’'une maniere (100%) BAD). des mesures
satisfaisante pour la banque sur le E&S
fond et la forme Aussi, le rapport de sélection

environnementale et sociale réalisé par

'ANDE en décembre 2024 indique que

les impacts négatifs des travaux réalisés

ne sont pas importants. Ce sont des

sous -projets de catégorie 3.
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Voir les
Préparer et soumettre au fonds, des . , , ) rapports
. . : Des rapports trimestriels de l'année - .
rapports trimestriels sur la mise en . . e R . trimestriels
. Exécuté 2023 spécifiques a la mise en ceuvre du -
ceuvre du CGES, y compris les o . o de mise en
) (100%) CGES sont préparés et soumis a la
lacunes identifiées et les mesures BAD ceuvre des
correctives qui y ont été apportées ' mesures
E&S
S’abstenir de toute action qui
empécherait ou entraverait la mise en
ceuvre du CGES y compris toute
modification, suspension, Exécuté Le CGES a été mise en ceuvre sans )
renonciation et/ou annulation de toute (100%) entrave au cours de 'année 2023.
disposition y relative, totalement ou
partiellement, sans I'accord préalable
écrit du fonds
Collaborer entierement avec la
banque dans le cas ou la mise en Au cours de I'année 2023, les travaux
ceuvre du programme ou tout . . .
... | pouvant nécessiter le déplacement et /
changement dans son champ | Non-exécuté . . . -
; N . ou la réinstallation de populations ne
d’application entraine, de fagon A
. X . sont pas exécuteés.
imprévue, le déplacement et/ou la
réinstallation de populations
S'engager a ne deputer les trfavaux Durant 'année 2023 couverte par l'audit,
dans la zone affectée par la mise en . :
) ” les travaux pouvant nécessiter au
ceuvre du programme qu’a condition X . . )
S o . .. | préalable I'élaboration d’'un PAR et le
que toute PAP soient indemnisées et | Non-exécuté X b s -
e . . paiement d’'indemnités aux PAP avant
/ou réinstallées conformément au leur démarrage effectif ne sont pas
Plan d’Action de réinstallation (PAR) r dae 9 P
] . exécutes
préparé.
Le plan d’action genre (PAG) a été
. élaboré aprés I'échéance fixée dans Plan
Elaborer et fournir un fonds un Plan ) . s s
ot . . 'accord de financement. En effet, il a été d’action
d’action genre dont les termes auront Exécuté . . N o
AN o o élaboré en aodt 2020. Toutefois, il faut genre
été jugés satisfaisant par la banque (100%) , cen e . .
rappeler que le PAG n’a pas été réalisé | élaboré en
au plus tard le 30 septembre 2019 R . - .
et transmis a la banque a la date exigée aoat 2020
par le sous-critére.
Soumettre avant le début de tout
sous- projet d’infrastructure et
lorsque cela est requis, [I'étude
d’'impact environnemental net social Les sous-projets pouvant nécessiter au
spécifique au site (« EIES »), et le préalable d'une EIES ne sont pas
plan de gestion environnementale et réalisés au cours de I'année 2023. Par
sociale (« PGES ») pour les travaux | Non-exécuté | conséquent, TUNCP du PIDACC s’est -
du site concerneé, préparé abstenue de démarrer des travaux de
conformément & la réglementation mise en oeuvre des sous-projets
nationale et aux politiques de concernés
sauvegardes environnementale et
sociale de la Banque, et satisfaisants
sur le fond et la forme la Banque
Préparer et soumettre & la banque au Exécuté En 2023, quatre (4) rapports périodiques Voir les
plus tard sept (07) jours suivants la (100%) et trimestriels de la mise en ceuvre des rapports
période couverte, rapports mensuels mesures de sauvegardes | trimestriels
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identifiées et les mesures correctives
prises a cet effet.

sur la mise en ceuvre des mesures de environnementale et sociale du PIDACC | de mise en
sauvegardes environnementale et ont été élaborés et soumis a la BAD. ceuvre des
sociale, y compris les lacunes mesures

E&S

Les sous-projets pouvant nécessiter au
préalable la réalisation d’'une EIES ne
S’abstenir de toute action sans Exécuté sont pas réalisés au cours de l'année
indemnisation totale et sans I'accord (100%) 2023. Par conséquent, 'UNCP du
préalable écrit de la banque PIDAAC s’est abstenue de démarrer des
travaux de mise en ceuvre des sous

projets concernés

Présenter des preuves satisfaisantes

de toutes personnes affectées par le . .. | Le plan d’action de réinstallation (PAR)
Non-exécuté | . .

programme (PAP) sur chaque n’est pas élaboré.

chantier des travaux.

Source : constats d’audit aoqt 2025.

Au total, les constats daudit révélent que 63,64%° des exigences des clauses
environnementales et sociales des accords de préts et don ont pu étre vérifiées au cours de
l'exercice 2023 :

- par rapport niveau de mise en ceuvre des activités du PIDACC/BN CI

- du fait que certains critéres ont été couverts par les précédents audits annuels (les
recommandations ont été faites au niveau des criteres ou des non-conformités ont été
constatées).

Au cours de I'année 2023. Il a été organisé une mission de supervision de la BAD (du 09 au
13 octobre 2023). Sur la base des insuffisances relevées par la mission sur les aspects des
sauvegardes environnementale et sociale, des recommandations ont été formulées a I'endroit
de I'UNCP du PIDACC/BN CI. Ces recommandations sont éditées dans I'aide-mémoire qui a
été élaboré au terme de la mission. Il faut noter que la présente mission a pu évaluer le niveau
de mise en ceuvre des recommandations de la derniére mission de supervision de 2022. Le
tableau ci-dessous fait le point de la mise en ceuvre desdites recommandations.

2 Ce pourcentage a été calculé a partir du nombre des exigences effectivement mises en ceuvre (7 exigences) pour
I'exercice 2023 sur le nombre total des exigences E&S des accords de préts et dons (11 exigences) multiplié par
100.
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Tableau 15: Niveau d'exécution des recommandations de la mission de supervision de la

BAD de l'exercice 2023

sauvegarde sociale

Constat Recommandation | Echéances , leeaq Constats d’audit
d’exécution
Non validation du Faire valider le
CGESpar IANDE et | coeg e pustst | Sansdélai | Exécuté CGES valide et
publication du . publié
possible
document
’ Arrétés
Elaborer et Mettre en place les préfectoraux de
opérationnaliser un différents comités Non création des
U : . 31/12/2023 s o .
mécanisme de gestion de gestion des exécutée comités de gestion
des plaintes plaintes des plaintes non
disponible
giﬁizgrgzgtscﬁ Finaliser le Le contrat et PV de
A recrutement du 31/12/2023 En cours sélection non
spécialiste en A . .
spécialiste en SS disponible

Source : Aide-mémoire de la BAD, Mission de Supervision 09-13/10/2023.

Au terme de la mission de supervision conduite du 9 au 13 octobre 2023 par les Experts de la
BAD, trois (3) recommandations ont été adressées a I'UNCP. Aprés I'évaluation du niveau de
mise en ceuvre desdites recommandations, il est constaté qu'une seule recommandation (33,3
%)° relative a été exécutée.

7.2. Analyse de la conformité du programme avec les exigences du SSI de la

BAD

La déclaration de politique de sauvegarde intégrée décrit les objectifs communs des
sauvegardes de la BAD, énonce les principes politiques et décrit le processus d'application de
la politique de sauvegarde. Le tableau ci-aprés analyse la conformité du programme au SSI

de la BAD.

3 Ce pourcentage a été calculé a partir du nombre de constat effectué (1 conformité) par la mission de supervision
de la BAD pour I'exercice 2023 sur le nombre total des constats (3 constats) multiplié par 100.
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Tableau 16: Synthéses des constats en lien avec le systéeme de sauvegardes intégré de la BAD

Critéres Exigence des critéres Exécution
SO1 : Evaluation et Identifier et évaluer les risques et impacts
gestlon. des risques et | environnementaux et sociaux gyant tral’f au | rolement
impacts genre, au changement climatique et a la o
s N . exécute
environnementaux et | vulnérabilité des opérations de préts et de (100 %)
sociaux subventions de la Banque dans leur zone °
d'influence
Protection de la main-d'ceuvre
L'emprunteur ou le client n'emploiera pas des
. . ] . . Totalement
SO2 : Conditions enfants de maniére économiquement exéoutée
d’emploi et de travail | abusive, susceptible d'étre dangereux ou (100 %)
d'interférer avec I'éducation de I'enfant, ou de ¢
nuire a la santé ou au développement.
L'emprunteur ou le client appliquera des
mesures de contréle et de prévention de la
pollution conformes aux Iégislations et
. . Totalement
normes nationales, aux conventions exéeute
internationales en vigueur et aux normes et (100 %)
e bonnes pratiques internationalement ¢
SO3 : Utilisation o A
ficiente d reconnues en particulier par les Directives
etficiente est environnement, santé et sécurité
. ress.ources N ) L'emprunteur ou le client évitera et, lorsqu'il
prévention etgestion | nest pas possible d'éviter, controlera et
de la pollution réduira la production de déchets dangereux
et non dangereux a la source, en conformité | Totalement
avec les conventions internationales en executé
vigueur. Si les déchets ne peuvent pas étre (100 %)
récupérés, I'emprunteur ou le client adoptera
des mesures de traitement et des pratiques
d'élimination écologiquement rationnelles
L'emprunteur ou le client a lintention
SO4 : Santé, slrreté et | d'employer une main-d'ceuvre pour le projet, | Totalement
sécurité des il élaborera et mettra en ceuvre une politique exécutée
populations de ressources humaines et des procédures (100 %)

adaptées a la nature et a la taille du projet, a

Ecart

Commentaire

Au cours de 2023, les sous-projets mis en ceuvre ont
tenu contre du genre dans leur mise en ceuvre.

Bénéficiaire du PIDACC/BN ClI :

Les pratiques actuelles sont celles auxquelles sont
habituées les populations a lintervention du
PIDACC/BN CI. Les mineurs ne sont pas recrutés
pour I'exécution d'une tache quelconque au niveau
des sites (plantations et fermes) visités.

Les activités exécutées en 2023 se résument a la
production de jeunes plants, aux reboisements des
sélectionnées, a I'agriculture et a I'élevage.

Des actions axées sur les bonnes pratiques des
différents domaines sont dans I'ensemble bien
menées notamment la gestion des déchets
plastiques (sachets d'usagers, emballages de
produits phytosanitaires biologiques). Etc.

Les activités appuyées par le Programme au cours
de l'exercice 2023 (reboisement haute valeur,
reboisement des berges, pares-feux, maraichers et
cultures de rentes) ont été exécutées directement par
les bénéficiaires. Le recours a la main-d'ceuvre
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Criteres Exigence des critéres Exécution Ecart Commentaire
I'ampleur de la main-d'ceuvre, conformément externe se fait selon les pratiques traditionnelles a
a cette SO et a la législation nationale en travers l'entraide entre les membres d'un méme
vigueur groupement et/ou association. L'UNCP du PIDACC
appuie les bénéficiaires a travers des dons de
matériels de travail et d’EPI.
L'emprunteur ou le client dispose d'un
mécanisme local de réglement des griefs et
de réparation crédible, indépendant et Le MGP devant aboutir a la mise en place des
autonome afin de recevoir, faciliter et assurer Non - comités locaux de réglement des plaintes a été
le suivi de la résolution des griefs et des exécuté approuvé en novembre 2023, mais n’est pas
préoccupations des personnes affectées, totalement opérationnel.
" relatives a la performance environnementale
S05: Ach|_S|tl|on d? et sociale du projet.
terres, restrictions a - : N -
L Le mécanisme local de réglement des griefs
l'acces et oA : . . . .
a I'utilisation des doit étre accessible aux parties prenantes a Le MGP devant aboutir a la mise en place des
. . tout moment au cours du cycle du projet et Non - comités locaux de réglement des plaintes a été
terres, et réinstallation . : . . o . . ;
involontaire toutes les réponses aux griefs doivent étre exécuté approuvé en novembre 2023, mais n’est pas
enregistrées et consignées dans les formats totalement opérationnel.
et rapports de supervision des projets.
L'emprunteur ou le client est responsable de
la mise en ceuvre, du suivi et de I'évaluation
des activités énoncées dans le plan d'action NA Les PAR ne sont pas encore élaborés
de réinstallation, et tient la Banque informée
des progrés.
Le PIDACC, dans sa conception, vise a préserver les
SO6 : Conservation écosystémes du bassin du Niger et spécifiquement a
des habitats et de la augmenter la couverture forestiere de I'ancienne
iodi ité i : L . : Totalement boucle du cacao en Coéte d'lvoire. En effet, les
biodiversité et gestion Conserver la diversité biologique et favoriser s e N
durable des T exécutée constats d'audit montrent que les activités de
['utilisation durable des ressources naturelles o : . . .
ressources naturelles (100 %) reboisement ont effectivement démarré dans les
vivantes anciennes pla‘ntatlons. C_ette oper.atllon ne nécessite
pas la mise a nu des sites reboisés. En effet, les
especes vegeétales en place sont conservées.
Assurer la participation des intervenants au Au démarrage de la mise en ceuvre de ses activités,
) . ) Totalement . g . )
SO7 : Groupes cours du processus de consultation afin que exéeuté I'UNCP a organisé des séances de consultation des
vulnérables les communautés touchées et les parties (100 %) populations pour les informer des activités prévues
(o]

prenantes aient un accés opportun a

dans le cadre du PIDACC/BN RCI.

Page | 74




Programme Intégré de Développent et d’Adaptation au Changement Climatique

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN composante Céte d’lvoire au titre des exercices

dans le Bassin du fleuve Niger Composante Cote d’lvoire (PIDACC/BN RCI) 2023
Criteres Exigence des critéres Exécution Ecart Commentaire
l'information concernant les opérations de la La non-disponibilité des Procés-verbaux (PV) des
Banque, sous des formes appropriées, et séances de sensibilisation ne permet pas de
qu'elles soient consultées de fagon quantifier les actions menées et l'effectif des
significative sur les questions qui peuvent les populations impactées au total dans I'ensemble des
toucher zones d'intervention du PIDACC en Cbte d'lvoire
L’emprunteur ou le client protégera le
SO8 - Patrimoi pat_nrnpme culturel des impacts ne_gatn‘s des Totalement L’'UNCP du PIDACC, participe a la protection des
: Patrimoine activités du programme et soutiendra sa P . s . .
culturel préservation. Il traitera le patrimoine culturel exec‘;te sites sacres a travers Igﬁrebo,lser_'nent de ces sites
comme un aspect intégral du développement (100 %) dans la zone nord de la Céte d’lvoire
durable
L’emprunteur ou le client accordera Ila
préférence aux stratégies de réinstallation
basée sur la terre et, en priorité, offrira de la
terre en contrepartie de celle perdue ou une
SO9 : Intermédiaires indemnisation en nature et non en especes, ) )
financiers lorsque cela est possible ; en outre, NA - Les PAR ne sont pas encore élaborés
lemprunteur ou le client expliquera
clairement aux personnes affectées que
lindemnisation en espéces conduit tres
souvent a une paupérisation rapide
L’emprunteur ou le client a la responsabilité
SO10 : Engagement de rg’aliser des c_onsult_ations ad’équates (a Des §éa_nces d’entre_tie_n avec les pénéficiaires
des parties prenantes savoir consultation libre, préalable ’et Tota!eme’nt (coopératives et associations) et partenaires (MINEF,
ot diffusion de mformet_a) ayec Ie§ commgnautes exécuté ANDE, SODEFOR, MI’EI\,/IIN’AE?E’R, MINEDDTE, etc.)
susceptibles d’étre affectées par les impacts (100 %) du Programme ont été réalisées par 'UNCP du

I'information

environnementaux et sociaux, et avec les
acteurs locaux, et d’en fournir les preuves

Source : Statistiques d'audit, aodt 2025.

PIDACC
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Dans le cadre de I'exécution des travaux du PIDACC, il faut noter que deux(2) exigences des
SSI ne sont pas applicables a la période de l'audit 2023. Les critéres vérifiés ont été satisfaits

sur la base des activités réalisées au cours de I'année 2023.

7.2.1. Conformité aux |égislations, réglementations, normes et procédures nationales
applicables en Céte d’lvoire en matiére de Sauvegardes E&S

Le tableau ci-dessous présente le niveau de prise en compte des législations, réglementations,
normes et procédures nationales applicables en Céte d'lvoire en matiére de sauvegardes E&S.

Tableau 17: Conformité aux législations, réglementations, normes et procédures nationales
applicables en Cote d'Ivoire

Lois et décrets

Sous-critéres

Niveau
d’exécution

Constats d’audit

Loi n° 2023-900 du
23 novembre 2023
portant Code de
I'environnement
Décret n° 96-894 du

Réaliser, au préalable, pour tout projet
susceptible d'avoir un impact sur une
évaluation de I'environnement
environnemental et social (Article 68,

Au cours de I'année 2023, les
sous-projets exécutés par
'TUNCP ont été classé en
exclusion catégorielle., selon
le Décret n° 96-894 du 8

8 novembre 1996 chapitre IV, section 1 : Domaines des Exécuté novembre 1996 déterminant
déterminant les évaluations d'application | R i

A : . . es regles et procédures
regles et procédures | environnementales et sociales et . e .

; . . applicables a l'impact d'un
applicables a annexes a |, Il et lll du Code de roiet sur  l'environnement
l'impact d'un projet I'environnement) prtJ'I o8 et 33
sur I'environnement (articles 28 et 33)

Les activitts du programme doivent Les activités réalisées au
renforcer, au profit des générations cours de l'exercice 2023 se
présentes et futures, la contribution du résument essentiellement au
secteur forestier au développement Exécutée reboisement haute valeur,
durable par la promotion des fonctions reboisement des berges,
Loi n° 2019-675 du environnementales, socio-économiques pares-feux, pépiniéres sur
23 juillet 2019 et culturelles des ressources forestiéres des anciens sites. Aucune
portant code (article 2, alinéa 1) action n'a été menée sur de
forestier Le Programme doit préserver et valoriser nouveaux sites. Ainsi, les
I divegrsité biolo ipue et contribuer a activités du PIDACC/BC au
l.a, ilibre des ¢& 919 e ; i t Exécuté cours de la période d'audit
alinga 2) y * de r'équilibre des
écosystémes forestiers.
Prévenir les effets néfastes des Les activités nécessitant le
mauvaises conditions de travail sur la recrutement de main-d'ceuvre
santé des travailleurs (art. 41.1, al. 2), nont pas été exécutées au
protéger les travailleurs contre les \ .
. X cours de l'année 2023. En
dangers qui menacent leur santé (art. NA offct  le reboisement  des
41.1, al. 3), placer et maintenir les plant’ations a  éte  fait
travailleurs dans un environnement de .
. P o directement par les
travail adapté a leurs conditions bénéficiaires
Code du travail 2023 | physiques et mentales (41.1, al. 4 )
Les travaux exécutés en 2023
Protéger la vie et la santé des salariés, ne nécessitent pas I'emploi de
par la prise de toutes les mesures utiles NA salariés. Ainsi, la prise des
qui sont adaptés a leurs conditions mesures visant a protéger la
d'exploitation (art. 41.2 aliéna 1 santé de ces derniers n’est
pas nécessaire
Aménager les installations et régler la NA Les travaux exécutés au

marche du travail de maniére a préserver

cours de l'année 2023 ne
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au mieux les salariés des accidents et nécessitent pas l'emploi de
maladies (art. 41.2 aliéna 2) salariés. Ainsi, la prise en
Organiser une formation en matiere compte de mesures visant a
d'hygiéne et de sécurité au bénéfice des protéger la santé n’est pas
salariés nouvellement embauchés, de nécessaire
ceux qui changent de poste ou de
technique NA
La formation initiale doit étre actualisée
au profit du personnel concerné en cas
de changement de la législation ou de la
réglementation (art. 41.3)
Loi n° 99-477 du 2 Fournir des prestations a I'effet de pallier o .
N . . . . Les activités des sous-projets
aolt 1999 portant les conséquences financiéres de certains . X
] ) . L pouvant nécessiter le
Code de prévoyance | risques ou de certaines situations, en . .
. " . . recrutement d'entreprises et
sociale modifié par matiere d'accidents du travail et de NA X . )
; R . . . par conséquent d'ouvriers ne
l'ordonnance n maladies professionnelles, de retraite, sont pas exécutées au cours
2012-03 du 11 d'invalidité et de décés de maternité et de I'aFr)mée 2023
janvier 2012 d'allocations familiales (article 1) '
Loi n°® 2014-390 du Organiser des activités
20 juin 2014 environnementales et sociales en vue Le CGES a été réalisé en
d'orientation sur le d'évaluations pour vérifier limpact de NA 2023 (cf. annexe, rapport de
développement leurs activités sur I'environnement (article CGES).
durable 37)
Loi n” 98-750 du 23 Prendre en compte par ordre de priorité
décembre 1998 i bte p P Les interventions du PIDACC
. o | les droits des détenteurs, les titres de N
modifiée par la loi n ropriété (tire foncier), les certificats /' BN composante Cbéte
2004-412 du 14 aott | POP! ncier), les NA d'lvoire en 2023 ont été faites
fonciers et les droits coutumiers lors de .
2004 portant . . i sur des sites appartenant aux
: . I'acquisition de terres pour la réalisation g '
Domaine foncier P bénéficiaires directs.
rural du Programme
Décret n°2024-595
du 26 juin 2024
déterminant les . . La présente mission d'audit
. ) Organiser annuellement un audit de _—
régles et procédures o . . est une contribution pour se
i conformité environnementale et sociale NA )
applicables aux des proiets conformer aux exigences
évaluations proJ nationales et celle de la BAD
environnementales
et sociales

Source : Statistiques d'audit, aoGt 2025.

Les sous-projets exécutés en 2023 ont fait I'objet d'une catégorisation. En effet, le rapport de
sélection environnementale et sociale a indiqué que la réalisation des travaux des sous-projets
initiés dans le cadre de la protection des ressources naturelles et des écosystémes, les
activités d'enrichissement des berges, digues et diguettes, plantations, régénération naturelle
assistée, reboisement des berges d'herbes et d'arbres dans les deux (2) zones n'est pas
susceptible d'entrainer des impacts environnementaux négatifs importants et, de ce fait, doit
étre classée en catégorie 3 (classification de la BAD). Ainsi, le niveau de réalisation des
activités au cours de I'année 2023 ne permet pas d'avoir des éléments pouvant permettre de
vérifier la conformité du PIDACC/BN aux législations.

7.2.2. Engagements dans la mise en ceuvre des PGES du programme au cours de
'année considérée

Au cours de l'année 2023, les documents environnementaux pouvant permettre de doter

chaque sous-projet du PIDACC/BN CI du PGES n'étaient pas disponibles et approuvés. Du
reste, les sous-projets de reboisement a haute valeur ajoutée, de diffusion de bouture du
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manioc et de reboisement des berges reboisement pares-feux, maraichéres et cultures de
rentes exécutées en 2023 n'ont pas nécessité une étude environnementale et sociale
préalable. En effet, ces activités ont été classées en exclusion catégorielle. Les activités de
sauvegarde environnementale et sociale réalisées au cours de 2023 sont :

- l'organisation de campagnes d'information et de sensibilisation a l'intention des
populations locales sur les objectifs du projet ainsi que les activités a mener ont été
réalisées ;

- l'identification des sites devant accueillir les activités du PIDACC a été faite en
impliquant les populations et les autorités locales ;

- la supervision des opérations de préparation du terrain vise a s'assurer que les grands
arbres ne sont pas abattus.

- le recrutement du spécialiste en sauvegarde environnementale.

7.2.3. Documents environnementaux et sociaux du PIDACC/BN CI approuvés et
publiés en 2023

De tous les documents environnementaux et sociaux disponibles sur le PIDACC Composante
Cote d’lvoire approuvés et publiés, il faut retenir que le Plan d'Action Genre du PIDACC/BN
Composante Céte d’lvoire est applicable et a été exécuté au cours de I'exercice 2023. Le
rapport du CGES a été validé par TANDE en novembre 2023.

Aussi, les rapports mensuels et trimestriels de mise en oeuvre des mesures
environnementales et sociales du PIDACC ont été élaborés. Ainsi, le contenu de ces rapports
périodiques a permis de faire une vérification transversale aux critéres/sous-critéres d’audit.

7.3. Conformité aux bonnes pratiques du secteur des sous-projets du
programme réalisé 2023

Au cours de la mission d'audit de I'exercice 2023, des séances d'entretien ont été organisées
avec les populations afin de prendre connaissance de leur niveau d'implication dans le cadre
de la mise en ceuvre des sous-projets du PIDACC/BN.

Dans le cadre de la réalisation de I'audit annuel de performance environnementale et sociale
exercice 2024 du PIDACC/BN, des séances d'entretien ont été organisées dans les localités
bénéficiaires du programme. Ces séances d'entretien ont été faites avec des membres des
différentes coopératives bénéficiaires du PIDACC composés d'hommes et de femmes. Ces
séances d'entretien ont été organisées avec différentes parties prenantes du 10 au 28 aolt
2025. Ainsi, vingt-quatre (24) séances d'entretien ont été réalisées avec les bénéficiaires (cf.
tableau 19 et annexes 12 a 19 : listes de présence et PV) et dans chaque région bénéficiant
le programme, les structures partenaires telles que (Préfecture, les directions régionales du
MINEF, du MINEDDTE, du MINADER, du MIRAH, de la SODEFOR et de TANADER) ont été
consultées.

7.3.1. Synthese des constats d’audit en lien avec les bonnes pratiques en matiere de
reboisement

Le tableau 18 ci-dessous présente une synthése des constats d’audit en lien avec les bonnes
pratiques en matiére de reboisement observés lors de la visite de terrain.
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Tableau 18: Synthése des constats d'audit en lien avec les bonnes pratiques en matiere de

reboisement

Sous-critéres |

Description des constats

Exécution

Prise en compte de I’engagem

ent de long terme

Existence d’'un plan d’entretien
et du suivi des sites reboisés

Les constats de I'audit ont montré qu’il existe un
mécanisme suivi des plants sur aucun des sites
reboisés. L’encadrement est fait par les agents
techniques du PIDACC.

Totalement exécutée
(100%)

Rentable a long terme pour les
bénéficiaires

La rentabilité a long terme des sites reboisés se fera
remarquer par la protection des foréts sacrées, la
conservation des us et coutumes, la reconstitution
des foréts dégradées, ainsi que par I'amélioration
de la productivité¢ du sol et l'accroissement des
revenus agricoles.

Totalement exécutée
(100%)

Organisation du suivi des sites
reboisés par le programme ou
son prestataire

Les agents techniques du PIDACC assurent
'encadrement des bénéficiaires, recueillent les
informations de terrain et prodiguent des conseils
techniques aux bénéficiaires.

Totalement exécutée
(100%)

Intégration du reboisement da

ns le paysage

Prise en compte en compte des

activités du paysage :
agriculture, élevage, péche
tourisme, artisan transport,

production d’énergie, etc.

Sur tous les sites, le reboisement est associé aux
cultures vivrieres d’une part et d’autre part il est fait
sans intégration avec d’autres activités.

Totalement exécutée
(100%)

Contribution au maintienou ala
restauration des  grandes
fonctions écosystémiques du

paysage

Le reboisement des sites identifiés contribuera,
selon les personnes rencontrées, au maintien de la
santé du sol restauré, a la pollinisation des fleurs
assurées et au maintien en équilibre des cycles des
nutriments (carbone, azote, etc.)

Totalement exécutée
(100%)

Favoriser la protection des
especes animales

Le reboisement facilitera a long terme la
reconstitution des habitats des animaux et le retour
des oiseaux dans les berges.

Totalement exécutée
(100%)

Contribution a I'atténuation des
changements climatiques

Ce programme joue un réle de séquestration de
carbone, de régulation de climat (création de
microclimat) et d’amélioration cde la pluviométrie /
des saisons.

Totalement exécutée
(100%)

Prise en compte des intéréts locaux

Consulter ainsi les autres
acteurs  locaux : autorités
locales ONG secteur privé
organisation de la société civile
leaders spirituels et
traditionnels.

Dans les difféerentes zones d'intervention du
PIDACC, les acteurs locaux tels que les chefs du
village les sages le président des jeunes — leaders
spirituels ont été consultés dans le cadre de la mise
en ceuvre des sous projets.

Totalement exécutée
(100%)

Consultation des populations
du village dés Ila phase
d’identification des
bénéficiaires

Les réunions d’informations, la recherche de sites
de reboisement et la mobilisation de la population
ont été faites pendant la phase d’identification des
bénéficiaires.

Totalement exécutée
(100%)

Assurer que les communautés
aient un intérét concret dans le
reboisement, afin qu’ils
puissent se I'approprier et en
prendre soin

Les besoins des populations ont été pris en compte
selon les entretiens réalisés. Pour le choix des
especes reboisés, les populations ont exprimés des
besoins en fonction des caractéristiques
écologiques de chaque zone d'intervention.

Totalement exécutée
(100%)

Sécurisation fonciére des sites reboisés

Critere de choix des sites
reboisés

Les sites reboisés ont répondu aux critéres de choix
tels que : site dégradé, la proximité du site du
village et au critére de site non litigieux.

Totalement exécutée
(100%)
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Reboisement fait sur des sites
non litigieux

Les visites de terrain ont prouvé a suffisance que
tous les sites ne traitent d’aucun litige. Donc, ils sont
tous favorables a la mise en ceuvre du sous-préfet.

Totalement exécutée
(100%)

Choix d’essences adaptées

Prise en compte des besoins
exprimés par les communautés
locales pour le choix des
especes reboisées (tels que
arbres de rente, arbres fruitiers,
bois  énergie, arbres a
croissance rapide)

Les plants ont été livré par le PIDACC aux
bénéficiaires en tenant compte des besoins
exprimés par les communautés locales pour le
choix des espéces reboisées.

Totalement exécutée
(100%)

Choix des arbres adaptés au
climat et au sol de la zone de
plantation

Selon les populations, les plants reboisés sont
adaptés aux conditions climatiques et édaphiques
des localités bénéficiaires. Il s’agit des especes qui
existaient dans la zone du PIDACC.

Totalement exécutée
(100%)

Formation des intervenants formés

Formation des bénéficiaires
sur, non seulement les
techniques de mise en terre,
mais aussi I'entretien et le suivi

I 'y a pas eu de formation formelle des
bénéficiaires. Cependant, les constats montrent
que le PIDACC a signé une convention avec
ANADER et la DGFF (cf. annexe xxx). Ces
conventions sont opérationnalisées au cours de
'année 2023.

Totalement exécutée
(100%)

Rappel des bonnes pratiques a
suivre pour les entretiens

Le désherbage et le pare-feu des pratiques
enseignées aux bénéficiaires pour assurer
l'entretien des plants. Cela préservera les
plantations des feux de végétation.

Totalement exécutée
(100%)

Source : Constats d’audit, aoat 2025.

Les visites effectuées sur les sites en activités et les entretiens réalisés avec les associations
et groupements rencontrées montrent que les bonnes pratiques du reboisement ont été
respectées dans le cadre des interventions du PIDACC/BN au cours de 2023.

7.3.2. Synthése de la séance d’entretien avec les bénéficiaires (groupements et

associations)

Dans le cadre des entretiens avec les bénéficiaires, au moins une association ou un
groupement a été consulté par département. Les points abordés et les avis recueillis sont
présentés dans le tableau ci-apreés.
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Tableau 19: Synthése des consultations avec les bénéficiaires par région

Nombre de Niveau de
Groupement / participant Types d’activités réalisées . . Suggestions / sa’tls,f_ac_tpn
. Date (es) - SR Préoccupations . bénéficiaire
Association et année(s) de réalisation recommandations
M F5 concernant le
programme
Région du Folon
Tres satisfait,
- Problémes d’eau pour - Doter | ts d car a travers
. . I'arrosage des fosses de oter les groupements de ce
Groupement Bio 1 et Bio compost forages ou de puits pour rogramme
2 de Kimbirila Nord / 12/08/25 | 08 | 23 | Compostage 2023 P larrosage des fosses et d'un | P9 !
g
ini - Absence de moyens de : nous savons
Minignan . tricycle pour le transport des
transport des intrants produits comment
(compost) agricoles fabriquer du
compost
- Mettre les moyens de
- Problémes de moyens transport (un tricycle) a la Satisfait, parce
Association Fasso Kanou Reboisement de déplacement disposition de I'association que ce
de Kimbirila Nord / 12/08/25 o5 10 ] et 2023 - Retard dans le - F|,na,n_c§r.regullerement les programme a
Minignan ameénagement financement bénéficiaires lre_r)force la
de berge - Insuffisance de matériels| - Doter I'association en nombre re3|I|enc§ des
de travail suffisant de matériels de populations
travail
- Manque de moyens pour Trés satisfait
labourer de grandes - Doter I'association de du
Association Binkadi de surfaces et pour évacuer| charrues modernes et de programme,
Sanzanou / Minianan 12/08/25 00 69 Maraichers 2023 les produits vers les tricycles pace qu’il a
9 marches - Construire un entrep6t pour le|  permis aux
- Difficultés de stockage stockage des produits femmes d'étre
des produits autonomes

Région du Kabadougou

4 M : Masculin
5F : Féminin
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Scoops-Sabougnouman/

Reboisement

- Divagation de beeufs sur
le site

- Insuffisance de matériels
de travail (machettes,
brouettes, bottes, limes,
etc.)

- Faire une cléture autour du
site, afin d’'empécher les
beeufs de détruire les plants

- Doter le groupement d’'un bon
nombre de matériels de
travail et d’un tricycle pour le
transport

- Donner les pépiniéres a
temps aux bénéficiaires et en
nombre suffisant, compte
tenu d’'un déséquilibre
pluviométrique

Satisfait, parce
que le
PIDACC fait
beaucoup en
renforgcant la
résilience des

Odienné 11/08/25 12 18 de berge 2023 B clj?etard dans Facquisition | _ Financer a temps les populations,
gs_p!gnts ou de bénéficiaires, afin de couvrir mais il faut
peplmere:[sdet dans le leurs besoins tenir compte
g?:érzggireess - Mise en place d'un comité de | denos.
- Manque de moyens de gestion de plaintes, afin de préoccupation
résoudre les problemes au S
transport sein du groupement
- Former les bénéficiaires a la
fabrication du compost et a
d’autres techniques agricoles
- Initier d’autres sous-projets
agricoles
- Retard dans le - Financer a temps les o
financement des bénéficiaires pour se faire Peu satisfait,
bénéficiaires et dans accompagner dans les parce que, nos
'acquisition des travaux , bgsmr;s
Association Femmes - i pepiniéres et des - Mettre & la disposition des narrvem pas
Environnement et Reboisement semences bénéficiaires les pépiniéres et atemps et
Dével td 11/08/25 01 83 (mo_rlnga) 2023 - Insuffi d tériel | St _ §ont
éveloppement de nsuffisance de matériels es semences a temps
Dabadougou / Odienné i Agrlcglture de travail des compte du cycle lnsufﬂ_sants, ce
(mais) y qui nous

bénéficiaires

- Divagation d’animaux
comme les beeufs et les
moutons sur le site

pluviométrique

- Doter les bénéficiaires de
plus de matériels de travail et
surtout de motopompes

contrarie dans
nos différentes
activités
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- Pas de visibilité dans la
mise en place d’un
comité de gestion de
plaintes

- Manque de formation
dans les techniques
agricoles comme la
fabrication des composts

- Problemes de transport

- Faire une cléture autour du
site, afin d’éviter la
destruction des plants par
des animaux (bceufs et
moutons)

- Visibilité dans la mise en
place d’'un comité de gestion
de plaintes

- Initier des formations des
bénéficiaires dans les
techniques agricoles, surtout
la fabrication du compost issu
des déchets des cultures
agricoles

- Offrir un tricycle au
groupement pour le transport
de leurs produits

Reboisement

- Retard dans le
financement des
bénéficiaires et dans la
dotation du groupement

- |l faut donc financer les
bénéficiaires et doter le
groupement en pépiniéres a

Trés satisfait
du projet, mais

Fasso Djiguiya de 140 ha en plants ou pépiniéres temps seulement
Kimbirila Sud / Odienné 12/08/25 00 47 (Lingué 2023 - Insuffisance de matériels| - Doter le groupement en régler
Acajou et de travail, compte tenu nombre suffisant de matériels quelques
Teck) du nombre croissant et en moyen de transport préoccupation
d’adhérents - Eduquer les populations sur | S mentionnées
- Dévastation des plants les feux de brousse
par les feux de brousse
Région de la Bagoué
- Mettre a disposition les Satisfait du
_ . - Retard dans le paiement fjnan_cements a Femps pour projet, mais il
Wobin des Eleveurs de 13/08/25 18 17 Reboisement 2023 - Destruction des plantes I'atteinte des objectifs du faut prendre

Kanakono / Tengréla

de berge

par les animaux (bceufs)

projet
- Eriger une cl6ture autour du
site pour protéger les plantes

en compte les
préoccupation
s
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- Assister les membres du
groupement par d’autres
activités telles que les fermes

Structure Villageoise de
Gestion des Ressources

Reboisement

- Soucis avec les animaux
(bceufs, moutons) qui
broutent les feuilles des

- Augmenter la surface a
reboiser

- Mettre les barbelés autour du
site pour protéger les jeunes
plants (arbres)

Tres satisfait
du projet, mais

Naturelles de Dougba 2 / 13/08/25 21 13 i(;(f:cr);t 2023 arbres - Etendre [e projeta d i'autres il faut résoudre
Tengreéla - - Insuffisance de nombre rsno:rZTFc);rhO(Ja?tsu(I:t%Ten:)eouar nos difficultés
de plants ou pépinieres réduire 'abattage des arbres
- Sensibiliser les populations
sur 'abattage des arbres
Tres satisfait,
, . - Eduquer les éleveurs car ce
- Divagation des beeufs concernant la destruction des | Programme
entrainant la destruction plants permet la
des plants . gestion
- Destruction des cultures | S,en3|b|I|ser sur [es effets durable des
Groupement Yérélon de Reboisement ar les feux de brousse néfastes des utilisateurs des ressources
- ) o 13/08/25 16 14 2023 P o produits phytosanitaires dans
Gumgrenl / Boundiali de berge - Retard dans I'acquisition le cadre du projet (r:laturelcljes.t
des plants ou des - i fi : ependan
pépiniéres et dans le tAec;ngsﬂmn des pléniéres a prendre en
paiement des B P (a1 d compte les
bénéficiaires ) b?'e,"?e.”. a lemps des préoccupation
énéficiaires s du
groupement
Région du Gbéké
Le PIDACC
- Retard dans le - Paiement régulier des fait beaucoup
Reboisement financement et dans bénéficiaires pour subvenir a pour nous,
Groupement Tro N'Duin de haute Pacquisition des plants leurs besoins agricoles et mais il faudra
d’Alloko Sakassou / 15/08/25 10 11 valeur 2023 ’q ; P acquisition des plants ou des que nos
Béoumi (Gmelina) et - Dévastation des pépiniéres a temps différentes
pépinieres gultures parlesfeuxde | _ o cipiliser les populations préoccupation
rousse sur les feux de brousse s soient prises
en compte
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- Absence d’engrais bio - Formation des bénéficiaires
pour 'amélioration des dans la fabrication des
sols cultivables engrais bio (compost)
- Insuffisance de matériels| - Doter les bénéficiaires de
de travail (bottes, dabas, plus de matériels pour faire
machettes, limes, EPI, face aux besoins
etc.) - Mise en place d’'un comité de
- Inexistence de comité gestion de plainte
de gestion de plaintes
- Donner un nombre suffisant Satisfait d
. . de matériels a I'association austait du
- Problémes de matériels . C s projet, mais le
de travail (Limes, - Mettre a temp‘s les pepinieres probléme est
machettes, brouettes, gu Iebs’plgfpt_s a la disposition nos besoins
Association N'Gnovié de Agriculture - bottes, tondeuses, etc.) cgrsn fenglicc':agﬁ: en tenant qui viennent
Langbabokohou / Brobo / | 15/08/25 07 02 R gb : ’t 2023 et de transport des | P sri y en retard et en
Bouake eboisemen produits agricoles P uwomg rlqge L nombre
- Retard dans le paiement | ~ Certes, il existe un comité de | - jhgyffisant. ||
et dans 'acquisition des gestion de plaintes, mais il | a,dra donc en
plants ou des pépinieres faut mieux le réorganiser, afin| tenir compte.
que tout le monde soit
impliqué
- Doter le groupement en
- Pas d'appui en matériels_, afin de réussir a .
matériels de travail (EPI, acg:ompllr les taches ou projet| - Peu satisfait
limes, brouettes, prevu . parce qu'il y'a
machettes, dabas, etc.) | - Eduquer les populations sur trop de retard
- Les cultures sont les feux de brousse da.”?.
_ _ ravagées par les feux de| Renforcer la capacité des I’acqwsr_uon
Groupement Alloboti des 15/0825 15 00 Reboisement 2023 brousse populations sur les des dotations,
agriculteurs / Sakassou (Teck) - Pas de renforcement de techniques agricoles mais aussi
capacité en techniques | ~ Payg‘r les ’bénf-‘,:ficiaires de dans le
agricoles maniére réguliére payement, ce
- Retard dans le paiement | ~ Donner a temps les plants ou gé’r'nr;?il\j,z
et dans I'acquisition des les pépinieres aux souvent

plants

bénéficiaires en tenant
compte du cycle
pluviométrique
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- Retard dans le
financement des
bénéficiaires

- Insuffisance de matériels
de travail (brouettes,

- Financer a temps les
bénéficiaires

- Doter le groupement d’'un bon
nombre de matériels compte
tenu du nombre grandissant

Satisfait, parce

bottes. dabas d’adhérents et de quelques que le
machéttes Iin’1es etc.) tricycles pour le transport des programme
Groupement des - Proble ’d‘ P plants ou pépinieres nous apprend
reboiseurs de Yéguébo / | 15/08/25 | 23 28 | Reboisement 2023 Vé°ét2r|“2fanfgg;i'§ - Donner & temps les plants ou | beaucoup,
Bouaké u90n Utilise plus les les pépiniéres au groupement| mais il faut
qroduits h t%sanitaires en tenant compte du cycle résoudre nos
grdinairez y pluviométrique réalités
- Difficultés de transport - Mise en place d’un comité de | mentionnées
NSPO gestion de plaintes bien
des plants ou pépiniéres .
structuré
- Feux de brousse .
récurrents dans la zone | Eduquer les populations sur
les feux de brousse
Région du Iffou
) IB,,a S,Sf(.) qgt:jon n’e:’pf':lsl .| - Mettre a la disposition de
der;e 'C'et. € materiels, ni I'association plus de moyens
de formations, maie || s
Reboisement d’'un comité de gestion B ;%Tr:?rdiz 2%25;8 r?:;is Pegrzzt'slzae't’
Association Ebénézer haute valeur de plainte surtou?la fab?ication ’des I’:ssocigtion
d’Agni-Assikasso / 19/08/25 | 03 02 (Gmelina, 2023 - Main d’ceuvre peu o A
. . . engrais vegétaux rencontre
Daoukro Fraké, Teck, disponible, donc les Mettre en place un comité de | beaucoup de
Cédrela snéficiai ili B P
) bénéficiaires utilisent les gestion de plainte qui n'existe difficultés

pesticides pour le
désherbage

- Pas d’activités agricoles
en contre saison

que de nom
- Création des activités
agricoles en contre saison
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- Equiper I'association de-
- Problémes de broyeuse, de plus de
broyeuses, formation, matériels agricoles, de
financement, matériels moyens de transport des
(machettes, dabas, produits agricoles vers
brouettes, EPI, etc.), d’autres marchés,
gestion du GIE, des - Former les membres de e
. déchets issus des I'association dans la Satisfait du
Agrlcglturz_a activites transformation des déchets programme,
N'Féssd de Koviéssou / Rént:gir;lgr%)e,nt - Absence de moyens de igsus des activités en engrais m;?rlesn”dzuedr:a
Ouellé 20/08/25 | 06 00 (teck) et 2023 trar?sport des p_rodwts bio compte les
agriculture Iaeggclzgles (manioc) vers | - Recilrgar?ser le GIEt bourune différentes
(manioc) . . ggs lon ra‘msparen e préoccupation
- Déstructuration des - Financer a temps s

plantations par les feux
de brousse

- Gestion du GIE jugée
non transparente par
certains membres

I'association pour se faire
accompagner de main
d’ceuvre dans les travaux

- Sensibiliser les populations
sur les conséquences
néfastes des feux de
brousses
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- Besoin en semences et
intrants pour faire les
cultures maraichéres

- Nécessité d’acquisition
de compétences dans

- Mettre les moyens a la
disposition du groupement
pour faire de I'apiculture (les
ruches) et du maraichage
(semences, intrants)

I'apiculture - Mise a niveau des o
, P Peu satisfait,
- Besoin de bénéficiaires dans les
; . ; parce que
perfectionnement des techniques agricoles, surtout, NOUS aVons
GVC Tahémou de . 2023 beneﬁmawes dz?ns les la fabrlcatlon des pesticides beaucoup de
B 19/08/25 | 05 02 Reboisement techniques agricoles et organiques e
M’Bahiakro (11ha) o Lo difficultés
dans la fabrication des - Sensibilisation des dans la
pesticides organiques populations par les autorités réalisation de
- Destruction des cultures compétentes sur les effets ce programme
par des feux de brousse néfastes des feux de brousse
- Le comité de gestion - Que le PIDACC s’ingére
des plaintes existe, mais davantage dans le comité de
nous voulons que ga soit| gestion des plaintes, afin que
encore plus bien ¢a soit encore plus mieux
organiseé organise
Région du Moronou
- Mettre a la disposition du
groupement 'un bon nombre
de matériels de travail
- Paiement des bénéficiaires a
- Insuffisance de matériels| temps
de travail (machettes, - Mettre un bon financement &
Agriculture ; bottes, brouettes, dabas, la disposition du groupement Peu satisfait
CODEC de Reboisement ; etc.) et tricycles ou des bénéficiaires, ou s'il du projet,
Brouakpahoussou / 20/08/25 | 27 10 Réhabilitation 2023 - Retard dans le paiement en faut leur faire des préts, parce que nos
Bongouanou des vieilles des bénéficiaires afin de se faire aider par une | difficultés sont
plantations - Le comité de gestion de | main d’ceuvre extérieure ou trop

plainte existe, mais pas
de maniére officielle

s’acquérir d’autres moyens
d’accompagnement

Le groupement a besoin
d’'une broyeuse de manioc de
tricycle pour le transport de
ses produits agricoles
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- Officialiser le fonctionnement
du comité de gestion des
plaintes
Région du N’Zi
- Le groupement demande des
formations dans le cadre de
toutes ses activités agricoles,
surtout initier les techniques
de transformation des
- Le groupement n’a pas déchets issus des cultures en
recu de formation dans engrais bio, et le paiement de
les techniques agricoles leur financement a temps
- Des retards dans le - Le groupement souhaite
paiement et dans obtenir a temps des plants et
l'acquisition des plants et| des semences pour étre prét Peu satisfait
des semences pour la saison pluvieuse '
; A car nos
Agriculture, - Les plants et les - Le groupement souhaite étre | | = O
Coopca-Grass marr?uchers, matériels agr’icollgsl c!u’on dote,dl’un nombre suffisant de peu et
(Soungassou / Dimbokro) 21/08/25 | 16 14 reboisement 2023 donne aux bénéficiaires | matériels agricoles (dabas, viennent
et sont en nombre machettes, limes, brouettes, beaucoup en
agroforesterie insuffisant, d’ou ne motoculteurs, pulvérisateurs, retard
satisfaits pas leurs cubitainers et des EPI, etc.) et
besoins surtout des
- |l existe un comité de débroussailleuses, compte
gestion de plainte, mais tenu du manque de main
qui n’est pas bien d’ceuvre extérieure
structuré et qui n'est pas | - Le groupement plaide pour la
connu de tous création d’une retenue d’eau
pour faire la production en
contre-saison
- Bien structurer le comité de
gestion de plainte, afin qu’il
soit connu de tous
- Retard dans l'acquisition| - Le groupement désire Satisfait, mais
Ewobenou de Ya 21/08/25 | 04 07 Maraichers 2023 des semences recevoir les plants dans les il faudra régler

Kouassikro / Bocanda)

- Difficultés dans
'acheminement des

délais prévus et avoir a sa
disposition des moyens de

les problémes
énumérés

Page | 89




Programme Intégré de Développent et d’Adaptation au Changement Climatique
dans le Bassin du fleuve Niger Composante Cote d’lvoire (PIDACC/BN RCI)

2023

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN composante Céte d’lvoire au titre de I'exercice

récoltes vers les
marchés

Nombre de matériels de
travail (brouettes, dabas,
machettes, limes, les
EPI, etc.)

Inexistence de comité de
gestion de plaintes, afin
de régler les conflits ou
les griefs

transport pour acheminer ses
récoltes

Le groupement plaide pour
Une dotation en nombre
suffisant de matériels
agricoles, des EPI, ainsi
qu’un pulvérisateur

Mise en place d’'un comité de
gestion de plainte pour régler
les conflits ou les griefs

Anouanze de Sassaokro
/ Mékro / Kouassi-
Kouassikro

21/08/25

18

22

Reboisement
haute valeur
(1ha) et
pépiniére

2023

Reboisement
haute valeur
(24 ha) ;
Agroforesterie
(4 ha)
boutures de
manioc

2023

Probléme de transport
des plants vers d’autres
localités, compte tenu
des pannes réguliéres
des tricycles, la capacité
des transports trés
limitées et les
conducteurs sans permis
de conduire

Concernant le
mécanisme de gestion
des plaintes, les
autorités responsables
n'ont pas encore établi
un systéme pour traiter
les plaintes en raison de
leur hésitation a prendre
une décision officielle, se
sentant insuffisamment
informées sur le
processus

Inexistence de comité de
gestion de plainte, afin
de régler les conflits ou
les griefs

Le groupement a besoin d’'un
motoculteur pour faire du
maraichage et de tricycles ou
d’'un véhicule de ramassage
de marque KIA

Le groupement souhaite avoir
un laissez-passer pour
faciliter le convoyage ses
produits vers d’autres zones
et sensibiliser les uns et les
autres sur I'utilité du
reboisement des parcelles
L’'UCP doit aller vers les
autorités administratives pour
passer plus d’'informations.
Mise en place d’un comité de
gestion de plainte, afin de
régler les conflits ou les griefs

Peu satisfait,
parce que nos
besoins ne
sont pas
réunis

Région du Bélier
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Eboyekoun et Etian-
Ehouan de Polonou /
Didiévi

21/08/25

35

36

Pépiniére ;
Maraichers ;
Cultures
pérennes ;
Agroforesterie

2023

- Besoin d’un motoculteur
flottant pour cultiver dans
les bas-fonds

- Nombre insuffisant de
matériels agricoles

- Dévastation des biens
agricoles par les feux de
brousse

- Doter I'association en
motoculteur flottant

- Donner encore plus de
matériels agricoles a
I'association (bottes,
machettes, brouettes, limes,
etc.), car le nombre
d’adhérents s’accroit de jour
en jour

- Former régulierement les
bénéficiaires dans les
techniques agricoles

- Eduquer les populations a
lutter contre les feux de
brousse

Satisfait du
projet, mais il
faut résoudre

les
préoccupation
s qui sont
sources de
démotivation

Source : Consultant, aoiit 2025.

Il ressort des consultations effectuées avec les bénéficiaires (groupements et associations) des huit (8) régions impliquées dans le programme
PIDACC/BN CI une satisfaction générale. En effet selon ces derniers, ce programme leur offre une meilleure autonomie financiere et a permis
d’améliorer leurs compétences agricoles et favorisé la gestion durable de I'environnement (bonne gestion des déchets de chantiers), tout en
contribuant a la régénération des foréts. Cependant, ils ont exprimé des préoccupations concernant : i) le nombre insuffisant de matériels de
travail, ii) le retard dans le deuxieme paiement et dans I'acquisition de plants et semences, iii) la destruction des biens agricoles causés par les
bouviers et les feux de brousse. Par conséquent, pour une pérennisation des sous-projets, lls ont souhaité de prendre en compte leurs

préoccupations.
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7.3.3. Synthése des séances d’entretien avec les structures partenaires

Cet audit a permis de constater le niveau d’'implication des structures partenaires, de comprendre leurs difficultés et de recueillir leurs suggestions.
Le tableau ci-dessous présente la synthése de ces consultations.

Tableau 20: Synthése des consultations avec les structures partenaires par région

Boundiali

- La non-sélection des plants a caractéres socio-
économiques (karité, néré)

Structures Partenaires | Date | Préoccupations Suggestion et recommandation
Région du Folon
N - , , . - Associer TANADER a toutes les étapes du projet, surtout la
Direction R&?r']?g:;en ANADER / 12/08/25 ) ||Ia ':':?&F;O?eet:t pas beaucoup associée dans formation et le suivi pour une bonne pérennisation du projet
- Etablir une convention entre TANADER et le PIDACC
Direction Régionale MIRAH / 12/08/25 - Le PIDCC n’associe pas et ne soutient pas le - Que le PIDACC associé ses partenaires dans ce programme,
Minignan MIRAH dans les activités de terrain pour une bonne réussite
Direction Régionale Agriculture 12/08/2025 | - L’agriculture n’a pas été associée dans la mise | - Associer les agents de I'Agriculture et de TANADER dans
/ Minignan en ceuvre toutes les activités liées a leurs compétences
Région du Kabadougou
- Insuffisance de matériels de travail des - Renforcer le nombre de matériels de travail des différents
groupements ou associations (dabas, bottes, groupements et coopératives et les doter a temps de plants
machettes, brouettes, limes, motoculteurs, (pépiniéres), de semences et d’intrants compte tenu de la
tricycles, etc..), ainsi que des plants perturbation du cycle pluviométrique
(pépiniéres), des semences et des intrants - Donner les moyens de transport & la coordination pour faciliter
Présidente de CNU-CI/ 11/08/25 - Problémes de déplacement et de matériels le déplacement et équiper son local de matériels didactiques
Odienné informatiques pour le bureau de CNU-CI (ordinateurs, ancre, internet)
- Probléme de comités de gestion de plaintes - Faire assoir dans toutes les zones des comités de gestion de
dans les zones plaintes, afin de faciliter la gestion des conflits
- Destruction des biens des bénéficiaires par les | - Eduquer les éleveurs sur la divagation de leurs animaux et
animaux (bceufs, moutons, etc.) et les feux de toutes les populations sur les feux de brousse.
brousse
Région de la Bagoué
- L’ANADER n’est pas associée aux activités N C .
Direction Régionale ANADER/ techniques du terrain - Associer FANADER aux ac’uwtsas de traiun L ,
13/08/25 - Prendre en compte les plants a caractére socio-économiques

dans le programme
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Direction Régionale

La Direction Régionale de 'Environnement

Associer plus étroitement la Direction Régionale de

Environnement / Boundiali 13/08/25 n’<_ast pas étroitement associée a la mise é. la I’Environne_ment a la mise en ceuvre au suivi des sous projets
mise en ceuvre du programme sur le terrain sur le terrain
Reboisements tardifs _ - Débuter le planting tot (Juillet-Aodt)
Retard dans les paiements, ce qui peut - Paiement a temps des bénéficiaires et bonnes gestions
Direction Régionale 13/08/25 engendrer la démotivation des groupements et squitables d ps loué ot 9
Eaux et Foréts/ Boundiali associations equl ? ”es s g’alns afloues aux sous-projets .
) , - Sensibiliser les éleveurs concernant la destruction des plants
Destruction des plants par les animaux .
'z par leurs animaux
d’élevage
Lo -~ - Il est important que le PIDACC prenne en compte les
Direction giﬁfc?izllie MIRAH / 13/08/25 RAS propositions formulées par les techniciens du MIRAH et qu’il
fasse de sorte que le programme soit accepté par tous
. . . - Tenir informer la DR de I'Agriculture a temps, afin qu’elle
Informations quelque fois tardives par rapport ; i Co R
P prenne les dispositions idoines pour sa participation aux
. . s aux activités a mener L
Direction Régionale 13/08/25 L implication de f témat q activités
Agriculture / Boundiali a non-implication de tagon systematique dans | _ Impliquer de fagon systématique la DR de I'Agriculture dans
certaines activités en rapport avec I'agriculture N . L
; L les activités techniques, telles que la fabrication du compost
(Ex : la fabrication du compost) . : o
susceptible de servir dans I'agriculture
Région du Gbéké
- Sensibilisation des populations sur I'utilisation des produits
Direction f%eglonale , 14/08/25 RAS phytosanitaires dan§ Iag‘rlcultu’re ’
Eaux et Foréts / Bouake - Amener les populations a adhérer au programme tout en étant
a leur écoute
- Mettre a la disposition des bénéficiaires le plus rapidement
possible les fonds alloués aux projets, afin de permettre la
Direction Régionale 14/08/25 Lenteur dans le décaissement mise ceuvre de I'aire de paturage de MARABADIASSA, ainsi
MIRAH / Bouaké que de ceux relatifs a l'installation d’éleveurs dans les
spéculations de I'agriculture, de l'aulacodiculture et de
I'héliciculture en périphérie de la ville de Bouaké
- Renforcer la sensibilisation sur 'utilisation des produits
phytosanitaires
Direction Régionale 14/08/25 RAS - Impliquer toutes les parties prenantes aux prises de décisions

Environnement / Bouake

Etendre le programme a d’autres zones
Au regard du changement climatique, le programme doit
prendre en compte les normes environnementales

Région du Iffou
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Direction Régionale Eaux et

Durée de mission insuffisante pour les
cantonnements et les postes

Fais de missions insuffisantes pour la
réalisation des missions sur des routes en

Il faut accorder trois jours de mission aux cantonnements et
deux jours postes
Augmenter les frais de missions en tenant compte du mauvais

Forats/ Daoukro 19/08/25 mauvais état état des routes qui .entrainen’t dgs dépenses énormes en
. o , carburant en entretien des véhicules
Démotivation des groupements en raison du X .
. Payer a temps les avances du démarrage des groupements
retard dans le paiement des avances de X .
iy pour une meilleure exécution des travaux du programme
émarrage
Direction Régionale MIRAH / Le MIRAH. a e’te convie a la MISE en ceuvre du Il faudra que toutes les parties prenantes soient associées
19/08/25 projet, mais n’a pas été associé aux activités RS
Daoukro ; dans la réalisation du programme
sur le terrain
La non-participation de la Direction Régionale
L - de 'Environnement au screening Associer tous les acteurs du CTRS aux visites de terrain ?
Direction Régionale . . . X o . i )
: 19/08/25 environnemental et aux visites de terrain Intégrer plus les métiers utiles pour I'environnement, comme la
Environnement / Daoukro . S 2 . :
La question est de savoir si 'analyse SWOT ou fabrication du compost, du biogaz dans les sous projets
FFOM a été réalisée pour la premiére phase ?
Retard dans le démarrage de certaines
activités et dans la mise a disposition des Respecter le protocole et le plan de charge de chaque
Direction Régionale ANADER / 19/08/25 ressources financiéres pour le suivi des structure partenaire ou acteur du programme
Daoukro activités Faciliter la mise a disposition des ressources a temps pour le
Les parties prenantes ne sont pas au méme suivi des activités sur le terrain
niveau d’informations
Le projet est limité a certaines régions de la
Céte-d’lvoire Etendre le projet sur toute I'étendue du territoire
Direction Régionale Agriculture 18/08/25 Inquiétude concernant la propriété et la Sécuriser les terres allouées au programme
/ Daoukro sécurité des terres attribuées au programme Associer la Direction de I'Agriculture dans les activités de
La Direction de I'’Agriculture n’est pas associée terrain, étant une structure technique
aux activités du terrain
Région du Moronou
Non-paiement du reliquat des frais de mission Payer le reliquat des frais de mission de quelques agents de la
de quelques agents de la Direction de Direction de I'agriculture
Direction Régionale 20/08/25 I'agriculture Associer la Direction Régionale de I'Agriculture au programme

Agriculture / Bongouanou

La Direction Régionale de I'Agriculture n’est
pas associée aux activités pratiques liées a sa
compétence

surtout dans leurs domaines de compétence

Respecter le calendrier cultural en donnant les semences et
les plants aux bénéficiaires
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- Retard dans la dotation des bénéficiaires en

semences et en pépiniéres, donc le non-
respect du calendrier cultural

Direction Régionale

La Direction de 'Environnement n’est pas

Associer la Direction Régionale de 'Environnement a la mise

Environnement / Bongouanou 20/08/25 associee a la mise en pratique des activités du en pratique des activités du projet
programme
Co o Retard dans I'exécution de la mise en place du A . o . R
Direction Régionale N . N Exécution effective du projet d’amélioration du paturage dans
MIRAH/ Bongouanou 20/08/25 projet d’amélioration du paturage dans la zone la zone de Bouaffoukro
de Bouaffoukro-Fronombo
Les kits agricoles (matériels agricoles) sont . , P . .
Direction Régionale 20/08/25 remis aux bénéficiaires en I'absence de la Lﬂps'.'qfer tlcﬁJTeA;[?EsRs?rir;?ulfeg Isglrtt)eur?:irr]e(::edsalggsl'Zigiﬁlt?cnsﬁ du
ANADER/ Bongouanou structure d’encadrement, c’est-a-dire g P
' ANADER programme.
Région du N’Zi
L . Mettre les boutures a la disposition des paysans dans le délai
Retard dans la mise a disposition des . . o s
Mettre les boutures a la disposition des paysans dans le délai
N - . semences \ e g . .
Direction Reglonale Agriculture 21/08/25 Le service de I'aqriculture n'a pas &té La procédure de sélection des bénéficiaires doit se faire avec
/ Dimbokro . gricu’ A pas ele | l'implication des services déconcentrés du MEMINADERPYV
suffisamment associé dans I'identification des ) \ )
bénéficiaires Appuyer les structures déconcentrés partenaires de PIDACC
en matériels didactiques (ordinateurs, ancre, internet)
Direction Régionale Les membres de CRTS ne sont pas associés Impliquer les membres du CRTS aux différentes visites de
: . 21/08/25 L ) .
Environnement / Dimbokro aux visites de terrain terrain
Direction Régionale ANADER / Le_s benef|p|a|res ne re(;o_lvent pas Igur I\/_Iettre_gffectlvem’en’t I_e_s mesures djaccompggnement ala
. 21/08/25 paiement a temps, ce qui peut les décourager disposition des bénéficiaires, ce qui les motivent dans
Dimbokro ; . S
et abandonner le programme I'accomplissement de leurs objectifs
Le projet ne touche pas toutes les régions Etendre le projet a toutes les régions et augmenter le nombre
Direction Régionale SODEFOR 21/08/25 La SODEFOR n’est pas associée dans les de bénéficiaires
/ Dimbokro visites de terrain Impliquer la SODEFOR dans les visites de terrain et dans les
Peu de personnes ont bénéficié du programme activités de reboisement
Com_m’ent assurer le relal‘de I’engouemgnt Opérationnaliser les mesures incitatives pour ceux qui cédent
suscité par le projet auprés des populations leurs terres
Direction Régionale Eaux et apres son terme ? Accroitre la capacité en termes de matériels techniques, des
9 21/08/25 Quelles stratégies mettre en place pour le suivi P ques,

Foréts / Dimbokro

des parcelles au terme du programme

Quelles stratégies adapter pour maintenir les
parcelles reboisées par le programme

services déconcentrés et également en moyens financiers
Enumération des bénéficiaires qui servent leurs parcelles
Mettre en place un comité local de tous les bénéficiaires
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Région du Bélier

Direction Régionale _ 22/08/25 - Absence du sous-projet PIDACC dans le - Vu I'importance du projet, notre souhait serait que ce
Eaux et Foréts / Toumodi Département de Toumodi programme soit représenté dans le Département de Toumodi
- Dotation en carburant et pour I'entretien des - Augmenter la dotation en carburant et pour I'entretien des
Direct[on Régionale 28/08/25 engins insuffisants engins
Eaux et Foréts / Yamoussoukro - Faible taux de prise en charge des missions - Augmenter le taux de prise en charge des missions
- Manque de véhicules pour les missions - Doter la Direction Régionale d’un véhicule de missions
Abidjan
- Mettre en place un comité local de tous les bénéficiaires
- Mettre en place un bon mécanisme pour la gestion des
Aggnce Nationale de 10/09/25 - On note une trés bonne collaboration du plaintes ;
'Environnement (ANDE) programme avec TANDE - Sensibiliser et former les bénéficiaires a la bonne gestion de
'environnement ;
- Adapter les activités du projet selon la région

(Source : Consultant, aolt 2025)

Il ressort des consultations avec les structures partenaires une satisfaction de celles-ci dans la mise en ceuvre du programme PIDACC/BN ClI.
Toutefois, ces structures ont souhaité plus d’implication sur le terrain et demandé a 'lUNCP du PIDACC de veiller au respect des recommandations
et observations faites.

Page | 96



Programme Intégré de Développent et d’Adaptation
au Changement Climatique dans le Bassin du fleuve
Niger Composante Céte d’lvoire (PIDACC/BN RCI)

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

7.3.4. Evaluation de la performance de la BAD

La BAD a accompagné le PIDACC/BN RCI tout au long de la mise en ceuvre du PIDACC. En
effet, au cours de I'année 2023, une mission de supervision ont été. Cette performance
s’explique aussi par l'organisation du suivi mensuel de la mise en ceuvre des
recommandations adressées a 'UNCP du PIDACC, le traitement des dossiers en instance.
Ces taches accomplies sont des recommandations issues de la mission de supervision
effectuée du 9 au 13 octobre 2023 et adressées au département des sauvegardes E&S la
BAD.

Par ailleurs, des échanges avec 'UNCP, il ressort que le programme connait une bonne
avancée dans son exécution comparativement a I'année 2022. Ce constat s’explique par la
prise en compte de plusieurs recommandations faites en 2022. En effet, la mission de
supervision du 22 novembre au 5 décembre 2022 avait formulé vingt-huit (28)
recommandations a 'UNCP pour améliorer la performance du programme. Un taux de mise
en ceuvre assez satisfaisant avec vingt et deux (22) recommandations mises en ceuvre, deux
(2) non réalisées et quatre (4) en cours de réalisation. Les 4 recommandations en cours de
réalisation portent sur : i) les 671 conventions et contrats des sous-projets pour leur traitement
diligent qui concerne aussi bien 'UNCP et la BAD ; ii) la mise en ceuvre des travaux
communautaires ; iii) la finalisation du manuel de financement des sous-projets et les
catalogues techniques ; iv) I'élaboration et I'opérationnalisation du mécanisme de gestion des
plaintes. Les deux (2) recommandations non réalisées sont : v) la validation par TANDE et la
publication du CGES, et vi) I'élaboration et la soumission a la BAD du plan de gestion des
pestes et pesticides.

Sur la base des constats susmentionnés, la mission retient que la performance de l'assistance
de la BAD au cours de 'année 2023 est appréciable.

7.4. Performance globale de I'emprunteur et celle de l'unité nationale de la
coordination des programme (UNCP) selon les exigences des accords de
prét/don, la réglementation nationale et les SSI de la BAD

Dans le cadre du PIDACC, une UNCP a été mise en place par l'arrété n°528/MINEF/CAB du
12 juillet 2019 portant création, attributions et fonctionnement de I'UNCP/BN. L'UNCP
comprend une équipe de responsables dédiés au programme. Il s'agit du Coordonnateur
National, I'Expert en travaux forestiers, I'expert en développement des chaines des valeurs
agricoles, I'Expert en suivi évaluation, I'Expert en passation des marchés, I'Expert en gestion
financiére, I'Expert en en sauvegarde sociale, 'Expert en sauvegarde environnemental, le
comptable) et un personnel d'appui. L'antenne régionale de 'UNCP basée a Odienné, placée
sous l'autorité du Coordonnateur National, comprend (i) trois experts (le Chef d'Antenne
Régionale spécialiste des Ressources en Eau, le Responsable des travaux CES/DRS et le
Responsable des travaux d'infrastructures), (ii) le comptable, (iii) trois assistants
(Développement social et genre, Suivi-évaluation, Passation des marchés). Aussi, I'UNCP est
complétée par un personnel d'appui et 34 Agents Techniques des corps des Eaux et Foréts
(ATEF) qui assurent la sensibilisation, la génération des sous-projets, la vulgarisation des
bonnes pratiques et le suivi - évaluation participatif.

= Au cours de I'année 2023, les mesures environnementales et sociales issues du CGES
ont été partiellement misent en ceuvre. Cela se justifie par le fait que les travaux des
sous-projets initiés et exécutés dans le cadre de la protection des ressources naturelles
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et des écosystémes sont classés en catégorie 3 par la BAD et I'ANDE au terme de son
screening environnemental et social. Toutefois, 'UNCP a observé certaines mesures
au cours de la mise en ceuvre des sous-projets exécutés en 2023. Il s'agit :

= des campagnes d'information et de sensibilisation a l'intention des populations locales
sur les objectifs du projet ainsi que les activités a mener ont été réalisées ;

= de l'adoption d'une approche participative impliquant 'UNCP, les populations et les
autorités locales pour le choix des sites ayant été reboisés ;

= de la supervision des opérations de préparation de parcelles reboisées en vue de
préserver les grands arbres (ligneux) qui s'y trouvent :
- de la priorisation du recrutement de la main-d'ceuvre locale dans le cadre des

opérations de reforestation (pépiniéristes, planteurs et les agents d'entretien) ;

- du respect des exigences E&S des accords de financement.

Par ailleurs, la mission constate I'existence d'une convention entre le PIDACC et, la DGFF, la
SODEFOR et 'ANDE. Au total, les huit (8) recommandations faites a 'emprunteur en fin
d’année 2022 ont été toutes réalisées au cours de I'année 2023.

7.5. Sujets de préoccupation

Les éléments de préoccupation identifiés dans le cadre de la mission sont :

= le retard de la réalisation de I'audit de I'exercice 2023 ;

= |e retard dans la distribution des plants ;

* le nombre insuffisant d’Equipement de Protection Individuel (EPI) ;

= les difficultés pour certains pépiniéristes pour la distribution des plans ;

= |e retard dans le paiement de la 2° tranche concernant certaines associations.
= |a destruction des plants par les animaux ;

» la pérennisation des acquis ;

7.6. Synthéses des conformités et non-conformités et propositions des mesures
correctives

7.6.1. Conformités relevées par I'audit

Au terme de la présente mission d'audit, il est a retenir que des conformités et non-conformités
ont été constatées.

Le croisement des activités mises en ceuvre au cours de 2023 avec les critéres de vérification
a permis a la mission d'audit de relever des conformités ayant caractérisé le processus
d'exécution du PIDACC. Ces conformités sont identifiées a divers niveaux comme l'indique le
tableau ci-aprés.
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Tableau 21: Synthése des conformités relevées par l'audit

Aspects de I'audit

Critere d’audit

Conformités par I'audit

Prise en compte de certaines
recommandations de la mission de
supervision de la BAD

Loi 2023-900 du 23
novembre 2023 portant
code de I'environnement ;
SSl de la BAD

Elaboration et transmission du CGES a la

BAD

Respect des clauses E&S de I'accord
de prét du PIDACC et celui des
exigences de la BAD en matiére
environnementale et sociale

Exigences des accords
Préts / Dons

Transmission des rapports
périodiques d’activités de mise en
ceuvre des mesures
environnementales et sociales

Non réalisation des sous-projets
nécessitant une catégorisation / EIES
et un PAR préalables

Engagement des parties prenantes
dans le cadre de la mise en ceuvre
des sous-projets de protection des
ressources  naturelles et des
écosystemes

Loi 2023-900 du 23
novembre 2023 portant
code de I'environnement ;

Organisation des campagnes
d’'information et de sensibilisation a
l'intention des populations locales sur
les objectifs du projet ainsi que les
activités a mener ont été réalisées ;
Adoption d’'une approche participative
impliquant TUNCP, les populations et
les autorités locales pour le choix des
sites ayant été reboisés

Bonnes pratiques en matiére de
reboisement

Bonnes
Industrielles
Internationales (BPII)

Pratiques

Supervision des opérations de
préparation des parcelles reboisées
Priorisation du recrutement de la
main-d’ceuvre locale dans le cadre
des opérations de reforestation
(pépiniéristes, planteurs et les agents
d’entretien)

Respect des bonnes pratiques en
matiére de reboisement

Pratique de I'agroforesterie
Réalisation de pare-feu a certains
endroits

e Compostage
Bonnes pratiques aux niveaux Bonnes Pratiques * glstnbutlon et tgsage d de certaldn§ ip,:
social, environnemental et Industrielles ¢ onne gestion es echets
organiques

sécuritaire

Internationales (BPII)

Utilisation de fertilisants organiques a
certains endroits

Source : Constats d’audit, aoat 2025.

7.6.2. Non-conformités relevées par I'audit

Les non-conformités (majeure et mineure) constatées sont synthétisées dans le tableau ci-
dessous.
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Tableau 22: Synthése des non-conformités identifiées et mesures correctives proposées

du programme

les plants le plutdt possible

recoivent pas a temps les
plants

s L oy . Niveaux de .
N° Critéres Sous-critéres Non-conformités constatées la NC Mesures correctives
- Elaborer le plan de gestion - Retard dans I'exécution des Mettre en ceuvre les
Prise en compte des des pestes (PGP) recommandations de la Y .
01 dations de | o _ mission d rvision dispositions des instruments
repommzn ations de la - Elaborer et opérationnaliser un ,ISEO t'e SgpePGT:’I% _ élaborés et les
mission de supervision A ; élaboration du , mise . .
P mecanisme de gestion des ( du MGP recommandations de I'audit
plaintes en ceuvre du )
, . . - Des actions axées sur les
L’emprunteur ou le client évitera . .
. . bonnes pratiques (gestion des
"y et, lorsqu’il n’est pas possible X s, e
Analyse de la conformité Ve . N déchets, non utilisation de - Accentuer les sensibilisations
d’éviter, contrblera et réduira la . , \ ,
du programme avec les i , pesticides) sont menées. 7 et proposer d’autres méthodes
02 . production de déchets . : NCm .
exigences du SSl de la . Toutefois, certains plus efficaces pour le
dangereux a la source, en NV s .
BAD . : bénéficiaires utilisent toujours nettoyage des parcelles
conformité avec les conventions ..
. . des herbicides pour le
internationales
nettoyage de leurs parcelles.
- Coordonner la distribution des
plants, opérationnaliser les
. - Les groupements et . o
Bonnes pratiques du P o e g conventions signées avec les
. - Transmettre aux bénéficiaires associations bénéficiaires ne . .
03 | secteur des sous-projets NCm partenaires pour une meilleure

distribution.

- Planifier en amont, la
contractualisation avec les

6 NCM fait un total de trois (3) non-conformités majeures réunies.
7 NCm fait un total de deux (2) non-conformités mineures réunies
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fournisseurs, le transport
(logistique)

04

Autres aspects couverts
(observations faites sur les
sites)

- Examiner les conditions de

travail des animateurs ruraux

dans la zone Nord du
programme

- Les animateurs ruraux (AR) de

la zone Nord ne bénéficient
pas d’'une assurance santé.
Cette assurance ne fait pas
partie des contrats signés par
ces derniers, ni du plan de
gestion de la main d’ceuvre

Prendre une assurance pour
les AR de la zone Nord

- Sécurisation des sites de
production et les biens

Insuffisance de dispositifs de
sécurisation de certains sites
au Nord et au Centre qui a
pour conséquence des cas de
destruction des planting par la
les animaux en divagation
(bouviers)

Sensibiliser les éleveurs et
bénéficiaires sur le respect
des dispositions de la
convention de partenariat
signée avec le PIDACC/BN

-Renforcement du balisage ;

-Installation de clétures
vivantes

Source : Mission d’audit, aolt 2025.

Légende : NCM = Non-conformité majeure ; NCm = Non-conformité mineure ;
Au total, sur six (6) cas de non-conformités constatées, il se dégage 33,3%° de non-conformités mineures contre 66,7% de non-conformités
majeures. Les mesures correctives proposées sont traduites en plan d'action.

8 Ces pourcentages ont été calculés a partir du nombre de non-conformités obtenues (NCm et NCM) par la mission de supervision de la BAD pour I'exercice 2023 sur le nombre
total des constats (3 constats) multiplié par 100.
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VIIl. PLAN D’ACTION DE CORRECTION

Les mesures correctives sont les actions proposées et budgétisées pour améliorer le cadre environnemental et social du PIDACC/BN CI en vue d’améliorer la performance environnementale et sociale du Programme.
Le tableau ci-dessous présente le Plan d’Action de Correction (PAC) des non-conformités.

Tableau 23: Plan de correction des non-conformités constatées par 'audit

. Echéance de | Responsable "
o . i . o Indicateur de Source de . . Responsable Cout Source de
N Sous-critéres Non-conformité Recommandation Activité . re e g g mise en de la mise en . . .
réalisation vérification du suivi (F CFA) financement
oceuvre ceuvre
Exigences Environnementales et Sociales des Accords et Préts
Préparer et soumettre a la
Banque ad p_Ius tard sept Transmission en retard
(07) jours suivants la . Elaborer et e -
ériode couverte des du rapport d'audit annuel Transmettre dans le Realisation de Iaudit Planning de la
1 fa orts mensuels sur la de performance lus bref délai le de performance mission%’audit Rapport d’audit Septembre UNCP/ ANDE/ A determiner UNCP/
.pp environnementale et b . annuelle de I'exercice PP 2025 PIDACC MINEF / BAD PIDACC
mise en ceuvre des . , . rapport d’audit de 2023
sociale de I'exercice , . 2023
mesures de sauvegarde I'exercice 2023
. 2023
environnementale et
sociale
Prise en compte des recommandations de la mission de supervision
Mi
Retard accusé dans ise en ceuvre des
Elaborer et opérationnaliser | I'exécution des Mettre en ceuvre documents de Taux de
2 |un mécanismpe de gestion recommandations de la I'opérationnalisation sauvegarde Existence du MGP résolution des Décembre UNCP / ANDE / 1000 000 UNCP /
. g . . P élaborées ainsi les opérationnel . 2025 PIDACC MINEF / BAD PIDACC
des plaintes mission de supervision du MGP . plaintes
(élaboration du MGP) recommandations de
I'audit 2023
Analyse de la conformité du Programme avec les exigences du SSI de la BAD
L’emprunteur ou le client
évitera et, lorsqu’il n’est pas
possible d’éviter, contrblera
et réduira la production de . .
i Des actions axées sur les
déchets dangereux et non .
R bonnes pratiques des . I
dangereux a la source, en | ., . Organiser des Organisation des
s différents domaines ne . e .
conformité avec les , formations spécifiques | formations
conventions internationales sont pas menees sur la gestion des spécifiques sur la Nombre de A
3 | en vigueur. Si les déchets notamment la gestion déchets et I'utilisation estion des déchets formations Rapport de Décembre UNCP/ ANDE / déterminer UNCP/
9 ' N des déchets plastiques . g b e . formation 2025 PIDACC MINEF / BAD PIDACC
ne peuvent pas étre des pesticides aux et l'utilisation des organisées
) . o (sachets usagers et ) - )
récupérés  ou réduits, . profits des pesticides aux profits
, . emballages des produits g g
lemprunteur ou le client s bénéficiaires des bénéficiaires
phytosanitaires
adoptera des mesures de biologiques)
traitement et des pratiques 99
d’élimination
écologiquement
rationnelles
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Bonnes Pratiques du secteur du sous-projets du programme

Former les bénéficiaires sur

Renforcer la formation
des bénéficiaires sur les

Opérationnaliser les
conventions signées

Opérationnalisation
des conventions
signées avec

Avant la mise

, | les techniques de mise en | techniques de mise en g\gsgg':ésfieﬁ:a 'ANADER et la DGFF ';‘Oommqt;[i:: forizi’iz‘;ifﬁste en ceuvre des UNCP / ANDE/ | Adéterminer |  UNCP/
terre, de l'entretien et du | terre, de I'entretien et du . en vue de la . , nouveaux PIDACC MINEF / BAD PIDACC
. . formation des . organisées de présence .
suivi des plants suivi des plants avec bénéficiaires du formation des sous-projets
'ANADER et la DGFF PIDACC bénéficiaires du
PIDACC
Mobiliser tous les Mobilisation de tous
acteurs et les donner .
Accélérer le reboisement et | Un ralentissement des les moyens (plants et les acteurs et remise Liste de matériels
5 | autres activités sur les sites | activités de reboisement matérigls) P des moyens (plants et remis et nombre de | Rapport de suivi | Octobre 2025 UNCP/ ANDE / A determiner UNCP/
, . . . matériels) N PP PIDACC | MINEF / BAD PIDACC
par le programme est observé sur les sites | Organiser un suivi . visites
Définition de
permanent des i o
S fréquence de suivi
activités
Autres aspects couverts (observations faites sur les sites)
Les animateurs ruraux Metre & la disposition
dans la zone nord ne des Animateurs M|§e a disposition des , Carte Novembre AETS UNCP A s : AETS
, Ruraux de la zone du | animateurs ruraux | Contrat d’assurance , PIDACC / A déterminer
. . disposent pas . d’assurance 2025 AFRIQUE AFRIQUE
Examiner les conditions de , A Nord une assurance | une assurance santé BAD
. P d’assurance santé )
6 | travail des bénéficiaires du sante
Programme EPI insuffisant pour les Mettre: a’IQ q|§p08|t|on Distribution d'EPI aux Liste des
membres du des bénéficiaires une associations  devant bénéficiaires et Rapport de suivi Novembre UNCP/ ANDE / A déterminer UNCP/
groupement ou quantité suffisante et \res et PP 2025 PIDACC | MINEF / BAD PIDACC
i e , en bénéficier nombre distribué
association (pépiniériste) | d’'EPI
Eriger autour des
parcelles vulnérables
Sécuriser les plantations au Destruction des plants et gztrebzllztsure en Construction de A
7 | Nord contre Iapdiva ation des cultures par les Renforcer la cléture en barbelé Nombre de Rapoort de suivi Décembre UNCP / ANDE / déterminer UNCP /
. g animaux (bceufs en D autour de certaines parcelles cloturées PP 2025 PIDACC MINEF / BAD PIDACC
des animaux (bouviers) . . sensibilisation des
divagation) . parcelles
bouviers sur la non-
divagation de leurs
bétails
Coit de mise en ceuvre des mesures correctives 1000 000
Colit du suivi et de la surveillance de la mise en ceuvre des mesures corrective 1000 000
Coiit Total 2 000 000
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IX. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
ACTEURS ET DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

En complément des mesures correctives destinées a améliorer la performance du
PIDACC/BN-CI, un programme de renforcement des capacités a été congu. Il s'adresse aux
spécialistes de 'UNCP, aux partenaires publics, aux collectivités territoriales, aux missions de
contréle et aux entreprises chargées des travaux.

Ce programme identifie les besoins de formation de ces acteurs, tant institutionnels que
communautaires, pour leur permettre de remplir leurs missions dans des conditions optimales.
Sur la base des écarts identifiés lors des missions de supervision, des audits internes et du
présent audit. Le détail du plan de formation est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 24: Programme de renforcement des capacités des parties prenantes du

PIDACC/BN-CI

Responsable

Module de formation Bénéficiaires D_uree Fréquence | Budget |s de la mise
e en ceuvre
1. Instruments de sauvegarde environnementale et sociale
Les services
techniques
déconcentrés, les
responsables de |la
- Catégorisation environnementale et CNU (Coordination
sociale des projets nationale des Usagers y Chaque 1000 000 UNC-
- Procédures des Etudes d’'Impact et Usagéres du bassin année PIDACC
Environnemental et Social (EIES) du Niger de Cote
d’lvoire), les
groupements
bénéficiaires du
PIDACC/BN
2. Information et Sensibilisation
- Communautés
- Mobilisation et participation des bénéficiaires
parties prenantes (Jeunes, femmes,
- Mécanisme de gestion des plaintes groupements / y Chaque 1000 000 UNCP /
- Prévention et lutte contre le associations, année PIDACC
VIH/SIDA, les IST, les épidémies et pépiniéristes)
les maladies parasitaires - Comités de gestion
des plaintes
3. Santé et Sécurité au Travail (SST)
- Mise en ceuvre des plans d’'urgence
- Risques professionnels (gestes et - Entreprise
postures, etc.) ,
By . - Communautés s
- Port des Equipements de Protection bénéficiaires - Chaque recrutées
Individuelle (EPI) et Hygiéne _Personnel des 1 année 2000000 Mission
- Prévention du VIH/SIDA et des IST .
) . : entreprises de
- Gestion des déchets agricoles contréle

- Gestion des risques dans les
plantations
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Module de formation

Bénéficiaires

Durée
(jour)

Fréquence

Budget

Responsable
s de la mise
en ceuvre

- Leviers du management EHS
(Environnement, Hygiéne, Sécurité)

4. Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et Suivi

- Cadre législatif et réglementaire
applicable au PIDACC/BN-CI

- Management environnemental

- Plan de suivi environnemental et
social : responsabilités, indicateurs
et reporting

- Bilan de conformité réglementaire

- Procédures d’assurance qualité et
systéme de management

- Outils de suivi environnemental et
social

- Evaluation de la performance du
systéme de management
environnemental

- Equipe de 'UNCP

-ANADER

-DGFF

- Collectivités
territoriales

Chaque
année

2000 000

UNCP /
PIDACC

5. Restauration et Reboisement des Berges

- Cadre législatif et réglementaire
applicable au PIDACC/BN-CI

- Management environnemental

- Plan de suivi environnemental et
social : responsabilités, indicateurs
et reporting

- Bilan de conformité réglementaire

- Procédures d’assurance qualité et
systéme de management

- Outils de suivi environnemental et
social

- Evaluation de la performance du
systéme de management
environnemental

- ANADER
- DGFF

Chaque
année

2000 000

UNCP /
PIDACC

La mise en ceuvre de ce programme contribuera significativement a 'amélioration de la
performance environnementale et sociale du PIDACC/BN-CI, et renforcera la capacité des
acteurs a mener a bien leurs missions dans le respect des normes de durabilité.
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X. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

10.1. Conclusion

Le présent audit environnemental et social est réalisé dans le cadre des travaux réalisés au
cours de I'exercice 2023 par le PIDACC aux exigences Environnementales et Sociales (E&S)
applicables. Il s’est concentré spécifiquement sur I'évaluation des clauses environnementales
et sociales de I'accord de prét et du degré de conformité avec les Iégislations, réglementations
et procédures nationales, les politiques de sauvegardes de la BAD.

L’audit a été réalisé suivant une approche méthodologique axée sur la revue documentaire,
les visites des sites des travaux sur 'ensemble des huit (8) régions, dans le cadre des activités
de mise en ceuvre du PIDACC, les observations et les entretiens en vue d’identifier, d’évaluer
et d’analyser les non-conformités, les observations et les impacts négatifs réels et potentiels
des activités de ces travaux sur le milieu récepteur.

Ainsi, l'audit s’est focalisé sur les recommandations issues des aide-mémoires des missions
de supervision conduites par les Experts de la BAD ainsi que les dispositions des accords de
financement du PIDACC. En plus de ces critéres, le niveau d’intégration des bonnes pratiques
en matiere de reboisement dans le processus de mise en ceuvre des sous-projets de
protection des écosystémes a été analysé.

Le CGES du PIDACC composante Cote d’lvoire a été élaboré et approuvé pendant I'exercice
2023. Les sous-projets (reboisement haute valeur, protection des berges, pares-feux,
pépiniéres, etc.) réalisés au cours de cet exercice sont classés en exclusion catégorielle selon
les exigences de la BAD et le Code de 'Environnement Ivoirien (ANDE).

Tous les critéres d’audit mobilisés n’ont pas pu étre vérifiés du fait de I'absence des preuves
de la mise des instruments de sauvegarde E&S des sous-projets au cours de la période
d’audit. Cependant, au niveau des critéres applicables aux activités réalisées, la mission note
une part importante des conformités par rapport aux exigences applicables. Pour ce qui est
des non-conformités, il est a retenir que sur un total de six (6) cas de non-conformités
constatées, il se dégage 33,3% de non-conformités mineures contre 66,7 % de non-
conformités majeures. La mise en ceuvre du PAC et du programme de renforcement des
capacités permettra d’améliorer la performance environnementale et sociale du PIDACC.

10.2. Recommandations

Au regard de tout ce qui précede, il ressort une satisfaction de la mise en ceuvre des mesures
environnementales et sociales dans la réalisation des sous-projets. Toutefois, des
améliorations restent a faire au niveau des non-conformités constatées lors de l'audit. Ces
non-conformités peuvent étre corrigées, si les mesures préconisées sont appliquées et
suivies. Ces mesures sont entre autres de :

- Améliorer les conditions de travail des animateurs ruraux de la zone Nord (assurance
de travail) ;

- Actualiser et de renforcer les formations sur le planting et la gestion des déchets
agricoles aux différents acteurs (groupements et associations) ;
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- Renforcer la sensibilisation des populations sur les dangers causés par les feux de
brousse ;

- Renforcer la sensibilisation des éleveurs et agriculteurs sur la protection des jeunes
plants ;

- Opérationnaliser le plan de gestion des pestes et former les bénéficiaires sur ce plan.

- Mettre en application le mécanisme de gestion des plaintes et former tous les acteurs
sur son utilisation.

En définitive pour une meilleure protection de I'environnement, les différents acteurs impliqués
dans I'exécution, la surveillance et le suivi des mesures préconisées doivent jouer
efficacement leur role. Il s’agit de :

- L’UNC du PIDACC qui doit assurer la surveillance environnementale et sociale de la
mise en ceuvre de ces mesures ; et

- L’ANDE et la BAD qui doivent assurer le suivi environnemental et social de la mise en
ceuvre de ces mesures.
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Annexe 2: Planning de la mission de terrain d'APES (exercice 2023)

PLAN D’AUDIT DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

UNCP PIDACC/BN — Aout 2025

L’audit couvre tous les sites de mise en ceuvre du PIDACC/BN.

Date :
Nom et prénoms Fonction Role da’ns I’.eqmpe
d’audit

KOFFI Jean Michel Expert Environnementaliste / HSE Responsable d’audit
SORO D. Dimitri Expert en Environnement et en Eau Assistant
KOUADIO Roméo Expert Socio-Environnementaliste Assistant
BOTI BI Richard Sociologue Assistant
YAPI Leon Expert en Environnement - Cartographe Assistant

OBJECTIFS DE L’AUDIT

L’'objectif global de I'audit est d’évaluer le niveau de conformité environnementale et sociale,
y compris la prise en compte du genre et d’améliorer la performance environnementale et
sociale, y compris la prise en compte du genre, dans I'exécution des activités du programme
par l'identification des écarts aux mesures, normes et bonnes pratiques en vue de proposer
des mesures correctives dans la mise en ceuvre des documents de sauvegarde
environnementale et sociale (PGES, EESS, EIES, CIES et PAR) conformément aux textes en
vigueur et aux exigences du Systéme de Sauvegardes Intégré (SSI) de la BAD.

Les objectifs spécifiques sont les suivants:

Relever les points clés du cadre normatif et réglementaire (environnemental,
sécuritaire, social) qui ont été respectés ou non.

Mettre en évidence les aspects environnementaux significatifs des travaux qui ont été
peu ou pas bien percus lors des travaux.

Identifier les risques environnementaux associés aux opérations, procédés et
technologies utilisées dans le projet ;

Identifier les risques sociaux en lien avec les activités du programme y compris les
discriminations de genre susceptibles de renforcer les inégalités sociales dans les
zones du projet ;

Déterminer la pertinence de la mise en ceuvre du PGES (Plan de Gestion
Environnementale et Sociale) et du PAR (Plan d’Action de Réinstallation) en tant
gu’instrument d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux négatifs
anticipés du projet ;

Evaluer l'efficacité et I'effectivité des mesures du PGES.

Evaluer le niveau d'information et de communication & I'endroit des Personnes
Affectées par le Projet (PAP), ainsi que le fonctionnement du Mécanisme de Gestion
des Plaintes (MGP);
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* Relever les pratiques inappropriées et les catégoriser ;

» Relever les cas de non-conformité aux exigences de la BAD, aux instruments
internationaux ratifiées par I'Etat de Céte d’lvoire et a la politique nationale de
I'environnement, aux normes et bonnes pratiques internationalement reconnues ;

+ Identifier les impacts environnementaux déja visibles du fait des pratiques non
conformes ;

» Apprécier la capacité de 'Equipe de Coordination du Projet (ECP) dans la mise en
ceuvre du PGES/PAR.

* Ressortir les lecons tirées du processus de mise en ceuvre du PGES/PAR en tenant
compte des points de vue des parties prenantes (autorités préfectorales, partenaires
techniques/prestataires (CIAPOL, ANDE, directions régionales de I'environnement,
directions régionales des eaux et foréts), ingénieurs conseils, sous-traitants,
populations);

» Identifier les risques économiques et juridiques encourus ;

« Etablir le niveau de performance environnementale et sociale et faire une analyse
détaillée des cas de non-conformités environnementales et sociales vis-a-vis de
'ensemble des textes applicables, et.

» Proposer des mesures correctives aux non-conformités environnementales et sociales
relevées, assorties d’un plan d’actions de mise en ceuvre.
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Date |  Horaires | Localité | Activité Auditée | Structure | Méthodologie Auditeur Parties prenantes
Jour 1 : Online
KOFFI J. Michel LCL OUATTARA Siaka,
Présentation de la SORO Dimitri coordonnateur du
: A PIDACC BN/ méthodologie et des BOTI Bi Richard PIDACC
01/08/2025 10H-11H30 | Online Réunion de Cadrage Consultant outils de collecte de | KOUADIO LCL BEKOIN Guy Serge,
données Roméo coordonnateur adjoint,
YAPI Leon spécialiste en suivi
évaluation
LCL ADAGBA Ahoua,
spécialiste en sauvegarde
environnementale
Dr TAO Sadia Franck,
spécialiste en sauvegarde
sociale
KOFFI J. Michel M. MGBRAH Kouakou,
Séance de travailaves | PIDACC BN/ | Echange surles Parties | SORCORA BT, L eon
06/08/2025 10H - 12H Online 'UNCP PIDACC BN Consultant Prenantes et les oupls de KOUADIO Paul, SPM
collecte de données A
Roméo M. SORO Soungalo,
YAPI Leon responsable des travaux
CES/DRS
Mile. Ines Minanflo,
stagiaire SPM
M. MINHOUON Guélabei
Hermas, comptable
M. KOUAME Eric,
EDCVA
Jour 2 : Région du Folon
Jour 2 | 10/08/2025 | Voyage pour la région du Folon
Jour 3 : Région du Folon
Présentation de Civilité et . . .
- . . Présentation de la KOFFI J. Michel .
Jour3 | 11/08/2025 | 08H-0gH | Regiondu | &change avec le point PIDACC/ | \1sthodologie et du Plan | SORO Dimitri Préfecture
olon focal du PIDACC et le Préfecture d . T Directions Régionales
. e Travalil BOTI Bi Richard e
préfet KOUADIO Bénéficiaires
- Niveau d’implication dans . ONG
Jour3 | 11/08/2025 | O09H-15H | Regiondu Visite de site , ONG le programme Romeo
Folon Bénéficiaires .. [© Prog . YAPI Leon
Difficultés rencontrées
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Date Horaires Localité Activité Auditée Structure Méthodologie Auditeur Parties prenantes
Directions Suggestions et
Régionales Recommandation
Jour 4 : Région du Kabadougou
Jour 4 12/08/2025 | Voyage pour la région du Kabadougou
Présentation de civilité et Présentation de la
Jour4 | 12/08/2025 | 10H-12H | JRegiondu | échange avec le prefet / PIDACC /| \sthodologie et du Plan | KOFF!J. Michel ,
Kabadougou | Consultation des parties Préfecture de Travail SORO Dimitri Préfecture
prenantes BOTI Bi Richard Directions Régionales
ONG Audit sur site KOUADIO Bénéficiaires
Jour4 | 12/08/2025 | 14H-17H Région du Visite de site Bénéficiaires | 0 cte des données Romeo ONG
Kabadougou Directions . : YAPI Leon
. socio-environnementales
Régionales
Jour 5 : Région de la Bagoué
Jour 5 | 13/08/2025 | Voyage pour la région de la Bagoué
Présentation de civilité et gl\ggsrgrlnmrﬁgcatlon dans
Jour5 | 13/08/2025 | 10H-12H | Reégiondela | échange avec le préfet / PIDACC/ | o ltés rencontrées | KOFF!J. Michel ,
Bagoué Consultation des parties Préfecture : SORO Dimitri Préfecture
Suggestions et .
prenantes . BOTI Bi Richard ONG
Recommandation P
ONG KOUADIO Bénéficiaires
Réaion de la Visite de site et Bénéficiaires Audit des activités Roméo Directions Régionales
Jour5 | 13/08/2025 | 14H-17H gion de . . netie Collecte des données YAPI Leon
Bagoué Consultation Publique Directions . :
. socio-environnementales
Régionales
Jour 6 : Jour de Voyage
Jour 6 | 14/08/2025 | Voyage pour la région du Gbékeé
Jour 7 2 9 : Traitement de données collectées dans les régions du Nord
KOFFI J. Michel
SORO Dimitri
Région du Traitement des données Rédaction du rapport de BOTI Bi Richard
Jour 7 15/08/2025 08H -16H Folon du Folon Consultant visite KOUADIO -
Roméo
YAPI Leon
KOFFI J. Michel
- . . . . SORO Dimitri
Jour8 | 16/08/2025 | 08H-16H | oolondu o Tratementdes domnées | gongyiigny | Rodaction durapportde | o g Richard i
9 9 KOUADIO
Roméo
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Date Horaires Localité Activité Auditée Structure Méthodologie Auditeur Parties prenantes
YAPI Leon
KOFFI J. Michel
SORO Dimitri
) Région de la | Traitement des données Rédaction du rapport de BOTI Bi Richard )
Jour 9 17/08/2025 08H -16H Bagoué du Folon Consultant visite KOUADIO
Roméo
YAPI Leon
Jour 10 : Région du Gbhéke
Présentation de civilité et gl\ggjléglr:‘nrglécatlon dans
) Région du échange avec le préfet / PIDACC / e T . KOFFI J. Michel
Jour 10 | 18/08/2025 08H -12H Gbéke Consultation des parties Préfecture ghﬁlciléﬁ(s);znec;ontrees SORO Dimitri Préfecture
prenantes 99 . BOTI Bi Richard ONG
Recommandation P
ONG KOUADIO Bénéficiaires
Réaion du Visite de site et Bénéficiaires Audit des activités Roméo Directions Régionales
Jour 10 | 18/08/2025 14H -17H gron | ) . A Collecte des données YAPI Leon
Gbéke Consultation Publique Directions . .
Réaional socio-environnementales
égionales
Jour 11 : Jour de Voyage
Jour 11 | 19/08/2025 | Voyage pour la région de Moronou
Jour 12 : Région du Moronou
Présentation de civilité et Niveau dimplication dans
Région du échange avec le préfet / PIDACC/ le programme KOFFI J. Michel
Jour 12 | 20/08/2025 08H -10H . ; ; Difficultés rencontrées Lo )
Moronou Consultation des parties Préfecture ! SORO Dimitri Préfecture
Suggestions et .
prenantes . BOTI Bi Richard ONG
Recommandation P
KOUADIO Bénéficiaires
ONG . I ] N -
Région du Visite de site et Bénéficiaires Audit des activités Roméo Directions Régionales
Jour 12 | 20/08/2025 10H -15H ) . L Collecte des données YAPI Leon
Moronou Consultation Publique Directions . . |
Régionales socio-environnementales
Jour 12 | 20/08/2025 | Voyage pour la région de I’'lffou
Jour 13 : Région du Iffou
Présentation de civilité et Niveau d'implication dans  KOFF J'. M.'C.hel Préfecture
Reégionde | échange avec le préfet / PIDACC/ | leprogramme SORO Dimitri ONG
Jour 13 | 21/08/2025 08H -10H ; . ; ; Difficultés rencontrées BOTI Bi Richard P
I'lffou Consultation des parties Préfecture . Bénéficiaires
Suggestions et KOUADIO o .
prenantes . ] Directions Régionales
Recommandation Roméo
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Date Horaires Localité Activité Auditée Structure Méthodologie Auditeur Parties prenantes
ONG Audit des activités YAPI Leon
Région de Visite de site et Bénéficiaires .
Jour 13 | 21/08/2025 10H -15H ; ) . L Collecte des données
I'lffou Consultation Publique Directions . . |
Régionales socio-environnementales
Jour 13 | 21/08/2025 | Voyage pour la région du N'Zi
Jour 14 : Région du N'Z|
Présentation de civilité et Il\él\;?ggrgr;mnﬁlalcatlon dans
) Région du échange avec le préfet / PIDACC / e ) . KOFFI J. Michel
Jour 14 | 22/08/2025 08H -10H N’ZI Consultation des parties Préfecture glljfflcil:;(s);znec;ontrees SORO Dimitri Préfecture
prenantes 99 . BOTI Bi Richard ONG
Recommandation P
ONG KOUADIO Bgnef!0|a|res _
Réaion du Visite de site et Bénéficiaires Audit des activités Roméo Directions Régionales
Jour 14 | 22/08/2025 10H -15H g , . . L Collecte des données YAPI Leon
N’ZI Consultation Publique Directions . . |
Régionales socio-environnementales
Jours 15 et 16 : Voyage / Compilation et traitement de données
Jour15 | 23/08/2025 | Voyage pour la région du Bélier
KOFFI J. Michel
Régions du SORO Dimitri
Jour15 | 23/08/2025 | 08H-16H | Gbékéetdu | Traitementdes données | Consultant | edactiondurapportde | BOTI Bi Richard ;
Moronou visite KOUADIO
Roméo
YAPI Leon
KOFFI J. Michel
Régions du SORO Dimitri
Jourl6 | 24/08/2025 | 08H -16H NZietdu | Traitementdesdonnées | Consultant | edactiondurapportde | BOTI Bi Richard ;
Iffou visite KOUADIO
Roméo
YAPI Leon
Jour 17 : Région du Bélier
Présentation de civilité et E“r’)‘?g;rgr'nmrfgca“o” dans | | OFFI J. Michel
Jour 17 | 25/08/2025 | 08H -10H Régiondu | échange avec le préfet / PIDACC/ | ificiiités rencontrées | SORO Dimitri Préfecture
Bélier Consultation des parties Préfecture Suggestions et BOTI Bi Richard ONG
prenantes Recommandation KOUADIO B.enef!malres’ .
Région du Visite de site et ONG Romeo Directions Regionales
Jour 17 | 25/08/2025 10H -15H o ) . T Audit des activités YAPI Leon
Bélier Consultation Publique Bénéficiaires
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Date Horaires Localité Activité Auditée Structure Méthodologie Auditeur Parties prenantes
Directions Collecte des données
Régionales socio-environnementales
Jour 17 | 25/08/2025 | Voyage pour la ville de Yamoussoukro
Jour 18 : Ville de Yamoussoukro
Présentation de civilité et I':I\;gjitd implication dans
Jour 18 | 26/08/2025 | 08H - O9H YAKRO | gohangeavecle préfel] | prefectire | Difficultés rencontrées | Kor . Michel
onsultation des parties S ! SORO Dimitri .
prenantes uggestions et_ BOTI Bi Richard Préfecture
Recommandation KOUADIO ONG
Jour 18 | 26/08/2025 09H -11H YAKRO Consultation UNCP PIDACC | Audit des activités Roméo Bénéficiaires
Visite de site et Béngfli\(l:gires Audit des activites YAPI Leon prrections Reglonales
Jour 18 | 26/08/2025 11H -17H YAKRO c . . e Collecte des données
onsultation Publique Directions . .
. socio-environnementales
Régionales
Jour 19 : Réunion de Cléture
KOFFI J. Michel
UNC Présentation des SOTI Bi Rithard | UNC PIDACG/BN
Jour 19 27/08/2025 10H -14H YAKRO Réunion de Cléture PIDACC/BN résultats d.audlt (Pomts KOUADIO Consultant
forts et Points faibles) Romé
oméo
YAPI Leon
Jours 20 : Voyage & Séance d’échange avec ’ANDE
Jour 20 | 28/08/2025 | Retour a Abidjan
KOFFI J. Michel
SORO Dimitri
. Niveau d’implication dans | BOTI Bi Richard ANDE
Jour 20 28/08/2025 11H -12H ABIDJAN Consultation ANDE le projet KOUADIO Consultant
Roméo
YAPI Leon

Page | 116




Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le  Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Céte d’lvoire composante Cote d’Ivoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

Annexe 3: Quelques photos de consultations des bénéficiaires et structures partenaires dans
la région du Folon (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aodt 2025)

Groupement BIO 1& 2
Kimbirila Nord

| !
irection I’égio!le du

Direction Régionale de I'Agriculture
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Annexe 4: Quelques photos de consultations des bénéficiaires et structures partenaires dans
la région du Kabadougou (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aodt 2025)

Gi’oupement Faso éuig’uiya
Kimbirila Sud - Association SCOOP de Sabougnouman

re
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Séance de travail avec I’Antenne éance de travail avec la présidente
Régionale du PIDACC/BN de CNU /BN Cote d’lvoire
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Annexe 5: Quelques photos de consultations des bénéficiaires et structures partenaires dans la
région de la Bagoué (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aodt 2025)

Direction eglonale delEnwronn ent

Ags.".;

\ .

Groupement Yérélol / Guingreni
Boundiali

Direction'Régionale ¢

"1

\{

Direction Départementale deiaux et
Foréts de Boundiali
\ SODEFOR de Boundiali
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ANADER de Boundiali

Direction Régionale de I’'Agriculture
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Annexe 6: Quelques photos des séances de consultation des bénéficiaires et structures partenaires
dans la région du Gbéke (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aodt 2025)

Groupement des reboiseurs d€
/ Brobo,

-

Echange avec I’Animateur Rural de Groupement des agriculteurs
Sakassou d’Allouboti /'Sakassou
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Préfecture de Bouake

-
A o hee T
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Annexe 7: Quelques photos des séances de consultations des bénéficiaires et structures
partenaires dans la région du Iffou (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aolit
2025)

Vue d’une parcelle de reboisement haute
valeur de I’'Association Anouanze / Daoukro

Association GVC TAHEMOU /

Vue d’une parcelle de reboisement haute
valeur de I'Association Anouanze / Daoukro

Vue d’un pare-feu de I’Association

M’Bahiakro Ebénézer / Daoukro

Viede la plantatiof*de ‘o‘.-_ :
I'Association N°Féss6/ Ouellé

Association N'Féss¢
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Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN

composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

Direction Régionale de
I'Environnement

Direction Régionale de '’ANADER

Direction Régionale du MINEF

JDirection Régionale de
I'Agriculture

Direction Régionale du MIRAH
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Annexe 8: Quelques photos des séances de consultations des bénéficiaires et structures
partenaires dans la région du N’Zi (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aodt
2025)

Association COOPCA GRASS /
SOUNGASSOU (Dimbokro)

ésociation EWOBENOU

.

Visite d'une parcelle de I'Association
EWOBENOU

Visite d'une parcelle de I'Association
Anouanze / Sassaokro
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I— Y — W .

- e FRAE BT b

- “.0
-’

Direction Régionale du MINEF

Direction Régionale de I'Environnement Direction Régionale de I'Agriculture

-

ANADER Dimbaki
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Annexe 9: Quelques photos des séances de consultations des bénéficiaires et structures
partenaires dans la région du Moronou (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aodt
2025)

-

Direction Régionale de I'Agriculture
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Annexe 10: Quelques photos des séances de consultations des bénéficiaires et structures
partenaires dans la région du Bélier (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aolt
2025)

Groupement Eboyekoun / Groupement Eboyekoun /
Polonou (Didiévi) Polonou (Didiévi)

Pépiniere du Groupement
Eboyekoun GIE Assabonou / Tiébissou

Annexe 11: Quelques photos des séances de consultations des structures partenaires a
Yamoussoukro et Abidjan

——

Direction"Regionare
MINEF / Yamoussoukro
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Annexe 12: Procés-verbaux et liste de présence des consultations effectuées dans la région
du Folon
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Annexe 13: Proces-Verbaux et liste de présence des consultations effectuées dans la région
du Kabadougou
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Annexe 14: Procés-Verbaux et listes de présence des consultations effectuées dans la région
de la Bagoué
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Annexe 19: Proces-verbaux et listes de présence des consultations effectuées dans la région du
Bélier et des villes de Yamoussoukro et Abidjan
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Annexe 20: Arrété des CTRS dans les différentes zones d'intervention du PIDACC

"R S e LR
- sgm e

FA™sry N

P S T 1 o

.- - ‘.‘-“-..... _EEssew . ..‘. LR

VI TR I N T s s .
B "A™ esst M0

- -_— T —

e v maannit
seml Lammn AN

LI Tin ls b mainnn s mr s M asimEm s o
L .o.
b I 0 % o SN vve Soe o0™se 2w
- -
e A SR R . T AT T R Y.
. PR L bt B R B B L
. - e mas s L m s e s s -
L e B oAl b L R AL B L A F AL AT .
* e
. . Pow som B s e Lan b set mmrne
L L T L . e
F o AR AF LB Y - .
’ vannn ma o wnh L wl T aaN st ir smee Nl e

M R R T A T AT L L

-y
i @ 2 o>

S AR
e L I R e R T

. . D - LR R L B R D LA R L L R

RSN BV e s W T b e W

A R s irpes we . .. L
B
AR LN T R AT
AT _— AT ERETTE
P L N B
BEY sy Ve
St e e - e s

Page | 182



Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le  Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN

Bassin du fleuve Niger Composante Céte d’lvoire composante Cote d’Ivoire au titre de I'exercice 2023
(PIDACC/BN RCI)

T AT e TR T AL TRl
ML A PLLL O P *T*s

T T LT T TR T At
il Tl AR BN SR s s N
Tl o SR T L D B AR L LA

. s N - 1 a™ i amn "o e N
BT A o B Bl ™

e B
T Al TR R B L L

SIS L I N L TR A A A |
NETETF I N L R L

O TR
Cmaallaa a T s e BB e

MR B PR B O R R LR ] ™

e T n LT A L
P R I

PR B
sarm abud S Biss oS A, ..

.
(R T ~‘f A LR B oow

™

LY AN EEEETTAL L L Al b L v Aasn

N T . L R

S T TR R L

s ™ . RN R s Al o A 8o
P T N “.Oo.v.-oc" san Y e
o w amans s Wieifai e s A e

e AT a1 ) LB AT L TR -
o AT e s

L L o

- - Al AT D s

". . 0“).:‘\ .. -

e L L ) ) < -— -

el o . *'f"" :p-n-?“. .
. M - - < W

D" e - me



Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Coéte d’lvoire = composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

N
Lal 4r =
e N T T Tl
R RIREMMMAATRAY VY e e ® P "Taem Vo

eh - LR RN e LT LS T B -
LR R L R L FEAET 4 YT AL A

NI
"RAW e AN e

bl LY B AN L. L B " S EAITE

e = =

A ATAS - L L T B

« P AWV W ¢ ’ s erm e = | L
L L 1 N . -

v ey = v Y me v g eaan T e m

b L TR A BN YR A N L A N L ™

- A AT T oo‘.‘-. o v 'om »
' e » ‘.

s N B R ] e sem'e _
O\.’o

. RS Wy W B NI EETTRTINETAINYAA AN
." “"&0'“ - - .. . e » s »
- - s e Nssmn v -

S L ik T s bt AL LM LA TR L
SBPEMEN AT IR et . e s e
. - e

R e e ] |

WE Wy NN s TITE RN VAP A Y w2
LS A T AT T

ca IR T .

e M aNe e - - -_as s wm o
LR * R DR 0 AR L I S SR e
-ﬁ."’-oo -Ta® s, e N

-

Page | 184



Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le  Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Céte d’lvoire composante Cote d’Ivoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

LE - a™ o, "Nl P e - ™ o - ..
AR 1l B - | es MWW seew

™ &

LR I W

. - Rl L L I I e

I LA & s ANe S A R . "I
ce'e L R
R R T ], A

LR R L I T T T . -
b B R ST I P -AN -

e L R Y o

A0 CE c P RLIAMNE s = meh
L L P T )
b ‘...\ .."..;.."ﬂiol -
AR LAY e Yo
SN v SRR Y
el AR A L LT -

el l L B A Lo SN "
wanlaNe At ar o R Y
=% e = ..~.~..'.. e h
Lt 1 AT . oo ta-
i e A N v ygemsnn
LR L I R

S EE WAL P BN e Y
ol L L Y T, T
LR smew Ll L 1 L ) B

b LR LR R T T LI LU R N ) S
' . 1T The ov e

A L e o
s s s M A S 1.

[ . IV ' sl o 1) 4 - h R R N ARTT
" - P T IR e A

< N

*as o\ \-'.l¢

o . ' -
R R
AT E .
- CAR AR Y e e
- s =
. lae - N ’

Page | 185



Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le
Bassin du fleuve Niger Composante Céte d’lvoire
(PIDACC/BN RCI)

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

ST o o VAT AN NN
.t san'm' Ve Tad
[N o Nt
e . - a—
Sl Ll TR, T
ForF S LR
T L L

sonm i 2w slunme
" W snnsnlmoman

- .- ‘

- e "0 e P e i B S
LT

.. N L L T T WS RS T

. EE T S L S Ll S

. e SA e

- T e D N
L R R R R D

' ) - eaae LS L L L

" I e

" R T e e
-

TS 150 17 A% 0 AR s s -
M rsrsmei sl mr wmasmlu.mad's
T TR ALATIE R TN D -
>\

" Il WIFTA T P et b % ' e
F pmnigr oSN p v snmgma’m afe o s
- hee.

Y N R TTAIRE o

L IR T

A -
el 0

. .w.

Page | 186



Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le  Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN

Bassin du fleuve Niger Composante Céte d’lvoire composante Cote d’Ivoire au titre de I'exercice 2023
(PIDACC/BN RCI)

sl

nn e "B MMy L AN -'.-'-.‘-S‘-ﬂ&o
D R R R L .t R
BV Aas o salgasms wmaw o wNameet il
o.l-“ A
e LR B O L i L i
. c"m.l"‘ LR Tl B R " L
DR “\‘.-o‘o\-“‘..
o bic MA  w- R R L
s . ﬂo--ooor L] el
BN Y R s e b
P LR R B L S SR
L L

* Tamrrnad et NN sndm s BT
AN RNMRANITRAA S T e

-l N RIS T AW T LA TR -
FPao v s Tas o Nash ™ BANTYI O WM BAYYYN.
B tomwm I P Il Wger " B>

- e T .
e

NN I N L

e g whiy, b *o TEL 1

a.wrgmyns et mm hpoo\‘

'L AL L AN Ll

SO APL AR SCOERAS B m sy~

Y L TR R W

P LB AR BT T

AR B A

TR R L o
- — R ST W ALY Y AW

b ar® w0 e e o s maad SuembA e
R Il fon Vo m o' s

sonnd "ah o wmen o 0."."“.‘ TR R E T
srdetw Lean A "Il s ewnsslop s

R Tl bl b L L ol oL I

.r-—"
S S
.- o.’. “'3 -Qo
ML —— ] b ”ﬂ
.. -.'.- .- ’ ""‘0‘ (
Beiam sn oo N 0. '

R L R — )

A angen s sl W T ‘- o



Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Coéte d’lvoire = composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

L B VAT ) e

as A

A" E " S

LR L A NI B

AP Y oaierne

e L T S

R e e R A L Pl L I I -~ .-
WalmYN e b e AN ISR Ll a Y M

fel " %o PNYY,
fun A I AL Y A

- Lo Wann v I YR T TR T
LR B

SR "% . ’6“.".‘l0'\.”0 d v 0
LA ST

L e e R L T e o o

< ;.. - .... i L L L B Al Ll
.-

M MAMAFT E B AT IR se A s e e e N
P

L i e L L e 2 el L -k
SETRRITATIE A T s N e
- el e Y S

¢ S ANTIIVAL BT s v mIireNit A
el L] S F L L LT T TR S S AL P .

TR TR P N s e e e LT
LR I R L L .dbt W NN owrrarrn e

A A AR B J L 1IN
. ' 4

e’ Fo o bWV il s n e s Y FIVVEER P 4l o v A
U T R L L . . LRI
Mes o sl oo AeB od ' Wb s ’o .‘:

U AL L L L R e A D L LR I
L L I
b e snimrrma

AL L AR L Bl TENNL BT RN
L e LR A LU TR 1 L

s, bkl o 4 LS
o a L o —————— NG S—



Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le  Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Céte d’lvoire composante Cote d’Ivoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

e T M TSR IR T
™ o . R

[ e T AL I T E YT T Ay

o al il s anrmnmr s v e-
uoﬁo't-o-bo“oo-oo Y ETET

- Mo bl el sl Bt S o
A svmohe T I M LT

Ll L i L b BB B B S ) 1)

- Tl Se vmd L Ve L

| S
L L B T I e I T
T ILET N A ITE
HIAW'A N AN TNl v e
LR I A L B A L Y .

PR T ai e e san Y me s m e mae e
s Al ANy T am e
Lde B s 2N 2P s v ald'e '
P2l "o vl vl s Ny sovwm L '~‘ S~

AR N LA R B LR R Rl Ll R LR L I R
il B bl Ao AR L B e e B B,

T ™ % A s st ssrmer e wm wmas e
Be o0 Vi vwnnw e wotbhoo b v

NNe AR ssinnnnnnnls L wme o me b T T ae ae ab .

Rl Ll e LD PR b b L R AL L

AR TR R sl S TR T L RS o « Se ' =
N EsaT aYY'N

A wrr rivew VWY

s S .
L - - - - .\&' ". .‘ . ™ \o
it TRRY . | /o %
tham - - - . &
::;".Q .%: *..L":}- . - ' q\

PR o'l'sgw
% s mn



Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le  Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN

Bassin du fleuve Niger Composante Céte d’lvoire composante Cote d’Ivoire au titre de I'exercice 2023
(PIDACC/BN RCI)

" "EYY . AT % e o smn
AL P L . f- '
- . s

i b AL N PORRR A |

AR A R e L L L L T
TRAAITY e s a1 s e T e L -
" snnns "o w
- —— -
"W " els » &

EELAEEmet Y

* L L I L o L T T
.o. o
' .. Ld ."' . L ..o...‘. . ...'....“,
. !
> C L L R SA— T AN T
o e o0 vl e L TR AT T E T T was s * LR
R M I B A R T I I I N T
Bl TR A .
L
e P AR LA ML T R T B T 1
ML I R A T T LT os »0 Y gwm oo '\0.
foig = Namd 2N
o 0 sinm wwm 2P we e e’ senr 2r smr man e
S AP LB B8 mase w0 LA B T T T FE—
L 'R A
- - - e
- -

ew mes Twmans w ssbbd wannes® se bl st s e
. L - s R RIIE A N B AT A
Mrimne 2h has o ame e o eV -o\o‘.'\

wese 2T BTNy Ty vt e " s men e e
L0 & (ME A LAY R RS - CereErE

e "R LT L R N R L L |



Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Coéte d’lvoire = composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

[ ] [ ] H FNEEEN II HE u u IIIII H = HEpE = ‘.L -
L wmw 5 BE
] .I u II II_I I L [ ] | ] u [ |
[ | I- I L HEN IIIIII (N | ..I.II
u u [ ] L [ ] H'S EnN H =N LN II rl-r
" =BT "t a0 §FE"
I.I IIL upm H . N N b ] HE L u ||
u -I‘ -I .1II II- HIIII H = III IIIII.I EEN
BRI - "W TN e e 11 | S
.- | ] I- II II.I I. EEnE H I EEnN -III I.
el ol R e~ RN o n n
- i .
" --Iuhlﬂ‘ BN EE B ‘I EE NS EEEN
I II I u EEEE I.III
el e E" "0k o G0 0 "sh on snm ks
I e n IIIIII N EEN [ ] HE FEE EENN II
N E" " fim /l wm" wnd = n
L I I -II - ] IIII [ | II.
[ | I - | [ | u .‘ II I
L u III r .II. [ L
- I ‘ [ N | ‘I | I II .II EEEEE ] II | ] ] N |

.IIIIII EEN AN N BN EEN I.I. -h
I II. .r.- HE EE HE § BN BN NN .r.r- .I-I-
I II .r.II IIII _ u --I-IIII.II.II I1
I II. I. II | [ ] EN I EE NS BN EEE SN EEN L T-.'"

II. H EEN HE --III III T-.I.

:.Ih H II.I | W | H EENR II‘I | & | EEEN IIIIII.II -I

IIIII.r II 1

g i - el MEAE I S
' ;
H BN I1 EENE HE
III [ | LI u u
-I |

Page | 191



Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le  Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Céte d’lvoire composante Cote d’Ivoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

eIV T T e RS Yy 0
- T T

it R S
R e I R N e
AL WYY E. Nt U’.’.
VAR ARV LAY et e 1
‘.

.'"

whie Ve v "y
SOl N w srrm N et e s e v '

T T Il L " V)

e WWMQ'VO.H.“ 2 T4

L R P
. ;o“‘ TRl AR R TRl o B 1A 10l B TS
L AN AT NI A T EEREIIRTE Y TTYARA Y W™
NS AR

v IR LA e . NI v e 2a! e v amv
MNIL T B TR LT N U B S

. NENLE TR el - mioms ol 2w
™~ a—a_—— i TR L s A e m et e

e I AA "N " UMM " N esee L L e Y
WET AR AT IR T A T Y1 e e N e

L A - '\V‘ﬁ" \F AL i s ARl Bl
e wmasrmde TR T I T ML TN

D St e B I I
e e e R o e L R
B I '

L

Fers smmilan b

.. ..

Aam., = sswmw | sam i R I N
" No.&"‘ln’sh-\. sem d  wopanb e

e e Y I o...oo - L LY T
e LA AT AL I“.. e A" -

St LA A LA B B LD B L L D L o -
L e L whe sa_ mary,

AT MR IAR I MR RFAIm IR FaN

S



Programme  Intégré

de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Coéte d’lvoire = composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCl)

MRA

-~ha.

oAt

» ... - _» - -
SR FAIAEFE YT NTY AY RS RSSO

LA AL R LR L A L e LR R FELL LI L
BAF IMIAT MR A

T T AR Y AR AN
CEAE B TR TR

A L
Fows ymasdap Lim v Nuisvma o A Ne s
amls TR IR AT ET Jo - alon »
. "I AT .oobl'.omobob.
B ss »Tan s *’..q -

FRad MATRE RN MV A PATNYTS A AT
ISR

FRFALERIL R B LAl BRI B ATE B 1)L NN TR
PR B

Meuns ol 4 v Vs sl w»

Al A a2 R T T CMA BT
R ha b am v 2w,

B v ot w svm s anlus i

P AN NI PR ONSASY P
smem wPBAve "ee 22 v se m D" N

.

- R L T
mrMma

LALE R e e e LS
L N L I L
R B LA AT BN TR LR L o bl b I S

™
FATRARIE Ym0 ey e

w0 T N e e seran s ALY
-

R R N W
MAMEATRNARTFART I I M s as e r

R AR A NTFIN I BBy m L e v e

- .o'ov~ e Y I e

R R e N R T
BAaBAY Y N1 T YNe e I U Y
o v ol ool Sen o

R L e YT 1T R AL T

oo~ FIERTIVN TN MIEY A" N T -
" -_e-

WA WRIFAIRIR W et Y L

-t



Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le
Bassin du fleuve Niger Composante Céte d’lvoire
(PIDACC/BN RCI)

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

@ SN L A v fe mh s mting
A L R R

AR A " RBINSINNIYPL A e e sem e
L

N NENIFERNIIE TP VS AR SR PTAS Ay
FY R I IS IT A TR M L - o
IR Ras

bl -
il

srem & VW Tr S YOS

e N ta VMNP L

ERS N R e s

P b R

Mra st TN TA L A TR NN AN A

- e
- e s L apeidvr
| S
we b
LA R
Ces®waloe
. - - -
.-
e

LR R . g

Page | 194



Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le  Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Céte d’lvoire composante Cote d’Ivoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

- —

LRIl ‘ WE AL AR
- e - -

A amrim b »> s o

e . ——

" A . wwm-.

el e tue
b e emastMa e P - S Y gwr. e 4

O — 4 L JURS  N

PR

T T

-

B At e e - B — . S —-— e
"y e

N OAAN MEaEsALEe ™

L R RT D B TR
e m— - e ® b

W BB B W B B T et .. G . - W
A -y bgm—

T R TR RN T TR . S ———
Paom Qb guer cm@e & = S = WG B — ——
i P S PN TERL T

S SR F e WA e s am | —
C re— e @w—e & Mg - | —
Vrp— - ~oe

@ - ™ -



Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le  Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Céte d’lvoire composante Cote d’Ivoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

- P Shae o " e v . .o
MR R ™ " .”N'."“.'“““‘
0.‘ LI B T T - s
. » .- -_—- s . o.. " .

PRl A AN L) A e e
(M P LT B L B T TR SRl
r e e 4o L

TR AR I AR ARTARRTER . WY TR AN LN

“-n
N S e Bt NN W T e S L
0 N prrnn Pus Vs = - ™
'-.‘..\f. -.".'.& - - | — —_— -
B TN et MYYIINDY Iamms
T
Baas W L YNGR A Y M
"AETIE . P BT BT
.'\o..!f. 'o s mmeane s BRaaem e b
MR T R ALETAT L. R AII RN R FY)
TR TR "‘.c
o!\oooo'- 'o N ETTITE AL I
N TSR A LA YA W .
TR L T -
2P AN e e
M e
' 0 0 DT T I I s i v
..“...
I L I T R N

AT TR AL L LL AL L A B

L I L Rl e
s FAR A" I AR n

) * - - - . e .
. 0:0 ram .; oo o 0.‘.. oo. - ":'o... o...- .o.

SANWE TN Y Y,

N

* . - .

| L .

- -
,.wy a

o '

Page | 196



Programme  Intégré

de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Coéte d’lvoire = composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCl)

.0“. .- ‘ ‘ .“ ‘...'
LA LT 2 LA AL
"k A » -
ARy o s
" 5.
WA "V e '."'
I AR L
R L L L D ML AL LSRR
T TILERE LRI A TR LT T I
.k Py "ad W AT IV Y
AV B rTes N
P AN AP maman
e adh Bl Y P .
b N -
LT Y L L PR L L rdears g
- 6 | B
e Whe sl Toi 0 P* , s o Namwmrry weh
T TN L Y R T DT LAl
. M T N T T Ll I T L Rl
MOARITW LY Ny e bl A Ll
N o e P
L e PR S R o M A" L L L L
war wobh YN,
M TTE L ot AL L DR L N
L I
e 2 UELTE eV M em T LT

AP e T TNV LT s
e e T S R M R TR L L o
LR L LI

F.

T T Il el B T e

Lo oA T
LT PTEFLITEL L AR amn e
.;g o:go -yt Y P L B
™ TR AT A

Page | 197



Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le  Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Céte d’lvoire composante Cote d’Ivoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

A P L T BT S han .

"o 4 e N T L L P+ 9 » ML raw
Aoamrr s Mabeis AN A e IR
T =

. TEL e e AT L oamw Speaa LY
Cwmanr e s vl sas Bas AN Fuwe o

ses wds w0 MR BN L
IO AN

ar

e T B L e T L L R
'.-..ov.m.- e W e WAt

e + 9" see 8 P diprrsandes =N
AR maames  sawm . W AN

emm Blotaos s wsBid = % -y
“.“ '.'.‘.“';'. T - PPN ar -

R T TI 11 L R

o osen® ol . o WEB P v 0 elhsse 1P P,
S LU e T A A L 1 Tl Rl L

wFIEBAN . T N ITEIERLALR

. s re e “h TR LAl

L. .‘.“.. L B - » A
g LR L . - 1re s e
-..

W aaat
.0.0....~ .-.‘ "u

SOir e oy WPINII Al o s AR IRA = LI

L ... LI .' .."...... TR
.'.\. L " TEERL AL VA _r
sl sug" W "
:..:o T B LT T 1l WA e
ary " LY | b .. s
-t L T vl b N R
f e AT .
- Nes B Ve ’
UL T AT A
® AAr * » Y O R
. ah

.~° ‘.".'0-0...'. *

a " T T L

c %L WRAY b swhpee
L

Page | 198



Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Coéte d’lvoire = composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

B A R R I AR
LA A A IR IR LA B 1l
AL N I PN T T I T ’

AL EE B LS . ML ISR AT

MU =+ @ seme s TR APt ey
LA ETE LTk s LA LD fom m o ..o..."

‘o...".".“.ﬂs TN e T AL I

*‘:f' ':,{'-‘.' '
i‘_ T.: ~ .;"o'w '
S is e — -.‘
* s Nend - e N
m— X ’

Page | 199



Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Coéte d’lvoire = composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

Page | 200



Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le  Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Céte d’lvoire composante Cote d’Ivoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

-
e W N LA B O T A" B N |
-
L N N 'U‘
RO R N e i ' s
. m—

CELRL LR R

L B e R nrs gy, mam s
fee @ "oy 40 e . _ - " »

AP0 AR e ey VAT A mle

Lo L R BN I )
AN NV A A

. \ QMQ 20 % ¢+ @& R PN e

. ‘QQO.‘ LT LT T L )

- . . .b - '.. ..' . « 0 N s .. e » .
. L

TR 1 " LRI B U U I S S
NEE I S A NI I T T A AN " YT
00 A% 2" b I Ns nee™S s aden e whais v N

flen
- Pon o A b v AT s mtemmanaY N
Bhuwn o wwn Y ETT R - KN "

e N o\o
. T B Aad Al T T AT P .

Tl S e - e " 8
T I R T o »» ® . S \.

e salinrsmmnm M AN BB M A oY e
srll ™ v o o = N B P

somint s Mo

S R

MREIE S " LAY e o-i.*‘.‘m
DT U I N -

R T o nse

SR e RN “..

bl 4 | e ver s asnd) & b mee e o — »
s b o T B WY TR e .‘0-- .

. N
* dmmaarrs 2L L smeameed L SNer

e

Page | 201



Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Coéte d’lvoire = composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

Page | 202



Programme Intégré de Développement et

d’Adaptation au Changement Climatique dans le Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
Bassin du fleuve Niger Composante Coéte d’lvoire = composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

s Soa Ar st arr ot ssannite n
fF g oo o Hasnvnnd o
A L T
s mmat conwrsmel of Ihatts v
IR I NI T IO EE R Ry
I wvim sebssl Brprtsnssntin ae B wlad
. + ' Aes ste = Nesth brt =
'R e s hmars 2T e
LR L

. 1 sens on od L e W

Y .- ‘....%.....d...m-. - e
a LT AL R L
s 20 %o bo*? "LLE AL L

e xowm an b R T L Rl

Ll 2 S ™ - L AT E A LAELLE.
PR A T T A Al -

- e N ETE L

e L e L

FosnsmB 4 A "> ok

L. e e e e

ALY NI TR L L T L L
T S R R R L i

L el s N PN e
S N T T L
" sl B A Mbiarrrman n «"aibh e O

e 0 F o v asn R0 SAIIMIYG T s
I LL. B DL A

FLRTT w bome s i Nae 2 wrim NN M AN
LT

- h E IR R LR L A R BT
NI T

-d 0;00“.

Tuldud
IS L R
-.-.\0 "
PR -
YR L T
o — " ]
—-- -

Page | 203



Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le
Bassin du fleuve Niger Composante Coéte d’lvoire = composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2023

(PIDACC/BN RCI)

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN

Annexe 21: Arrété de création du PIDACC/BN composante Céte d’lvoire
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Annexe 22: Conventions et contrats signés avec des structures partenaires
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Annexe 24: Aide-mémoire de la BAD 2023
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Annexe 25: Rapport de suivi environnemental et social du PIDACC 2023 (Décembre)
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