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RESUME EXECUTIF

1- Introduction

L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) est 'une des plus anciennes organisations sous régionales de
bassin intervenant dans la problématique de la mise en valeur et de la gestion de l'eau, de
I'environnement et du développement intégré. L'Organisation regroupe neuf (9) Etats d’Afrique de
I'Ouest et du Centre que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Cote d’lvoire, la Guinée, le
Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. La partie hydrologiquement active du bassin couvre prés de 1 500
000 km? avec un potentiel jusque-la peu exploité.
Depuis 2012, 'ABN s’est engagée, avec I'appui technique et financier de la Banque Africaine de
Développement (BAD), dans le processus de préparation d’'un Programme de grande envergure
regroupant ses neuf (9) Etats membres intitulé « Programme Intégré de Développement et d’Adaptation
au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) ».
La Composante Cote d’lvoire, mise en ceuvre depuis 2019 et classée en catégorie 1 pour ses risques
et impacts potentiels, intervient principalement dans les régions du Centre (ancienne "boucle du cacao")
et du Nord-Ouest (bassin du Niger).
Cet audit indépendant a été diligenté pour répondre aux obligations stipulées dans les accords de
financement et se conformer aux politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la BAD,
notamment les Sauvegardes Opérationnelles (SO1 a SO10). Son objectif principal est d’évaluer le
niveau de conformité de la mise en ceuvre du Programme durant les périodes sous revue au regard :

1. Du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du programme et des Plans de

Gestion Environnementale et Sociale (PGES) spécifiques ;
2. Des politiques de sauvegardes de la BAD et des exigences des accords de don ;
3. De la législation nationale ivoirienne, en particulier le Code de I'Environnement (Loi n°® 2023-
900) ;
4. Etdes Bonnes Pratiques Industrielles Internationales (BPII) applicables au secteur.

2- Objectifs du PIDACC/BN

L’objectif sectoriel du programme est de contribuer a 'amélioration de la résilience des populations du
bassin du Niger et a 'augmentation de la capacité de séquestration du carbone. Les objectifs
spécifiques visés sont : (i) préserver les écosystémes du bassin du Niger, notamment a travers la
réduction de la dynamique d’ensablement du fleuve Niger, (ii) améliorer la résilience des systémes de
production agropastoraux, (iii) améliorer la gestion intégrée et partagée des ressources naturelles, des
écosystémes, la protection de la biodiversité et la restauration de la fertilité des sols et (iv) augmenter
la couverture forestiére de I'ancienne boucle du cacao.

3- Portée de I’Audit

La portée de l'audit de I'exercice 2024 de la Composante Cote d'lvoire du PIDACC/BN comprend les
deux (2) zones d'intervention du Programme. La premiére zone couvre cing (5) régions administratives
(Bélier, Gbéké, N'Zi, Moronou, Iffou) et la ville de Yamoussoukro, soit la grande partie de I'ancienne «
boucle de cacao ». L'autre zone, couvre la portion nationale du bassin du Niger, située au Nord-Ouest
du pays, et s'étend sur trois (3) régions administratives (Bagoué, Kabadougou et Folon). De fagon
pratique, les zones ayant bénéficié des interventions du PIDACC au cours de I'année 2024 sont prises
en compte par la présente mission d'audit.

4- Processus Méthodologique
La méthodologie de I'audit est présentée suivant deux (02) principales étapes.

R/

% Préparation de I'audit

La phase de préparation de I'audit comporte la revue documentaire préliminaire et I'élaboration du plan
d’audit conformément aux dispositions du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et les
Sauvegardes Opérationnelles (SO) du SSI de la Banque Africaine de Développement ainsi que le
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Décret n°2024-595 du 26 juin 2024 déterminant les regles et procédures applicables aux évaluations
environnementales et sociales en Cote d’lvoire.

/7

< Exécution technique de I'audit

Cette étape a consisté a consulter les documents de base. Aussi, elle a permis de passer en revue et
de faire une synthése des différents documents préparés. Cette revue documentaire permet de
connaitre les normes nationales et internationales notamment les sauvegardes opérationnelles de la
Banque Africaine de Développement (BAD) applicables au PIDACC/BN et d’établir la liste exhaustive
des critéres d’audit a utiliser. La recherche documentaire a permis d’analyser les documents
disponibles. Il s’agit des documents environnementaux et sociaux du PIDACC/BN approuvés et publiés
(Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), Plan des Gestion Environnementale et Sociale
(PGES), Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP), registre VBG/EAS/HS, rapports périodiques de
suivi environnemental et social, Cahier des clauses environnementales et sociales).

Par ailleurs, le Consultant a procédé a I'examen de la Iégislation nationale, des normes internationales
et des conventions en matiére de sauvegarde environnementale et sociale. L'exécution de I'audit a
comporté les étapes suivantes : (i) la réunion d'ouverture, (ii) le recueil des preuves d'audit, (iii) les
constats d'audit et (iv) la réunion de clbture.

5- Critéres de I’Audit

Les criteres identifiés et applicables a la mission d’audit 2024 sur la base de la documentation disponible
sur le PIDACC/BN sont :

- les exigences E&S des accords de prét/don ;

- les engagements dans la mise en ceuvre des mesures E&S planifiées pour I'exercice 2024 ;

- les législations, réglementations, normes et procédures nationales applicables en Céte
d’lvoire en matiere de Sauvegardes E&S ;

- le systéme de sauvegarde intégré (SSI) de la BAD notamment la SO1, la SO2 ;

- Les exigences des politiques, des procédures, des besoins ou des normes auxquelles les
preuves rassemblées sont comparées en lien avec les exigences des politiques de la Banque
notamment le Systéme de Sauvegardes Intégrées (SSI) ;

- les documents environnementaux et sociaux du PIDACC Composante Cote d’lvoire
approuvés et publiés ;

- les aide-mémoires des missions de supervision de la BAD ;

- les bonnes pratiques industrielles internationales (BPIl) du secteur des sous-projets.

6- Cadre Juridique National et Sauvegardes Opérationnelles de la BAD
« Cadre politique de protection et de gestion de I’environnement

Les politiques nationales en matiére d’environnement découlant des politiques, plans et programmes
congus et approuvés lors des sommets internationaux sur I'environnement. Face aux probléemes
environnementaux rencontrés, la Cote d’lvoire s’est dotée, a partir de 1992, au lendemain de la
Conférence des Nations Unies sur I'Environnement et le Développement, de stratégies, plans et
programmes afin de mieux cerner la problématique environnementale dans sa réalité et sa complexité.
Parmi ces outils, les plus pertinents pour le programme sont :

- Politique nationale de I'environnement et du développement durable (PNEDD),
- Politique nationale de lutte contre la pauvreté,

- Politique nationale en matiere de Genre,

- Politique de la Santé et de I'Hygiéne Publique,

- Politique fonciere,

- Plan National de Développement (PND 2021 — 2025),

- Stratégie du Programme National du Changement Climatique,

- Stratégie Nationale de Gestion des Ressources Naturelles Vivantes,

- Politique nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).

% Cadre législatif et reglementaire
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- Loi n°2020-348 portant modification de la loi n°2016-886 du 08 novembre 2016 portant
Constitution de la République de Céte d’lvoire,

- Loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de I'Etat aux
Collectivités Territoriales,

- Loin°2014-390 du 20 juin 2014 portant orientation sur le Développement Durable,

- Loin°2015-537 du 20 juillet 2015 d’orientation agricole,

- Loin°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail,

- Loi n°2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code Forestier,

- Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023 portant code de I'Environnement,

- Loi n°2023-902 du 23 novembre 2023 portant code de I'Eau,

- Loi n°2023-899 du 23 novembre 2023 portant code de I'hygiéne et de la salubrité ;

- Ordonnance n° 2019-636 du 17 juillet 2019 portant institution de régimes de prévoyance
sociale des travailleurs indépendants ;

- Décret n°98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiéne en milieu de travail ;

- Décret n® 2020-955 du 9 décembre 2020 est le texte principal qui régit le Comité de Santé et
de Sécurité au Travail (CSST) en Céte d'lvoire, en remplagant le décret n°® 96-206 de 1996.

- Décret n°2017-125 du 22 février 2017 relatif a la qualité de l'air,

- Décret n°2024-595 du 26 juin 2024 déterminant les régles et procédures applicables aux
évaluations environnementales et sociales remplagant le décret n°96-894 du 8 novembre 1996.

% Mesures de sauvegarde de la banque africaine de développement (BAD)

- Sauvegarde opérationnelle E&S 1 (SO1) : Evaluation et gestion des risques et impacts
environnementaux et sociaux
- Sauvegarde opérationnelle E&S 2 (SO2) : Conditions d’emploi et de travail
- Sauvegarde opérationnelle E&S 3 (SO3) : Utilisation efficience des ressources et prévention et
gestion de la pollution
- Sauvegarde opérationnelle E&S 4 (SO4) : Santé, s(reté et sécurité des populations
- Sauvegarde opérationnelle E&S 5 (SO5) : Acquisition de terres, restrictions a l'accés et a
l'utilisation des terres, et réinstallation involontaire
- Sauvegarde opérationnelle E&S 6 (SO6) : Conservation des habitats et de la biodiversité et
gestion durable des ressources naturelles vivantes
- Sauvegarde opérationnelle E&S 7 (SO7) : Groupes vulnérables
- Sauvegarde opérationnelle E&S 8 (SO8) : Patrimoine culturel
- Sauvegarde opérationnelle E&S 9 (SO9) : Intermédiaires financiers
- Sauvegarde opérationnelle E&S 10 (SO10) : Engagement des parties prenantes et diffusion de
linformation
Les mesures de sauvegarde applicables au programme du PIDACC sont : SO1, SO2, SO3, SO4, SO,
S07, SO8, S09, et SO10.

7- Principales constatations de I’Audit
+ Niveau de conformité du programme par rapport aux exigences E&S de I’accord de prét

Au total, les constats d'audit révélent que 63,64% des exigences des clauses environnementales et
sociales des accords de préts et don ont pu étre vérifiées au cours de I'exercice 2024 (par rapport niveau
de mise en ceuvre des activités du PIDACC/BN Cl, du fait que certains critéres ont été couverts par les
précédents audits annuels (les recommandations ont été faites au niveau des critéres ou des non-
conformités ont été constatées). Ce pourcentage a été calculé a partir du nombre des exigences
effectivement mises en ceuvre (7 exigences) pour I'exercice 2024 sur le nombre total des exigences
E&S des accords de préts et dons (11 exigences) multiplié par 100.

< Analyse de la conformité du programme avec les exigences du SSI de la BAD

Dans le cadre de I'exécution des travaux du PIDACC, une (1) exigence des SSI 'n'est pas applicable a
la période de l'audit 2024, il s’agit de la SO5. Les criteres vérifiés ont été satisfaits en partie sur la base
des activités réalisées au cours de I'année 2024.
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7

+ Conformité aux législations, réglementations, normes et procédures nationales
applicables en Céte d’lvoire en matiére de Sauvegardes E&S

Les sous-projets exécutés en 2024 ont fait I'objet d'une catégorisation. En effet, le rapport de sélection
environnementale et sociale a indiqué que la réalisation des travaux des sous-projets initiés dans le
cadre de la protection des ressources naturelles et des écosystémes, les activités d'enrichissement des
berges, digues et diguettes, plantations, régénération naturelle assistée, reboisement des berges
d'herbes et d'arbres dans les deux (2) zones n'est pas susceptible d'entrainer des impacts
environnementaux négatifs importants et, de ce fait, doit &tre classée en catégorie 3 (classification de
la BAD). Ainsi, le niveau de réalisation des activités au cours de I'année 2024 ne permet pas d'avoir des
éléments pouvant permettre de vérifier la conformité du PIDACC/BN aux législations.

7

« Engagements dans la mise en ceuvre des PGES du programme au cours de I’année
considérée

Au cours de lannée 2024, les documents environnementaux (instruments de sauvegarde
environnementale et sociale) pouvant permettre de doter chaque sous-projet du PIDACC/BN CI du
PGES n'étaient pas disponibles et approuvés. Du reste, les sous-projets exécutés en 2024 n'ont pas
nécessité une étude environnementale et sociale préalable. En effet selon les articles 28 et 33 du décret
2024-595 du 26 juin 2024, déterminant les régles et procédures applicables aux évaluations
environnementales et sociales, ces activités ont été classées en exclusion catégorielle (catégorie c).
Les activités de sauvegarde environnementale et sociale réalisées au cours de 2024 sont :

- les travaux de reboisement des berges (176 ha / 234 ha) ;

- les travaux de conservation des eaux et du sol dans les parcelles cultivées (80ha / 1197 ha) ;

- lenrichissement des berges / digues (15 ha /50 ha) ;

- Gestion durable des ressources agroforestieres et pastorales : plantation dans les foréts
classées (367 ha / 1726 ha).

< Documents environnementaux et sociaux du PIDACC/BN CI approuvés et publiés

De tous les documents environnementaux et sociaux disponibles sur le PIDACC Composante Coéte
d’lvoire approuvés et publiés, il faut retenir que le Plan d'Action Genre du PIDACC/BN Composante
Céte d’lvoire est applicable et a été exécuté au cours de I'exercice 2024 a 100%, avec une participation
massive des femmes dans toutes les zones d’interventions du PIDACC. Le rapport du CGES a été
validé par ’ANDE en novembre 2023, le mécanisme de Gestion des Plaintes a été approuvé, mais n’est
pas encore opérationnel.

KD

< Conformité aux bonnes pratiques du secteur des sous-projets du programme PIDACC

» Synthese de la séance d’entretien avec les bénéficiaires (groupements et associations)

Il ressort des consultations effectuées avec les bénéficiaires (groupements et associations) des huit (8)
régions impliquées dans le programme PIDACC/BN CIl une satisfaction générale. Au total 25
associations/groupements ont été consultés (cf. tableau 20). En effet, selon ces derniers, ce programme
leur offre une meilleure autonomie financiére et a permis d’améliorer leurs compétences agricoles et
favorisé la gestion durable de I'environnement, tout en contribuant a la régénération des foréts.
Cependant, ils ont exprimé des préoccupations concernant : i) le nombre insuffisant de matériels de
travail, ii) le retard dans le deuxieme paiement et dans I'acquisition de plants et semences, iii) la
destruction des biens agricoles causés par les bouviers et les feux de brousse. Par conséquent, pour
une pérennisation des sous-projets, lIs ont souhaité de prendre en compte leurs préoccupations.

» Synthese des séances d’entretien avec les structures partenaires

Il ressort des consultations avec les structures partenaires (ANDER, SODEFOR, DGFF, ANDE,
Préfecture, Directions de I'environnement, MIRAH une satisfaction de celles-ci dans la mise en ceuvre
du programme PIDACC/BN CI. Toutefois, ces structures ont souhaité plus d’implication sur le terrain et
demandé a 'UNC du PIDACC de veiller au respect des recommandations et observations faites.
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KD

< Evaluation de la performance de la BAD

La mission retient que la performance de l'assistance de la BAD au cours de l'année 2024 est
appréciable. En effet, au cours de I'année 2024, deux (2) missions de supervision ont été réalisées par
les experts de la BAD. Ces missions se sont déroulées pendant les mois de juin et novembre 2024. La
qualité du suivi technique est appréciable a travers les remarques pertinentes et la réactivité dans la
transmission des rapports.

7

« Performance globale de I'emprunteur et celle de I'unité nationale de la coordination du
programme (UNCP)

La mission constate l'existence d'une convention entre le PIDACC et I'ANADER, la DGFF, la
SODEFOR, I'ANDE. Au total, les recommandations faites a I'emprunteur en 2023 ont été toutes
réalisées en 2024.

+ Synthéses des conformités et non-conformités et propositions des mesures correctives

» Conformités relevées par l'audit

- la signature d'une convention avec chaque groupement bénéficiaire des appuis de PIDACC/BN
Cl;

- le recrutement d’un expert en sauvegarde environnementale ;

- l'accompagnement des bénéficiaires et le suivi des opérations par les facilitateurs ;

- lamise ala disposition des bénéficiaires des jeunes plants pour le reboisement des plantations

- la disponibilité du rapport de CGES validé par 'ANDE ;

- ladisponibilité du MGP approuvé ;

- la disponibilité des rapports trimestriels et mensuels sur la mise en ceuvre du CGES ;

- la prise en compte de I'approche genre dans la démarche de mise en ceuvre du PIDACC ; etc.

» Non-conformités relevées par 'audit

Au total, sur la base des exigences des accords de prét/don, les SSI de la BAD et la réglementation
nationale, six (6) cas de non-conformités constatées. Il se dégage 33,3% de non-conformités mineures
contre 66,7% de non-conformités majeures (cf. section 7.6.2.).

8- Plan d’Actions Correctives

Les mesures correctives sont les actions proposées et budgétisées pour améliorer le cadre
environnemental et social du PIDACC/BN CI en vue d’améliorer la performance environnementale et
sociale du Programme. Les principales mesures correctives identifiées sont :

- L’élaboration et la transmission dans le plus bref délai le rapport d’audit de I'exercice 2024 ;

- L'organisation des formations spécifiques sur la gestion des déchets et I'utilisation des
pesticides biologiques au profit des bénéficiaires ;

- La mise a disposition des moyens (plants et matériels) dans le délai requis (avant la saison des
pluies) aux bénéficiaires,

- La mise a la disposition des animateurs ruraux de la zone du Nord une assurance santé ;

- La mise a la disposition des bénéficiaires une quantité suffisante d’EPI ;

- Laconstruction d’'une cléture en barbelé autour des parcelles vulnérables aux animaux (boeufs)
en divagation dans la zone nord. Les risques additionnels liés a I'utilisation de clotures
barbelées seront 'augmentation de budget et les risques de blessures en cas d’'imprudence
des bénéficiaires.

Le colt global de la mise en ceuvre du PAC est de 2 000 000 F CFA.
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9- Programme de renforcement des capacités des acteurs et de la Performance
Environnementale

Les besoins de formation des acteurs, tant institutionnels que communautaires, pour leur permettre de
remplir leurs missions dans des conditions optimales sont présentés ci-dessous :

- Catégorisation environnementale et sociale des sous-projets

- Procédures des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES)

- Mobilisation et participation des parties prenantes

- Mécanisme de gestion des plaintes

- Prévention et lutte contre le VIH/SIDA, les IST, les épidémies et les maladies parasitaires
- Mise en ceuvre des plans d’'urgence

- Risques professionnels (gestes et postures, etc.)

- Port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) et Hygiéne

- Gestion des déchets agricoles

- Gestion des risques dans les plantations

- Plan de suivi environnemental et social : responsabilités, indicateurs et reporting
- Bilan de conformité réglementaire

- Procédures d’assurance qualité et systtme de management

- Evaluation de la performance du systéme de management environnemental

La mise en ceuvre de ce programme contribuera significativement a 'amélioration de la performance
environnementale et sociale du PIDACC/BN-CI, et renforcera la capacité des acteurs a mener a bien
leurs missions dans le respect des normes de durabilité.
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EXECUTIVE SUMMARY

1- Introduction

The Niger Basin Authority (ABN) is one of the oldest sub-regional basin organizations involved in the
development and management of water, the environment and integrated development. The
Organization brings together nine (9) West and Central African States, namely Benin, Burkina Faso,
Cameroon, Céte d'lvoire, Guinea, Mali, Niger, Nigeria and Chad. The hydrologically active part of the
basin covers almost 1,500,000 km?2 with a potential hitherto little exploited.

Since 2012, ABN has been engaged, with the technical and financial support of the African Development
Bank (AfDB), in the process of preparing a large-scale Program bringing together its nine (9) Member
States entitled "Integrated Development and Adaptation Program to Climate Change in the Niger Basin
(PIDACC /BN)".

The Ivory Coast Component, implemented since 2019 and classified as Category 1 for its potential risks
and impacts, operates mainly in the Central regions (former "cocoa loop") and the North-West (Niger
basin).

This independent audit was carried out to meet the obligations stipulated in the financing agreements
and comply with the AfDB's environmental and social safeguards policies, in particular the Operational
Safeguards (SO1 to SO10). Its main objective is to assess the level of compliance of the implementation
of the Program during the periods under review with regard to:

1. The Environmental and Social Management Framework (ESMF) of the program and the
specific Environmental and Social Management Plans (ESMPs) ;

2. The AfDB's safeguard policies and the requirements of the grant agreements ;

3. lvorian national legislation, in particular the Environmental Code (Law n ° 2023-900) ;

4. And International Good Industrial Practices (BPII) applicable to the sector.

2- Objectives of the PIDACC/BN

The sectoral objective of the program is to contribute to improving the resilience of the populations of
the Niger Basin and to increasing the carbon sequestration capacity. The specific objectives targeted
are: (i) to preserve the ecosystems of the Niger Basin, in particular through the reduction of the silting
dynamics of the Niger River, (ii) to improve the resilience of agro-pastoral production systems, (iii) to
improve the integrated and shared management of natural resources, ecosystems, biodiversity
protection and soil fertility restoration and (iv) to increase the forest cover of the old cocoa loop.

3- Scope of the Audit

The scope of the audit of the 2024 financial year of the lvory Coast Component of the PIDACC/BN
includes the two (2) intervention areas of the Program. The first zone covers five (5) administrative
regions (Bélier, Gbéké, N'zi, Moronou, Iffou) and the city of Yamoussoukro, i.e. the large part of the old
"cocoa loop". The other zone covers the national portion of the Niger basin, located in the north-west of
the country, and extends over three (3) administrative regions (Bagoué, Kabadougou and Folon). In
practice, the areas that have benefited from the interventions of the PIDACC during the year 2024 are
taken into account by this audit mission.

4- Methodological Process
The audit methodology is presented according to two (02) main steps.
+ Preparation of the audit

The preparation phase of the audit includes the preliminary documentary review and the elaboration of
the audit plan in accordance with the provisions of the Environmental and Social Management
Framework and the Operational Safeguards (SO) of the ISS of the African Development Bank as well
as Decree n ° 2024-595 of June 26, 2024 determining the rules and procedures applicable to
environmental and social assessments in Céte d'lvoire.
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R/

«» Technical execution of the audit

This step consisted in consulting the basic documents. Also, it made it possible to review and make a
synthesis of the various documents prepared. This documentary review makes it possible to know the
national and international standards, in particular the operational safeguards of the African Development
Bank (AfDB) applicable to the PIDACC /BN and to establish the exhaustive list of audit criteria to be
used. The documentary research made it possible to analyze the available documents. These are the
environmental and social documents of the PIDACC/BN approved and published (Environmental and
Social Management Framework (CGES), Environmental and Social Management Plan (PGES),
Complaints Management Mechanism (MGP), VBG/EAS/HS register, periodic environmental and social
monitoring reports, Environmental and social clauses Book).

In addition, the Consultant carried out an examination of national legislation, international standards and
conventions in the field of environmental and social protection. The execution of the audit consisted of
the following stages: (i) the opening meeting, (ii) the collection of audit evidence, (iii) the audit findings
and (iv) the closing meeting.

5- Audit Criteria

The criteria identified and applicable to the 2024 audit mission based on the documentation available
on the PIDACC/BN are:

= the E&S requirements of loan/donation agreements ;

= commitments in the implementation of the E&S measures planned for the 2024 financial year ;

= the national laws, regulations, standards and procedures applicable in Céte d'lvoire in terms of
E&S Safeguards ;

» the integrated backup system (ISS) of the AfDB in particular the SO1, the SO2 ;

= the requirements of the policies, procedures, needs or standards to which the collected
evidence is compared in connection with the requirements of the Bank's policies, in particular
the Integrated Safeguards System (ISS) ;

»= the environmental and social documents of the PIDACC Céte d'lvoire Component approved and
published ;

= the aide-memoires of the AfDB's supervisory missions ;

» international good industrial practices (BPII) in the sub-project sector.

6- National Legal Framework and Operational Safeguards of the AfDB

+ A policy framework for the protection and management of the environment

National environmental policies arising from policies, plans and programs designed and approved at
international summits on the environment. Faced with the environmental problems encountered, Cote
d'lvoire has, since 1992, the day after the United Nations Conference on Environment and Development,
strategies, plans and programs in order to better understand the environmental problem in its reality and
its complexity. Among these tools, the most relevant for the program are :

= National environment and sustainable development policy (PNEDD),
= National policy to combat poverty,

= National gender policy,

= Health and Public Hygiene Policy,

= Land policy,

* National Development Plan (PND 2021 — 2025),

= Strategy of the National Climate Change Program,

= National Strategy for the Management of Living Natural Resources,
= National Integrated Water Resources Management Policy (IWRM).

« The legislative and regulatory framework

= Lawn°2020-348 amending Law n ° 2016-886 of November 08, 2016 on the Constitution of the
Republic of Céte d'lvoire,
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= Lawn °2003-208 of July 7, 2003 on the transfer and distribution of competences from the State
to Local Authorities,

= Lawn ° 2014-390 of June 20, 2014 on guidance on Sustainable Development,

= Law n °2015-537 of July 20, 2015 on agricultural guidance,

= Lawn ° 2015-532 of July 20, 2015 on the Labor Code,

= Lawn ° 2019-675 of July 23, 2019 on the Forest Code,

= Law n °2023-900 of November 23, 2023 on the Environment Code,

= Law n °2023-902 of November 23, 2023 on the Water code,

= Lawn ° 2023-899 of November 23, 2023 on the hygiene and sanitation code ;

= Ordinance n ° 2019-636 of July 17, 2019 establishing social security plans for self-employed
workers ;

= Decree n ° 98-38 of January 28, 1998 relating to general hygiene measures in the workplace ;

= Decree n ° 2020-955 of December 9, 2020 is the main text that regulates the Occupational
Health and Safety Committee (CSST) in Cbte d'Ivoire, replacing Decree n ° 96-206 of 1996.

= Decree n°2017-125 of February 22, 2017 on air quality,

= Decree n ° 2024-595 of June 26, 2024 determining the rules and procedures applicable to
environmental and social assessments replacing Decree n ° 96-894 of November 8, 1996.

+ The safeguard measures of the African Development Bank (AfDB)

» Operational safeguard E&S 1 (SO1): Assessment and management of risks and environmental
and social impacts

» Operational backup E&S 2 (SO2): Employment and working conditions

» Operational safeguard E&S 3 (SO3): Efficient use of resources and pollution prevention and
management

» Operational safeguard E&S 4 (SO4): Health, safety and security of populations

» Operational Safeguard E&S 5 (SO5): Acquisition of land, restrictions on access and use of land,
and involuntary resettlement

= Operational safeguard E&S 6 (SOG6): Habitat and biodiversity conservation and sustainable
management of living natural resources

= Operational Safeguard E&S 7 (SO7): Vulnerable groups

= Operational safeguard E&S 8 (SO8): Cultural heritage

= Operational safeguard E&S 9 (SO9): Financial intermediaries

= Operational safeguard E&S 10 (SO10): Stakeholder engagement and dissemination of
information

» The safeguard measures applicable to the PIDACC program are: SO1, SO2, SO3, SO4, SO6,
SO7, SO8, S09, and SO10.

7- Main Audit Findings

R/

« The level of compliance of the program with the E&S requirements of the loan agreement

In total, the audit findings reveal that 63.64% of the requirements of the environmental and social clauses
of the loan and grant agreements could be verified during the 2024 financial year (compared to the level
of implementation of the activities of the PIDACC/BN CI, due to the fact that certain criteria were covered
by the previous annual audits (the recommendations were made at the level of criteria where non-
conformities were found). This percentage was calculated from the number of requirements actually
implemented (7 requirements) for the 2024 financial year out of the total number of E&S requirements
of loan and grant agreements (11 requirements) multiplied by 100.

®,

« Analysis of the compliance of the program with the requirements of the AfDB ISS

As part of the execution of the work of the PIDACC, one (1) requirement of the ISS ’is not applicable to
the period of the 2024 audit, it is SO5. The verified criteria were met in part on the basis of the activities
carried out during the year 2024.

« Compliance with national laws, regulations, standards and procedures applicable in Cote
d'lvoire in terms of E&S Safeguards
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The sub-projects executed in 2024 have been categorized. Indeed, the environmental and social
selection report indicated that the implementation of the work of the sub-projects initiated within the
framework of the protection of natural resources and ecosystems, the enrichment activities of the banks,
dykes and dugouts, plantations, assisted natural regeneration, reforestation of the grass and tree banks
in the two (2) zones is not likely to cause significant negative environmental impacts and, therefore,
should be classified in category 3 (AfDB classification). Thus, the level of realization of the activities
during the year 2024 does not allow to have elements that can make it possible to verify the compliance
of the PIDACC / BN with the legislations.

R/

« Commitments in the implementation of the PGES of the program during the year
considered

During the year 2024, the environmental documents (environmental and social safeguard instruments)
that could make it possible to endow each sub-project with the PIDACC/BN CI with the PGES were not
available and approved. Moreover, the sub-projects executed in 2024 did not require a preliminary
environmental and social study. Indeed, according to articles 28 and 33 of Decree 2024-595 of June 26,
2024, determining the rules and procedures applicable to environmental and social assessments, these
activities have been classified as categorical exclusion (category c). The environmental and social
protection activities carried out during 2024 are:

= the work of reforestation of the banks (176 ha / 234 ha) ;

» water and soil conservation works in the cultivated plots (80ha / 1197 ha) ;

= the enrichment of the banks / dykes (15 ha / 50 ha) ;

» sustainable management of agroforestry and pastoral resources: planting in classified forests
(367 ha/ 1726 ha).

The environmental and social documents of the PIDACC/BN CI approved and published

From all the environmental and social documents available on the PIDACC Cbte d'lvoire Component
approved and published, it should be remembered that the Gender Action Plan of the PIDACC / BN
Céte d'lvoire Component is applicable and was executed during the 2024 exercise at 100%, with a
massive participation of women in all the areas of interventions of the PIDACC. The CGES report was
validated by ANDE in November 2023; the Complaints Management mechanism was approved, but is
not yet operational.

®,

« Compliance with good practices in the subproject sector of the PIDACC program
A summary of the interview session with the beneficiaries (groups and associations)

The consultations carried out with the beneficiaries (groups and associations) of the eight (8) regions
involved in the PIDACC/BN CI program show general satisfaction. A total of 25 associations/groupings
were consulted (cf. Table 20). Indeed, according to the latter, this program offers them greater financial
autonomy and has allowed them to improve their agricultural skills and promoted sustainable
environmental management, while contributing to the regeneration of forests. However, they expressed
concerns about: i) the insufficient number of working materials, ii) the delay in the second payment and
in the acquisition of plants and seeds, iii) the destruction of agricultural property caused by steersmen
and bushfires. Therefore, for a sustainability of the sub-projects, They wished to take into account their
concerns.

< A summary of the interview sessions with the partner structures

It is clear from the consultations with the partner structures (ANDER, SODEFOR, DGFF, ANDE,
Prefecture, Environment Directorates, and MIRAH) that they are satisfied with the implementation of the
PIDACC/BN CI program. However, these structures wished for more involvement on the ground and
asked the PIDACC UNCP to ensure compliance with the recommendations and observations made.

®,

« Evaluation of the AfDB's performance
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The mission notes that the performance of the AfDB's assistance during the year 2024 is appreciable.
Indeed, during the year 2024, two (2) supervision missions were carried out by the AfDB experts. These
missions took place during the months of June and November 2024. The quality of the technical follow-
up is appreciable through the relevant remarks and the reactivity in the transmission of the reports.

The overall performance of the borrower and that of the national program coordination unit (UNCP). The
mission notes the existence of an agreement between the PIDACC and ANADER, the DGFF,
SODEFOR, ANDE. In total, the recommendations made to the borrower in 2023 were all realized in
2024.

+ Summaries of conformities and non-conformities and proposals for corrective measures
The Conformities identified by the audit

= the signing of an agreement with each group benefiting from the support of PIDACC/BN ClI ;

= the recruitment of an expert in environmental protection ;

= the accompaniment of the beneficiaries and the follow-up of the operations by the facilitators ;
= the provision of young plants to beneficiaries for reforestation of plantations ;

= the availability of the CGES report validated by the ANDE ;

= the availability of the approved MGP ;

= the availability of quarterly and monthly reports on the implementation of the CGES ;

= taking into account the gender approach in the implementation process of the PIDACC; etc.

The Non-conformities identified by the audit.

In total, based on the requirements of the loan/grant agreements, the AfDB ISS and national regulations,
six (6) cases of non-conformities found. There are 33.3% of minor non-conformities compared to 66.7%
of major non-conformities (see section 7.6.2.).

8- Corrective Action Plan

Corrective measures are the proposed and budgeted actions to improve the environmental and social
framework of the PIDACC/BN CI in order to improve the environmental and social performance of the
Program. The main corrective measures identified are :

» The preparation and transmission as soon as possible of the audit report for the 2024 financial
year ;

= The organization of specific trainings on waste management and the use of biological pesticides
for the benefit of the beneficiaries ;

= The provision of the means (plants and materials) within the required time (before the rainy
season) to the beneficiaries,

» The provision of health insurance to rural animators in the Northern zone ;

= The provision of a sufficient quantity of PPE to the beneficiaries ;

= The construction of a barbed wire fence around the plots vulnerable to animals (oxen)
wandering in the northern zone. The additional risks associated with the use of barbed wire
fences will be the increase in budget and the risk of injury in case of recklessness of the
beneficiaries.

The overall cost of implementing the CAP is 2,000,000 CFA francs.

9- Capacity building program for actors and Environmental Performance

The training needs of actors, both institutional and community, to enable them to fulfill their missions in
optimal conditions are presented below:

= Environmental and social categorization of sub-projects

= Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Procedures

= Mobilization and participation of stakeholders

= Complaints management mechanism

= Prevention and fight against HIV/AIDS, STls, epidemics and parasitic diseases
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= Implementation of emergency plans

=  Occupational risks (gestures and postures, etc.)

»  Wearing Personal Protective Equipment (PPE) and Hygiene

= Agricultural waste management

= Risk management in plantations

= Environmental and social monitoring plan: responsibilities, indicators and reporting
= Regulatory compliance report

= Quality assurance procedures and management system

= Evaluation of the performance of the environmental management system

The implementation of this program will significantly contribute to the improvement of the environmental
and social performance of the PIDACC /BN-CI, and will strengthen the capacity of the actors to carry
out their missions in compliance with sustainability standards.

Page | 18



Programme Intégré de Développement et d’Adaptation
au Changement Climatique dans le Bassin du fleuve
Niger Composante Céte d’lvoire (PIDACC/BN RCI)

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
composante Céte d’lvoire au titre de I'exercice 2024

I. INTRODUCTION

L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) regroupe neuf (9) Etats d’Afrique de 'Ouest et du Centre
(Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Cote d’'lvoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria
et le Tchad) avec la partie hydrologiquement active du bassin qui couvre prés de 1 500 000
km? avec un potentiel jusque-la peu exploité’.
Depuis 2012, 'ABN s’est engagée, avec 'appui technique et financier de la Banque Africaine
de Développement (BAD), dans le processus de préparation d’'un Programme de grande
envergure regroupant ses neuf (9) Etats membres intitulé « Programme Intégré de
Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger
(PIDACC/BN) ».
La réunion de négociation des Accords du PIDACC/BN s’est déroulée du 11 au 13 octobre
2018 a Abuja (Nigeria). Le Conseil d’Administration de la BAD a approuvé le PIDACC/BN le 7
novembre 2018. Ensuite, a suivi la signature des Accords de Don FEM, le 21 mars 2019 a
Niamey (Niger) entre le Secrétariat Exécutif de 'ABN et la BAD.
La Composante Céte d’lvoire, mise en ceuvre depuis 2019 et classée en catégorie 1 pour ses
risques et impacts potentiels, intervient principalement dans les régions du Centre (ancienne
"boucle du cacao") et du Nord-Ouest (bassin du Niger).
Cet audit indépendant a été diligenté pour répondre aux obligations stipulées dans les accords
de financement et se conformer aux politiques de sauvegardes environnementales et sociales
de la BAD, notamment les Systémes de Sauvegardes Intégrés (SO1 a SO10). Son objectif
principal est d’évaluer le niveau de conformité de la mise en ceuvre du Programme durant les
périodes sous revue au regard :

- Du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du programme et des Plans

de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) spécifiques ;
- Des politiques de sauvegardes de la BAD et des exigences des accords de don ;
- De la législation nationale ivoirienne, en particulier le Code de 'Environnement (Loi n°
2023-900) ;

- Et des Bonnes Pratiques Industrielles Internationales (BPII) applicables au secteur.
La mission d’audit s'est attachée a examiner les processus de gestion pour 'année 2024, a
vérifier la mise en ceuvre effective des mesures d’atténuation sur le terrain, a évaluer le
mécanisme de gestion des plaintes et a s’entretenir avec les parties prenantes, y compris les
communautés bénéficiaires et les Personnes Affectées par le Projet (PAP).
Le présent rapport synthétise les constats portant sur I'exercice 2024 et identifie les écarts et
non-conformités, reléve les bonnes pratiques et propose un plan d’actions correctrices détaillé
(PAC) afin de garantir 'amélioration continue de la performance environnementale et sociale
du PIDACC/BN-CI et la pérennité de ses interventions.

Il. DESCRIPTION DU PROGRAMME
2.1. Objectifs du programme

L’objectif sectoriel du programme est de contribuer a I'amélioration de la résilience des
populations et d’augmenter la capacité de séquestration de carbone. Les objectifs spécifiques
visés sont : (i) préserver les écosystémes du bassin du Niger, notamment a travers la réduction
du processus d’ensablement du fleuve Niger, (ii) améliorer la résilience des systémes de

" ABN (2013). Programme Intégré de Développement Agricole et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du
Niger (PIDAACC/BN) : Etudes préliminaires des infrastructures a buts multiples. Rapport d’évaluation, 118 p.
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production agropastoraux, (iii) améliorer la gestion intégrée et partagée des ressources
naturelles, des écosystémes, la protection de la biodiversité et la restauration de la fertilité des
sols et (iv) augmenter la couverture forestiére de I'ancienne boucle du cacao.

2.2. Composantes du programme

Le programme s’articule autour de trois composantes : (i) Développement de la résilience des
ressources et des écosystemes (ii) Développement de la résilience des populations ; et (iii)
Coordination et gestion du programme.

La composante 1 : Développement de la Résilience des Ressources naturelles et des
Ecosystémes, comprend trois sous-composantes : (i) Protection des Ressources et des
Ecosystémes, (ii) Renforcement de la Gestion Partagée des Ressources Naturelles, et (i)
Appui au développement des plantations forestiéres et agroforestiéres.

Pour la Sous composante 1.1. les principaux résultats attendus sont : (i) 234 ha de berges
reboisés, respectivement 50 km de traitement mécanique (désensablement), 50 km de
dispositifs de Conservation des berges (diguettes, travaux de conservation des eaux et des
sols ) dans 1197 ha de parcelles de cultures réalisés, (ii) respectivement 1726 ha, 135,4 ha et
168 ha de Plantation dans les foréts classées communales/ villageoises, de Plantation
Irégénération naturelle assistée/reboisements des berges et d’Elargissement de la couverture
forestiére par la promotion des réserves naturelles volontaires réalisés.

Pour la sous composante 1.2. Les principaux résultats attendus sont : (i) 5 stations agro-
climatologiques installées, un kit d’analyse livré, 7500 producteurs touchés par les campagnes
de lutte contre la pollution, les services techniques sont formés et les capacités d’adaptation
et d’intervention des acteurs régionaux renforcées, (ii) le dispositif GIRE et le mécanisme PSE
opérationnels ainsi que le Schéma directeur du sous-bassin élaboré.

Pour la sous composante 1.3. Les principaux résultats attendus sont : (i) 40 groupements de
pépiniéristes formés, 80 tricycles remis aux groupements de pépiniéristes et un minimum de
5630 000 plants d’essences diverses produits, (ii) 9 000 hectares de parcelles agroforestiéres
réalisés dans la zone centre, (iii) 1 700 ha de reboisement de haute valeur (teck (tectona
grandis), fraké (terminalia superba), framiré (terminalia ivorensis), etc.) et 1 700 ha de
reboisement de bois énergie (Acacia mangium, acacia auriculiformis, Cassia siamea, Albizia
spp, etc.) crées, (iv) 2 000 ha de pare-feux boisés pour les plantations agricoles et
agroforestieres aménagés et entretenus et 120 ha de forét urbaine de Yamoussoukro
aménages.

La composante 2 : Développement de la résilience des populations, comprend quatre sous
composantes : (i) Développement des infrastructures hydro-agricoles a but multiple, (ii)
Mesures d'accompagnement et protection sociale, (iii) Développement des chaines de valeurs
agricoles et (iv) renforcement des capacités.

Pour la composante 2, Sous composante 2.1., les résultats attendus sont : (i) 27 retenues
d’eau réhabilitées et le barrage hydro-agricole a but multiple construit a Kouban, (ii) 96 km de
parcours PALE et LOKPOHO aménagés, (ii) 2 Débarcadéres /et 1 station d’alevinage
construits, et les pécheurs équipés de 10 pirogues motorisés.

Pour la sous composante 2.2. Les résultats escomptés sont : (i) 28 comités gestion mis en
place et équipés, 28 retenues d’eau empoissonnées mises en place et équipées, 2 km de
travaux de lutte contre les végétaux envahissants réalisés, 3 stations agrométéorologiques
mises a niveau/installées (i) 7 Plans communautaires d’adaptation aux Changements
Climatiques élaborés, 17 Infrastructures construites et 50 sous projets exécutés, 98 PME des
jeunes créées, 1000 activités agro pastorales et halieutiques autour des points d’eau réalisées,
20000 emplois créés dans la zone PIDACC, (iii) 15000 producteurs sensibilisés /
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accompagnés sur les bonnes pratiques d’adaptation au Changement Climatique et 7500
usagers formés.

Pour la sous composante 2.3. les résultats escomptés sont : (i) 400 groupements assistés
techniquement et encadrés dans le montage des sous projets et des communautés
encadrées, (ii) respectivement 1000 hectares de maraichers, 1000 hectares de manioc, 1500
hectares de plantations agricoles pérennes créés et 1 000 ha de vieilles plantations réhabilités,
(i) 20 GIE équipés en machines agricoles, 20 GIE de transformation d'attiéké et dérivé
équipés en moyens de production, et des GIE équipés de 60 tricycles, (iv) au moins 20 sites
pastoraux (parcs de repos) comprenant des points d’eau créés (v) respectivement 20 fermes
pour l'aulacodiculture, 20 fermes pour I'héliciculture, 20 fermes pour l'apiculture, 20 fermes
pour la production de champignon créées, et (vi) 94 kits de technologies résilientes disséminés
et 8400 ha mis en valeur avec de nouvelles technologies résilientes.

Pour la sous composante 2.4. (Renforcement des capacités), les principaux résultats attendus
sont : (i) le manuel de financement des projets et sous projets et les trois manuels/catalogues
techniques (agroforesterie, technologies agricoles résilientes, bonnes pratiques) élaborés et
10 000 exemplaires édités, (ii) les DREF et la DRCF équipés de 5 véhicules 4x4 et les agents
techniques de 20 motos, (iii) 700 comités de lutte contre les feux de brousse formés et équipés,
22000 producteurs sensibilisés sur les bonnes pratiques GRN et 1250 ha de terres sécurisées
et sous contrat PSE.

La composante 3 : Gestion et coordination du programme, vise a assurer une gestion efficace
et efficiente de 'ensemble des activités du programme. Les résultats attendus dans le cadre
de la mise en ceuvre de la composante 3 sont : (i) 'Unité de coordination nationale mise en
place et fonctionnelle, (ii) 6 plans annuels de travail PTBA élaborés, (ii) 24 rapports d’activités
trimestriels, (iii) 3 rapports d’audit annuel acceptés et, (iv) 12 réunions du comité de pilotage
organisees.

2.3. Etat des lieux de la mise en ceuvre du financement

Le tableau ci-dessous présente I'état des lieux de la mise en ceuvre du financement des
activités du PIDACC durant 'année 2024.

Tableau 1: Mise en ceuvre du financement des activités du PIDACC exercice 2024

Paiements effectués (Fonds

Fonds mobilisés e
utilisés)

Biens 3600592817 1192489 305 33,12% 1117424410 31,03%
Travaux 8036171795 4547648 220 56,59% 2141879974 26,65%
Services 2561223 956 1429228425 55,80% 1568 921 876 61,26%
Divers 1878 760 865 1980 889 691 105,44% 1507 424128 80,24%
TOTAL 16 076 749 433 9150 255 641 56,92% 6 335650 388 39,41%

Source : rapport intermédiaire trimestriel n°24 d’exécution du projet, troisieme trimestre 2025, programme intégré
de développement et d’adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Code du projet : P-Z1-C00-
066, 183 pages.

2.4. Zones d’intervention du programme

La Composante Cote d’'lvoire du PIDACC/BN couvre deux (02) zones : I'une située au Centre
du pays et comprend cinq (05) régions administratives (Bélier, Gbéké, N’Zi, Moronou, Iffou) et
la ville de Yamoussoukro. Cette zone couvre la grande partie de I'ancienne « boucle du cacao
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» et s’étend sur 25 965 km?. L’autre zone, d’'une superficie de 28 982 km?, couvre la portion
nationale du bassin du Niger, située au Nord-Ouest du pays et s’étend sur trois (03) régions
administratives (Bagoué, Kabadougou et Folon). De maniére directe ou indirecte, le
programme bénéficiera a 'ensemble de |la population des zones d’intervention, soit un total de
1 819 679 habitants pour les deux zones (environ 1 179 700 habitants pour le Centre et 640
000 habitants pour le sous-bassin du Niger), dont prés de la moitié sont des femmes. Les
bénéficiaires directs visés par le programme sont les petits producteurs et les groupes
vulnérables (femmes et jeunes). Le programme renforcera la capacité des petits producteurs
et des femmes par la formation et la dotation en équipements de transformation et de
valorisation des produits agricoles.

TR T WA e A VT

AL AN UL NS L RN NS BR L VR UL DR
Y
) —
-
‘I . ! e } —.‘ |
4 |- g == ¢ .
* -3 ..( ,- " ..'.\-L ,.
.‘ et <. T y "‘. .
- — - W - Tadr S
I S " vd e o' - N s
" - - ‘
axh L = 3 L ' \° 3
‘L W - J ! s e
N J e ¢
Dy,
. .\. 5
- - " J J ‘
c' .\l_.l ) o '.
c .: . - on E E _— . -')
P - "_/"( R >
L X = g o AP
- ./ {_
! - ( .‘o. - \_.-" L] "
1 {
.L e \ - - - - % =% )
Fs ) \ e W 5= WiE 220, 454, 1
A - . .l, Bvss s “ B ‘\.,:
. "o > — ,"‘ \ X\ {
> w L L\ - b ') ]
A \r - '
o |} L
» - - -
‘D. - . ' ¢ \ -
ey Ot - . \
\ ’ 1] y -
' ° -
- v - Dy, o
.-' LA — e . | §
1 R
: .~
| .
-
(S 51 20
™ LAY R AT A A
- TR LA L
e
S R s — P »
N e M el -
| o BB - s in .- . e o -

Source : Rapport d’évaluation du PIDACC/BN Céte d’Ivoire, 2018.
Figure 1: Zones d’interventions du PIDACC en Céte d’Ivoire
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2.5. Objectifs de la mission

L’audit annuel, couvrant la période 2024 a pour objectif d’évaluer la performance E&S du
Programme aux exigences environnementales et sociales prévues a la réglementation
nationale et aux BPII, tout en examinant la prise en compte du genre, en identifiant les écarts
et en formulant des mesures correctives destinées a renforcer la performance
environnementale et sociale.

De maniére spécifique, il vise a :

Apprécier le niveau davancement et de prise en compte des mesures
environnementales et sociales dans les opérations effectuées ou en cours de
préparation au titre de 2024 ;

Emettre une opinion sur I'effectivité et la cohérence des mesures environnementales
proposées lors des études effectuées avant, pendant et aprés la réalisation des sous-
projets ;

Evaluer le degré de conformité avec les dispositions des accords de financement, y
compris les législations, réglementations et procédures nationales, les exigences
environnementales et sociales de la Banque et les bonnes pratiques industrielles
internationales (BPII) du secteur du Programme Composante Cote d’lvoire ;
Examiner les rapports disponibles sur le programme composante Cote d’lvoire, y
compris le rapport d’évaluation du programme, les accords de prét/don, les rapports
périodiques de mise en ceuvre du programme, les aide-mémoires, toute la
documentation pertinente disponible et nécessaire a I'évaluation de la performance
E&S des sous-projets ;

Effectuer des visites de sites du programme composante Céte d’lvoire afin: (i)
d’évaluer les activités environnementales et sociales mises en ceuvre, y compris la
gestion des déchets et les risques et impacts environnementaux et sociaux connexes,
et (ii) d’échanger avec les parties prenantes afin de s’assurer de I'appropriation des
mesures environnementales et sociales par les acteurs et bénéficiaires des sous-
projets ;

Evaluer le degré de conformité avec les normes de performance environnementale et
sociale applicables ;

Tracer les axes de capitalisation des bonnes pratiques effectuées afin de pouvoir les
appliquer tout au long de I'exécution du programme et conformément aux politiques
nationales et aux politiques opérationnelles de la BAD ;

Identifier les non-conformités, les écarts, les lacunes et insuffisances d’une part, et les
bonnes pratiques d’autre part dans la mise en ceuvre des mesures d’atténuation et le
dispositif de surveillance et de suivi environnemental et social ;

Identifier les risques associés générés par les non-conformités et les impacts négatifs
réels ;

Relever les bonnes pratiques/points positifs et proposer des mesures pour leur
amplification afin d’améliorer les réalisations ;

Recommander des mesures correctives pertinentes aux non-conformités
environnementales et sociales identifiées, afin de supprimer/atténuer/compenser les
impacts négatifs relevés et prévenir ou gérer les risques associés ;

Proposer un plan d’actions correctives en réponse aux non-conformités relevées et
éventuellement aux risques et impacts négatifs identifiés avec un programme de mise
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en ceuvre des recommandations assorti d’'une estimation objective des codts,
responsabilités et échéances ;

o Vérifier la mise en ceuvre effective des mesures environnementales et sociales
prévues dans les documents de sauvegarde (MGP, CGES, PGP, EIES/CIES, PGES
chantier, PAR, etc.) ;

e Apprécier le niveau de conformité, I'adéquation et la cohérence des pratiques
observées avec les normes et procédures établies ;

« Evaluer l'efficacité du dispositif institutionnel de gestion environnementale et sociale,
en précisant le rble et la contribution des acteurs ;

o Analyser le degré d’implication des parties prenantes, les changements induits selon
le genre et la vulnérabilité ainsi que les perceptions et niveaux de satisfaction.

lll. PORTEE ET CRITERES DE VERIFICATION

3.1. Portée de l'audit

La portée de l'audit de I'exercice 2024 de la Composante Coéte d'lvoire du PIDACC/BN
comprend les deux (2) zones d'intervention du Programme. La premiére zone couvre cing (5)
régions administratives (Bélier, Gbéké, N'Zi, Moronou, Iffou) et la ville de Yamoussoukro, soit
la grande partie de I'ancienne « boucle de cacao ». L'autre zone, couvre la portion nationale
du bassin du Niger, située au Nord-Ouest du pays, et s'étend sur trois (3) régions
administratives (Bagoué, Kabadougou et Folon).

3.2. Criteres de l'audit

Cette section présente les critéres et les sous-critéres identifiés et applicables a la mission
d’audit sur la base de la documentation disponible sur le PIDACC/BN.

3.2.1. Exigences E&S des accords de prét/don

La consultation du document de I'accord de prét/don n° 21001500400895 du 7 mai 2019
(section 4.03 Sauvegardes environnementales et sociales, des obligations environnementales
et sociales — E&S) a permis d’identifier les sous-critéres de I'audit. Ainsi, il est exigé de :

- élaborer et fournir au Fonds, avant le 30 septembre 2019, le Cadre de Gestion
Environnemental et Social au niveau national conforme a la réglementation nationale
dont les termes auront été jugés satisfaisants par la Banque ;

- exécuter le Programme conformément au CGES, aux Politiques de sauvegardes du
Fonds et a la législation nationale applicable d'une maniére satisfaisante pour la
Banque sur le fond et la forme ;

- préparer et soumettre au Fonds, des rapports trimestriels sur la mise en ceuvre du
CGES, y compris les lacunes identifiées et les mesures correctives qui y ont été
apportées ;

- s’abstenir de toute action qui empécherait ou entraverait la mise en ceuvre du CGES y
compris toute modification, suspension, renonciation et/ou annulation de toute
disposition y relative, totalement ou partiellement, sans I'accord préalable écrit du
Fonds ;

- collaborer entierement avec la Banque dans le cas ou la mise en ceuvre du Programme
ou tout changement dans son champ d'application entraine, de fagon imprévue, le
déplacement et/ou la réinstallation de populations ;
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- s’engager a ne deébuter de travaux dans la zone affectée par la mise en ceuvre du
Programme qu'a condition que toutes les PAP soient indemnisées et/ou réinstallées
conformément au Plan de Réinstallation (PR) préparé ;

- élaborer et fournir au Fonds un Plan d'action genre dont les termes auront été jugés
satisfaisants par la Banque au plus tard le 30 septembre 2019 ;

- soumettre avant le début de tout sous-projet d'infrastructure et lorsque cela est requis,
I'étude d'impact environnemental et social spécifique au site (« EIES »), et le plan de
gestion environnementale et sociale (« PGES ») pour les travaux du site concerné,
préparé conformément a la réglementation nationale et aux Politiques de sauvegarde
environnementale et sociale de la Banque, et satisfaisants sur le fond et la forme pour
la Banque ;

- préparer et soumettre a la Banque au plus tard cing (05) jours suivants la période
couverte, des rapports mensuels sur la mise en ceuvre des mesures de sauvegardes
environnementale et sociale, y compris les lacunes identifiées et les mesures
correctives prises a cet effet ;

- s’abstenir de toute action sans indemnisation totale et sans I'accord préalable écrit de
la Banque ;

- présenter des preuves satisfaisantes que toutes les personnes affectées par le
Programme (PAP) sur chaque chantier des travaux aient été indemnisées
conformément aux Politiques de sauvegardes de la Banque, avant le début de ces
travaux et dans tous les cas, avant la prise de possession des biens ou des sites.

3.2.2. Mise en ceuvre des mesures E&S planifiées pour I'exercice 2024

Au cours de I'exercice 2024, les documents environnementaux (EIESA, EIESS, PAR) pouvant
permettre de doter chaque sous-projet du PIDACC/BN du PGES sont en cours de réalisation.
Du reste, les sous-projets en cours d’exécution au cours de la période couverte n'ont pas
nécessit¢é une étude environnementale préalable. Toutefois, des prescriptions
environnementales et sociales ont été planifiées dans le plan de travail de TUNCP.

3.2.3. Législations, réglementations, normes et procédures nationales applicables en
Céte d’lvoire en matiére de Sauvegardes E&S

Au niveau national, un ensemble de textes juridiques ont été promulgués et/ou adoptés et dont
les buts sont directement orientés vers la protection et la gestion pérenne des ressources
environnementales et du cadre de vie. Le tableau ci-dessous présente les critéres et sous-
critéres de I'audit applicables.

Tableau 2: Synthése des critéres d’audit relatifs au cadre législatif et reglementaire national

N° | Sous-critéres d’audit | Eléments de preuve contrélée lors de I'audit

Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023 portant Code de I'Environnement

Réaliser, au préalable, pour tout projet — Existence d’une Catégorisation environnementale
susceptible d'avoir un impact sur et sociale
I'environnement une évaluation — Existence d’une Etude d'Impact Environnemental
1 environnementale et sociale (Article 68, et Social (EIES), d'un Constat d'Impact
chapitre 1V, section 1 : Domaines Environnemental et Social (CIES) ou d'un Constat
d’application des évaluations d'Exclusion Catégorielle (CEC)
environnementales et sociales et annexes — Vérification de [l'existence d'un certificat
Il et lll du Code de I'Environnement) environnementpour les sous-projets du PIDACC
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Loi n 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code Forestier

Les activités du programme doivent
renforcer, au profit des générations
présentes et futures, la contribution du
secteur forestier au développement

Implication des structures étatiques compétentes en
matiére de gestion des ressources forestiéres

21 durgble par la promotioq d,es fongtions Prise en compte des bonnes pratiques en matiére
environnementales, socio-économiques ;
! dereboisement
et culturelles des ressources forestiéres
(article 2, alinéa 1)
Le Programme doit préserver et valoriser I ot .
la diversit¢ biologique et contribuer a Implication des structures étatiques compétentes en
99 léquilibre des écosystémes forestiers et matiére de gestion des ressources forestleres ~
autres écosystémes associés (article 2 Prise en compte des bonnes pratiques en matiere
" y ’ dereboisement
alinéa 2)
Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail
Prévenir les effets néfastes des
mauvaises conditions de travail sur la
santé des travailleurs (Art. 41.1, al. 2), | _  Disponibilité de contrat de travail pour les
protéger les travailleurs contre les ;
, - travailleurs
dangers qui menacent leur santé (Art. . , .
31 411, al. 3), placer et maintenir les — Existence d’'une assurance pour les ouvriers
travailleurs dans un environnement de — Déclaration des ouvriers a la Caisse
travail adapté a leurs conditions Nationale dePrévoyance Sociale
physiques et mentales (41.1, al. 4)
Protéger la vie et la santé des salariés, . , .
parla prise de toutes les mesures utiles qui — Existence d’'une assurance pour les ouvriers
3.2 sont adaptées a leurs conditions — Déclaration des ouvriers a la Caisse
d’exploitation(art. 41.2 aliéna 1) Nationale dePrévoyance Sociale
Aménager les installations et régler la | — Appréciation des mesures sécuritaires et
marche du travail de maniére a préserver sanitairesmises en place
3.3 le mieux possible les salariés des
accidents etmaladies (art. 41.2 aliéna 2)
Organiser une formation en matiére
d’hygiéne et de sécurité au bénéfice des
salariés nouvellement embauchés, de
ceux qui changent de postes ou de — Vérification des rapports de formations organisées
3.4 technique — Identification des thématiques de formations

La formation initiale doit étre actualisée au
profit du personnel concerné en cas de
changement de la législation ou de la
réglementation (art. 41.3)

— Vérification des rapports de formations organisées

Loi n° 99-477 du 2 aoiit 1999 portant Code de Prévoyance sociale modifiée par I’ordonnance n°2012-03
du 11 janvier 2012

41

Fournir des prestations a l'effet de pallier
lesconséquences financiéres de certains
risques ou de certaines situations, en
matiere d’accidents du travail et de
maladies professionnelles, retraite,
d'invalidité et de décés ; de maternité et
d’allocations familiales (article 1)

— Existence d’'une assurance pour les ouvriers

— Déclaration des ouvriers a la Caisse
Nationale dePrévoyance Sociale

Loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 d'orientation sur le développement durable
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5.1

Organiser des évaluations
environnementales et sociales en vue de Vérification de la disponibilité des rapports

vérifier limpact de leurs activités sur d’études environnementales et sociales réalisées,
I'environnement (article 37)

Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n°2004-412 du 14 aoiit 2004 portant Domaine

foncier rural

6.1

Prendre en compte par ordre de priorité, les
droits des détenteurs, de titres de propriété
(titre foncier), de certificats fonciers et de | Vérification du statut des sites d’intervention du
droits coutumiers lors de I'acquisition de | sous-projet de reboisement
terres pour la réalisation du Programme
article 1

Décret n°2024-595 du 26 juin 2024 déterminant les régles et procédures applicables aux évaluations

environnementales et sociales

Organiser un audit de conformité

71 environnementale et sociale des sous- -
projets article 53
3.2.4. Exigences du Systéme de Sauvegarde Intégré (SSl) de la BAD

La déclaration de politique de sauvegarde intégrée établit les principes essentiels qui fondent
I'approche de la BAD en matiére de sauvegarde. Par conséquent, la Banque a adopté dix (10)
SO, limitant ainsi leur nombre au minimum nécessaire pour atteindre ses objectifs et assurer
le fonctionnement optimal du SSI.

Le PIDACC/BN RCI est financé par plusieurs partenaires dont la Banque Africaine de
Développement (BAD). Ainsi, les lignes directrices de la BAD qui s’appliquent a ce Programme

sont :

Sauvegarde opérationnelle E&S 1 (SO1) : Evaluation et gestion des risques et impacts
environnementaux et sociaux

Sauvegarde opérationnelle E&S 2 (SO2) : Conditions d’emploi et de travail
Sauvegarde opérationnelle E&S 3 (SO3) : Utilisation efficience des ressources et
prévention et gestion de la pollution

Sauvegarde opérationnelle E&S 4 (SO4) : Santé, slreté et sécurité des populations
Sauvegarde opérationnelle E&S 5 (SO5) : Acquisition de terres, restrictions a I'accés
et a l'utilisation des terres, et réinstallation involontaire

Sauvegarde opérationnelle E&S 6 (SO6) : Conservation des habitats et de la
biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes

Sauvegarde opérationnelle E&S 7 (SO7) : Groupes vulnérables

Sauvegarde opérationnelle E&S 8 (SO8) : Patrimoine culturel

Sauvegarde opérationnelle E&S 9 (SO9) : Intermédiaires financiers

Sauvegarde opérationnelle E&S 10 (SO10) : Engagement des parties prenantes et
diffusion de I'information

Ces derniéres constituent des critéres utilisés dans le cadre de cet audit. Les sous-critéres
identifiés sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3: Sous-critéres relatifs aux exigences des politiques de la BAD

Critéres Sous-critéres

SO01 : Evaluation et gestion des risques
et impacts environnementaux et
sociaux

Identifier et évaluer les risques et impacts environnementaux
et sociauxayant trait au genre, au changement climatique et a
la vulnérabilité des opérations de préts et de subventions de la
Banque dans leur zone d’influence
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S02 : Conditions d’emploi et de travail

Conditions de travail et gestion des relations du travailleur
: Lorsque 'emprunteur ou le client a I'intention d’employer une
main-d’ceuvre pourle sous-projet, il élaborera et mettra en
ceuvre une politique de ressources humaines et des
procédures adaptées a la nature et a la taille du sous-projet a
'ampleur de la main-d’ceuvre conformément a cette SO et
avec la législation nationale en vigueur.

S03 Utilisation efficiente des
ressources et prévention et gestion de
la pollution

L’emprunteur ou le client appliquera des mesures de contrble
et de prévention de la pollution conformes aux législations et
normes nationales, aux conventions internationales en vigueur
et aux normes et bonnes pratiques internationalement
reconnues — en particulier les Directives Environnement,
Santé et Sécurité

L’emprunteur ou le client évitera et, lorsqu’il n’est pas possible
d’éviter, contrélera et réduira la production de déchets
dangereux et non dangereux a la source, en conformité avec
les conventions internationales en vigueur. Si les déchets ne
peuvent pas étre récupérésou réduits, I'emprunteur ou le client
adoptera des mesures de traitement et des pratiques
d’élimination écologiquement rationnelles

S04 : Santé, sireté et sécurité des
populations

Protection de la main-d’ceuvre : L’emprunteur ou le client
n’emploiera pas d’enfants dans des conditions abusives, ou
susceptible d’étre dangereuse ou d'interférer avec
l'éducation de I'enfant, ou de nuire a la santé ou au
développement

SO5 - Acquisition de terres,
restrictions a I’accés et a l'utilisation
des terres, et réinstallation
involontaire

L’emprunteur ou le client établit un mécanisme local de
réglement de griefs et de réparation crédible, indépendante et
autonome afin derecevoir, faciliter et assurer le suivi de la
résolution des griefs et les préoccupations des personnes
affectées, relatives a la performance environnementale et
sociale du programme.

Le mécanisme local de réglement des griefs doit étre
accessible aux parties prenantes a tout moment au cours du
cycle du programme et toutes lesréponses aux griefs doivent
étre enregistrées et consignées dans les formats et rapports
de supervision des sous-projets.

SO 6 : Conservation des habitats et de
la biodiversité et gestion durable des
ressources naturelles vivantes

Conserver la diversité biologique et promouvoir I'utilisation
durable desressources naturelles

SO7 : Groupes vulnérables

L’emprunteur ou le client est responsable de la mise en ceuvre,
du suivi dde I'évaluation des activités énoncées dans le plan
d’action de réinstallation, et tient la Banque informée des
progrés.

S08 : Patrimoine culturel

Protéger le patrimoine culturel des impacts négatifs des
activités du projet et soutenir sa préservation.

Traiter le patrimoine culturel comme un aspect intégral du
développement durable.

Promouvoir une consultation significative avec les parties
prenantes concernant le patrimoine culturel comme moyen
d’identifier et de traiter les risques et les impacts liés au
patrimoine culturel

Promouvoir le partage équitable des avantages découlant de
I'utilisation du patrimoine culturel avec les parties prenantes
affectées.

S09: Intermédiaires financiers

L’emprunteur ou le client accordera la préférence aux
stratégies de réinstallation basée sur la terre et, en priorité,
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offrira de la terre en contrepartie de celle perdue ou une
indemnisation en nature et non en espéces, lorsque cela est
possible ; en outre, 'emprunteur ou le client expliquera
clairement aux personnes affectées que l'indemnisation en
espéeces conduit trés souvent a une paupérisation rapide

S010 : Engagement des parties
prenantes et diffusion de I'information

L’emprunteur ou le client a la responsabilité de réaliser des
consultations adéquates (a savoir consultation libre, préalable
et informée) avec les communautés susceptibles d'étre
affectées par les impacts environnementaux et sociaux, et
avec les acteurs locaux, et d’en fournir les preuves

3.2.5. Documents environnementaux et sociaux du PIDACC Composante Cbéte d’lvoire
approuves et publiés en 2024.

Les criteres de référence identifiés sont présentés dans le tableau 4.

Tableau 4: Sous-criteres des documents environnementaux et sociaux approuveés et publiés

en 2024

Critéres

Sous-critéres

Cadre de Gestion
Environnementale et
Sociale (CGES)

— Analyse de la conformité du fonctionnement de I'arrangement institutionnel de
mise en ceuvre des procédures environnementales et sociales du sous-projet

— Vérification de rapports d’activités de chaque acteur impliqué dans la mise en
ceuvre des sous-projets

— Contrdle du niveau de respect de la procédure d’élaboration et de mise en
ceuvre des PGES des sous-projets

Mécanisme de
gestion desplaintes
lites a la mise en
ceuvre du
PIDACC/BN

— Controdle de I'existence des comités de gestion des plaintes

— Fonctionnement du MGP (voies de dép6t des plaintes)

— Enregistrement de plaintes (disponibilité des documents et matériels
d’enregistrement, accusé de réception et durée de traitement

— Diffusion des différents niveaux de gestion des plaintes y compris le recours au
Tribunal du ressort territorial du plaignant, le cas échéant

— Accessibilité au mécanisme /Variété de points d’entrée

— Information des parties concernées sur I'évolution du traitement des plaintes et
sur les résultats obtenus

— Délais pour chaque étape de traitement des plaintes

— Etc.

Rapports mensuels
de mise en ceuvre
des mesures
sociales et
environnementales

— Vérification du niveau d’exécution des activités E&S planifiées dans le PTBA
2024

— Vérification de la conformité par rapport au respect des échéances définies pour
la prise en compte des recommandations de I'aide-mémoire.

3.2.6. Aide-mémoires des missions de supervision

Conformément a I'accord de financement, la Banque Africaine de Développement (BAD) méne
conjointement avec la partie nationale, deux (2) missions de supervision sur le terrain afin
d'évaluer I'avancement des activités et d'échanger avec les parties prenantes. A ce titre, deux
missions se sont tenues au cours de 'année 2024 (juin et novembre 2024).

e Recommandations de la 1°° mission de supervision de la BAD en juin 2024

La premiéere mission de la BAD a eu lieu du 21 au 30 juin 2024. Concernant les sauvegardes
environnementales et sociales, elle a formulé les recommandations et actions contenues dans

le tableau 5.
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Tableau 5: Non-conformités relevées et plan d’action a court terme

Appréciat
Constat/ Non- Normes non Recommandations / | Respons HTEETIES Indicateur lonou
oy < . pour la . évaluatio
conformité respectées Actions ables . de résultat
correction n de
I’auditeur
1) Elaboration d’un
plan d’actions de
mise en ceuvre de
Retard dans la .
mise en ceuvre Sous-section toutes les mesures 25 a0t Plan
4.03 de I'Accord environnementales UNCP d’actions Satisfait
des mesures ! . 2024 .
E&S de financement des coqts' et’ des transmis
acteurs a échéance
du 31 décembre
2025
S SO1:
Non-exécution .
) Evaluation Plan de
d’une . 30 .
. | Environnementa |2) Elaborer le Plan de Gestion .
recommandati . ; UNCP septembre s Satisfait
, le & Sociale Gestion des Pestes validé et
on de l'aide- : 2024 .
Y SO3 et loi publié
mémoire .
nationale
. Contrat ou
Non-exécution | SO1 : :
d'une Evaluation 3) Reprytgr le 30 PV de PIISE | partiellem
. . spécialiste en de service
recommandati | Environnementa UNCP septembre ent
. . sauvegardes du P
on de l'aide- le & Sociale et . ) 2024 C satisfait
Y i sociales de 'TUNCP spécialiste
mémoire loi nationale .
social
Non-exécution | SO1: 4) Transmettre le Rapport
d’'une Evaluation rapport annuel 25 a0t d’audit de
recommandati | Environnementa d’audit de UNCP 2024 performance | Satisfait
on de l'aide- | le & Sociale et performance E&S transmis a la
mémoire loi nationale 2022 Banque
SO1: 5) Initier les screening
Evaluation des sous-projets 25 Nombre de
Environnementa retenus a lissue de UNCP septembre screening Satisfait
le & Sociale et la revue a mi- 2024 effectués
loi nationale parcours
6) Transmettre dans Nombre de
. o rapports
. les meilleurs délais e
SO1: ) spécifiques
. les instruments X
Evaluation SDECITIAUES EN CoUrs 10 transmis ou
A Environnementa peciq . UNCP septembre de TDR Satisfait
Non-exécution . de préparation ou ,
le & Sociale et 2024 d’instrument
du programme S les TDR des
. loi nationale . N S
conformément instruments a .
o spécifiques
aux réaliser .
dispositions de transmis
) SO1: Nombre de
I'’Accord de . N . iy
financement Evaluation 7) Opérationnaliser le 20 octobre comités
Environnementa MGP  dans les UNCP installés, Satisfait
. , i 2024 .
le & Sociale et meilleurs délais formés et
loi nationale dotés
Nombre de
SO1: 8) Réalisation de mission de
Evaluation missions de 30 aoit suivi et Partiellem
Environnementa surveillance et suivi UNCP surveillance ent
. ’ 2024 . T
le & Sociale et environnemental environnem satisfait
loi nationale spécifiques ental
effectués
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Appréciat
Constat/ Non- Normes non Recommandations / | Respons Ecl;z?rlnace Indicateur é\llc;?u:tlio
conformité respectées Actions ables ctfrrection de résultat n de
I’auditeur
Visites de terrain
9) Pour les Nombre de
reboisements sous-proiets
communautaires, avpecJ
faire  établir  un rotocole
protocole d’accord 30 d’F;ttribution
entre le(s) UNCP septembre des sites ou Satisfait
groupement(s) et le 2024 autres
chef de Vvillage documents
N 3cuti incluant les de sécurité
q on-execution coordonnées foncicre
U programme géographiques
conformément 10) Proced
aux SO1: ) roceder au Base de
dispositions de Evalu.ation géoréférencement données de
,p . de tous les sites de UNCP- 30 Y ex
I’Accord de Environnementa boi SODEFO b géoréférenc Satisfai
financement | le & Sociale et re A0|semen’t (en septembre ement des atisfait
. . forét classée tout R 2024 .
dans le cadre | loi nationale comme en sites sites de
dr(e)'Z?suz_e communautaires) reboisement
r:bojisement 11) Mettre en place un
dispositif de suivi 30 Rapport de
population- UNCP septembre suivi de Satisfait
programme- 2024 dispositif
administration
. Type de
12) Optimiser les | )\ cop. 30 pr)'laetique
pratiques SODEFO | septembre | d'utilisation | Satisfait
d’utilisation de .
r R 2024 optimale de
eau 'eau

e Recommandations de la 2°™ mission de supervision de la BAD en novembre

2024

L'état de mise en ceuvre des recommandations de la mission de revue de mi-parcours du 21
au 30 juin 2024 a été évalué a distance (Desk supervision). Les recommandations ont été

formulées avec un échéancier (voir tableau 6).

Tableau 6: Recommandations de la BAD a la suite de la mission de novembre 2024

N° Recommandations/Actions Echéance pour la correction

’ It'mallser le recrutement du spécialiste en sauvegardes sociales de 06/03/2025
'UNCP

5 FJngllser la création des Comités de Gestion des plaintes sur les 31/03/2025
régions du programme

3 | Transmettre a la BAD les études EIES des trois retenues d’eau 15/01/2025
Transmettre a la BAD les DAO des infrastructures communautaires

4 | et a buts multiples pour revue des aspects de sauvegardes 15/01/2025

environnementale et sociale
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3.2.7. Bonnes pratiques industrielles internationales (BPIl) du secteur du programme
Les criteres de référence concernant le reboisement dans les plantations sont présentés dans

le tableau 7.

Tableau 7: Synthése des bonnes pratiques observées en matiere de reboisement

Critéres d’audit

Sous-critéres

Prise en compte
del’engagement
de long terme

Existence d’'un plan d’entretien et du suivi des sites reboisés

Rentable a long terme pour les bénéficiaires

Organisation du suivi des sites reboisés par le programme ou son prestataire

Intégration du
reboisementdans
le paysage

Prise en compte des activités du paysage : agriculture, élevage, péche,
tourisme, artisanat, transport, production d’énergie, etc.

Contribution au maintien ou a la restauration des grandes fonctions
écosystémiques du paysage

Favoriser la protection des espéces animales

Contribution a I'atténuation des changements climatiques

Prise en compte
des intérétslocaux

Consultation des populations des villages bénéficiaires dés la phase
d’identification des bénéficiaires

Consulter aussi les autres acteurs locaux : autorités locales, ONG, secteur
privé, organisation de la société civile, leaders spirituels et traditionnels.

Assurer que les communautés aient un intérét concret dans le reboisement,
afin qu’elles puissent se I'approprier et en prendre soin

Sécurisation
fonciére dessites
reboisés

Critere de choix des sites reboisés

Reboisement fait sur des sites non litigieux

Choix d’essences
adaptées

Prise en compte des besoins exprimés par les communautés locales pour le
choix des especes reboisées (tels que : arbres de rente, arbres fruitiers, bois
énergie, arbres a croissance rapide)

Choix des arbres adaptés au climat et au sol de la zone de plantation

Formation des
bénéficiaires

Formation des bénéficiaires non seulement sur les techniques de mise en terre,
mais aussi sur I'entretien et le suivi

Rappel des bonnes pratiques a suivre pour les entretiens

(Source : rapports d’activités mensuelles de 'UNC du PIDACC, 2024).
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IV. FICHE SIGNALETIQUE DE L’AUDIT

La fiche signalétique de I'audit est présentée dans le tableau 8 ci-dessous.

Tableau 8: Fiche Signalétique de I'audit

N° Eléments Descriptif/Contenu
. ) Audit annuel de performance environnementale et sociale du PIDACC/BN
01 | Mission concernée - 0 :
composante Céte d’lvoire au titre de 2024
02 | Audité PIDACC/BN de la Composante Céte d’lvoire
PIDACC/BN de la Composante Cote d’lvoire, représentée par son
Coordonnateur, Lieutenant-colonel OUATTARA Doyoumon Siaka
03 | Commanditaire Adresse : BP 1728 Yamoussoukro
Téléphone : (+225) 07 08 48 17 37
Email : pidacc.rci@gmail.com
- KOFFI K. Jean Michel, Consultant Principal, Expert
Environnementaliste, Spécialiste HSE ; téléphone : (+225) 0748207221,
E-mail : kojemi0O2@gmail.com
- SORO D. Dimitri, Assistant, Expert Environnementaliste, téléphone :
Identité, roles et (+225) 0708464243, E-mail : dimitri.soro@gmail.com
responsabilités . . . .
04 des membres de I'équine - KOUADIO Meyssou Roméo, Assistant, Expert Environnementaliste,
d'audit quip téléphone : (+225) 0799019656, E-mail : romekouadio27@gmail.com
- BOTI Bl Golé Richard, Expert Sociologue, téléphone : (+225)
0707363887, E-mail : botibirichard@gmail.com
- YAPI D. Leon, Assistant, Environnementaliste — Cartographe, téléphone
: (+225) 0788354171, E-mail : yapidelicasseleon@gmail.com
Zone centre du pays avec cing (05) régions administratives (Bélier, Gbéke,
05 | Etendue et champ d’audit N’Zi, Moronou, Iffou) et la ville de Yamoussoukro. Zone Nord-Ouest du pays
avec trois (03) régions administratives (Bagoué, Kabadougou et Folon).
06 | Année auditée Exercice 2024
07 r:&g?e de deroulement de 1¢" aolt au 09 septembre 2025
o . Le présent rapport d'audit de performance Environnementale et Sociale
Date de publication et liste s ; L o T
g sera publié a la fin de la mission. Pour la diffusion du rapport d’audit, cinq
08 | de diffusion du rapport

d'audit

(05) exemplaires papiers et un fichier Word seront remis sur Clé USB a
'UNCP PIDACC/BN Composante Cote d’lvoire.
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V. PROCESSUS ET METHODOLOGIE DE L’AUDIT

Avant le déroulement effectif de la mission d’audit, un rapport de démarrage a été transmis a
I'Unité Nationale de Coordination du programme (UNCP), ce qui a permis de valider 'approche
méthodologique proposée. La méthodologie de l'audit est présentée suivant trois (03)
principales étapes.

5.1. Préparation de 'audit

La phase de préparation de I'audit comporte la revue documentaire préliminaire et I'élaboration
du plan d’audit selon les exigences du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et du
SSI de la Banque Africaine de Développement ainsi que le Décret n°2024-595 du 26 juin 2024
déterminant les régles et procédures applicables aux évaluations environnementales et
sociales.

5.2. Exécution technique de 'audit

Cette étape a consisté a consulter les documents de base, et a permis de passer en revue et
de faire une synthése des différents documents préparés. Cette revue documentaire permet
de connaitre les normes nationales et internationales notamment les sauvegardes
opérationnelles de la Banque Africaine de Développement (BAD) applicables au PIDACC/BN,
les accords de prét/don et d’établir la liste exhaustive des criteres d’audit a utiliser. La
recherche documentaire a permis d’analyser les documents disponibles. Il s’agit des
documents environnementaux et sociaux du PIDACC/BN approuvés et publiés (Cadre de
Gestion Environnementale et Sociale (CGES), PGES, MGP, rapports périodiques de suivi
environnemental et social

Par ailleurs, le Consultant a procédé a l'examen de la Iégislation nationale, des normes
internationales et des conventions en matiére de sauvegarde environnementale et sociale.
L'exécution de I'audit a comporté les étapes suivantes : (i) la réunion d'ouverture, (ii) le recueil
des preuves d'audit, (iii) les constats d'audit et (iv) la réunion de cloture.

5.2.1. Réunion d’ouverture de 'audit

Cette étape est indispensable a la réalisation de toute mission. Ainsi, avant la mise en route
de la mission, une séance d’ouverture de l'audit s’est tenue le vendredi 1°" aolt 2025 par
visioconférence.

Les participants a cette réunion comprenaient I'équipe du Consultant mandaté pour la mission,
les membres de I'équipe de TUNCP du PIDACC/BN.

La réunion d’ouverture de l'audit a démarré par les salutations d’'usage réciproques et la
présentation des membres de I'équipe d’audit et des représentants de 'audité. Le responsable
de I'équipe d’audit a ensuite présenté les principes de I'audit, les objectifs de I'audit, le champ
et les criteres de I'audit. Il a présenté également la méthodologie qui sera utilisée au cours de
cette mission qui, consiste en la recherche de preuves daudit tragables (photos
géoréférencés, documents signés, registres, rapport de supervision) grace aux entretiens,
observations directes dans les zones d’intervention du PIDACC/BN, a la documentation. En
plus, il a rassuré l'audité du strict respect de la confidentialité des informations collectées et
des résultats du processus d’audit.
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Par ailleurs, la réunion d’ouverture a permis de :

- recueillir les attentes spécifiques concernant les prestations du Consultant ;

- faire le point des documents/rapports disponibles sur le programme et surtout ceux

spécifiques a la période concernée par I'audit ;

- actualiser le planning prévisionnel de 'audit.
Au cours de cette séance, le plan d’audit a été exposé aux participants pour validation. Ce
plan d’audit est articulé autour des objectifs de l'audit, des critéres d’audit, du champ
d’application de I'audit, des documents de référence, des membres de I'équipe d'audit, etc.

5.2.2. Exécution proprement dite de I'audit du 1¢" au 09 septembre 2025

Cette phase opérationnelle de I'audit a consisté en la réalisation des taches suivantes :

o L'identification des exigences du systéme de sauvegardes intégrés (SSI) de la
banque applicable au programme, incluant la gestion des risques sociaux (tels que les
VBG/EAS/HS, le travail forcé, le travail des enfants, l'esclavage moderne), la
vulnérabilité et l'adaptation aux changements climatiques, ainsi que la dimension
genre.

¢ L'examen du cadre légal et réglementaire, comprenant les lois nationales et
internationales, les normes, les procédures, ainsi que l'autorisation légale nationale,
I'attestation de conformité environnementale de 'ANDE, la conformité fonciére, les
certificats phytosanitaires (si pesticides), l'autorisation d’exploitation forestiére, les
permis et certificats requis préalablement aux actions sur le terrain.

e L'analyse de la documentation du programme, notamment la matrice des
engagements E&S, le mécanisme de gestion des plaintes (MGP), les rapports de
supervisions de la BAD, 'état de mise en ceuvre du plan d’engagement des parties
prenantes (PEPP), la gestion des VBG/AES/HS, le rapport d'évaluation, les accords
de financement, les rapports périodiques de mise en ceuvre, et tout autre document
pertinent nécessaire a I'évaluation de la performance environnementale et sociale
(E&S).

e L'évaluation du degré de mise en ceuvre des instruments de sauvegarde
environnementale et sociale publiés par I'emprunteur et la banque.

o L'appréciation des capacités réelles de gestion et de suivi pour la mise en ceuvre des
mesures d'atténuation convenues et de la documentation E&S applicable.

e La tenue de consultations avec les organismes de réglementation et les parties
prenantes concernées (I'Unité Nationale de Coordination de Programme - UNCP, les
bénéficiaires, la société civile, les ministéres, les entrepreneurs, les femmes, les
jeunes, les groupes vulnérables) sur I'état d'avancement du programme concernant les
risques et impacts E&S identifiés, les mesures d'atténuation et le statut des
autorisations légales. Les comptes rendus et preuves de consultation sont archivés.

o La réalisation de visites de terrain sur plusieurs sites (sous-projets, animateurs
ruraux, PAPs, etc.). La sélection des sites s'est fondée sur les critéres suivants :

o Technique: type d'activité¢ (CES/DRS, reboisement, agroforesterie) pour
appréhender la diversité des impacts.

o Géographique : couverture des différentes zones d'intervention et contextes
écologiques (savane, forét dégradée, zone agricole).

o Social : représentativit¢ des bénéficiaires (femmes, jeunes, groupes
vulnérables, populations autochtones, zones de conflits).
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o Risque :inclusion de sites a risques élevés (fortes pressions fonciéres, conflits,
érosion marquée) et a risques faibles.

o Accessibilité : prise en compte des contraintes logistiques.

e L'évaluation de la performance globale de I'emprunteur et de 'UNCP, ainsi que de
I'efficacité et de la qualité de I'assistance fournie par la Banque, le cas échéant. Cette
évaluation s’est faite sur la base des documents transmis et selon les exigences des
accords de Prét/Don.

e L'élaboration d'un rapport détaillé présentant :

o Une analyse argumentée des constatations et de leurs causes racines, au
regard du cadre et des critéres d'audit prédéfinis.

o Un Plan d'Actions Correctives (PAC) synthétisant des recommandations
opérationnelles (spécifiques, mesurables, attribuées, réalistes, temporelles).
pour le suivi des conclusions, incluant des estimations budgétaires, des rbles
et des responsabilités clairement définis.

5.2.3.1. Analyse du niveau de respect des lois et décrets pertinents applicables au PIDACC et

les exigences de la BAD

Le cadre juridique, réglementaire et institutionnel, et, les exigences de la BAD ont été analysés
afin de voir le niveau de respect de ces textes. Le cadre juridique de mise en ceuvre des sous-
projets a été analysé sur la base des critéres de I'audit (Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023
portant Code de I'Environnement, Loi n 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code Forestier,
Loi n°® 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail, Loi n°2023-902 du 23 novembre
2023 portant code de I'Eau) .

Le tableau ci-dessous a été utilisé pour l'analyse de la conformité réglementaire du
PIDACC/BN en fonction du niveau de mise en ceuvre des activités au cours de I'exercice 2024.

Tableau 9: Analyse du niveau de respect de la réglementation et des exigences de la BAD
applicables au PIDACC

Exigences . . i
: Articles ou dispositions se .
nationales rapbortant aux activités du Etat de mise en ceuvre Preuves
et celles de la BAD PP jusqu’a la date d’audit disponibles
PIDACC/BN

(SSl, PDI)

1

2

n

Pour I'analyse de conformité de la mise en ceuvre du PIDACC/BN avec les principales
conventions et accords internationaux, lois et réeglements nationaux ainsi que les SSI de la
BAD, la revue documentaire a permis de faire la synthése desdites conventions internationales
applicables (convention sur la diversité biologique, UNFCCC, convention sur la lutte contre la
désertification, convention sur travail des enfants. Pour chaque convention et accord, il s’agit
de faire/évaluer :

= la description de la disposition et son lien avec les activités du programme ;

= les pertinences avec les activités du PIDACC/BN ;

= ['état de mise en ceuvre dans le cadre des sous-projets au cours de 'année 2024.
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5.2.3.2. Méthode d’identification et d’évaluation des conformités et des non-conformités des
actions menées

Les informations collectées a l'aide des fiches d’audit (voir annexes 12 a 19) ont permis
d’identifier les conformités et les non-conformités issues des activités réalisées en lien avec
les dispositions prévues.

La reconnaissance des non-conformités environnementales et sociales est réalisée en quatre
(4) étapes :

= dentification de la non-conformité ;

= description de la non-conformité ;

= évaluation de 'impact ;

= classement de la non-conformité (majeure ou mineure) en fonction de I'impact que ceci
pourra avoir sur la mise en ceuvre du programme.

Signification
Signifie la non-satisfaction d'une exigence dans le cadre de la
mise en ceuvre du programme
Signifie que la non-satisfaction partielle d'une exigence dans
le cadre de la mise en ceuvre du programme
Signifie la satisfaction d’'une exigence dans le cadre de la
mise en ceuvre du programme

Les entretiens ont été réalisés a I'aide des outils de collectes de données. De méme, ces
fiches d’audit ont servi, entre autres, a identifier les points faibles et forts de la mise en ceuvre
des mesures environnementales et sociales.

Pour obtenir ce résultat, une recherche documentaire a été faite a partir des documents de
base de la mission. Elle a permis de répertorier les mesures éditées dans les documents de
sauvegarde et de compléter par les Sauvegardes opérationnelles de la BAD applicables.

Ensuite, des investigations ont été menées auprés de tous les organes impliqués dans la mise
en ceuvre des mesures environnementales et sociales.

Ces investigations ont permis de disposer de toutes les preuves de la prise en compte des
mesures environnementales et sociales dans la mise en ceuvre du PIDACC/BN a la date du
contréle de I'équipe d’audit (10 au 28 aolt 2025). Une analyse de I'ensemble de ces preuves
matérielles a été effectuée et synthétisée.

5.2.3.3. Formulation des recommandations et élaboration du plan d’actions de correction
(PAC)

Suite aux constats faits au cours de la mission, des recommandations ont été formulées pour
une meilleure prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans la mise en
ceuvre des activités du programme ainsi que la démarche utilisée. En effet, il est élaboré un
plan d’actions qui permet de corriger les non-conformités relevées pendant 'audit. L’évaluation
des colts de la mise en ceuvre des différentes mesures de corrections issues de l'audit
environnemental et social. Ces co(ts doivent étre réalistes, validés par TUNCP et alignés avec
le budget annuel, le PTBA et les engagements de la BAD. Le format du tableau suivant a été
utilisé pour la synthése de ces recommandations et les actions correctives.
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Tableau 10: Formulation des recommandations et élaboration du PAC

. Responsables Sources -
Non- Actions . Responsable . - Coits
c s ] de mise en . . Indicateurs de Périodes
conformités | correctives de suivi i (FCFA)
cuvre vérification

NC-1

NC-2

NC-3

5.3. Documents analysés

Le tableau ci-aprés présente une analyse succincte des documents regus par 'TUNCP du

PIDACC

Tableau 11: Analyse des documents transmis par le PIDACC

Titre du document Source Date Thémes abordés Conformité
Exigences E&S des UNC 2020 Mise en ceuvre des mesures E&S Conforme
accords de prét/don PIDACC planifiées
Arrétés de création des L A L

I UNC Suivi de I'exécution des activités du
CTRS des différentes PIDACC 2021 PIDACC Conforme
zones du Programme
ANADER apporte un appui a 'UNCP du
PIDACC/BN dans la mise en ceuvre des
sous-projets de chaine de valeur
notamment, I' «<Encadrement de 3 000
Convention UNC 2021 hectares de cultures et des éleveurs en Conforme
PIDACC/BN-ANADER PIDACC conseil de gestion». Selon cette
convention, chaque année, les deux
parties se retrouvent pour évaluer
I'exercice en cours et préparer les
activités a venir.
Convention UNC Chargé de I'encadrement technique des
PIDACC/BN-DGFF du PIDACC 2022 plantations et suivi des activités Conforme
MINEF forestieres
Rapport d’audits UNC 2022 Constatation des conformités et non- Conforme
précédents PIDACC conformités des activités réalisées
S%ngi/%n[\l DGPSA PILI;IXEC 2022 Etfi(\e/?uélg nlapigéﬂﬂ?éhv:lirgzita?rc:wclitaer?s dI: Conforme
) cadre du PIDACC/BN
Assistance  technique chargée de
I'élaboration, de la mise en ceuvre et du
. A suivi des projets et sous-projets, ainsi qu’a
!\r/larchg de I'Assistance UNC 'appui de la mise en oeuvre des PME, de
echnique (AETS 2022 f t d I ficol i Conforme
Afrique) PIDACC ermes et de parcelles agricoles et au
renforcement de capacités des acteurs et
des GIE dans les zones d’intervention du
PIDACC/BN RCI
Envromomontale of UNC 2023 Evaluation des impacts du programme Conforme
Sociale (CGES) PIDACC dans les zones d’interventions
Non-Conforme
due a la non-

. . opérationnalité

L\j/leescgrlm;?:;eesd(iﬂ(é%s)tlon Pll[J)':\gC 2023 Traitement des plaintes c_iu MGP au.
niveau local ;
absence de
registre
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Titre du document Source Date Thémes abordés Conformité
Rapports mensuels de
mise en ceuvre des UNC Suivi des mesures environnementales et
mesures 2024 . Conforme
. PIDACC sociales
environnementales et
sociales
Rapports de
supervision de la BAD UNC 2024 Amélioration de la performance du Conforme
(aide-mémoires de la PIDACC programme
1¢" et 2° missions)
Suivi environnemental des activités du
PIDACC/BN Composante Coéte d’lvoire,
Convention UNC 2024 conformément aux différents Plans de Conforme
PIDACC/BN-ANDE PIDACC Gestion Environnementale et Sociale
(PGES) et la validation des études
environnementales et sociales a réaliser.
Suivi et encadrement des travaux de
plantations de 1 700 Ha de reboisement
Convention UNC daqs la forét cla_ssées de la portion
PIDACC/BN-SODEFOR | PIDACC 2024 r?atlo'nale du bassin du fleuve Niger et Conforme
'aménagement de 96 km des parcours
de transhumance dans la forét classée
de palé

VI. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE, ET INSTITUTIONNEL

Le présent chapitre expose de maniére succincte les textes nationaux et internationaux
applicables en matiére de gestion de I'environnement au présent programme.

6.1. Sur le plan National

6.1.1. Cadre politique de protection et de gestion de I'environnement

Les politiques et stratégies nationales en matiére de protection et de gestion de
'environnement définissent le cadre stratégique large dans lequel les activités sont initiées et
réalisées pour la préservation du cadre de vie. Du reste, les politiques décrites ci-dessous
permettent de mettre en évidence d’'une certaine maniére, la conformité des orientations du
PIDACC/BN Composante Céte d’lvoire mais, également des efforts qui devront étre faits dans
le cadre des activités du programme pour se conformer pleinement a chacune d’elles.

R/

< Politique nationale de I’environnement et du développement durable (PNEDD)

Pour faire face aux problémes environnementaux rencontrés, la Cote d’lvoire s’est dotée en
2018 d’'une politique nationale de I'environnement et du développement durable (PNEDD).
Elle constitue le cadre d'orientation permettant de mieux cerner la problématique
environnementale dans sa réalité et sa complexité. Elle a pour vision « assurer un
environnement sain et durable aux populations tout en renforgant leur réle dans la vie publique
nationale pour 'avénement d’un développement durable en Céte d’lvoire ».

La politique nationale de I'environnement et du développement durable définit les outils de
gestion de cette politique et le cadre institutionnel permettant d’assurer sa mise en ceuvre.

Les fondements visant a instaurer le développement durable dans le pays reposent sur
plusieurs réformes politiques, institutionnelles, juridiques et socio-économiques dont le
processus a été renforcé par I'adoption de la loi n°2014-390 du 20 juin 2014 d’orientation sur
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le Développement Durable et de la loi n°2023-900 du 23 novembre 2023 portant code de
I'Environnement.
Ces outils de gestion portent d’'une part, sur les instruments économiques de régulation et de
mobilisation de financement, que sont :

- le principe pollueur-payeur ;

- la comptabilité environnementale ;

- les échanges dette-nature ;

- le marché du carbone ;

- lafiscalité environnementale.

lIs traitent d’autre part, des instruments de planification environnementale qui portent sur :

- le profil environnemental qui présente I'état de I'environnement naturel et humain du
pays ;

- les outils d’évaluation environnementale, a savoir I'Evaluation Environnementale
Stratégique (EES), I'Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et I'Audit
Environnemental (AE).

Ces outils de gestion traitent également des instruments de communication qui reposent sur
l'information, I'éducation et la communication pour un changement de comportement, ainsi
que sur des instruments juridiques fondés sur le cadre |égislatif et réglementaire ivoirien, et
sur les conventions internationales auxquelles la Cote d’lvoire est partie prenante. Enfin, ils
traitent des instruments écologiques portant sur les composantes physiques, biologiques et
humaines de I'environnement.

L’'UNC du PIDACC/BN doit veiller au respect de la procédure d’évaluation environnementale
et sociale dans le cadre de la mise en ceuvre de chaque sous-projet. Aussi, durant I'exécution
des activités du Programme, les lois et décrets pris au niveau national et applicables aux
domaines d’intervention doivent étre appliqués afin d’atteindre les objectifs du PNEDD. Au
niveau régional, les Directions régionales de I'environnement du MINEDDTE doivent étre
impliquées dans le suivi environnemental et social des travaux et des réalisations.

+ Politique Nationale de lutte contre la pauvreté

La Politique Nationale de lutte contre la pauvreté (PNLP) intégre, 'amélioration des conditions
de vie des populations par I'assainissement du milieu, I'accélération de la croissance
économique et de la transformation de I'économie ivoirienne, le capital humain, I'équilibre
économique et social et I'équilibre budgétaire dans les priorités du Gouvernement.

Aussi, soucieux de garantir un bien-étre aux populations, le gouvernement a-t-il toujours fait
de I'éradication de la pauvreté une préoccupation majeure. Cet engagement s’est déja traduit
par 'adoption des axes prioritaires de lutte contre la pauvreté en 1997 et par le démarrage du
processus d’élaboration du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) en
2000, dans le cadre de l'initiative en faveur des Pays Pauvres Trés Endettés (PPTE).

Ce processus qui avait abouti a 'adoption du DSRP en novembre 2002 par la Communauté
Internationale. Le DSRP vise 'amélioration des conditions de vie des populations, notamment
les plus vulnérables, par une alimentation saine et suffisante, 'accés a I'eau potable, aux
services énergétiques de base, aux services et soins de santé de qualité, a I'éducation, a un
environnement sain et a un habitat décent. Il intégre la promotion et le respect des droits de
'homme, I'équité de genre et l'atteinte des OMD comme conditions pour accéder au
développement durable.
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La mise en ceuvre des activités du programme permettra d’améliorer le milieu socio-
economique et environnemental et garantir le bien-étre des populations des localités
concernées par le programme.

@

+ Politique nationale en matiére de Genre

La Constitution du 08 novembre 2016 a affirmé I'égalité entre 'homme et la femme. Elle
interdit a cet effet toute discrimination basée sur le sexe (Cf. art. 4). Aussi, ce principe d’égalité
est évoqué dans plusieurs lois particulieres comme la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant
Code du travail (art. 4), la loi n°92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la
Fonction Publique (art. 14), révisée par la Loi n° 2023-892 du 23 novembre 2023, portant
Statut Général de la Fonction Publique (Art. 17).

Jusqu’en 2013, il subsistait dans le cadre du mariage une inégalité entre les conjoints. Dans
le passé, ’homme était considéré en Céte d’lvoire comme le chef de la famille. Mais grace a
la loi n°2013-33 du 25 janvier 2013, il n'est plus fait référence a la notion de chef de famille
reconnu a I'époux. |l est désormais fait cas de puissance parentale répartie de maniére
égalitaire entre les conjoints (art. 58). Cette loi modifie, partant, I'exécution de certains droits
comme celui de : choisir le lieu de résidence de la famille ; d’administrer et de disposer des
propriétés maritales dans le cadre du régime de bien communs.

Au niveau politique, la Cote d’lvoire s’est dotée d’'un ensemble de politiques relatives a la
promotion du genre dont : la Déclaration solennelle de la Céte d’lvoire sur I'égalité des
chances, I'équité et le genre de 2007 ; la politique nationale de I'égalité des chances, I'équité
et le genre de 2009 ; la Stratégie Nationale de lutte contre les Violences Basées sur le Genre
(SNLVBG) de 2012.

Dans le domaine rural fortement influencé par des pratiques coutumiéres, il est généralement
constaté une sorte de répartition des taches. Ainsi, il est constaté que les femmes travaillent
en priorité dans le domaine des cultures vivriéres (manioc, mais, bananes et autres végétaux),
alors que les hommes travaillent dans des plantations de cultures de rente (cacao, café,
palmier a huile et hévéa).

Pour la prise en compte de la présente politique, le PIDACC/BN RCI s’est doté d’'un Plan
d’Action Genre (PAG). Ainsi, dans le cadre de [lidentification des bénéficiaires des
interventions du Programme, la politique en matiére de genre doit étre respectée afin d’éviter
des clivages entre les communautés.

< Politique de la Santé et de I’'Hygiéne Publique

La politique de la santé en Céte d’lvoire est fondée sur les soins de santé primaires (SSP).
Elle est mise en ceuvre par le ministére de la Santé, de 'Hygieéne Publique et de la Couverture
Maladies Universelles (MSHP-CMU). Dans les régions, cette politique est mise en place par
des Directions Régionales et leurs structures déconcentrées. Dans le domaine de la Santé et
de I'Hygiéne, le Ministére met un accent particulier sur : I'élimination des excréta et autres
déchets y compris les déchets biomédicaux ; la sensibilisation des communautés sur les
bienfaits de I'hygiéne du milieu ; la vulgarisation d’'ouvrages d’assainissement & moindre codt
; la vulgarisation et I'application des régles d’hygiéne, I'élaboration et la mise en ceuvre de
programmes de santé.
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Dans le cadre des activités ce Programme, les démembrements du ministére aux niveaux
rural, communal, sous-préfectoral et régional seront sollicités pour vulgariser les bonnes
pratiques d’hygiene et de santé afin de prévenir les maladies.

R/

+ Politique fonciére

Selon l'article 1 de la loi sur le foncier rural : le domaine foncier rural est constitué par
'ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur.
Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder.
Toutefois, seuls I'Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont
admis a en étre propriétaires.

Cette option de politique fonciére qui repose sur le primat de la mise en valeur a généré des
devises et contribué a une réelle croissance économique. Elle a en revanche favorisé la
prolifération de conflits fonciers plus ou moins violents dont la fréquence et la gravité
constituent aujourd’hui une menace pour l'ordre public et la cohésion sociale. Les enjeux
relatifs au foncier sont particulierement pertinents pour les sous-projets du PIDACC/BN
impliquant la mise en valeur ou le reboisement de terres rurales.

Pour remédier a cette situation préjudiciable au développement durable, I'Etat va, a travers la
réforme fonciére relative au domaine foncier rural (Loi n°2019-868 du 14 octobre 2019
modifiant la loi n°2013-655 du 13 septembre 2013 relative au domaine foncier rural),
reconnaitre la propriété fonciére coutumiére. Cette réforme qui met fin au monopole foncier
de I'Etat de méme qu’au primat de la mise en valeur, vise par une simplification de la
procédure d’immatriculation, a favoriser la sécurisation fonciére nécessaire au crédit, aux
transactions fonciéres et aux investissements durables dans le secteur agricole. Elle vise
également a réduire le nombre de conflits fonciers.

Pour la mise en ceuvre de la réforme fonciére rurale de 1998, I'Etat a adopté plusieurs mesures
dont la délimitation des terroirs villageois, la participation des populations a la gestion fonciére
a travers la création de comités sous-préfectoraux ou villageois de gestion fonciére, la création
de 'Agence Fonciere Rurale (AFOR) par le décret N° 2016-590 du 03 ao(t 2016, etc. Ces
organes constituent des interlocuteurs clés dans la prévention des conflits liés aux activités du
PIDACC/BN.

L’Agence Fonciére Rurale (AFOR) est I'organe de mise en ceuvre de la politique fonciére Elle
est chargée notamment d’exécuter les actions de sécurisation du foncier rural et de contribuer
a I'exécution d’études et de recherches pour la gestion durable des ressources foncieres.
L'opération de certification des parcelles est en cours de réalisation dans certaines zones au
centre. L'implication de 'AFOR sur la sécurisation des parcelles a été observée, partielle au
cours de I'année 2024.

Dans le cadre de la mise en ceuvre du PIDACC/BN RCI, 'AFOR doit étre impliquée dans le
processus de sécurisation des parcelles.

< Plan National de Développement (PND 2021 — 2025)

Le contexte de développement du pays est marqué depuis 2012 par I'inscription des stratégies
et politiques publiques dans un cadre cohérent de planification de court, moyen et long terme.
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Ces stratégies visent a assurer la transformation économique et sociale du pays en vue
d’améliorer le bien-étre des populations a travers la réduction de la pauvreté et des inégalités.

Dans cette dynamique, trois (03) plans nationaux de développement, PND 20122015, 2016-
2020, et PND 2021-2025 ont été élaborés et mis en oceuvre en cohérence avec I'étude
prospective « Cote d’lvoire 2040 ».

Le PND 2021-2025, en plus de capitaliser les priorités de développement internationales et
régionales notamment les Objectifs de Développement Durable (ODD) et la vision 2063 de
'Union Africaine, est fondé sur les visions de développement a long terme issues de : (i)
'Etude Nationale Prospective Céte d’lvoire 2040 (ENP CI-2040) et ; (ii) du Plan stratégique
Céte d’lvoire 2030 (PS CI2030).

Ce plan est structuré autour des six (06) piliers suivants :

- L'accélération de la transformation structurelle de 'économie par I'industrialisation
et le développement de grappes, a travers une attention publique soutenue et un
partenariat intensifi€¢ avec le secteur privé, qui permettent d’accroitre les
investissements dans les secteurs porteurs de croissance et générateurs d’emplois
et de revenus décents.

- Le développement du capital humain et promotion de I'emploi, notamment en
assurant une éducation adéquate a tous les lvoiriens et aux jeunes en particulier
afin de mieux les outiller a absorber les technologies modernes, a contribuer a la
croissance, a 'emploi et ainsi a rehausser les revenus et améliorer les conditions
de vie.

- Le développement du secteur privé et de linvestissement, afin d’améliorer la
compétitivitt générale de l'économie. Il s’agit notamment des stratégies et
programmes de promotion du secteur et de [linvestissement privés, de
développement des finances et des infrastructures, de renforcement du climat des
affaires et d’élargissement des marchés intérieur, régional et international pour
accroitre le commerce et I'investissement.

- Le renforcement de I'inclusion, de la solidarité nationale et de 'action sociale, en
favorisant la participation de tous au développement économique et en améliorant
l'accés de tous aux services économiques et sociaux essentiels. Une attention
particuliere sera accordée aux personnes les plus vulnérables (femmes, jeunes,
handicapés, personnes agées, etc.).

- Le développement régional équilibré, préservation de I'environnement et lutte
contre le changement climatique, par 'aménagement optimal de I'ensemble du
territoire et la valorisation économique des potentialités des régions, avec un
équilibrage entre les régions, les villes et les campagnes.

- Le renforcement de la gouvernance, modernisation de I'Etat et transformation
culturelle, pour consolider la paix, assurer la sécurité, la justice et la concorde
sociale.

Le Ministére du Plan et du Développement est en charge de la mise en ceuvre du PND.

L’UNCP doit veiller a ce que les sous-projets s’alignent sur les piliers de développement tout
en préservant les composantes du milieu.

@

« Programme National du Changement Climatique
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Le Gouvernement ivoirien, a travers le MINEDDTE a engagé des actions majeures dans le
cadre de la lutte contre les changements climatiques, notamment la création d’'un Programme
National de lutte contre le Changement Climatique (PNCC) en 2012. Dans le cadre de la mise
en ceuvre du présent programme, les travaux de construction des barrages, des
débarcadéres, ainsi que les travaux d’'aménagement des pistes rurales doivent prendre en
compte les mesures d’ordre environnemental pour réduire et atténuer le réchauffement
climatique qui serait di aux émissions de gaz a effet de serre (CO2, NO, NO;, SO,, CO, H,S,
COV, etc.) en vue de limiter la hausse des températures.

Au regard des impacts sur le climat, les effets attendus de la préservation de I'environnement
sont notamment :

= la réduction des émissions de dioxyde de carbone a travers la réalisation de
ceinture verte ;
- le renforcement des capacités d’adaptation et d’atténuation des effets du
changement climatique par les actions suivantes :
- la dotation des ministéres et des secteurs d’activités de points focaux
changement climatique ;
- la mise en place d’un programme de formation continue et de renforcement
des capacités sur le changement climatique ;
- la prise en compte de l'adaptation au changement climatique dans
'aménagement du territoire et 'urbanisation ;
- la sensibilisation et le transfert d’informations auprés de la population afin
de mobiliser les citoyens a faire face aux défis que pose I'adaptation aux
changements climatiques.

Dans sa politique d’adaptation au changement climatique, la Céte d’lvoire a opté pour la prise
en compte de l'environnement en amont de tout sous-projet, programme et plan dans le but
de développer des outils adéquats pour y faire face.

R/

« Stratégie Nationale de Gestion des Ressources Naturelles Vivantes

Batie autour de la vision suivante : « A I'horizon 2020, la gestion des ressources naturelles
vivantes en Cbte d’lvoire est assurée de maniére intégrée et durable », la stratégie nationale
de gestion des Ressources Naturelles Vivantes a pour objectif général de réduire de maniére
significative la perte continue et alarmante des ressources naturelles vivantes a travers leur
gestion rationnelle et durable, en vue de préserver les intéréts socio-économiques et assurer
leur conservation pour les générations futures. Elle compte cing axes stratégiques qui
permettront a terme d’atteindre la vision que la Céte d’lvoire veut atteindre.

La mise en ceuvre de ces politiques a nécessité la définition préalable d’un cadre institutionnel
et juridique dans lequel s’inscrivent désormais les actions environnementales en Cote d’lvoire.
Ainsi, au plan législatif, il a été promulgué la Loi n°96-766 du 3 octobre 1996, portant code de
I'environnement, révisée en 2023 sous la Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023 Code de
'Environnement et sur le plan réglementaire le Décret n°2024-595 du 26 juin 2024,

déterminant les régles et procédures applicables aux études relatives a [limpact
environnemental des projets de développement.
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Conformément a la reglementation en vigueur, le présent programme ayant une composante
résilience au changement climatique, doit satisfaire aux exigences législatives et
reglementaires en matiére de protection de I'environnement.

R/

+ Gestion Intégrée des Ressources en Eau

Pour la mise en place de la stratégie de gestion intégrée, la Cbte d’lvoire s’est dotée d’'un
Code de I'Eau en 1998, révisé en 2023 sous la Loi n°® 2023-902 du 23 novembre 2023 portant
code de I'eau, qui définit les mécanismes, institue la gestion par bassin versant hydrologique,
renforce le cadre institutionnel du secteur de I'eau et met un accent particulier sur la
planification et la coopération en matiére de gestion des ressources en eau. Les objectifs étant
: (i) la préservation des écosystémes aquatiques ; (ii) la protection contre toute forme de
pollution ; (iii) la protection, la mobilisation et la gestion des ressources en eau ; (iv) le
développement et la protection des aménagements et des ouvrages hydrauliques ; (v) la
valorisation de 'eau comme ressource économique et sa répartition de maniére a satisfaire
ou a concilier tous les différents usages, activités ou travaux ; (vi) la planification cohérente
de l'utilisation des ressources en eau tant a I'échelle du bassin versant hydrologique qu’a
I'échelle nationale ; (vii) 'amélioration des conditions de vie des populations dans le respect
de I'équilibre avec le milieu ; (viii) les conditions d’'une utilisation rationnelle et durable des
ressources en eau pour les générations présentes et futures ; (ix) la mise en place d'un cadre
institutionnel caractérisé par la redéfinition du réle des intervenants.

Au regard des aménagements hydro-agricoles et pastoraux prévus par le PIDACC/BN RCI,
toutes les dispositions devront étre prises dans le cadre de la conception des aménagements,
de la réalisation des travaux et de I'exploitation des ressources en eau dans le cadre des
activités du programme afin de se conformer aux objectifs de la GIRE.

6.1.2. Cadre législatif et réglementaire

Les articles suivants ont été identifiés comme critéres de l'analyse environnementale. La
pertinence de ces textes au regard des activités du PIDACC est mentionnée dans le tableau
ci-apres.

Tableau 12: Textes législatifs et réglementaires

Textes juridiques Extraits d’articles

Loi n°2020-348 portant modification de la loi
n°2016-886 du 08 novembre 2016 portant
Constitution de la République de Cobte
d’lvoire

Article 1 : Les Articles 55, 56, 57, 59, 62, 74, 78, 79, 80, 94, 101,
109, 134, 137, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 160, 177 ;
181 et 182 ainsi que le chapitre 4 du titre IX de la Loi n° 2016886 du
8 Novembre 2016 portant Constitution de la République de Céte
d’lvoire sont modifiés.

Article 181 nouveau : Jusqu’'a la mise en place des nouvelles
Institutions, les Institutions établies continuent d’exercer leurs
fonctions et attributions conformément aux lois et reglementation en
vigueur. Les attributions de la Cour supréme sont dévolues
respectivement a la Cour de cassation, s’agissant du contentieux
Judiciaire, et au Conseil d’Etat, s’agissant du contentieux
Administratif.

Loi n°2016-886 du 08 novembre 2016
portant Constitution de la République de
Céte d’'lvoire

Article 27 : Le droit a un environnement sain est reconnu a tous sur
'ensemble du territoire national. Le transit, I'importation ou le
stockage illégal et le déversement de déchets toxiques sur le
territoire national constituent des crimes imprescriptibles.
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Article 40 : La protection de I'environnement et la promotion de la
qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque
personne physique ou morale.

Loi n°99-477 du 2 aolt 1999 portant Code
de prévoyance sociale, modifié par
'ordonnance n°2012-03 du 11 janvier 2012

Article 1¢": Le service public de la Prévoyance sociale a pour but de
fournir des prestations a l'effet de pallier les conséquences
financieres de certains risques ou de certaines situations, en
matiére :

D'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

De maternité ;

De retraite, d'invalidité et de décés ; - D'allocations familiales.
D'allocations familiales.

Article 2 : Est obligatoirement affilié a la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale tout employeur occupant des travailleurs
salariés. Cette affiliation prend effet a compter du premier
embauchage d'un travailleur salarié.

Article 67.2 : Les gérants d'une société a responsabilité limitée,
lorsque les statuts prévoient qu'ils sont nommés pour une durée
limitée, méme si leur mandat est renouvelable, et que leurs pouvoirs
d'administration sont, pour certains actes, soumis a autorisation de
I'assemblée générale, a condition que lesdits gérants ne possédent
pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts sociales
possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs
d'un gérant sont assimilées a celles que celui-ci posséde
personnellement dans le calcul de sa part ;

Article 71 : L'employeur est tenu de déclarer dans un délai de
quarante-huit heures tout accident du travail survenu ou toute
maladie professionnelle constatée dans I'entreprise.

La déclaration peut étre faite par le travailleur ou ses représentants
jusqu'a l'expiration de la deuxi€éme année suivant la date de
l'accident ou de la premiére constatation médicale de ta maladie
professionnelle.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la
premiére constatation médicale de la maladie est assimilée a la date
de l'accident.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 73 : L'employeur est tenu, dés I'accident survenu :

De faire assurer les soins de premiére urgence ;

D'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise
ou, a défaut, le médecin le plus proche ;

Eventuellement, de diriger la victime sur le Centre médical
d'entreprise ou interentreprises, a défaut, sur la Formation sanitaire
publique ou I'Etablissement hospitalier public ou privé le plus proche
du lieu de I'accident.

Loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant
transfert et répartition de compétences de
I'Etat aux Collectivités Territoriales

Article 14 : Les compétences suivantes sont dévolues a la ville :

En matiére de protection de I'environnement et de gestion des
ressources naturelles :

I'élaboration, la mise en ceuvre et le suivi des plans urbains d’action
pour I'environnement et la gestion des ressources naturelles en
harmonie avec le plan départemental ;

la gestion, la protection et I'entretien des foréts, zones protégées,
parcs et sites naturels d’intérét urbain ;

la création et la gestion des foréts, parcs naturels et zones protégés
de la ville ;

la gestion des eaux continentales, a I'exclusion des cours d’eaux a
statut régional, national ou international ;

la politique urbaine de lutte contre les feux de brousse et autres
sinistres ;
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la coordination, le soutien et I'appui de la gestion des ordures
meénageres et des déchets, de la lutte contre I'insalubrité, la pollution
et les nuisances au niveau de la ville.

Loi n°2014-390 du 20 juin 2014 portant
orientation sur le Développement Durable

Article 3 : La présente loi s’applique notamment aux domaines ci-
apres ;

la biodiversité et la biosécurité ;

les changements climatiques ;

le développement urbain durable ;

les énergies ;

'environnement cotier et marin ;

la gestion des catastrophes ;

la gestion durable des foréts ;

la gestion durable des mers et du littoral ;

la gestion durable des terres et la désertification ;

le mécanisme pour un développement propre ;

le mécanisme REDD+ ;

les modes de consommation et de production durables ;

les ressources en eau.

Article 8 : Est acteur du développement durable toute personne
physique et/ou morale qui participe a la promotion du développent
durable. Il s’agit, pour des personnes morales :

de I'Etat ;

des collectivités territoriales ;

du secteur privé ;

de la société civile ;

des comités de développement durable.

Loi n°2015-537 du 20 juilet 2015
d’orientation agricole

Article 73 : L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales
et les Organisations agricoles, détermine des mécanismes
adéquats pour rendre disponible en qualité et en quantité des
intrants a moindres codts pour le producteur afin d’améliorer les
rendements et d’accroitre les niveaux de production.

A ce titre, I'Etat veille a une meilleure disponibilité des semences,
des engrais et des produits phytosanitaires et vétérinaires de
qualité.

Loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant
Code Minier

Cette loi définit les conditions d’exploitation des toutes les
ressources (substances minérales, eaux minérales et gites
géothermiques) contenus dans le sol et le sous-sol, les eaux
territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau
continental ainsi que son extension au-dela de deux cents miles
marins jusqu'aux limites conventionnelles internationalement
reconnues de la Cote d'lvoire, propriétés de I'Etat de Cote d'lvoire.
Titre premier : ensemble des définitions et des principes généraux
applicables a tout prélévement de substances minérales contenues
en République de Céte d’lvoire.

Chapitre premier : Dispositions préliminaires

Il détermine également les grands objectifs de protection de
'environnement et définit, de fagon plus précise certaines
modalités, en particulier I'obligation de réhabilitation des sites
exploités et a la conservation du patrimoine forestier.

Article 5 : Il conditionne toute activité d’exploitation a I'obtention d’'un
permis et a la présentation d’'un programme de gestion de
'environnement comprenant un plan de réhabilitation des sites et
leurs codts prévisionnels ;

Article 7 : Demande d’autorisation d’exploitation des carriéres et
conditionnalités s’y afférant spécifiées ;

Chapitre 2 : Dispositions générales pour la conduite des activités
miniéres dans le domaine public ou privé ;

Articles 2, 3, 4 : Classification des gites naturels en carriéres et
mines et modalités d’exploitation
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Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant
Code du Travail

Article 77 : L’Etat veille a l'organisation et au fonctionnement
efficient des dispositifs d’approvisionnement en intrants des
exploitants agricoles et de leurs organisations.

Article 1¢" : Le présent Code du Travail est applicable sur tout le
territoire de la République de Céte d'lvoire. |l régit les relations entre
employeurs et travailleurs résultant de contrats conclus pour étre
exécutés sur le territoire de la République de Cote d'lvoire. Il régit
également [l'exécution occasionnelle, sur le territoire de la
République de Céte d'lvoire, d'un contrat de travail conclu pour étre
exécuté dans un autre Etat. Toutefois, cette derniére disposition
n'est pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission
temporaire n'excédant pas trois mois.

Article 2 : Au sens du présent Code, est considéré comme
travailleur, ou salarié quels que soient son sexe, sa race et sa
nationalité, toute personne physique qui s'est engagée a mettre son
activité professionnelle, moyennant rémunération sous la direction
et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou
privée, appelée employeur. Pour la détermination de la qualité de
travailleur, il n'est tenu compte ni du statut juridique de I'employeur,
ni de celui de I'employé.

Article 3 : Le travail forcé, ou obligatoire est interdit de fagon
absolue. On entend par travail forcé ou obligatoire, tout travail ou
service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque
pour lequel ledit individu ne s'est pas off en de son plein gré,
Article 13.23 : Le travailleur est en droit de bénéficier de la formation
professionnelle et du perfectionnement professionnel que nécessite
I'exercice de son emploi...

Loi n°2019-675 du 23 juillet 2019 portant
Code Forestier

Article 8: La protection et la reconstitution des ressources
forestiéres incombent a I'Etat, aux collectivités territoriales, aux
communautés rurales et aux populations riveraines des foréts de
IEtat, aux personnes morales de droit privé, notamment les
concessionnaires et exploitants des ressources forestiéres ainsi
qu’aux personnes physiques.

Article 9 : L’Etat prend toutes les mesures nécessaires a l'effet de
préserver I'ordre public écologique.

Article 10 : L'Etat prend toutes les mesures en vue de fixer les sols,
de protéger les terres, les berges, et ouvrages contre les risques
d’érosion et d’inondation, et de conserver les espéces menacées
d’extinction.

Article 26 : Les foréts sacrées font l'objet de protection par
'administration forestiére dans le respect des droits, us et coutumes
des communautés rurales, dans les conditions déterminées par
décret pris en Conseil des Ministres.

Article 27 : La propriété d’'une forét naturelle ou d’'un arbre naturel
revient au propriétaire de la terre sur laquelle ils sont situés.

La propriété d’'une forét créée ou d’'un arbre planté revient au
propriétaire foncier ou a la personne qui I'a créé ou planté en vertu
d’'une convention avec ledit propriétaire.

Loi
modifiant la loi
septembre 2013
foncier rural

n°2019-868 du 14 octobre 2019
n°2013-655 du 13
relative au domaine

Article 1 : Le Domaine Foncier Rural est constitué par 'ensemble
des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la
mise en valeur. Il constitue un patrimoine national auquel toute
personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls I'Etat,
les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes
sont admis a en étre propriétaires.

Article 2 nouveau : Le Domaine Foncier Rural est a la fois :

hors du domaine public ;

hors des périmetres urbains ;

hors des zones d’aménagement différé diment constituées ;

hors du domaine forestier classé et des aires protégées ;
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hors des zones touristiques diiment constituées.

Article 3 : Elle précise que : « le domaine foncier rural est constitué
par 'ensemble des terres sur lesquelles s’exercent :

des droits coutumiers conformes aux traditions,

des droits coutumiers cédés a des tiers ».

Article 4 nouveau : La propriété d’une terre du Domaine Foncier
Rural est établie a partir de l'immatriculation de cette terre au
Registre Foncier ouvert a cet effet par I'’Administration.

Dans le domaine foncier rural coutumier, les droits coutumiers sont
constatés par le Certificat Foncier.

Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023
portant code de I'Environnement

Article 7 : Sont notamment soumis aux dispositions de la présente
loi ;

- Les installations classées telles que définies dans leur
nomenclature :

les usines, les dépbts, les mines, les plateformes pétroliferes, les
chantiers, les carriéres, les stockages souterrains ou en surface, les
magasins et les ateliers ;

les installations exploitées ou détenues par toute personne
physique ou morale, publique ou privée qui peuvent présenter des
dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité, soit pour la
sreté et la sécurité, la santé et la salubrité publiques ;

- Les déversements, écoulements, rejets et dépbts susceptibles de
provoquer ou d'accroitre la dégradation du milieu récepteur.

Article 11 : Le droit a un environnement sain est reconnu sur
I'ensemble du territoire national.

Article 12 : toute personne physique ou morale a droit a I'information
sur I'état de son environnement.

Ce libre accés a linformation environnementale comprend la
publication des rapports nationaux sur I'état de I'environnement y
compris les données techniques brutes, notamment sur les
changements climatiques, la diversité biologique, les ressources
marines, la couche d'ozone sous réserve des impératifs de la
défense nationale et de la sécurité de I'Etat.

Article 43 : Le secteur privé promeut la pratique de la responsabilité
sociétale.

Article 44 : Le secteur privé collabore avec les autorités publiques a
la protection de Il'environnement et a la réalisation du
développement durable.

A cet effet, il dresse un rapport périodique de développement
durable.

Article 45 : Le secteur privé élabore des plans de gestion de
I'environnement ou met en place des systémes de management
environnemental dans l'exercice de ses activités.

Article 49 : Le secteur privé est responsable du financement de la
gestion des déchets provenant de ses propres produits.

Article 77 : L'Audit Environnemental et Social vise a évaluer la
conformité d'une activité par rapport a la réglementation en vigueur
en déterminant les impacts que tout ou partie de cette activité
génére, directement ou indirectement, sur I'environnement naturel
et humain.

Article 78 : Sont soumis a I'Audit Environnemental et Social
périodique, les ouvrages, les entreprises, les activités, parties ou
combinaisons de celles-ci assujettis a I'évaluation
environnementale et sociale.

Il en est de méme pour les activités, projets en phase de cessation.

Loi n°2023-899 du 23 novembre 2023
portant code de I'hygiéne et de la salubrité

La présente loi fixe les régles relatives a I'hygiéne publique et a la
salubrité, dans les zones urbaines et rurales
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Article 6 : La préservation et la promotion de I'hygieéne publique et
de la salubrité sont un devoir pour la communauté et pour chaque
personne physique et morale.

Article 70 : Les services de distribution publique d’eau sont tenus de
contréler régulierement la qualité de l'eau destinée a la
consommation humaine nonobstant la surveillance effectuée par le
Ministére en charge de la santé

Loi n°2023-902 du 23 Novembre 2023
portant Code de 'Eau

Article 42 : Le déversement des eaux résiduaires dans le réseau
d’assainissement public ne doit nuire ni a la gestion de ce réseau,
ni a la qualité des eaux, ni a la conservation des aménagements et
ouvrages hydrauliques.

Article 47 : Tout gaspillage de I'eau est interdit.

L’autorité peut, par voie réglementaire, déterminer les conditions a
imposer aux particuliers, aux réseaux et installations publiques et
privées afin d’éviter ce gaspillage.

Ordonnance n°2012-03 du 11 janvier 2012
modifiant les articles 22, 50, 95,149 a 163
ter et complétant I'article 168 de la loi n°99-
477 du 02 aolt 1999, portant Code de
Prévoyance Sociale

Article 1¢r: Les articles 22, 50, 95, 149 a 163 ter de la Loi n°99-477
du 02 aolt 1999, portant modification du code de Prévoyance
Sociale, sont modifiés et complétés comme suit :

Article 22 (Nouveau) : Le taux des cotisations sociales

Article 50 (Nouveau) : Le taux des prestations familiales

Article 95 (Nouveau) : Codts périodiques du salaire minimum annuel
TITRE V : La branche retraite

CHAPITRE Il : Les prestations

Décret n°65-210 du 17 juin 1965, fixant les
modalités d’exécution de I'obligation faite a
'employeur d’assurer un service médical ou
sanitaire a ses travailleurs

Article 1¢r : Toute entreprise ou établissement doit assurer un
service médical ou sanitaire a ses travailleurs.

Article 4 : La visite journaliere des travailleurs malades est
obligatoire dans tous les établissements comptant au moins cent
travailleurs. Cette visite est organisée dans les locaux sanitaires des
établissements aprés l'appel ou dés le début du travail. Les
membres de la famille des travailleurs y sont admis.

Dans tous les établissements qui ne comportent pas la présence
permanente d'un médecin, la visite est effectuée par un infirmier.
Article 11 : Les médecins et infirmiers d'entreprise doivent faire
I'objet d'une décision d'agrément prise par le ministre du Travalil
aprés avis du ministre de la Santé publique. Cette décision peut étre
annulée dans les mémes formes.

Décret n°79-643 du 8 aolt 1979, portant
organisation du Plan Secours a I'échelon
national en cas de catastrophe

Article 1°" : Le ministre de [lintérieur est responsable de
I'organisation des secours en cas de catastrophe en temps de paix.
Il a seul linitiative de déclencher le plan ORSEC a I'échelon
national. Cette initiative appartient au préfet a I'échelon
départemental dans les conditions qui seront précisées
ultérieurement.

Article 7 : Le Directeur de la Protection Civile est habilité a prendre
toutes dispositions utiles en vue d’assurer I'efficacité des secours.

Décret n°98-38 du 28 janvier 1998 relatif
aux mesures générales d’hygiéne en milieu
de travail

Article 2 : Les locaux affectés au travail seront tenus en état constant
de propreté. Le sol sera nettoyé complétement au moins une fois
par jour. Dans les Etablissements ou parties d’Etablissements ou le
travail n’est pas organisé d’'une fagon ininterrompue de jour et de
nuit, ce nettoyage sera effectué avant 'ouverture ou aprés la cléture
du travail, mais jamais pendant le travail.

Décret n°98-43 du 28 janvier 1998 relatif
aux installations classées pour la protection
de I'environnement

Article 1" : Sont soumis aux dispositions du présent décret, les
usines, dépbt, chantiers, carriéres, stockages souterrains, magasins
; ateliers et d’'un maniére générale, les installations exploitées ou
détenues par toute personne physique ou morale, publique ou
privée qui peuvent présenter des inconvénients pour la commodité
du voisinage, pour la santé, la sécurité la salubrité publique, pour
I'agriculture, pour la protection de la nature et de I'environnement et
pour la conservation du site et des monuments.
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Article 3 : Sont soumises a autorisation préalable de conformité
environnementale du Ministre chargé de I'Environnement, les
installations qui présentent les dangers et inconvénients visés a
I'article premier.

L’autorisation ne peut étre accordée que si ces dangers ou
inconvénients peuvent étre prévenus par I'exécution des mesures
spécifiées par arrété du Ministre chargé d I'Environnement.

Article 32 : Les installations visées a l'article premier du présent
décret, sont assujetties a une redevance semestrielle de contréle e
d’'inspection dont I'assiette et les taux sont fixés par la loi des
Finances n°73-573 du 22 décembre 1973.

Décret n°98-505 du 06 septembre 1998
portant définition des plans de secours en
cas d’accident, de sinistre ou de
catastrophe

Article 3 : « Les plans d’Urgence prévoient les mesures a prendre
et les moyens de secours a mettre en ceuvre pour faire face a des
risques de nature particuliere ou liés a I'existence ou au
fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés.

Les plans d’'urgence comprennent :

Les plans particuliers d’intervention (P.P.1) ;

Les plans destinés a porter secours a de nombreuses victimes
dénommées « PLANS ROUGES » ;

Les plans de secours spécialisés (P.S.S) liés a un risque défini. La
mise en ceuvre d'un Plan d’Urgence ne fait pas obstacle au
déclenchement d’un Plan ORSEC, si les circonstances le justifient.
Article 4 : En temps normal, la direction des opérations de secours
reléve du maire. Dans les zones non communalisées, elle incombe
au Sous-préfet qui administre la circonscription concernée. En cas
de déclenchement d’un Plan ORSEC ou d’un Plan d’Urgence, les
opérations de secours sont placées dans chaque département,
sous l'autorité du préfet.

Lorsqu’elles intéressent le territoire de plusieurs Départements ou
Régions, qu’il y ait ou non déclenchement d’'un Plan ORSEC ou d’'un
Plan d’Urgence, I'ensemble des opérations de secours est placé
sous la direction d’'un préfet de Région nommé a cet effet par le
Ministre chargé de I'Intérieur.

Article 10 : Les Plans Particuliers d’Intervention sont établis dans
chaque département, pour faire face aux risques particuliers liés a
I'existence ou au fonctionnement d’ouvrages ou d’installations dont
I'emprise est localisée et fixe.

Décret n°2012-1047 du 24 octobre 2012
fixant les modalités d’application du
principe pollueur-payeur tel que défini par la
loi n°2023-900 du 23 novembre 2023
portant code de 'Environnement

Article 20 : Tout personne physique ou morale dont les agissements
ou les activités causent ou sont susceptibles de causer des
dommages a [I'environnement, doit recourir aux technologies
propres pour la remise en état de I'environnement.

Article 23 : Le principe du pollueur payeur s’applique lorsque
linstallation classée est a l'origine de la production de rejets
industriels, de déchets non biodégradables ou dangereux.

Décret n°2012-1049 du 24 octobre 2012
portant création, organisation et
fonctionnement de la  Commission
Nationale pour la réduction des Emissions
de gaz a effet de serre dues a la
déforestation et a la dégradation des foréts

Article 20 : Le Comité National de Réduction des Emissions de gaz
a effet de serre dues a la déforestation et a la dégradation des foréts
est chargé :

de définir les orientations et les directives du processus REDD* ;
d’approuver les plans de travail respectifs du Comité Technique
interministériel et du Secrétariat Exécutif Permanent ;

d’assurer le suivi, le contréle et I'évaluation de la mise en ceuvre du
processus REDD+ ;

de mettre en place un Fonds national REDD+ et de fixer les
modalités de gestion et de redistribution des subventions et des
ressources provenant du REDD+.

Décret n°2013-327 du 22 mai 2013 portant
interdiction de la production, de
l'importation, de la commercialisation, de la

Article 6 : le présent décret s'applique, sans exclusive, a toutes les
formes d'utilisation des sachets plastiques.
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détention et de I'utilisation des sachets
plastiques

Toutefois, ne sont pas visées par le présent décret, les activités
militaires, les situations de guerre, les activités médicales, agricoles
et de salubrité.

Décret n°2013-440 du 13 juin 2013
déterminant le régime juridique des
périmétres de protection des ressources en
eau, des aménagements et ouvrages
hydrauliques

Article 1 : le présent décret détermine le régime juridique des
périmétres de protection des ressources en eau, des
ameénagements et ouvrages hydrauliques.

Article 6 : Le périmeétre de protection immédiat est 'aire cléturée ou
toute activité, installation ou tout dépbt est interdit en dehors de ceux
pour lequel il a été défini.

Article 13 : la délimitation des périmétres de protection rapprochés
ou des périmétres de protection éloignés est effectuée soit a
l'initiative du ministre chargé des Ressources en Eau, soit a la
demande du maitre d'ouvrage, au vu d'une étude comprenant les
éléments mentionnés a l'article 12 ci-dessus.

Décret n°2015-346 du 13 mai 2015
déterminant la liste des infractions au code
de I'eau pouvant donner lieu a transaction
et des infractions excluant toute transaction

Article 1" : le présent décret détermine la liste des infractions au
Code de I'Eau pouvant donner lieu a transaction et des infractions
excluant toute transaction.

Article 3 : les infractions excluant toute transaction sont :

le rejet, le déversement ou I'écoulement dans les eaux de surface,
les eaux souterraines ou les eaux de la mer territoriale, de déchets
ou substances dont les effets sont nuisibles a la santé ou causent
des dommages a la flore ou a la faune ou modifient le régime normal
d'écoulement des eaux ;

l'usage d'explosifs, de drogues, de produits toxiques dans les eaux
de surface comme appéat et susceptibles de nuire a la qualité du
milieu aquatique ;

I'importation, I'exportation ou la commercialisation d'eaux minérales
naturelles, d'eaux de sources ou d'eaux de table non conformes aux
nonnes en vigueur ;

I'offre au public d'eau, non conforme aux nonnes d'’hygiéne et de
santé publique, en vue de I'alimentation humaine ou animale a titre
gratuit ou onéreux ;

la dégradation de la qualité des eaux ou des aménagements et
ouvrages hydrauliques.

Décret n°2016-791 du 12 octobre 2016
portant réglementation des émissions de
bruits de voisinage

Article 11 : Aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité et sa vibration, porter atteinte a la tranquillité du voisinage
ou a la santé de 'homme, dans un lieu public ou privé, qu’'une
personne en soit elle-méme a lorigine ou que ce soit par
l'intermédiaire d’une personne ou d’'une chose dont elle a la garde
ou d’'un animal placé sous sa responsabilité.

Article 12 : Toute manifestation bruyante susceptible de produire
des émissions sonores de niveau supérieur aux normes indiquées
a larticle 5 du présent décret est an préalable soumise a
autorisation de l'autorité administrative compétente de la zone
d’accueil dudit événement

Décret n°2016-1152 du 28 décembre 2016
rendant certaines normes d’application
obligatoire

Article 1¢" ; les normes dont la liste est annexée au présent décret
sont rendues d’application obligatoire. Article 3 : Pour les produits
figurant en annexe au présent décret et fabriqués localement, la
durée de validité du certificat de conformité aux normes est de trois
ans et la durée de validité de I'attestation de conformité aux normes
est de trois mois. Pour les produits figurant en annexe du présent
décret et importés pour la mise a consommation, la durée de validité
du certificat ou de I'attestation de conformité aux normes, définie a
I'alinéa précédent, porte sur chaque lot de produit importés. Annexe
VI normes rendues d’application obligatoire relatives aux
machines « CEl 60204-x sécurité des machines — équipement
électriqgue des machines »
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Décret n°2017-125 du 22 février 2017 relatif
a la qualité de l'air

Article 2 : le présent décret a pour objet de fixer les normes de
qualité de I'air ambiant et celles des gaz et particules émis par les
véhicules automobiles et motocyclettes.

Article 3 : Le présent décret s’applique aux installations classées
visées a l'article 1¢" du Décret n°98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux
ICPE, aux installations autres que les installations classées,
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale,
publique ou privée qui sont a l'origine d’émission de fumées, de
particules ou de substances polluantes dans I'air, a tout engin et
moyen de transport équipés de moteurs a combustion, a tout acte
susceptible d’altérer la qualité de lair.

Article 4 : « Cet article définit les valeurs limites des polluants
atmosphériques. »

Décret n°2018-647 du 1°" aolt 2018 fixant

les modalités d’application de I'ordonnance
n°2018-646 du 1¢" aolt 2018 portant Code

des Investissements

Article 9 : le régime de déclaration s’applique aux investissements
réalisés au titre de la création d’activités. Les avantages accordés
dans ce régime concernent exclusivement la phase d’exploitation.
L’investissement dont la mise en exploitation n’est pas effective peut
faire I'objet d’'une demande de déclaration d’investissement auprés
de I'agence chargée de la promotion des investissements.

Article 14 : le régime d’agrément est applicable aux investissements
en création ou en développement d’activités.

Article 25 : le promoteur est tenu de fournir les éléments justificatifs
de son investissement au plus tard quinze jours calendaires aprés
la vise de constat d’'investissement.

En cas non-respect de cette disposition, les amendes prévues a
I'article 48 de I'ordonnance n°2018-646 du 1¢" aolt 2018 susvisée
sont applicables.

Décret n°2020-956 du 09 décembre 2020
relatif au devoir d'alerte et au droit de
retrait en cas de danger grave et imminent

Article 2 : tout travailleur ou groupe de travailleurs a le droit de se
retirer de toute situation présentant un danger grave et imminent
pour sa vie et sa santé ou celle d’autrui.

Article 3 : le danger grave et imminent s’entend d’'une menace
susceptible de provoquer une atteinte a l'intégrité physique ou a la
santé du travailleur dans un délai rapproché.

Article 4 : I'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait
usage de son droit de retrait, de reprendre son activité dans une
situation de travail ou persiste un danger grave et imminent. Article
5 : le représentant des travailleurs au Comité de santé et sécurité
au travail qui constate un danger grave et imminent ou qui en est
informé, alerte immédiatement I'employeur ou son représentant
selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 9 du présent
décret.

Article 6 : 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité des travailleurs, en cas de danger grave et imminent

Décret n°2024-595 du 26 juin 2024
déterminant les régles et procédures
applicables aux évaluations

environnementales et sociales

Article 2 : le présent décret a pour objet de déterminer les modalités
de mise en ceuvre des Evaluations Environnementales et Sociales,
EES dans la conception des politiques, plans, programmes, projets
et des activités des organismes de développement au niveau
national élaborés ou réalisés par une autorité publique ou privée en
application des dispositions de la loi n°2023-900 du 23 novembre
2023 portant Code de I'Environnement.

Article 3 le présent décret s'applique a [I'Evaluation
Environnementale et Sociale Stratégique, a I'Etude d'Impact
Environnemental et Social et a I'’Audit Environnemental et Social
des politiques, plans, programmes, projets et activités susceptibles
d'avoir des impacts sur I'environnement biophysique et humain, de
tout ou partie d'une collectivité ou d'une Communauté. (...).

Article 41 la mise en couvre des plans de gestion
environnementale et sociale incluant ou non des plans d'action de
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réinstallation se matérialise a travers la surveillance et le suivi
environnemental et social.

Article 42 : la surveillance environnementale et sociale du Plan de
Gestion Environnementale et Sociale, incluant ou non le PAR, est
exécutée par le pétitionnaire ou le maitre d'ouvrage. |l peut déléguer
cette responsabilité a un bureau d'études ou un consultant agréé
par le Ministre chargé de I'Environnement.

Arrété Interministériel n°02 MIPSP / MDPC/
MEMEF/ MCI du 10 février 2003 portant
réglementation de la qualité des produits de
protection humaine

Article 1 : en attendant I'adoption de normes ivoiriennes spécifiques,
les nonnes internationales, européennes ou francgaises suivantes
s'appliquent en Céte d'lvoire a compter de la mise en vigueur de cet
arréteé.

Article 2 : les produits ne répondant pas aux spécifications définies
dans les normes appropriées citées a I'Article premier sont interdits
pour la fabrication en vue du marché intérieur, I'importation, la vente,
ou la distribution a titre gratuit.

Article 3 : le producteur sur le territoire ivoirien doit mettre en place
et documenter un plan qualité afin de démontrer son aptitude a
réaliser en permanence des produits conformes aux prescriptions
des normes citées a I'Article premier. Ce plan qualité doit présenter
les dispositions de maitrise :

Des équipements de production ;

Des équipements de contrOle de la qualité du produit ;

Des matiéres premiéres, consommables et emballages ;

Des méthodes de travail ;

Du personnel technique ;

De l'environnement de travail en conformité avec les régles de
bonnes pratiques de fabrication.

Arrété n°01164/MINEF/ CIAPOL/ SDIIC du
04 novembre 2008 relatif a la
réglementation des rejets et émissions des
installations classés pour la protection de
I'environnement

Article 6 : épandage des eaux et des boues

Article 7 : Sous réserve des dispositions particuliéres a certaines
activités, les rejets gazeux doivent respectés des valeurs limites
selon le flux horaire maximal autorisé. Article 9 : Dispositions
générales sur le bruit.

Article 10 : surveillance des rejets et émissions.

Article 30 : tous les enregistrements relatifs au respect des
prescriptions du permis environnemental d’exploiter sont conservés
sur cing (05) années consécutives.

Arrété n°131 MSHP/ CAB/DRHP /du 03 juin
2009 portant réglementation de la gestion
des déchets sanitaires

Article 17 : le présent arrété a pour objet de déterminer les modalités
de gestion des déchets produits par les établissements des activités
du secteur de la santé.

Article 16 : les déchets sanitaires de la catégorie 2 et 3 destinés a
étre expédiés hors de leur lieu de production doivent étre déposés
dans des contenants rigides, scellés et étanches. Ces contenants
doivent en plus étre résistants a la perforation s'’ils contiennent des
déchets médicaux visés a 'alinéa 3a de l'article 7.

Article 18 : les déchets sanitaires de catégories 2b et 3 ne doivent
étre remis qu’au titulaire d’'une autorisation pour I'exploitation d’'une
installation de traitement par banalisation ou incinération, ou d’'une
unité d’entreposage de déchets sanitaires.

Arrété interministériel n°0168 / MSHP/
MINEF du 08 Ao(t 2020 fixant les normes
de potabilité de Il'eau destinée a la
consommation humaine, a I'exclusion de
'eau minérale naturelle et de l'eau de
source

Article 26 : la vérification de conformité des eaux aux exigences
spécifiées dans les annexes | et Il doit se faire suivant les méthodes
analytiques de référence indiquées dans l'annexe IV du présent
arrété.

Les analyses des échantillons d’eaux brutes ou traitées doivent étre
réalisées par des laboratoires agréés.

Instruction interministérielle n°070/INT/ PC
du 13 mai 1994 : Plan ORSEC (Plan
d’'urgences)

Plan d’Opération Interne (POI) La production, le stockage, le
transport et l'utilisation des matiéres dangereuses ont pris un
développement tel que, malgré les mesures de prévention et les
progrés technologiques, des accidents aux conséquences graves
ne peuvent étre exclus.
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Les interventions contre les accidents de cette nature ne peuvent
avoir une pleine efficacité qu’en rassemblant, dans une organisation
planifiée, les moyens des services publics de secours, associés a
ceux des entreprises et établissements privés.

La lutte contre un sinistre survenant dans une industrie a caractére
dangereux concerne en premier lieu le chef d’établissement qui doit
étre a méme d’engager les opérations avec les moyens qui lui ont
été prescrits a cet effet.

6.2. Systeme de sauvegardes Intégré (SSI) de la banque africaine de
développement (BAD)

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) souscrit au concept de
développement durable comme référence en matiére de politique environnementale. Le
concept qui suppose que la capacité écologique de régénération et d’assimilation des
écosystémes naturels sera maintenue est défini comme suit : « I'acquisition, la transformation,
la distribution et I'aliénation de ressources d’'une maniére qui permet de soutenir les activités
humaines sans réduire les stocks de ressources naturelles ».

Sur la base de la définition fournie, le cadre de politique environnementale doit tenir compte
de la nécessité d’établir un lien étroit entre 'augmentation du capital naturel (ressources) et
les stratégies de réduction de la pauvreté (une perspective de durabilité forte), et les questions
liées a la population en tant que facteur de pression dans la capacité de charge des
écosystémes naturels. La politique environnementale de la Banque a les objectifs généraux
et spécifiques suivants.

Les sauvegardes environnementales et sociales mises en place par la BAD sont a la base du
soutien de la Banque a la croissance économique inclusive et a la durabilité
environnementale. La BAD a développé un Systéme de sauvegarde intégré (SSI) afin de
mieux articuler ses politiques de sauvegarde tout en améliorant leur clarté et leur cohérence.
Le SSI de la BAD définit les principes de base qui guident 'approche des sauvegardes
environnementales et cinq sauvegardes opérationnelles (OS) ont été adoptées.

La sauvegarde opérationnelle (OS) 1 définit les exigences générales de la Banque pour que
les emprunteurs ou les clients puissent identifier, évaluer et gérer les risques et impacts
environnementaux et sociaux potentiels du programme, y compris les questions liées au
changement climatique. La SO 1 exige la préparation d’un cadre de gestion environnementale
et sociale (CGES), qui établit un mécanisme pour déterminer et évaluer les impacts
environnementaux et sociaux potentiels de tout projet dont on ne connait pas exactement
encore les sites des activités prévues. Les systémes d’exploitation de 2 a 5 soutiennent la
mise en ceuvre du SO 1 et énoncent des exigences spécifiques relatives a différents enjeux
environnementaux et sociaux, y compris les questions de genre et de vulnérabilité qui sont
déclenchées si le processus d’évaluation révéle que le programme peut présenter certains
risques.

Les sauvegardes opérationnelles mises en évidence dans le SSI ont été prises en compte
dans le CGES actuel, compte tenu du potentiel du programme a déclencher certaines de ces
garanties. Le programme est classé en tant que catégorie 1 selon le SSI, ce qui implique que
le programme a des impacts environnementaux et sociaux négatifs majeurs. Pour ce
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programme de catégorie 2, un résumé du CGES devrait étre mis a la disposition du public en
Céte d’lvoire (en tant que pays emprunteur) et sur le site Web de la Banque.

Au niveau des autres catégorisations (risques climatiques), la Banque procéde a un dépistage
des risques climatiques des projets en utilisant le Systéeme de sauvegarde climatique (voir
encadré ci-dessous) qui assigne une catégorie a chaque projet sur la base des risques liés
au climat, et qui requiérent I'utilisation des procédures de revue de l'adaptation et de
I'évaluation du risque climatique qui sont appliquées pour un projet dépendant de la catégorie
désignée.

Le Systéme de sauvegarde climatique de la Banque est un ensemble d’outils décisionnels et
de guides qui permettent a la Banque d’évaluer les investissements en fonction de leurs
risques climatiques et de leur vulnérabilité au changement climatique, et d’examiner et
d’évaluer les mesures d’adaptation et d’atténuation. Le dépistage doit étre fait le plus tét
possible, comme partie intégrante de la catégorisation du programme.

- Catégorie 1 : Les projets sont trés vulnérables aux risques climatiques. lls nécessitent
une évaluation détaillée des risques liés au changement climatique et des mesures
d’adaptation. Des mesures pratiques de gestion globale des risques et des mesures
d’adaptation doivent étre intégrées dans la conception du programme et les plans de
mise en ceuvre ;

- Catégorie 2 : Les projets sont vulnérables aux risques climatiques. lls nécessitent un
examen des risques du changement climatique et des mesures d’adaptation. Des
mesures appropriées de gestion des risques et des options d’adaptation doivent étre
intégrées dans la conception du programme et les plans de mise en ceuvre ;

- Catégorie 3 : Les projets ne sont pas vulnérables aux risques climatiques. Le promoteur
peut volontairement considérer 'adoption de mesures de gestion du risque climatique
et de mesures d’adaptation a faible colt, mais la prise de mesures de sauvegarde
supplémentaires n’est pas requise.

Le tableau ci-aprés présente une analyse comparative entre les dispositions prévues par les
SO de la Banque et les textes juridiques nationaux puis recommande les dispositions devant
étre appliquées dans le cadre du programme.
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Tableau 13: Analyse comparative entre les SO de la Banque Africaine de Développement et les textes juridiques nationaux

Thémes

Textes juridiques ivoiriens

Description

Orientation pour prise en compte par PIDACC/BN

SO1 : Evaluation et
gestion des risques
et impacts
environnementaux et
sociaux

Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023
portant code de I'environnement Décret
n°2024-595 du 26 juin 2024 déterminant
les regles et procédures applicables aux
études relatives a limpact
environnemental des projets de
développement.

L’emprunteur ou le client, en collaboration
avec le personnel de la Banque, procéde a
la revue du programme en termes
d'impacts environnementaux et sociaux y
compris ceux liés au changement
climatique, aux mesures d’adaptation et
d’atténuation potentielles, et de la
vulnérabilité des populations et de leurs
moyens de subsistance — pour déterminer
les types et niveaux spécifiques
d’évaluation environnementale et sociale.
Le dépistage est mené conformément aux
procédures d’évaluation environnementale
et sociale (PEES) de la Banque.

Au cours de 'année 2024, les activités réalisées par
le Programme se résument i) au reboisement de
haute valeur, a la protection des berges, aux pare-
feux, dans le cadre des sous-projets et a I'appui des
producteurs agricoles en semences améliorées en
vue d’une résilience aux effets du changement
climatique. Ces reboisements ont été faits dans les
parcelles appartenant aux bénéficiaires. Ainsi, des
études préalables de faisabilité environnementale et
sociale n’ont pas été exigées pour cette catégorie de
sous-projets (exclusion catégorielle de ces activités).
Les clauses environnementales et sociales pouvant
permettre 'appréciation du niveau de prise en compte
des dispositions de la loi et du décret ne sont pas
disponibles. Toutefois, les Bénéficiaires doivent veiller
au respect de I'environnement.

Catégorisation

Le Décret n°2024-595 du 26 juin 2024
déterminant les régles et procédures
applicables aux études relatives a I'impact
environnemental des projets de
développement identifie un certain
nombre de projets soumis a divers types
d’évaluation environnementale.

- projets cités a 'Annexe | et lll : EIESA
- projets cités a 'annexe Il : EIESS

- autres projets : Constat d’exclusion

catégorielle

La catégorisation suit le principe de
I'utilisation des types et niveaux d’évaluation
environnementale et sociale pour le type
d’opération. En collaboration avec le
personnel des opérations de la Banque,
'emprunteur propose une catégorie, en
fournissant une documentation de référence
suffisante et des données en appui pour
permettre a I'unité en charge de la conformité
et des sauvegardes de la Banque d’examiner
et de valider la catégorie proposée.
- Catégorie 1 opérations a impacts
environnementaux et sociaux significatifs
- Cateégorie 2 : opérations susceptibles de
causer moins d’effets environnementaux
et sociaux indésirables que la catégorie 1
- Catégorie 3 : Opérations a impacts
environnementaux et sociaux
négligeables.

Les sous-projets exécutés en 2024 ont fait I'objet
d’une catégorisation. En effet, le rapport de CGES a
indiqué que la réalisation des travaux des sous-
projets initiés dans le cadre du programme
(reboisement des berges, pare-feux plantations
(manioc, arachides, mais, hévéa, maraichers, etc.), et
reboisement haute valeur) dans les zones Nord et
Centre n’est pas susceptible d’entrainer des impacts
environnementaux négatifs importants et, de ce fait,
doit étre classée en catégorie 3 (classification de la
BAD). Aussi, des semences améliorées ont été mises
a la disposition des populations pour la résilience aux
changements climatiques.

Mise en ceuvre
des mesures de
sauvegarde

Le cadre institutionnel national impliqué

dans I'exécution des évaluations
environnementales et du suivi de la mise
en osuvre des sauvegardes

environnementales est fourni. Ce cadre
dispose de structures compétentes qui ont
la pratique du suivi des évaluations
environnementales en Coéte d’lvoire.

- Ministére de I'Intérieur et de la Sécurité

- MINEDDTE (ANDE) ;
- MEMINADER.

Pour tous les projets, la Banque se
coordonne avec les autorités nationales
compétentes pour s’assurer que la mise en
ceuvre des mesures d’atténuation
environnementales et sociales contenues
dans le PGES, le plan daction de
réinstallation et les autres clauses de préts
applicables est diment et conjointement
suivie et rapportée lors des missions
semestrielles réguliéres de supervision du
programme.

Dans les documents de sauvegardes
environnementale et sociale a élaborer, 'TUNCP devra
veiller que les roles et les responsabilités des acteurs
a impliquer dans la mise en ceuvre des mesures de
sauvegarde soient clairement définies.

SO2 : Conditions
d’emploi et de travail

Loi n°2020-348 portant modification de la
loi n°2016-886 du 08 novembre 2016
portant Constitution de la République de
Céte d’lvoire ; Loi n° 2015-532 du 20 juillet
2015 portant code du travail ;

Loi n°99-477 du 2 ao(t 1999 portant Code
de prévoyance sociale, modifié par I'Ord.
n°2012-03 du 11 janvier 2012 modifiée a
son tour par 'ordonnance n°17-107 du 15
février 2017.

Promouvoir la conformité aux exigences
Iégales nationales et procéder a une enquéte
préalable au cas ou les lois nationales
seraient muettes sur la sauvegarde
opérationnelle, ou incompatibles avec celle-ci
Assurer une large cohérence avec les
conventions pertinentes de ['Organisation
Internationale du Travail (OIT), les normes
fondamentales du travail de I'OIT et la
convention de I'UNICEF sur les droits de
l'enfant dans les cas ou la législation
nationale ne prévoit pas une protection
équivalente ; protéger la main-d’ceuvre
contre les inégalités, I'exclusion sociale, le
travail des enfants et le travail forceé ; fixer des
exigences pour assurer des conditions de
travail sdres et saines.

Pour I'exécution des différentes activités prévues au
niveau de chaque sous-projet, les entreprises
procéderont a un recrutement d’'un nombre important
d’ouvriers qualifiés ou non. En effet, il faudra exiger
de leur part, un personnel HSE et un plan de gestion
de la main-d’ceuvre tout au long de la réalisation des
travaux.

Page | 57




Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique

dans le Bassin du fleuve Niger Composante Cote d’lvoire (PIDACC/BN RCI)

2024

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN composante Céote d’lvoire au titre de I'exercice

SO3 : Utilisation
efficiente des
ressources et

prévention et gestion
de la pollution

- Loi n°2020-348 portant modification de
la loi n°2016-886 du 08 novembre 2016
portant Constitution de la République de
Cote d’lvoire

- Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023
portant code de I'environnement ;

Décret n° 89-02 du 4 janvier 1989 relatif a
'agrément de la fabrication, la vente et
I'utilisation des pesticides.

gérer et réduire les polluants susceptibles
d’étre générés par un projet afin qu’ils ne
présentent pas de risque nocif pour la santé
humaine et I'’environnement, y compris les
déchets dangereux et non dangereux et les
émissions de gaz a effet de serre ;

définir un cadre pour I'utilisation efficace de
toutes les matiéres premieres et des
ressources naturelles d’un projet en mettant
notamment 'accent sur I'énergie et 'eau.

Pour amener les entreprises a garantir une condition
optimale en matiére d’hygiéne a leur personnel y
compris la main-d’ceuvre, des spécifications ESSH
doivent étre prévues dans les clauses
environnementales et sociales a intégrer dans les
DAO. De plus, ces prescriptions prennent en compte
les riverains de sites d’accueil des travaux et de leurs
voies d’accés.

S04 : Santé, slreté
et sécurité des
populations

Loi n°2020-348 portant modification de la
loi n°2016-886 du 08 novembre 2016
portant Constitution de la République de
Cote d’lvoire ; Loi n° 2015-532 du 20 juillet
2015 portant code du travail ;

Loi n°99-477 du 2 aolt 1999 portant Code
de prévoyance sociale, modifié par I'Ord.
n°2012-03 du 11 janvier 2012 modifiée a
son tour par I'ordonnance n°17-107 du 15
février 2017

Anticiper et éviter les impacts défavorables
sur la santé et la sécurité des communautés
affectées par les projets au cours du cycle de
vie du projet ou de l'opération dans les
circonstances normales et exceptionnelles.

* Contribuer a promouvoir la santé et la
sécurité dans toute la zone d’influence du
projet en favorisant et en appuyant les
programmes, entre autres, qui visent a
prévenir la propagation de grandes maladies
contagieuses.

* Promouvoir la qualité et la sécurité, et la
problématique des changements climatiques,
dans la conception et la construction
d’infrastructures, y compris les barrages.

« Eviter ou réduire [lexposition des
communautés a la circulation, aux risques
routiers, aux maladies et aux matiéres
dangereuses liés aux projets.

* Mettre en place des mesures efficaces de
riposte d’urgence.

« Faire en sorte que la protection du personnel
et des biens a travers la fourniture de la
sécurité publique ou privée soit assurée d’une
maniére qui évite ou réduit les risques aux
communautés affectées par les projets et qui
est conforme aux normes et principes
internationaux de protection des droits de la
personne

* Contribuer a prévenir I'exploitation, I'abus et
le harcélement sexuels des membres de la
communauté par les travailleurs des projets.

Pour I'exécution des différentes activités prévues au
niveau de chaque sous-projet, les entreprises
procéderont a un recrutement d’'un nombre important
d’ouvriers qualifiés ou non. En effet, il faudra exiger
de leur part, un personnel HSE et un plan de gestion
de la main-d’ceuvre tout au long de la réalisation des
travaux

SO5 : Acquisition de
terres, restrictions a
'accés et
a l'utilisation des
terres, et
réinstallation
involontaire

Un ensemble de textes encadrent la
compensation pour les biens lorsqu’un
projet est mis en ceuvre. Ce sont le/I' :

- Décret n° 95-817 du 29 septembre
1995 fixant les régles d'indemnisation
pour destruction de cultures ;

- Décret n°2013-224 du 22 mars 2013
portant réglementation de la purge
des droits coutumiers sur le sol pour
intérét général modifié par le Décret
n°2014-25 du 22 janvier 2014 ;

- Arrété n°453 / MINADER / MIS /
MIRAH / MEF /MCLU / MMG / MEER
/ SEPMBPE du 01 ao(t 2018 portant
fixation du baréme d’indemnisation
pour destruction ou projet de
destruction des cultures et autres
investissements en milieu rural et
abattage d’animaux d’élevage.

Tous ces textes prévoient le paiement
d’'une indemnisation qui sert de
compensation pour la perte des biens en
question.

Cette SO concerne les projets financés par la
Banque qui entrainent Ila réinstallation
involontaire de personnes. La réinstallation
est considérée comme involontaire lorsque
les personnes affectées par le projet ne sont
pas en mesure de refuser les activités qui
entrainent leur déplacement physique ou
économique.

Il est attendu de I'UNCP, I'élaboration des Plans
d’Action de Réinstallation (PAR) au besoin
conformément a la catégorisation environnementale
et sociale. Ces documents doivent étre validés et mis
en ceuvre avant le démarrage effectif des travaux.
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S06 : Conservation
des habitats et de la
biodiversité et
gestion durable des
ressources
naturelles vivantes

- Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023 ;
- Loi n°2019.675 du 23 juillet 2019 portant
Code forestier ;

Décret n°2024-595 du 26 juin 2024
déterminant les regles et procédures
applicables aux études relatives a I'impact
environnemental des projets de
développement

Préserver la diversité biologique en évitant
ou, si ce n’est pas possible, en réduisant au
minimum les impacts : dans les cas ou
certains impacts sont inévitables, s’efforcer
de rétablir ou de restaurer la biodiversité, y
compris, le cas échéant, par la mise en ceuvre
des compensations de la biodiversité pour
obtenir « non pas une perte nette, mais un
gain net » de biodiversité ; protéger les
habitats naturels, modifiés et essentiels.
Maintenir la disponibilité et la productivité des
services écosystémiques prioritaires, afin de
préserver les avantages pour les
communautés touchées et de préserver les
performances du projet, etc.

Des dispositions sont prévues dans le CGES pour la
protection et la conservation de la diversité biologique
et I'environnement naturel de fagon globale. Aussi,
dans le cadre de la protection de la biodiversité, une
convention a été signée entre le PIDACC et la
Direction Générale des Foréts et de la Faune (DGFF)
du MINEF (cf. annexe 22, convention avec DGFF)

SO7 : Groupes
vulnérables

La législation ivoirienne applicable au
déplacement des personnes n’en parle
pas spécifiquement.

Les pays membres et les autres emprunteurs
et clients sont responsables de la protection
de l'intégrité physique, sociale et économique
des groupes vulnérables, ainsi que de
I'attention particuliere aux besoins de santé,
en particulier pour les femmes, y compris leur
acces aux prestataires de soins de santé et
de services aux femmes tels que les soins de
santé reproductive, et le cas échéant, des
conseils pour les sévices et autres abus
sexuels.

Au besoin, avant le recensement des PAPs, TUNCP
doit travailler avec le consultant pour harmoniser les
points de vue sur les criteres d’identification des
personnes vulnérables dans le cadre du PIDACC.

Les procédures administratives prévues
dans le cadre de lindemnisation des
cultures détruites, en matiére
d’expropriation et dans le cadre de la
purge des droits coutumiers prévoient un
cadre de gestion des désaccords et
plaintes. Cela n’éteint pas la possibilité

L’emprunteur ou le client travaillera en
collaboration avec les comités locaux
informels composés des représentants des
principaux partenaires pour établir un
mécanisme de reglement des griefs et de
réparation culturellement  adapté et
accessible, pour régler, de fagon impartiale et
rapide, les différends découlant des

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) du
PIDACC doit étre diffusé et vulgarisé. Aussi,
l'installation des comités de gestion des plaintes a
divers niveaux doit étre effectif avant le démarrage
effectif du recensement des éventuelles PAPs.

pour les populations de saisir les | processus de réinstallation et des procédures
tribunaux. d’'indemnisation, d’'une maniere impartiale et
opportune.
Les grandes orientations relatives

- Consultation des communautés dans
le cadre de la purge des droits
coutumiers, de la destruction des
cultures et de I'expropriation ;

Mise en demeure des occupants de terrain

sans titre avant déguerpissement.

spécifiquement a la consultation, la
participation et le large soutien de la
communauté sont intégrés dans les lignes
directrices de [I'évaluation intégrée des
impacts environnementaux et sociaux, qui
font partie du Systéeme de sauvegarde
intégré. Une consultation ouverte, inclusive et
efficace avec les communautés locales.

Les personnes affectées doivent étre consultées tout
au long du processus de la réinstallation.

- Lalégislation ivoirienne n’offre aucune
garantie a l'occupant irrégulier d’'un
terrain. I s’expose a un
déguerpissement pur et simple.

En adéquation avec la politique sur la
réinstallation involontaire, trois groupes de
personnes déplacées devront avoir le droit a
une indemnité ou a une assistance de
réinstallation pour la perte de terres ou
d’autres biens en raison du projet :

Ceux qui ont des droits Iégaux formels sur les
terres ;

Ceux qui n’auraient pas de droits légaux
formels a la terre ou a d'autres actifs au
moment du recensement ou de I'évaluation,
mais peuvent prouver qu’ls ont une
réclamation qui serait reconnue par les lois
coutumieres du pays ;

Il faudra appliquer les directives de la BAD et recenser
les occupants éligibles suivant le seuil fixé par la date
buttoir.

SO8 : Patrimoine
culturel

La loi n°2023-595 du 7 juin 2023 portant
protection du patrimoine culturel national
abrogeant la loi n°87-806 du 28 juillet
1987.

- Protéger le patrimoine culturel des impacts
négatifs des activités du projet et soutenir
sa préservation.

- Traiter le patrimoine culturel comme un
aspect intégral du développement durable.

- Promouvoir une consultation significative
avec les parties prenantes concernant le
patrimoine  culturel comme  moyen
d’identifier et de traiter les risques et les
impacts liés au patrimoine culturel.

- Promouvoir le partage équitable des
avantages découlant de [utilisation du
patrimoine culturel avec les parties
prenantes affectées.

Il est attendu de 'UNCP du PIDACC, I'élaboration
d'un plan de protection du patrimoine culturel au
besoin conformément & la  catégorisation
environnementale et sociale. Ces documents doivent
étre validés et mis en ceuvre avant le démarrage
effectif des travaux.
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SO9 : Intermédiaires
financiers

Préalable a la possession des terres en
cas d’expropriation pour cause d'utilité
publique ;

Postérieur a la destruction des cultures

Les personnes affectées seront indemnisées
pour leurs pertes au colt intégral de
remplacement, avant leur déménagement
effectif, avant la prise de terres et d’actifs
connexes, ou avant le commencement des
activités du projet lorsque le projet est mis en
ceuvre en plusieurs phases.

Les mesures environnementales et sociales doivent
étre exécutées suivant les procédures éditées dans
les documents de sauvegarde approuvés. L'UNCP
doit s’assurer que toutes les PAPs sont indemnisées
avant le démarrage effectif des travaux.

Le paiement des indemnisations est fait en
espéces dans :
I'expropriation
publique ;

- la purge des droits coutumiers ;

pour cause dutilité

- I'indemnisation des cultures détruites.

Dans les procédures de la purge des droits
coutumiers, l'indemnisation peut se faire
en numéraire et/ou en espéce.

En ce qui concerne les cultures détruites,
le paiement des indemnisations est fait en
especes.

L’emprunteur ou le client accordera la
préférence aux stratégies de réinstallation
basée sur la terre et, en priorité, offrira de la
terre en contrepartie de celle perdue ou une
indemnisation en nature et non en espéces,
lorsque cela est possible ; en outre,
lemprunteur ou le client expliquera
clairement aux personnes affectées que
lindemnisation en espéces conduit trés
souvent a une paupérisation rapide.

L'UNCP devra faire le suivi de I'élaboration des PAR
afin que le recensement des PAPs soit exhaustif ;
cela limitera les réclamations.

Au cours de I'élaboration du PAR des sous-projets, le
consultant va devoir présenter les options prévues
aux personnes affectées

Coiits de réinstallation : Non prévu

Le codt total du projet, par conséquent, inclut
le colt complet de toutes les activités de
réinstallation, en tenant compte de la perte de
moyens de subsistance et de revenus
potentiels chez les personnes affectées.

L'UNCP a pour tdche de faire une plaidoirie
nécessaire auprés du gouvernement pour anticiper
sur la mobilisation des fonds nécessaires a la
réinstallation.

SO10 : Engagement
des parties
prenantes et
diffusion de
l'information

La Loi n°2023-900 du 23 novembre 2023
portant Code de [I’Environnement
dispose que :

Article 11 : Le droit a un environnement
sain est reconnu sur l'ensemble du
territoire national ;

Article 12 : Toute personne physique ou
morale a droit a l'information sur I'état de
son environnement ;

Article 16 : Les projets soumis a I'Etude
d'Impact Environnemental et Social
donnent lieu a une enquéte publique.
Cette enquéte vise a permettre a la
population concernée de prendre
connaissance des impacts éventuels du
projet sur I'environnement, de recueillir et
éventuellement de prendre en compte
leurs observations et propositions y
relatives.

Article 17 Le droit a [I'éducation
environnementale est reconnu a tous.
Aussi le point 10 de 'Annexe IV du Décret
n°2024-595 du 26 juin 2024 déterminant
les régles et procédures applicables aux
études relatives a impact
environnemental des projets de
développement impose la participation du
public comme un chapitre clé du Rapport
d’EIE.

L’emprunteur ou le client a la responsabilité
de réaliser des consultations adéquates (a
savoir consultation libre, préalable et
informée) avec les communautés
susceptibles d’étre affectées par les impacts
environnementaux et sociaux, et avec les
acteurs locaux, et d’en fournir les preuves

Dans le cadre de cet audit des séances d’entretien
avec les bénéficiaires (coopératives et associations)
et partenaires (MINEF, ANDE, SODEFOR,
MEMINADER, MINEDDTE, etc.) du Programme, il est
a retenir que des populations des localités
d’intervention du PIDACC ont été consultées sur le
choix des coopératives bénéficiaires pour la mise en
ceuvre des activités.

L’article 16 du Décret n°2024-595 du 26
juin 2024 déterminant les régles et
procédures applicables aux études
relatives a I'impact environnemental des
projets de développement prévoit
'organisation d’'une enquéte publique
dans le cadre de I'EIE. Au cours de cette
enquéte publique, 'ANDE porte a la
connaissance du public le contenu de
I'EIE.

Les documents de 'EES/EIES sont rendus
publics aux étapes appropriées du cycle du
projet a travers le SISS qui est divulgué sur le
site Internet de la BAD. Sous la responsabilité
et la supervision directes des autorités
nationales ou locales, les emprunteurs
devront publier les documents d’évaluation
dans les établissements nationaux ou locaux
appropriés.

Les sous-projets exécutés en 2024 ne sont pas
assujettis a une évaluation environnementale et
sociale. Toutefois, dans le cadre de leur mise en
ceuvre, des facilitateurs du Programme ont été mis a
contribution pour faciliter la gestion de I'information
entre TUNCP et les populations y compris les parties
prenantes institutionnelles.
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6.3. Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale du programme

Le cadre institutionnel dans ce contexte rassemble toutes les institutions nationales qui ont
une compétence directe ou indirecte en matiére de prise de décision relative a I'environnement
dans le cadre de ce programme. Tenant compte de la nouvelle répartition des roles définis par
la décentralisation, les acteurs suivants sont retenus. Le ministére des Eaux et foréts (MINEF)
est la tutelle du programme qui a mis en place une Unité Nationale de Coordination du
Programme (UNCP) avec un expert en Sauvegarde Environnementale et un expert en
Sauvegarde Sociale qui ont la charge de la gestion environnementale et sociale du
programme. Placée sous l'autorité du Comité de Pilotage mis en place pour assurer la
coordination du Programme, 'UNCP aura la charge de :

- la coordination des activités du programme, ainsi que les fonctions relatives aux

mesures de sauvegardes environnementales et sociales ;

- lafinalisation des plans de travail et budgets annuels ;

- le reporting, le suivi et I'évaluation ;

- la relation entre les différentes agences d’exécution et départements ministériels

impliqués dans la mise en ceuvre des sous-projets ;

- la communication sur le Programme ;

- la coordination des audits ;

- larelation avec les bailleurs de fonds.
Dans le cadre de la mise en ceuvre du PIDACC/BN RCI, un montage institutionnel a été
proposé (TANDE, la SODEFOR, la DGFF, TANADER et le MIRAH). En effet, le tableau 14
montre les rbéles des acteurs institutionnels impliqués dans la mise en ceuvre des mesures
environnementales et sociales pendant I'exercice 2024.
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Tableau 14: rbles des acteurs institutionnels impliqués la mise en ceuvre des mesures environnementales et sociales

o Niveau Ecarts par rapport aux
Ministéres Dlref:tlons ou strucfures Missions et interventions attendues d’implication exigences du Systé’me’
publiques/parapubliques de Sauvegardes Intégré
eni2024 (SSI) de la BAD.
Ce Ministére est la tutelle du programme
et est responsable de la surveillance
environnementale et sociale. Il a mis en | Dans le cadre de la mise en ceuvre du
place une Unité Nationale de | PIDACC, I'UNCP interviendra dans Ia
Coordination du Programme (UNCP) qui | surveillance environnementale et sociale des i i
a la charge de la gestion | sous-projets.
environnementale et sociale du
programme
Une convention a été signée entre la DGFF et
La Direction Générale des Foréts et de | le PIDACC/BN composante Cbéte d’lvoire Impliquée Partiellement conforme
Ministére des Eaux et | la Faune (DGFF) du MINEF (PIDACC/BN CI) dans le cadre de la
Foréts protection de la biodiversité.
Coordination Stratégique PIDACC/BN
La Direction Générale des Ressource en | composante Cote d’lvoire (PIDACC/BN Cl),
Eau (DGRE) représentante la Structure Focale Nationale i i
de 'ABN.
Une convention a été signée entre la
SODEFOR et le PIDACC/BN composante
La Société de Développement Forestier | Céte d’lvoire (PIDACC/BN CI) pour le Impliquée Partiellement conforme
(SODEFOR) du MINEF reboisement au niveau des foréts classées et
'aménagement d’un parcours de
transhumance dans la Palée.
P C s Dans le cadre de la mise en oceuvre du
Ministere de Ce Ministére —est le responsable | o s o MINEDDTE interviendra dans la
I’Environnement, du opérationnel en matiére de gestion de surveillance et le suivi et la certification
Développement I’environnement. ’ANDE est en charge Impliquée Partiellement conforme

Durable et de la
Transition Ecologique

la conduite des évaluations
environnementales et sociales.

environnementale des sous-projets a travers
'ANDE. Une Convention de collaboration a
été signée avec cette structure.
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Ministéres

Directions ou structures
publiques/parapubliques

Missions et interventions attendues

Niveau
d’implication
en 2024

Ecarts par rapport aux

exigences du Systéme

de Sauvegardes Intégré
(SSI) de la BAD.

Ministére d’Etat,
ministére de
I’Agriculture et du
Développement Rural

Direction Générale du Développement
Rural et de la Maitrise de 'Eau dans le
Domaine Agricole

Ces différentes administrations participent a
I'évaluation des cultures détruites du fait d’un
projet et a l'authentification des titres de
propriété  fonciere détenus par les
populations.

L’intervention du CNRA dans le cadre du
PIDACC/BN composante Cote d’lvoire
s’avére nécessaire notamment pour mener
des recherches en matiere dinnovations
technologiques en agriculture intelligente et
d’amélioration des produits maraichers et
élevage, susceptibles de concilier la
productivité et les exigences de préservation
de I'environnement.

Pas impliquée

Partiellement conforme

Centre National de Recherche
Agronomique (CNRA)
Agence Nationale d’Appui au

Développement Rural (ANADER).

Une convention a été signée entre TANADER
et le PIDACC/BN composante Coéte d’lvoire
(PIDACC/BN CI) pour l'encadrement des
exploitants des périmétres maraichers et
barrages pastoraux.

Impliquée

Partiellement conforme

Agence Fonciére Rurale (AFOR)

Dans le <cadre des sous-projets du
PIDACC/BN CI, 'AFOR peut s’avérer un
acteur essentiel en matiére de contribution a
la prévention et au réglement des conflits
fonciers et de purge des droits coutumiers.

Pas impliquée

Non-Conforme

Direction de la Protection des Végétaux,
du Contrdle et de la Qualité (DPVCQ)

La DPVCQ accompagnera le PIDACC/BN CI
dans le processus d’acquisition et d’utilisation
des pesticides chimiques de synthése et dans
la lutte intégrée contre les nuisibles dans le
cadre du projet.
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Ministéres

Directions ou structures
publiques/parapubliques

Missions et interventions attendues

Niveau
d’implication
en 2024

Ecarts par rapport aux

exigences du Systéme

de Sauvegardes Intégré
(SSI) de la BAD.

Direction Générale des Productions et
de la Sécurité Alimentaire (DGPSA)

La DGPSA sera chargée :

de participer a [I'élaboration des
programmes et projets en matiére de
productions  agricoles, de sécurité
alimentaire et de protection des végétaux

d’élaborer une stratégie nationale de
développement du sous-secteur
semencier et d’en suivre la mise en ceuvre
d’élaborer et de mettre en ceuvre les
programmes de sécurité sanitaire des
produits végétaux et d’origine végétale
tout au long de la chaine des valeurs

Agence pour le Développement de la
filiere RIZ en Céte d’lvoire (ADERIZ)

L’ADERIZ va coordonner le suivi des sites
aménagés et
aménagements hydro-agricoles.

réhabilités ainsi que des

Pas impliquée

Non-Conforme

Ministére des
Ressources Animales
et Halieutiques

- Direction des Productions Animales

(DPA) ;
- Direction des Péches (DP) ;
- Direction des Organisations

Professionnelles et de I'Appui au
Financement (DOPAF) ;

- Direction de la Nutrition Animale et
de la Gestion de [I'Espace
(DNAGEP) ;

- Direction de la Formation, de la
Vulgarisation et de la Valorisation
des Produits (DF2VP) ;

- Direction de '’Aquaculture (DA).

Dans le cadre du PIDACC, le MIRAH sera
chargé du suivi de la mise en ceuvre des
mesures en matiere de production animale et
des ressources halieutiques.
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Ministéres

Directions ou structures
publiques/parapubliques

Missions et interventions attendues

Niveau
d’implication
en 2024

Ecarts par rapport aux

exigences du Systéme

de Sauvegardes Intégré
(SSI) de la BAD.

Direction des Services Vétérinaires

La DSV assurera le contrdle et le suivi de la
sécurité alimentaire des denrées animales,
de la transformation et de la distribution, en
liaison avec le ministre de la Santé et de
I'nygiéne publique ;

(DSV) Le programme établira des relations de
partenariat avec ces Directions telle que la
DF2VP pour la vulgarisation et la valorisation
des produits.
Dans le cadre du programme, lintervention
N . des autorités administratives déconcentrées
- Direction Générale de la |, | X . ) .
) o s’avere nécessaire pour la prévention et le
Décentralisation et du | . . L .
) réglement des conflits fonciers liés a
Développement local , . ) ) - -
) ) . 'occupation des barrages et débarcadeéres,
- Direction Générale de . o
C s st . - ) L de toutes les infrastructures ainsi que des
Ministere de I’'Intérieur I’Administration territoriale . P
. . sous-projets des groupements bénéficiaires
et de la Sécurité .
approuveés par les CTRS.
Son implication porte particulierement sur la
Office National de la Protection Civile prévention et la gestion des risques liés au

(ONPC)

barrage (inondation a la suite d’'une rupture de
digue, etc.) et des risques d’incendie dans les
débarcadeéres.

Ministére de la
Construction, du
Logement et de
I’'Urbanisme.

La Direction Générale de I’'Urbanisme.

Dans le cadre de ce programme, ce ministére
interviendra dans la réinstallation éventuelle
des personnes et des biens susceptibles
d'étre affectés dans les emprises des
infrastructures a réaliser. Il interviendra aussi
au cas ou il y aurait une procédure
d’attribution des terrains.
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Ministéres

Directions ou structures
publiques/parapubliques

Missions et interventions attendues

Niveau
d’implication
en 2024

Ecarts par rapport aux

exigences du Systéme

de Sauvegardes Intégré
(SSI) de la BAD.

Ministére de ’Emploi
et de la Protection
Sociale.

Inspection du travail.

L’Inspection du travail devra dans le cadre du
PIDACC/BN composante Coéte d’lvoire
intervenir dans la régulation des conflits
collectifs de travail de méme que pour le
contréle de l'application des textes législatifs
et réglementaires en matiére de travail.

Pas impliquée

Non-Conforme

Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale (CNPS)

Dans le cadre du PIDACC/BN composante
Coéte d’lvoire, la CNPS est un acteur important
dans la gestion du régime obligatoire de
prévoyance sociale des travailleurs recrutés
par les entreprises. La CNPS s’assurera que
tous les travailleurs soient déclarés par les
responsables des entreprises.

Pas impliquée

Non-Conforme

Ministére de la Santé,
de I’Hygiéne Publique
et de la Couverture
Maladie Universelle

- Inspection Générale de la Santé et
Institut National d’Hygiene Publique.

- Direction de I'Hygiéne Publique et
de la Santé-Environnement
(DHPSE)

Ces structures seront amenées a veiller a la
prise en compte de la situation sanitaire des
travailleurs dans la mise en ceuvre du
PIDACC/BN composante Cote d’lvoire.

La Direction de I'Hygiéne, de 'Environnement
et Santé, veillera en lien avec [lInstitut
National de I'Hygiéne Publique (INHP) et des
Directions déconcentrées du ministére, a
accompagner le programme a la prévention et
la lutte contre les maladies hydriques en lien
avec les barrages du programme.

Pas impliquée

Non-Conforme

Ministére de
I’Hydraulique

Direction Générale des Infrastructures
de I'Hydrauligue Humaine (DGIHH) et
Direction Territoriale de I'Hydraulique
Humaine (DTH)

La Direction Générale des Infrastructures de
'Hydraulique Humaine est chargée
notamment d’assurer la mise en ceuvre de la
politique d’approvisionnement en eau potable
des populations en milieu urbain et rural, de la
gestion des infrastructures du secteur de

Pas impliquée

Non-Conforme
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2024

Ministéres

Directions ou structures
publiques/parapubliques

Missions et interventions attendues

Niveau
d’implication
en 2024

Ecarts par rapport aux

exigences du Systéme

de Sauvegardes Intégré
(SSI) de la BAD.

leau, de [Iélaboration et du suivi de la
réglementation en matiére d’études, de
réalisation et d’exploitation des ouvrages
d’hydraulique humaine en liaison avec les
autres services compétents.

Ministére de la
Femme, de Famille et
de ’Enfant

Direction Générale

L’'implication de sa Direction de la promotion
et de l'autonomisation de la femme sur les
questions de genre est attendue a travers les
IEC (Information, Education,
Communication).

Pas impliquée

Non-Conforme

Centre de Promotion
des Investissements
en Cote d’lvoire

Le CEPICI est le guichet unique de
linvestissement en Cbte d’lvoire. Il fédere,
coordonne et rationalise l'ensemble des
initiatives et actions gouvernementales en
matiére de promotion des investissements et
de développement du secteur privé
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VII. PRINCIPALES CONSTATATIONS DE L’AUDIT DE L’EXERCICE
2024

Sur la base des critéres retenus pour l'audit et selon le niveau d’avancement de la mise en
ceuvre des mesures E&S, lanalyse de la conformité a porté sur les exigences
environnementales et sociales des accords de prét/don du PIDACC/BN RCI, le niveau de
conformité du Programme, a travers les activités réalisées au cours de l'année 2024, par
rapport aux exigences de la BAD en matiére environnementale et sociale, les lois et
réglements nationaux applicables, la perception des populations riveraines et bénéficiaires et
leur niveau d’information sur le Programme, les sujets de préoccupation.

7.1. Niveau de conformité du Programme par rapport aux exigences E&S des
accords de prét

Dans le cadre du financement des travaux de la mise en ceuvre du PIDACC/BN CI, le
Gouvernement de Céte d’lvoire et la BAD ont signé des accords de don et de prét. Dans lesdits
accords, il est édité, dans la section 4.03 Sauvegardes environnementales et sociales, des
obligations environnementales et sociales (E&S) auxquelles le pays doit satisfaire tout au long
de la mise en ceuvre du PIDACC. Le tableau ci-dessous présente le niveau de la prise en
compte des obligations environnementales et sociales éditées dans les accords de
financement du programme.

Tableau 15: Niveau de prise en compte des exigences environnementales et sociales des
accords prét/don pour I'exercice 2024

Exigences E&S des accords de prét et SIS CHT Preuves
doy Exécution Description du constat CIEEEL
La mission d’audit constate que le
Elaborer et fournir au fonds, avant le 30 Cadre de Gestion
septembre 2019, le cadre de gestion Environnementale et Sociale Rapport de
Environnemental et Social au niveau Exécuté (CGES) a été élaboré en PPS .
. s . : o o CGES élaboré
national conforme a la réglementation (100%) novembre 2023. Toutefois, il faut -
. POV ; o et validé
nationale dont les termes auront été jugés rappeler que le CGES n’a pas été
satisfaisants par la banque réalisé et transmis a la banque a la
date exigée par le sous-critére.
Les activités exécutées par
'UNCP au cours de I'année 2024
sont en phase avec |les
dispositions au niveau national et
celles de la BAD. En effet, leur
) ) mise en ceuvre s’est conformée au
Exécuter le Programme conformément au s
o . rapport de sélection Rapports
CGES, aux politiques du fonds et a la s : . ) A
o . . , Exécuté environnementale et sociale qui a | d’exécution
législation nationale applicable d’une o A : o
- e (100%) classé ces sous projets exécutés | des mesures
maniére satisfaisante pour la banque sur le L e
dans la catégorie 3 (classification E&S
fond et la forme
de la BAD).
Aussi, le rapport de sélection
environnementale et  sociale
réalisé par TANDE en décembre
2024 indique que les impacts
négatifs des travaux réalisés ne
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sont pas importants. Ce sont des
sous -projets de catégorie 3.

Préparer et soumettre au fonds, des . . Voir les

rapports trimestriels sur la mise en éeuvre Des rapports  trimestriels de rapports

dungES compris les lacunes identifiées Exécuté 'année 2024 spécifiques a la mise | trimestriels
Y P i : e~ (100%) en ceuvre du CGES sont préparés de mise en

et les mesures correctives qui y ont été ot soumis a la BAD ceuvre des

apportees mesures E&S

S’abstenir de toute action qui empécherait

ou entraverait la mise en ceuvre du CGES 'y

compris .tOUte modlflcatlon3 suspension, Exécuté Le CGES a été mis en ceuvre sans

renonciation et/ou annulation de toute (100%) entrave au cours de I'année 2024 -

disposition 'y relative, totalement ou
partiellement, sans I'accord préalable écrit
du fonds

Collaborer entiérement avec la banque
dans le cas ou la mise en ceuvre du
Programme ou tout changement dans son
champ d’application entraine, de facon
imprévue, le déplacement et/ou Ia
réinstallation de populations

Non-exécuté

Au cours de l'année 2024, les
travaux pouvant nécessiter le
déplacement et / ou la
réinstallation de populations ne
sont pas exécutés.

S’engager a ne débuter les travaux dans la
zone affectée par la mise en ceuvre du
programme qu’a condition que toute PAP
soient indemnisées et /ou réinstallées
conformément au Plan dAction de
réinstallation (PAR) préparé.

Non-exécuté

Durant 'année 2024 couverte par

laudit, les travaux pouvant
nécessiter au préalable
I'élaboration dun PAR et le

paiement d’indemnités aux PAPs
avant leur démarrage effectif ne
sont pas exécutés

Elaborer et fournir un fonds un Plan d’action
genre dont les termes auront été jugés
satisfaisant par la banque au plus tard le 30
septembre 2019

Exécuté
(100%)

Le plan d’action genre (PAG) a été
élaboré et transmis en aodt 2020.

Plan d’action
genre élaboré
en aout 2020

Soumettre avant le début de tout sous-
projet d’infrastructure et lorsque cela est
requis, I'étude d’'impact environnemental net
social spécifique au site (« EIES »), et le
plan de gestion environnementale et sociale
(« PGES ») pour les travaux du site
concerné, préparé conformément a la
réglementation nationale et aux politiques

Non-exécuté

Les sous-projets pouvant
nécessiter au préalable d’une
EIES ne sont pas réalisés au cours
de 'année 2024. Par conséquent,
'UNCP du PIDACC s’est abstenue
de démarrer des travaux de mise

. en oceuvre des sous-projets
de sauvegardes environnementale et ;
: oo concernés
sociale de la Banque, et satisfaisants sur le
fond et la forme la Banque
Préparer et soumettre a la banque au plus i .
P . ) 9 4P Les rapports périodiques et Voir les
tard sept (07) jours suivants la période ; ; :
. trimestriels de la mise en ceuvre rapports
couverte, rapports mensuels sur la mise en Sy - .
Exécuté des mesures de sauvegardes | trimestriels
ceuvre des mesures de sauvegardes o . ; ;
environnementale et sociale. v comoris les (100%) environnementale et sociale du de mise en
Y P PIDACC ont été élaborés et ceuvre des

lacunes identifiées et les

correctives prises a cet effet.

mesures

soumis a la BAD.

mesures E&S
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Les sous - projets pouvant
nécessiter au préalable la
réalisation d’'une EIES ne sont pas
Exécutée réalisés au cours de I'année 2024.

(100%) Par conséquent, [I'UNCP du
PIDAAC s’est abstenue de
démarrer des travaux de mise en
ceuvre des sous projets concernés

S’abstenir de toute action sans
indemnisation totale et sans [l'accord
préalable écrit de la banque

Présenter des preuves satisfaisantes de

toutes personnes affectées par le Non-exécuté Le plan d’action de réinstallation
programme (PAP) sur chaque chantier des (PAR) n’est pas élaboré.
travaux.

Source : constats d’audit aodt 2025.

Au total, les constats daudit révélent que 63,64%° des exigences des clauses
environnementales et sociales des accords de préts ont pu étre vérifiées au cours de I'exercice
2024 :

- par rapport au niveau de mise en ceuvre des activités du PIDACC/BN CI

- du fait que certains critéres ont été couverts par les précédents audits annuels (les
recommandations ont été faites au niveau des criteres ou des non-conformités ont été
constatées).

Au cours de lI'année 2024, il a été organisé deux missions de supervision de la BAD (juin et
novembre 2024). Sur la base des insuffisances relevées par la mission sur les aspects des
sauvegardes environnementale et sociale, des recommandations ont été formulées a I'endroit
de I'UNCP du PIDACC/BN CI. Ces recommandations sont éditées dans les aide-mémoires
qui ont été élaborés au terme des missions. Il faut noter que la présente mission a pu évaluer
le niveau de mise en ceuvre des recommandations de la dernieére mission de supervision de
2023. Le tableau ci-dessous fait le point de la mise en ceuvre desdites recommandations.

2 Ce pourcentage a été calculé a partir du nombre des exigences effectivement mises en ceuvre (7 exigences) pour
I'exercice 2024 sur le nombre total des exigences E&S des accords de préts et dons (11 exigences) multiplié par
100.
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Tableau 16: Niveau d'exécution des recommandations des deux (2) missions de supervision de la BAD en 2024.

Constat Recommandation Echéances , leeal.' Constats d’audit
d’exécution
Elaboration d’un Plan d’actions de mise en Plan d’actions de mise en ceuvre de
Retard dans la mise en ceuvre de toutes les  mesures R Exécuté toutes les mesures
ceuvre des mesures E&S environnementales des colts et des | 25@o0t2024 environnementales des colts et des
acteurs acteurs élaboré et transmis
. 30 , - . . , .z
Elaborer le Plan de Gestion des Pestes septembre Exécuté Plan de Gestion validé et publié
2024
Non-exécution d’une s 30 . .
recommandation de I'aide- Recruter le spécialiste en sauvegardes Non exécutée Spécialiste en sauvegarde sociale
mémoire sociales de TUNCP septembre non recruté
2024
Transmettre le rapport annuel d’audit de . Exécuté Rapport d’audit 2022 validé et
performance E&S 2022 25 aolt 2024 disponible
Initier les screening des sous-projets 25 Exécuté Un screening environnemental a été
retenus a l'issue de la revue a mi-parcours SeF)ZtCe)g:‘rbre effectué
Transmettre dans les meilleurs délais les 10
Non-exécution du instruments spécifiques en cours de I Les TDR d’instruments spécifiques
programme conformément préparation ou les TDR des instruments a Segtgglbre Exécute élaborés par ’ANDE transmis
aux dispositions de I'Accord  |-realiser
de financement gggirsatlonnallser le MGP dans les meilleurs | o gggzbre Non exécutée | MGP non opérationnel

Réalisation des missions de surveillance et
suivi environnemental spécifiques

30 aolt 2024

Exécuté

Quatre

(4) missions de suivi et
surveillance
social ont été effectuées en 2024

environnemental

et

Non-exécution du
programme conformément

Pour les reboisements communautaires,
faire établir un protocole d’accord entre
le(s) groupement(s) et le chef de village
incluant les coordonnées géographiques

30
septembre
2024

Partiellement
Exécuté

Nombre

de

sous-projets

avec

protocole d’attribution des sites ou

autres

documents de

fonciére en cours de réalisation

sécurité

Ecart
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Constat Recommandation Echéances , leeaq Constats d’audit Ecart
d’exécution
aux dispositions de 'Accord | procéder au géoréférencement de tous les 30 _ Base de données de
de financement sites de reboisement (en forét classée tout | geptembre Partiellement | ggoréférencement des sites de
comme en sites communautaires) 2024 Exécuté reboisement en cours de réalisation
Mettre en place un dispositif de suivi des 30 o Rapport de suivi des activités du
sous-projets septembre Exécuté programme
2024
Type de pratique d’utilisation
optimale de l'eau (Technique
culturale mise en place par le projet a
_ . e s travers ces partenaires ANADER
Optimiser les pratiques d'utilisation de 30 C '
Feau septembre Exécuté SOD_EFOR, mlnlster_e de
' 2024 lAgriculture. Cela profitera aux

bénéficiaires a travers la sécurité
alimentaire, la résilience climatique,
réduction de la charge des femmes

Source : Aide-mémoire de la BAD, Mission de Supervision, 2024.

Au terme des missions de supervision conduite en 2024, douze (12) recommandations ont été adressées a I'UNCP. Apres l'évaluation du niveau
de mise en ceuvre desdites recommandations, il est constaté que neuf (9) recommandations (75 %)* ont été exécutées.

3 Ce pourcentage a été calculé a partir du nombre de constat effectué (9 conformités) par la mission de supervision de la BAD pour I'exercice 2024 sur le nombre total des
constats (12 constats) multiplié par 100.
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7.2. Analyse de la conformité du programme avec les exigences du SSI de la
BAD
La déclaration de politique de sauvegarde intégrée décrit les objectifs communs des

sauvegardes de la BAD, énonce les principes politiques et décrit le processus d'application de
la politique de sauvegarde. Le tableau ci-aprés analyse la conformité du programme au SSI

de la BAD.
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Tableau 17: Synthése des constats en lien avec le systeme de sauvegardes intégré (SSI) de la BAD

Critéres

Exigence des critéres

Exécution

SO1 : Evaluation et
gestion des risques et
impacts
environnementaux et
sociaux

Identifier et évaluer les risques et impacts
environnementaux et sociaux ayant trait au
genre, au changement climatique et a la
vulnérabilité des opérations de préts et de
subventions de la Banque dans leur Zzone
d'influence

Totalement
exécuté
(100 %)

SO2 : Conditions
d’emploi et de travail

Protection de la main-d'ceuvre : L'emprunteur
ou le client n'emploiera pas des enfants de
maniére économiquement abusive, susceptible
d'étre dangereux ou d'interférer avec I'éducation
de l'enfant, ou de nuire a la santé ou au
développement.

Totalement
exécutée
(100 %)

SO3 : Utilisation
efficiente des
ressources et

prévention et gestion
de la pollution

L'emprunteur ou le client appliquera des mesures
de controle et de prévention de la pollution
conformes aux Iégislations et normes nationales,
aux conventions internationales en vigueur et aux
normes et bonnes pratiques internationalement
reconnues en particulier par les Directives
environnement, santé et sécurité

Totalement
exécuté
(100 %)

L'emprunteur ou le client évitera et, lorsqu'il n'est
pas possible d'éviter, contrélera et réduira la
production de déchets dangereux et non
dangereux a la source, en conformité avec les
conventions internationales en vigueur. Si les
déchets ne peuvent pas étre récupérés,
I'emprunteur ou le client adoptera des mesures
de traitement et des pratiques d'élimination
écologiquement rationnelles

Totalement
exécuté
(100 %)

S04 : Santé, slreté et
sécurité des
populations

L'emprunteur ou le client a l'intention d'employer
une main-d'ceuvre pour le projet, il élaborera et
mettra en ceuvre une politique de ressources
humaines et des procédures adaptées a la nature
et a la taille du projet, a lI'ampleur de la main-

Totalement
exécutée
(100 %)

Ecart

Commentaire

Au cours de 2024, les sous-projets mis en
ceuvre ont tenu contre du genre dans leur mise
en ceuvre.

Bénéficiaire du PIDACC/BN CI :

Les pratiques actuelles sont celles auxquelles
sont habituées les populations a l'intervention du
PIDACC/BN CIl. Les mineurs ne sont pas
recrutés pour I'exécution d'une tache quelconque
au niveau des sites (plantations et fermes)
visités.

Les activités exécutées en 2024 se résument a la
production de jeunes plants, aux reboisements
des sélectionnées, a I'agriculture et a I'élevage.
Des actions axées sur les bonnes pratiques des
différents domaines sont dans I'ensemble bien
menées notamment la gestion des déchets
plastiques (sachets d'usagers, emballages de
produits phytosanitaires biologiques). Etc.

Les activités appuyées par le Programme au
cours de l'exercice 2024 (reboisement haute
valeur, reboisement des berges, pares-feux,
maraichers et cultures de rentes) ont été
exécutées directement par les bénéficiaires. Le
recours a la main-d'ceuvre externe se fait selon
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Criteres Exigence des critéres Exécution Ecart Commentaire
d'ceuvre, conformément a cette SO et a la les pratiques traditionnelles a travers I'entraide
[égislation nationale en vigueur entre les membres d'un méme groupement et/ou
association. L’'UNCP du PIDACC appuie les
bénéficiaires a travers des dons de matériels de
travail et I’EPI.
L'emprunteur ou le client dispose d'un
mécanisme local de reglement des griefs et de - .
. ; . regi 9 Le MGP devant aboutir a la mise en place des
réparation crédible, indépendant et autonome o R . cx
! : . o Non - comités locaux de réglement des plaintes a été
afin de recevoir, faciliter et assurer le suivi de la . . S
) . . ) . exécuté approuvé en novembre 2023, mais n’est pas
résolution des griefs et des préoccupations des o
) . R totalement opérationnel.
personnes affectées, relatives a la performance
SO5 : Acquisition de | environnementale et sociale du projet.
terres, restrictions a Le mécanisme local de réglement des griefs doit
'acces et étre accessible aux parties prenantes a tout Le MGP devant aboutir a la mise en place des
a l'utilisation des moment au cours du cycle du projet et toutes les Non - comités locaux de réglement des plaintes a été
terres, et réinstallation | réponses aux griefs doivent étre enregistrées et exécuté approuvé en novembre 2023, mais n’est pas
involontaire consignées dans les formats et rapports de totalement opérationnel.
supervision des projets.
L'emprunteur ou le client est responsable de la
mise en ceuvre, du suivi et de I'évaluation des
activités énoncées dans le plan d'action de NA Les PAR ne sont pas encore élaborés
réinstallation, et tient la Banque informée des
progrés.
Le PIDACC, dans sa conception, vise a
SO6 : Conservation preserver les ecosy§temes du bassin du Niger
. et spécifiquement a augmenter la couverture
des habitats et de la o N
biodiversité et gestion Totalement forestiére de l'ancienne boucle du cacao en
9 Conserver la diversité biologique et favoriser o Céte d'lvoire. En effet, les constats d'audit
durable des I'utilisation durable des ressources naturelles executee montrent que les activités de reboisement ont
(100 %) entq > activl .
ressources naturelles effectivement démarré dans les anciennes
vivantes plantations. Cette opération ne nécessite pas la
mise a nu des sites reboisés. En effet, les
especes vegeétales en place sont conservées.
Assurer la participation des intervenants au cours . .
) ) i Totalement Au démarrage de la mise en ceuvre de ses
SO7 : Groupes du processus de consultation afin que les s o . .
. . . . exécuté activités, 'UNCP a organisé des séances de
vulnérables communautés touchées et les parties prenantes o . . .
R (100 %) consultation des populations pour les informer

aient un accés opportun a linformation
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Criteres Exigence des critéres Exécution Ecart Commentaire
concernant les opérations de la Banque, sous des activités prévues dans le cadre du
des formes appropriées, et qu'elles soient PIDACC/BN RCI.
consultées de fagon significative sur les La non-disponibilité des Procés-verbaux (PV)
questions qui peuvent les toucher des séances de sensibilisation ne permet pas
de quantifier les actions menées et I'effectif des
populations impactées au total dans I'ensemble
des zones d'intervention du PIDACC en Cote
d'lvoire
L’emprunteur ou le client protégera le patrimoine
SO8 - Patrimoi culturel des impacts négatifs des activités du | Totalement L’'UNCP du PIDACC, participe a la protection
: Patrimoine . . . R ) f s .
culturel programme eF sgutlendra sa préservation. |l exécuté d_es sites sacrés a travers le rebE)lsemen_t de ces
traitera le patrimoine culturel comme un aspect (100 %) sites dans la zone nord de la Céte d’lvoire
intégral du développement durable
L’emprunteur ou le client accordera la préférence
aux stratégies de réinstallation basée sur la terre
et, en priorité, offrira de la terre en contrepartie
de celle perdue ou une indemnisation en nature
S09 :f_lntermédiaires et non en espéces, lorsque cela est possib!e en NA ) Les PAR ne sont pas encore élaborés
Inanciers outre, I'emprunteur ou le client expliquera
clairement aux personnes affectées que
lindemnisation en espéeces conduit trés souvent
a une paupérisation rapide
L’emprunteur ou le client a la responsabilité de
SO10 - E réaliser des consultations adéquates (a savoir Des séances d’entretien avec les bénéficiaires
: Engagement L . . . P e .
des parties prenantes consultatlon’llbre, preal_able et,lhnformee) avec les Total’eme’nt (coopératives et associations) et partenaires
et diffusion de communautés susceptibles d’étre affectées par exécuté (MINEF, ANDE, SODEFOR, MEMINADER,
les impacts environnementaux et sociaux, et (100 %) MINEDDTE, etc.) du Programme ont é&té

I'information

avec les acteurs locaux, et d’en fournir les
preuves

Source : Statistiques d'audit, aodt 2025.

réalisées par 'TUNCP du PIDACC
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Dans le cadre de I'exécution des travaux du PIDACC, il faut noter que deux (2) exigences des
SSI ne sont pas applicable a la période de I'audit de I'exercice 2024. Les critéres vérifiés ont
été satisfaits a 81,8%* sur la base des activités réalisées au cours de I'année 2024.

7.2.1. Conformité aux législations, réglementations, normes et procédures nationales
applicables en Céte d’lvoire en matiére de Sauvegardes E&S

Le tableau ci-dessous présente le niveau de prise en compte des législations, réglementations,
normes et procédures nationales applicables en Céte d'lvoire en matiére de sauvegardes E&S.

Tableau 18: Conformité aux législations, réglementations, normes et procédures nationales
applicables en Cote d'Ivoire

Lois et décrets

Sous-critéres

Niveau
d’exécution

Constats d’audit

Loi n° 2023-900 du
23 novembre 2023
portant Code de
I'environnement
Décret n° 96-894 du

Pour tout sous-projet susceptible d’avoir
un impact, réaliser au préalable une
évaluation environnementale et sociale
(Article 68, chapitre IV, section 1

Au cours de I'année 2024, les
sous-projets  exécutés par
'UNCP ont été classés en
exclusion catégorielle, selon le
Décret n° 96-894 du 8

8 d%?;ﬁ:::;gé? Domaines des évaluations d'application Exécuté Inovemprtla 199? deterr,nc:nant
raales et brocédures | €nvironnementales et sociales et es regies el ~procedures
gies et p X annexes a |, Il et Il du Code de applicables a [impact d'un
I apphca!blesa_ I'environnement) projet sur I'environnement
impact d'un projet (articles 28 et 33)
sur I'environnement
Les activités du Programme doivent Les activités réalisées au cours
renforcer, au profit des générations de l'exercice 2024, se
présentes et futures, la contribution du résument essentiellement au
secteur forestier au développement Exécuté reboisement haut valeur, a la
. . xécuté :
Loi n° 2019-675 du durgble par la promotlon qes fonqtlons protection des b’ergef, aux
23 juillet 2019 environnementales, socio-économiques pares-feux, aux pépiniéres, a
et culturelles des ressources forestiéres lagriculture et a I'élevage. Les
portant code ; o L
forestier (article 2, alinéa 1? _ af:tn_/ltfas au nombre de 74
Le Programme doit préserver et valoriser réalisés sur 75 du PIDACC/BN
la diversité biologique et contribuer a au cours de la période d'audit
I'équilibre des écosystémes forestiers et Exécuté contribuent a I'amélioration de
autres écosystémes associés (article 2, I'équilibre des écosystémes
alinéa 2) forestiers (cf. annexe 26).
Prévenir les effets néfastes des
mauvaises conditions de travail sur la Les activités nécessitant le
santé des travailleurs (art. 41.1, al. 2), recrutement de main-d'ceuvre
protéger les travailleurs contre les n'ont pas été exécutées au
dangers qui menacent leur santé (art. NA cours de I'année 2024. En effet,
Loi n°2015-532du | 41.1, al. 3), placer et maintenir les le reboisement des plantations
20 juillet 2015 travailleurs dans un environnement de a été fait directement par les
portant Code du travail adapté a leurs conditions bénéficiaires.
Travalil physiques et mentales (41.1, al. 4
. . . . Les travaux exécutés en 2024
Protéger la vie et la santé des salariés, . PR .
. . S ont nécessité I'emploi de
par la prise de toutes les mesures utiles Exécuté

qui sont adaptés a leurs conditions
d'exploitation (art. 41.2 aliéna 1

Partiellement

salariés (animateurs ruraux).
La prise des mesures visant a
protéger la santé de ces

4 Ce pourcentage a été calculé & partir du nombre de constat effectué (9 conformités) par I'analyse de la
conformité du projet avec les exigences le SSI de la BAD pour 'exercice 2024 sur le nombre total des constats
(11 constats) multiplié par 100
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derniers n’est pas respectée
dans la zone Nord.
Aménager les installations et régler la
marche du travail de maniére a préserver Exécuté
au mieux les salariés des accidents et
maladies (art. 41.2 aliéna 2) Les travaux exécutés en 2024
Organiser une formation en matiere ont nécessité I'emploi de
d'hygiéne et de sécurité au bénéfice des salariés (animateurs ruraux).
salariés nouvellement embauchés, de La prise en compte des
ceux qui changent de poste ou de Exécuté mesures visant a protéger la
technique. Partiellement sécurité de ces derniers est en
La formation initiale doit étre actualisée partie respectée.
au profit du personnel concerné en cas
de changement de la Iégislation ou de la
réglementation (art. 41.3)
Loi n® 99-477 du 2 | Fournir des prestations a I'effet de pallier Les activités des sous-proiets
ao(t 1999 portant les conséquences financiéres de certains ouvant nécessiter proj le
Code de prévoyance | risques ou de certaines situations, en fecrutement dentreprises et
sociale modifié par | matiére d'accidents du travail et de NA ar conséquent d‘oupvriers ne
I'ordonnance n° maladies professionnelles, de retraite, gont as e)?écutées au cours de
2012-03 du 11 d'invalidité et de décés de maternité et I‘annepe 2024
janvier 2012 d'allocations familiales (article 1) )
Loi n* 98-750 du 23 Prendre en compte par ordre de priorité
décembre 1998 ; pte p P Les interventions du
., | les droits des détenteurs, les titres de .
modifiée par la loi n ropriété (titre foncier), les certificats PIDACC/BN composante Cote
2004-412 du 14 aout | ProP neier), 1es NA d'lvoire en 2024 ont été faites
fonciers et les droits coutumiers lors de .
2004 portant , " e sur des sites appartenant aux
. . I'acquisition de terres pour la réalisation PR .
Domaine foncier bénéficiaires directs.
rural du Programme
Décret n°2024-595
du 26 juin 2024
déterminant les . . La présente mission d'audit est
. . Organiser annuellement un audit de S
régles et procédures o : . S une contribution pour se
) conformité environnementale et sociale Exécuté .
applicables aux des proiets conformer aux exigences
évaluations pro) nationales et celle de la BAD
environnementales
et sociales

Source : Statistiques d'audit, aodt 2025.

Les sous-projets exécutés (au nombre de 74 activités) en 2024 ont fait l'objet d'une
catégorisation. En effet, le rapport de sélection environnementale et sociale a indiqué que la
réalisation des travaux des sous-projets initiés dans le cadre de la protection des ressources
naturelles et des écosystemes, les activités d'enrichissement des berges, digues et diguettes,
plantations, régénération naturelle assistée, reboisement des berges dans les deux (2) zones
n'est pas susceptible d'entrainer des impacts environnementaux négatifs importants et, de ce
fait, doit étre classée en catégorie 3 (classification de la BAD). Ainsi, le niveau de réalisation
des activités au cours de l'année 2024 a permis d’évaluer le niveau de performance du
PIDACC. Toutefois, les éléments pouvant permettre de vérifier la conformité du PIDACC/BN
aux législations n’a pas éte prise en compte pendant cette période.

7.2.2. Engagements dans la mise en ceuvre des PGES du programme au cours de
'année considérée

Au cours de I'année 2024, les documents environnementaux nécessaires pour doter chaque
sous-projet du PIDACC/BN-CI d’'un PGES n’étaient pas encore disponibles ni approuvés, les
sous-projets exécutés en 2024 concernaient le reboisement a haute valeur ajoutée, la diffusion
de boutures de manioc, le reboisement des berges, la création de pares-feux, ainsi que des
activités maraichéres et de cultures de rente. En effet, ces activités ont été classées en
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exclusion catégorielle, conformément aux annexes | et |l du Code de I'Environnement (loi
n°2023-900) et aux dispositions du CGES validé en 2023. Les activités de sauvegarde
environnementale et sociale réalisées au cours de 2024 sont :
e Organisation de campagnes d’information et de sensibilisation a lintention des
populations locales ;
o Identification participative des sites avec I'implication des autorités locales ;
e Supervision des opérations de préparation des sites pour éviter I'abattage des grands
arbres ;
e Formation des bénéficiaires sur les techniques culturales.
7.2.3. Documents environnementaux et sociaux du PIDACC/BN CI approuvés et

publiés en 2024

De tous les documents environnementaux et sociaux disponibles sur le PIDACC Composante
Cote d’lvoire approuvés et publiés, il faut retenir que le Plan d'Action Genre du PIDACC/BN
Composante Céte d’lvoire est applicable et a été exécuté au cours de I'exercice 2024. Cela a
permis une participation active des femmes et un accés équitable aux bénéfices.

Aussi, les rapports mensuels et trimestriels de mise en oeuvre des mesures
environnementales et sociales du PIDACC ont été élaborés. Le contenu de ces rapports
périodiques a permis de faire une vérification transversale aux critéres/sous-critéres d’audit.

7.3. Conformité aux bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) du
secteur des sous-projets du programme PIDACC réalisés en 2024.

Au cours de la mission d'audit de I'exercice 2024, des séances d'entretien ont été organisées
avec les populations bénéficiaires du programme, afin de prendre connaissance de leur niveau
d'implication dans le cadre de la mise en ceuvre des sous-projets du PIDACC/BN.

Ces séances ont impliqué les coopératives bénéficiaires, composées d’hommes, de femmes, de

jeunes et de groupes vulnérables. Dans le cadre de I'audit de performance 2024, conduit du 10
au 28 aolt 2025 des séances d'entretien ont été organisées avec différentes parties
prenantes. Ainsi, vingt-quatre (24) séances d'entretien ont été réalisées avec les bénéficiaires
(cf. annexes 12 a 19 : listes de présence et PV) et dans chaque région bénéficiant du
Programme, les structures partenaires telles que : i) les autorités administratives Préfectures),
ii) les services techniques déconcentrés (les directions régionales du MINEF, du MINEDDTE,
du MEMINADERPYV et du MIRAH), et, iii) les structures spécialisées (SODEFOR et ANADER)
ont été consultées.

7.3.1. Synthése des constats d’audit en lien avec les bonnes pratiques en matiére de
reboisement

Le tableau 19 ci-dessous présente une synthése des constats d’audit en lien avec les bonnes
pratiques en matiére de reboisement observées lors de la visite de terrain.

Tableau 19: Synthése des constats d'audit en lien avec les bonnes pratiques en matiére de
reboisement

Sous-critéres | Description des constats | Exécution

Prise en compte de '’engagement de long terme

Existence d’'un plan d’entretien
et du suivi des sites reboisés

Les constats de I'audit ont montré qu’il existe un
mécanisme de suivi des plants sur-I'ensemble les

Totalement exécutée
(100%)
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sites reboisés. L’encadrement est fait par les agents
techniques du PIDACC.

Rentable a long terme pour les
bénéficiaires

La rentabilité a long terme des sites reboisés se fera
remarquer par la protection des foréts sacrées, la
conservation des us et coutumes, la reconstitution
des foréts dégradées, ainsi que par I'amélioration
de la productivité¢ du sol et l'accroissement des
revenus agricoles.

Totalement exécutée
(100%)

Organisation du suivi des sites
reboisés par le programme ou
son prestataire

Les agents techniques du PIDACC assurent
'encadrement des bénéficiaires, recueillent les
informations de terrain et prodiguent des conseils
techniques aux bénéficiaires.

Totalement exécutée
(100%)

Intégration du reboisement da

ns le paysage

Prise en compte des activités
du paysage: agriculture,
élevage, péche tourisme,
artisan transport, production
d’énergie, etc.

Sur tous les sites, le reboisement est associé aux
cultures vivriéres d’'une part et d’autre part, il est fait
sans intégration avec d’autres activités.

Totalement exécutée
(100%)

Contribution au maintienou ala
restauration des  grandes
fonctions écosystémiques du
paysage

Le reboisement des sites identifiés contribuera,
selon les personnes rencontrées, au maintien de la
santé du sol restauré, a la pollinisation des fleurs
assurée et au maintien en équilibre des cycles des
nutriments (carbone, azote, etc.)

Totalement exécutée
(100%)

Favoriser la protection des
espéces animales

Le reboisement facilitera a long terme la
reconstitution des habitats des animaux et le retour
des oiseaux dans les berges.

Totalement exécutée
(100%)

Contribution a l'atténuation des
changements climatiques

Ce programme joue un réle de séquestration de
carbone, de régulation de climat (création de
microclimat) et d’amélioration de la pluviométrie /
des saisons.

Totalement exécutée
(100%)

Prise en compte des intéréts locaux

Consultation des autres
acteurs  locaux:  autorités
locales ONG secteur privé
organisation de la société civile
leaders spirituels et
traditionnels.

Dans les différentes zones d'intervention du
PIDACC, les acteurs locaux tels que les chefs du
village, les sages, le président des jeunes, leaders
traditionnels et spirituels ont été consultés dans le
cadre de la mise en ceuvre des sous projets.

Totalement exécutée
(100%)

Consultation des populations
des villages dés la phase
d’identification des
bénéficiaires

Les réunions d’informations, la recherche de sites
de reboisement et la mobilisation de la population
ont été faites pendant la phase d’identification des
bénéficiaires.

Totalement exécutée
(100%)

Assurer que les communautés
aient un intérét concret dans le
reboisement, afin qu’ils
puissent se I'approprier et en
prendre soin

Les besoins des populations ont été pris en compte
selon les entretiens réalisés. Pour le choix des
especes reboisés, les populations ont exprimé leurs
besoins en fonction des caractéristiques
écologiques de chaque zone d'intervention.

Totalement exécutée
(100%)

Sécurisation fonciére des sites reboisés

Critere de choix des sites
reboisés

Les sites reboisés ont répondu aux critéres de choix
tels que : site dégradé, la proximité du site au
village et au critére de site non litigieux.

Totalement exécutée
(100%)

Reboisement fait sur des sites
non litigieux

Les visites de terrain ont prouvé a suffisance que
tous les sites ne traitent d’aucun litige. Donc, ils sont
tous favorables a la mise en ceuvre du sous-projet.

Totalement exécutée
(100%)

Choix d’essences adaptées

Prise en compte des besoins
exprimés par les communautés
locales pour le choix des

espéces reboisées (tels que

Les plants ont été livrés par le PIDACC aux
bénéficiaires en tenant compte des besoins
exprimés par les communautés locales pour le
choix des espéces reboisées.

Totalement exécutée
(100%)
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arbres de rente, arbres fruitiers,
bois  énergie, arbres a
croissance rapide)

Choix des arbres adaptés au
climat et au sol de la zone de
plantation

Selon les populations, les plants reboisés sont
adaptés aux conditions climatiques et édaphiques
des localités bénéficiaires. Il s’agit des especes qui
existaient dans la zone du PIDACC.

Totalement exécutée
(100%)

Formation des intervenants fo

rmés

Formation des bénéficiaires
non seulement aux techniques
de mise en terre, mais aussi a
I'entretien et au suivi.

Les bénéficiaires ont recu des formations sur les
techniques culturales et de planting auprés de
'ANADER et de la SODEFOR.

Totalement exécutée
(100%)

Le désherbage et le pare-feu sont des pratiques

Rappel des bonnes pratiques a | enseignées aux bénéficiaires pour assurer | Totalement exécutée
suivre pour les entretiens lentretien des plants. Cela préservera les (100%)
plantations des feux de végétation.
Source : Constats d’audit, aolt 2025.

Les visites effectuées sur les sites en activités et les entretiens réalisés avec les associations
et groupements rencontrés montrent que les bonnes pratiques du reboisement ont été
respectées dans le cadre des interventions du PIDACC/BN au cours de 2024.

7.3.2. Synthése de la séance d’entretien avec les bénéficiaires (groupements et

associations)

Dans le cadre des entretiens avec les bénéficiaires, au moins une association ou un
groupement a été consulté par département. Les points abordés et les avis recueillis sont
présentés dans le tableau ci-aprés.
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Tableau 20: Synthése des consultations avec les bénéficiaires par région

Nombre de Niveau de
Groupement / participant Types d’activités réalisées . . Suggestions / sgus’f?c_tl?n
L Date (es) - SR Préoccupations . bénéficiaire
Association et année(s) de réalisation recommandations
M5 F¢ concernant le
programme
Région du Folon
- Problemes d’eau pour - Doter | ts d Treés satisfait, car
. . 'arrosage des fosses de oter les groupements de a travers ce
Groupement Bio 1 et Bio compost forages ou de puits pour rogramme. Nous
2 de Kimbirila Nord / 12/08/25 08 23 Compostage 2024 P 'arrosage des fosses et d’un brog '
g
ini - Absence de moyens de : savons comment
Minignan . tricycle pour le transport des :
transport des intrants produits fabriquer du
(compost) agricoles compost
- Mettre les moyens de
- Problémes de moyens transport (un tricycle) a la Satisfait, parce
Association Fasso Kanou Reboisement de déplacement disposition de I'association que ce
de Kimbirila Nord / 12/08/25 | 25 10 ot 2024 - Retard dans le - Financer régulierement les programme a
Minignan aménagement financement bénéficiaires ’relr)force la
de berge - Insuffisance de matériels | - Doter I'association en nombre|  résilience des
de travail suffisant de matériels de populations
travail
- Manque de moyens pour , - Tres satisfait du
labourer de grandes - Doter I'association de rogramme
Association Binkadi de surfaces et pour évacuer | charrues modernes et de parge Uil a,
o 12/08/25 00 69 Maraichers 2024 les produits vers les tricycles P g
Sanzanou / Minignan . : R permis aux
marches - Construire un entrepdt pour le 1A
Difficulté ; femmes d’étre
- Difficultés _de stockage stockage des produits autonomes
des produits
Région du Kabadougou
- Divagation de beeufs sur - Fai ot ¢ d Satisfait, parce
Scoops-Sabougnouman/ 11/08/2 Reboisement le site aire une ?0 ure autour du que le PIDACC
; . 5 12 18 2024 i - site, afin d’'empécher les .
Odienné de berge - Insuffisance de matériels boeufs de détruire les plants fait beaucoup en
de travail (machettes, renforgant la

5M : Masculin
6 F : Féminin
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dans le Bassin du fleuve Niger Composante Cote d’lvoire (PIDACC/BN RCI) 2024
Nombre de Niveau de
Groupement / Dat R R Types d’activités réalisées Pré fi Suggestions / ;?t's,;?c.t'?n
Association ate (22 et année(s) de réalisation reoccupations recommandations eneticlaire
M5 F6 concernant le
programme
brouettes, bottes, limes, | - Doter le groupement d’'un bon| résilience des
etc.) nombre de matériels de populations, mais
- Retard dans 'acquisition | travail et d’un tricycle pour le il faut tenir
des plants ou de transport compte de nos
pépinieres et dans le - Donner les pépiniéres a préoccupations
paiement des temps aux bénéficiaires et en
bénéficiaires nombre suffisant, compte
- Manque de moyens de tenu d’'un déséquilibre
transport pluviométrique
- Financer a temps les
bénéficiaires, afin de couvrir
leurs besoins
- Mise en place d’un comité de
gestion de plaintes, afin de
résoudre les problémes au
sein du groupement
- Former les bénéficiaires a la
fabrication du compost et a
d’autres techniques agricoles
- Initier d’autres sous-projets
agricoles
- Retard dans le - Financer a temps les Peu satisfait,
financement des bénéficiaires pour se faire parce que, nos
A L . bénéficiaires et dans accompagner dans les besoins n’arrivent
ssociation Femmes - Reboisement , o .
Environnement et (moringa) 2024 Ia,cgq|‘3|t|on ?:S travaux‘ . - paf a te;?ps ett
Développement de 11/08/25 01 83 - Agriculture gzrp:gfg:: et des - M’ett’rg a !a dlsposn’lo_n .qes sont insuffisants,
Dabadougou / Odienné (mais) . N bénéficiaires Ie‘s pépiniéres et ce qui nous
- Insuffisance de matériels| les semences a temps contrarie dans
de travail des compte du cycle nos différentes
bénéficiaires pluviométrique activités
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dans le Bassin du fleuve Niger Composante Cote d’lvoire (PIDACC/BN RCI) 2024
Nombre de Niveau de
Groupement / Dat R R Types d’activités réalisées Pré fi Suggestions / ;?t's,;?c.t'?n
Association ate (22 et année(s) de réalisation reoccupations recommandations eneticlaire
M5 F6 concernant le
programme
- Divagation d’animaux - Doter les bénéficiaires de
comme les beeufs et les plus de matériels de travail et
moutons sur le site surtout de motopompes
- Pas de visibilité dans la | - Faire une cl6ture autour du
mise en place d’un site, afin d’éviter la
comité de gestion de destruction des plants par
plaintes des animaux (bceufs et
- Manque de formation moutons)
dans les techniques - Visibilité dans la mise en
agricoles comme la place d’'un comité de gestion
fabrication des composts | de plaintes
- Problémes de transport | - Initier des formations des
bénéficiaires dans les
techniques agricoles, surtout
la fabrication du compost issu
des déchets des cultures
agricoles
- Offrir un tricycle au
groupement pour le transport
de leurs produits
- Retard dans le
financement des - Il faut donc financer les
bénéficiaires et dans la bénéficiaires et doter le Tres satisfait du
Reboisement dotation du groupement groupement en pépiniéres a .
Fasso Djiguiya de 140 ha en plants ou pépinieres temps Zl:lﬂ;ar;ner:’[e;ér;ﬁalf
Kimbirila Sud / Odienné 12/08/25 00 47 (Lingué 2024 - Insuffisance de matériels | - Doter le groupement en |
: ) . - quelques
Acajou et de travail, compte tenu nombre suffisant de matériels préoccupations
Teck) du nombre croissant et en moyen de transport mentionnées
d’adheérents - Eduquer les populations sur
- Dévastation des plants les feux de brousse
par les feux de brousse

Région de la Bagoué
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Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN composante Céte d’lvoire au titre de I'exercice

Nombre de Niveau de
Groupement / [Pl Types d’activités réalisées . . Suggestions / seftls’fgc:_tlpn
I Date (es) A gy Préoccupations . bénéficiaire
Association et année(s) de réalisation recommandations
M5 F6 concernant le
programme
- Mettre a disposition les
financements a temps pour
I'atteinte des objectifs du Satisfait du
. . - Retard dans le paiement projet programme, mais
Wobin des EIeveurs de 13/08/25 18 17 Reboisement 2024 - Destruction des plantes | - Eriger une cléture autour du il faut prendre en
Kanakono / Tengréla de berge ! : .
par les animaux (bceufs) site pour protéger les plantes compte les
- Assister les membres du préoccupations
groupement par d’autres
activités telles que les fermes
- Augmenter la surface a
reboiser
. . - Mettre les barbelés autour du
- Soucis avec les animaux site pour protéger les jeunes
Structure Villageoise de . (bceufs, moutons) qui bour proteg J Trés satisfait du
: Reboisement : plants (arbres) .
Gestion des Ressources 13/08/25 21 13 de forét 2024 broutent les feuilles des L, programme, mais
Naturelles de Dougba 2 / sacrée arbres - Etendre le projeta d lautres il faut résoudre
Tengréla - Insuffisance de nombre sousﬂprﬁjets clzomme a nos difficultés
de plants ou pépiniéres maraicher cu ture pour
réduire I'abattage des arbres
- Sensibiliser les populations
sur I'abattage des arbres
. . - Eduquer les éleveurs Trés satisfait, car
) Dlvagatlon des boeuf§ concernant la destruction des |  ce programme
entrainant la destruction .
plants permet la gestion
des plants o
- Destruction d it - Sensibiliser sur les effets durable des
Groupement Yérélon de Reboisement esl rucflon desbcu ures néfastes des utilisateurs des ressources
Guin preni | Boundiali 13/08/25 16 14 de beraes 2024 parles feux ’e rOF’SfS_e produits phytosanitaires dans naturelles.

g g9 - Retard dans I'acquisition le cadre du projet Cependant
de’s_p!gnts ou des - Acquisition des pépinieres a prendre en
pépiniéres et dans le temps compte les
paiement des - Pai ; réoccupations
bénéficiaires Pgle,rr)e_n’g a temps des S r P ment

bénéficiaires u groupeme

Région du Gbékeé
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dans le Bassin du fleuve Niger Composante Cote d’lvoire (PIDACC/BN RCI) 2024
Nombre de Niveau de
Groupement / Dat R R Types d’activités réalisées Pré fi Suggestions / ;a,‘t's,;?qt'?n
Association ate (es) et année(s) de réalisation reoccupations recommandations eneticlaire
M5 F¢ concernant le
programme
- Retard dans le - Paiement régulier des
financement et dans bénéficiaires pour subvenir a
'acquisition des plants leurs besoins agricoles et
- Dévastation des acquisition des plants ou des | |e PIDACC fait
cultures par les feux de pépinieres a temps beaucoup pour
Reboisement brousse - Sensibiliser les populations nous, mais il
Groupement Tro N’Duin de haute - Absence d’engrais bio sur les feux de brousse faudra que nos
d’Alloko Sakassou / 15/08/25 10 11 valeur 2024 pour I'amélioration des | - Formation des bénéficiaires différentes
Béoumi (Gmelina) et sols cultivables dans la fabrication des préoccupations
pépiniéres - Insuffisance de matériels| engrais bio (compost) soient prises en
de travail (bottes, dabas, | - Doter les bénéficiaires de compte
machettes, limes, EPI, plus de matériels pour faire
etc.) face aux besoins
- Inexistence de comité - Mise en place d'un comité de
de gestion de plaintes gestion de plaintes
- Donner un nombre suffisant Satisfait du
- Problémes de matériels de matériels a 'association programme, mais
de travail (Limes, - Mettre a temps les pépiniéres | le probleme est
machettes, brouettes, ou les plants a la disposition nos besoins qui
Association N'Gnovié de Agriculture : bottes, tondeuses, etc.) des bénéficiaires en tenant viennent en
Langbabokohou / Brobo / | 15/08/25 07 02 Reboisement 2024 et de transport des compte du cycle retard et en
Bouaké produits agricoles pluviométrique nombre
- Retard dans le paiement| - Certes, il existe un comité de insuffisant. Il
et dans I'acquisition des | gestion de plaintes, mais il faudra donc en
plants ou des pépiniéres |  faut le réorganiser, afin que tenir compte.
tout le monde soit impliqué
- Doter le groupement en Peu satisfait
- Pas d’appui en matériels, afin de réussir a parce qu’il y'a
Groupement Alloboti des 15/08/25 15 00 Reboisement 2024 matériels de travail (EPI, accomplir les taches ou projet| trop de retard
agriculteurs / Sakassou (Teck) limes, brouettes, prévu dans I'acquisition
machettes, dabas, etc.) | - Eduquer les populations sur des dotations,
les feux de brousse mais aussi dans
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Nombre de Niveau de
Groupement / R R Types d’activités réalisées . . Suggestions / saftls’f:.s\c:_tlpn
I Date (es) A gy Préoccupations . bénéficiaire
Association et année(s) de réalisation recommandations
M5 F¢ concernant le
programme
- Les cultures sont - Renforcer la capacité des le paygment, ce
ravagées par les feux de| populations sur les ~quinous
brousse techniques agricoles demotive souvent
- Pas de renforcement de | - Payer les bénéficiaires de
capacité en techniques maniére réguliére
agricoles - Donner a temps les plants ou
- Retard dans le paiement| les pépiniéres aux
et dans l'acquisition des bénéficiaires en tenant
plants compte du cycle
pluviométrique
- Retard dans le - Financer a temps les
: bénéficiaires
financement des D | ,
bénéficiaires - Doter le groupem_ent d’'un bon
) - nombre de matériels compte
- Insuffisance de matériels :
de travail (brouettes tenu d'u nombre grandissant Satisfait, parce
’ d’adhérents et de quelques ’
bottes, dabas, icvel | d que le
machettes, limes, etc.) tricycles pour. e_j[ransport s programme nous
Groupement des - Problé ,d’ o plants ou pépiniéres aporend
reboiseurs de Yéguébo / 15/08/25 23 28 Reboisement 2024 roblemes d engrais - Donner a temps les plants ou | ) PP is il
Bouaké végetal, étant donné les pépiniéres au groupement ceaucoup, mais |
qu’on utilise plus les faut résoudre nos
. oo en tenant compte du cycle s
produits phytosanitaires luviométrique réalités
ordinaires p. q . mentionnées
e 1 - Mise en place d’un comité de
- Difficultés de transport . . X
PN gestion de plaintes bien
des plants ou pépiniéres .
structurée
- Feux de brousse .
. - Eduquer les populations sur
récurrents dans la zone
les feux de brousse
Région du Iffou
iati : 1 -~ - Accompagner le groupement Satisfait du
QZ?%I?:IOO g«? Assuet / 12/08/25 | 15 | 04 Pare feu 2024 Lsssssggéatlgg de retenue | & faire une retenue d'eau programme, mais
9 (Teck, P P pour la culture maraichére et | il faut régler nos

Daoukro

d’eau pour la culture

de pépinieres

différentes
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Nombre de Niveau de
Groupement / R R Types d’activités réalisées . . Suggestions / seftls’fgc:_tlpn
I Date (es) A gy Préoccupations . bénéficiaire
Association et année(s) de réalisation recommandations
M5 F¢ concernant le
programme
Gmelina, maraichére et I'arrosage | - Mise en place d’un comité de | préoccupations
Framire) des pepinieres gestion de plainte au niveau | pour aller encore
- Il n’existe pas de comité du groupement plus loin avec le
de gestion de plaintes au programme
niveau du groupement
) IB?S,S?(%'?ZO” n e:,pf':lsl .| - Mettre a la disposition de
der}e 'C'et. € materiels, nil - passociation plus de moyens
de formatons, et | maters
i - Reboisement d’un comité de gestion B Form_er les adherents en Peu satisfait,
Association Ebénézer ; techniques agricoles, mais parce que
d’Agni-Assik / haute valeur de plainte surtout la fabrication des 'association
gni-ASSIKasso 19/08/25 | 03 02 (Gmelina, 2023 - Main d’ceuvre peu e e
Daoukro Frake, Teck, disponible, donc les engrais veégetaux . rencontre
Cédrela) bénéficiair’es utilisent les | ~ Meiire en place un comité de b%?#iccﬂﬁ:e

pesticides pour le
désherbage

- Pas d’activités agricoles
en contre saison

gestion de plainte qui n’existe
que de nom

- Création des activités
agricoles en contre saison
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Nombre de Niveau de
Groupement / R R Types d’activités réalisées . . Suggestions / seftls’fgc:_tlpn
L Date (es) B R Préoccupations . bénéficiaire
Association et année(s) de réalisation recommandations
M5 F¢ concernant le
programme
- Equiper I'association de-
R broyeuse, de plus de
} Errg;)éir::; ?srmation matériels agricoles, de
. ’ e moyens de transport des
Engﬁi?gggta?:atg”els produits agricoles vers
brouettes, EPI, etc.), d'autres marches,
gestion du GIE, des - Forme_r I_es membres de
déchets issus des I'association dans la Satisfait du
Reboisement activités transformation des déchets programme,
o . issus des activités en engrais | mais il faudra
N Fes§o de Koviéssou / 20/08/25 | 06 00 (te_ck) et 2024 Absence de moyens de bio prendre en
Ouellé agriculture transport des produits X .
(manioc) agricoles (manioc) vers | - Réorganiser le GIE pour une CQrT]pte les
le GIE gestion transparente différentes
- Financer a temps préoccupations

- Déstructuration des
plantations par les feux
de brousse

- Gestion du GIE jugée
non transparente par
certains membres

I'association pour se faire
accompagner de main
d’ceuvre dans les travaux

- Sensibiliser les populations
sur les conséquences
néfastes des feux de
brousses
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Nombre de Niveau de
Groupement / D R R Types d’activités réalisées Pré . Suggestions / ;a,‘t's,;?qt'?n
Association gis E5} et année(s) de réalisation R AT recommandations eneticiaire
M5 F6 concernant le
programme
- Besoin en semences et | - Mettre les moyens a la
intrants pour faire les disposition du groupement
cultures maraichéres pour faire de I'apiculture (les
- Nécessité d’acquisition ruches) et du maraichage
de compétences dans (semences, intrants)
I'apiculture - Mise a niveau des
- Besoin de bénéficiaires dans les Peu satisfait,
perfectionnement des techniques agricoles, surtout, | parce que nous
: bénéficiaires dans les la fabrication des pesticides avons beaucoup
S/IYBC Tahemou de 19/08/25 | 05 02 Reboisement 2024 techniques agricoles et organiques de difficultés
ahiakro (16 ha) N L
dans la fabrication des - Sensibilisation des dans la
pesticides organiques populations par les autorités | réalisation de ce
- Destruction des cultures compétentes sur les effets programme
par des feux de brousse néfastes des feux de brousse
- Le comité de gestion - Que le PIDACC s’ingére
des plaintes existe, mais davantage dans le comité de
nous voulons que ¢a soit | gestion des plaintes, afin que
encore plus bien ¢a soit encore plus mieux
organisé organisé
Région du Moronou
- Mettre a la disposition du
- Insuffisance de matériels| groupement ’un bon nombre
de travail (machettes, de matériels de travalil
Agriculture ; bottes, brouettes, dabas, | - Paiement des bénéficiaires a | Peu satisfait du
CODEC de Reboisement ; etc.) et tricycles temps programme,
Brouakpahoussou / 20/08/25 | 27 10 Réhabilitation 2024 - Retard dans le paiement | - Mettre un bon financement a parce que nos
Bongouanou des vieilles des bénéficiaires la disposition du groupement difficultés sont
plantations - Le comité de gestion de ou des bénéficiaires, ou s'il trop

plainte existe, mais pas
de maniére officielle

en faut leur faire des préts,
afin de se faire aider par une
main d’ceuvre extérieure ou
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Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN composante Céte d’lvoire au titre de I'exercice

Nombre de Niveau de
Groupement / Bl Rt Types d’activités réalisées . . Suggestions / seftls’fgc:_tlpn
I Date (es) A gy Préoccupations . bénéficiaire
Association et année(s) de réalisation recommandations
M5 F6 concernant le
programme
s’acquérir d’autres moyens
d’accompagnement
- Le groupement a besoin
d’'une broyeuse de manioc de
tricycle pour le transport de
ses produits agricoles
- Officialiser le fonctionnement
du comité de gestion des
plaintes
- Insuffisance de matériels
de travail (machettes, - Donner suffisamment de
. brouettes, dabas, etc.) et| matériels de travail et de
Agriculture des EPI, compte tenu du | semences aux bénéficiaires | Satisfait, parce
Reboisement . . P
ot nombre important - Construire des serres pour le que ce
aaroforesterie d’adhérents — groupement et leur donner programme
Anouanzé de Findimanou 9 Insuffisance et retard des motopompes de marque promeut le
- 20/08/25 | 50 70 Pare-feu, 2024 ; L ; )
/ Andé / Bongouanou . e dans l'acquisition des Diesel développement
Réhabilitation i .
de vieilles semences - Financement des des plantations
plantations - Retard dans le paiement| bénéficiaires a temps et rend
Maraichers des bénéficiaires - Mettre en place officiellement autonome
- Officiellement, il n’existe un comité de gestion de
pas un comité de gestion| plainte
de plaintes
. ) - - Donner un bon nombre de
Agriculture - Insuffisance de matériels - .
X X matériels agricoles, de
(mais, agricoles (brouettes, o
. ; semences et de plants aux Peu satisfait,
. manioc, machettes, dabas, limes, e s
Ajtba de ombo) des EP| et de tricvcles bénéficiaires parce que les
Brouakpahoussou / 20/08/25 | 15 22 gombo) ; 2024 y - Financer a temps les besoins ne
Reboisement - Retard dans le PPN . : 5
Bongouanou Maraichers financement ou bénéficiaires, afin de payer la | viennent pas a
Agroforesterie aiement des main d’ceuvre extérieure pour ’(Qmps _et sont
paiement o se faire aider dans les insuffisants
bénéficiaires, ainsi que )
travaux agricoles
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Nombre de Niveau de
Groupement / [Pl Types d’activités réalisées . . Suggestions / saftls’f:.s\c:_tlpn
I Date (es) A gy Préoccupations . bénéficiaire
Association et année(s) de réalisation recommandations
M5 F6 concernant le
programme
dans l'acquisition des - Donner a temps les
plants et des semences semences et les plants aux
Il existe un comité de bénéficiaires pour étre a
gestion de plaintes, mais| temps dans la culture
qui t?st méconnu par - Informer tous les bénéficiaires
plusieurs membres du sur I'existence du comité de
groupement gestion de plainte
Région du N’Zi
- Le groupement demande des
formations dans le cadre de
; toutes ses activités agricoles,
Le groupement n’a pas e :
. surtout initier les techniques
recu de formation dans ;
; : de transformation des
les techniques agricoles X :
D ds d | déchets issus des cultures en
s retards dans le engrais bio, et le paiement de
paiement et dans leur financement & temps
I'acquisition des plants et L hai
des semences - Le grc_)upement souhaite o
Agriculture L lants et | obtenir a temps des plants et | Peu satisfait, car
mgraichers’ esp aln S €l els , des semences pour étre prét | nos besoins sont
Coopca-Grass 21/08/25 16 14 reboisemen,t 2024 gwatene S a%rjcqﬁg quon pour la saison pluvieuse peu et viennent
(Soungassou / Dimbokro) onne aux benenciaires |- _ Le groupement souhaite étre beaucoup en
et . sont en nombre doté d’'un nombre suffisant de retard
agroforesterie insuffisant, d’ou ne - .
o matériels agricoles (dabas,
satisfaits pas leurs .
: machettes, limes, brouettes
besoins -
i . motoculteurs, pulvérisateurs,
Il existe un comité de cubitainers et des EPI, etc.) et
gestion de plainte, mais surtout des
qui n'est pas bien débroussailleuses, compte
structuré et qui n’est pas tenu du manque de main
connu de tous d’ceuvre extérieure
- Le groupement plaide pour la
création d’une retenue d’eau
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Nombre de Niveau de
Groupement / Dat R R Types d’activités réalisées Pré . Suggestions / ;?t's,;?c.t'?n
Association ate (22 et année(s) de réalisation L Y recommandations eneticlaire
M5 F¢ concernant le
programme
pour faire la production en
contre-saison
- Bien structurer le comité de
gestion de plaintes, afin qu’il
soit connu de tous
- Retard dans l'acquisition| - Le groupement désire
des semences recevoir les plants dans les
- Difficultés dans délais prévus et avoir a sa
'acheminement des disposition des moyens de
récoltes vers les transport pour acheminer ses
marchés récoltes Satisfait, mais il
Ewobenou de Ya 21/08/25 04 07 Maraichers 2024 - Nompre de matériels de | - Le group_ement plaide pour faudra rc?gler les
Kouassikro / Bocanda) travail (brouettes, dabas, une dotation en nombre problémes
machettes, limes, les suffisant de matériels énumeérés

EPI, etc.)

- Inexistence de comité de
gestion de plaintes, afin
de régler les conflits ou
les griefs

agricoles, des EPI, ainsi
qu’un pulvérisateur

- Mise en place d’un comité de

gestion de plaintes pour
régler les conflits ou les griefs
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Nombre de Niveau de
Groupement / D Bl Rt Types d’activités réalisées . . Suggestions / saftls’f:.s\c:_tlpn
Association e (22 et année(s) de réalisation D EEIPE L recommandations HAAEETD
M5 F6 concernant le
programme
- Probléeme de transport
des plants vers d’autres
localités, compte tenu
ges p_anntlas r(-*fgulleres_ . | - Le groupement a besoin d’'un
diz :pacr?gp%sr,tsatrc;pacne motopulteur pour fa!re du
limitées et les maralc:’he}Qe et de tricycles ou
conducteurs sans permis d’un véhicule de ramassage
de conduire de marque KIA
Reboisement - Concernant le - Le ?r_oupement souhaite avoir
haute valeur mécanisme de gestion Un (alssez-passer pour o
Anouanzé de Sassaokro (24 ha) - des plaintes, les faC|cI;t§tr le congpya;ge ses Peu satisfait,
/ Mékro / Kouassi- 21/08/25 | 18 22 Agroforesterie 2024 autorités responsables p:o Ul s_b\_/lc_ars I autres Z?Ines bparc_e que nost
Kouassikro (4 ha) n'ont pas encore établi © tsen3| ! '?e:.l.?,s (;ms eties esoIns ne son
poutures de un systeme pour traiter ?:bﬁgesrguranu:ase :rcelles Pes T
manioc les plaintes en raison de | _ L'UCP doit aller \E)ers les
leur hésitation a prendre s e
une décision officielle, se autorites admllnlstratlv_es pour
sentant insuffisamment passer plus d’informations.
informeées sur le - Mise en place d’'un comité de
processus gestion de plaintes, afin de
- Inexistence de comité de régler les conflits ou les griefs
gestion de plaintes, afin
de régler les conflits ou
les griefs
Région du Bélier
- Doter 'association en Satisfait du
Pépiniere ; - Besoin d’'un motoculteur| motoculteur flottant programme
Eboyekoun et Etian- Maraichers ; flottant pour cultiver dans| - Donner encore plus de mais il faut
Ehouan de Polonou/ 21/08/25 | 35 36 Cultures 2024 les bas-fonds matériels agricoles a résoudre les
Didiévi pérennes ; - Nombre insuffisant de I'association (bottes, préoccupations
Agroforesterie matériels agricoles machettes, brouettes, limes, qui sont sources
etc.), car le nombre de démotivation
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Nombre de Niveau de
Groupement / R R Types d’activités réalisées . . Suggestions / sét's,f?c.t'?n
I Date (es) A gy Préoccupations . bénéficiaire
Association et année(s) de réalisation recommandations
M5 F¢ concernant le
programme
- Dévastation des biens d’adhérents s’accroit de jour
agricoles par les feux de en jour
brousse - Former réguliérement les

bénéficiaires dans les
techniques agricoles

- Eduquer les populations a
lutter contre les feux de
brousse

Source : Consultant, aoit 2025.

Il ressort des consultations effectuées avec les bénéficiaires (groupements et associations) des huit (8) régions impliquées dans le Programme
PIDACC/BN CI une satisfaction générale. En effet selon ces derniers, ce programme leur offre une meilleure autonomie financiere et a permis
d’améliorer leurs compétences agricoles et favorisé la gestion durable de I'environnement (bonne gestion des déchets de chantiers), tout en
contribuant a la régénération des foréts. Cependant, ils ont exprimé des préoccupations concernant : i) le nombre insuffisant de matériels de
travail, ii) le retard dans le deuxieme paiement et dans I'acquisition de plants et semences, iii) la destruction des biens agricoles causés par les
bouviers et les feux de brousse. Par conséquent, pour une pérennisation des sous-projets, lls ont souhaité de prendre en compte leurs
préoccupations.
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7.3.3. Synthése des séances d’entretien avec les structures partenaires

Cet audit a permis de constater le niveau d’'implication des structures partenaires, de comprendre leurs difficultés et de recueillir leurs suggestions.
Le tableau ci-dessous présente la synthése de ces consultations.

Tableau 21: Synthése des consultations avec les structures partenaires par région

Structures Partenaires Date Préoccupations Suggestion et recommandation
Région du Folon
- Associer TANADER a toutes les étapes du projet, surtout la
Direction Régionale ANADER / 12/08/2025 - L’ANADER n’est pas beaucoup associée dans formation et le suivi pour une bonne pérennisation du
Minignan les sous-projets programme
- Etablir une convention entre TANADER et le PIDACC
Direction Régionale MIRAH / 12/08/2025 Le PIDACC n’associe pas et ne soutient pas le | - Que le PIDACC associe ses partenaires dans ce programme,
Minignan MIRAH dans les activités de terrain pour une bonne réussite
Direction Régionale Agriculture 12/08/2025 L’agriculture n’a pas été associée dans la mise | - Associer les agents de I'Agriculture et de TANADER dans toutes
/ Minignan en ceuvre des activités dans la région les activités liées a leurs compétences
Région du Kabadougou
Insuffisance de matériels de travail des | - Renforcer le nombre de matériels de travail des différents
groupements ou associations (dabas, bottes, groupements et coopératives et les doter a temps de plants
machettes, brouettes, limes, motoculteurs, (pépiniéres), de semences et d’intrants compte tenu de la
tricycles, etc..), ainsi que des plants perturbation du cycle pluviométrique
(pépiniéres), des semences et des intrants - Donner les moyens de transport & la coordination pour faciliter
Présidente de CNU-CI / 11/08/2025 Problemes de déplacement et de matériels le déplacement et équiper son local de matériels didactiques
Odienné informatiques pour le bureau de CNU-CI (ordinateurs, ancre, internet)
Probléme de comités de gestion de plaintes | - Faire assoir dans toutes les zones des comités de gestion de
dans les zones plaintes, afin de faciliter la gestion des conflits
Destruction des biens des bénéficiaires par les | - Eduquer les éleveurs sur la divagation de leurs animaux et
animaux (bceufs, moutons, etc.) et les feux de toutes les populations sur les feux de brousse.
brousse
Région de la Bagoué
Direction Régionale ANADER/ 13/08/202 L’ANADER n’est pas associée aux activités | - Associer TANADER aux activité‘s de trai‘n o .
S) techniques du terrain - Prendre en compte les plants a caractére socio-économiques

Boundiali

dans le programme
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Structures Partenaires Date Préoccupations Suggestion et recommandation
La non-sélection des plants a caractéres socio-
économiques (karité, néré)

N - La Direction Régionale de 'Environnementn’est | - Associer plus étroitement Ila Direction Régionale de
Direction Régionale 13/08/2025 stroit A ‘46 3 la mise & la mi PEnvi talami Vi d ot
Environnement / Boundiali pas étroitement associee a la mise a la mise en nvironnement a la mise en ceuvre au suivi des sous projets

ceuvre du programme sur le terrain sur le terrain
Reboisements tardifs _ - Débuter le planting tot (Juillet-Aoit)
Retard dans les paiements, ce qui peut . . PP .

L - . . - Paiement a temps des bénéficiaires et bonnes gestions
Direction Régionale 13/08/2025 engendrer la démotivation des groupements et squitables d . loué ot
Eaux et Foréts/ Boundiali associations equitabies des gains afoues aux Sous-projets

. . - Sensibiliser les éleveurs concernant la destruction des plants
Destruction des plants par les animaux ;
dél par leurs animaux
élevage
N - - Il est important que le PIDACC prenne en compte les
ggﬁrﬁg?ar;i Régionale MIRAH / 13/08/2025 RAS propositions formulées par les techniciens du MIRAH et qu'il
fasse de sorte que le programme soit accepté par tous
Informations quelque fois tardives par rapport | - Tenirinformer la DR de I'Agriculture a temps, afin qu’elle prenne
Direction Régionale aux activités a mener les dispositions idoines pour sa participation aux activités
Agriculture / Boundiali 13/08/2025 La non-implication de fagon systématique dans | - Impliquer de fagon systématique la DR de I'Agriculture dans les
certaines activités en rapport avec I'agriculture activités techniques, telles que la fabrication du compost
(Ex : la fabrication du compost) susceptible de servir dans I'agriculture
Région du Gbéke
- Sensibilisation des populations sur ['utilisation des produits
Direction Régionale phytosanitaires dans I'agriculture
A ) 14/08/2025 -
Eaux et Foréts / Bouaké RAS - Amener les populations & adhérer au programme tout en étant
a leur écoute
- Mettre a la disposition des bénéficiaires le plus rapidement
possible les fonds alloués aux sous-projets, afin de permettre la
Direction Régionale A mise ceuvre de l'aire de paturage de MARABADIASSA, ainsi
MIRAH / Bouakeé 14/08/2025 Lenteur dans le décaissement que de ceux relatifs a linstallation d'éleveurs dans les
spéculations de [I'agriculture, de [laulacodiculture et de
I'héliciculture en périphérie de la ville de Bouaké
- Renforcer la sensibilisation sur [utilisation des produits
Direction Régionale 14/08/2025 - RAS phytosanitaires

Environnement / Bouake

Impliquer toutes les parties prenantes aux prises de décisions
Etendre le programme a d’autres zones
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Structures Partenaires

Date

Préoccupations

Suggestion et recommandation

Au regard du changement climatique, le programme doit
prendre en compte les normes environnementales

Région du Iffou

Direction Régionale Eaux et
Foréts/ Daoukro

19/08/2025

Durée de mission insuffisante pour les
cantonnements et les postes

Fais de missions insuffisantes pour Ila
réalisation des missions sur des routes en
mauvais état

Démotivation des groupements en raison du
retard dans le paiement des avances de
démarrage

Il faut accorder trois jours de mission aux cantonnements et
deux jours postes

Augmenter les frais de missions en tenant compte du mauvais
état des routes qui entrainent des dépenses énormes en
carburant en entretien des véhicules

Payer a temps les avances du démarrage des groupements
pour une meilleure exécution des travaux du programme

Direction Régionale MIRAH /
Daoukro

19/08/2025

Le MIRAH a été convié a la mise en ceuvre du
programme, mais n‘a pas été associé aux
activités sur le terrain

Il faudra que toutes les parties prenantes soient associées dans
la réalisation du programme

Direction Régionale
Environnement / Daoukro

19/08/2025

La non-participation de la Direction Régionale
de 'Environnement au screening
environnemental et aux visites de terrain
La question est de savoir si 'analyse SWOT ou
FFOM a été réalisée pour la premiére phase ?

Associer tous les acteurs du CTRS aux visites de terrain ?
Intégrer plus les métiers utiles pour 'environnement, comme la
fabrication du compost, du biogaz dans les sous-projets

Direction Régionale ANADER /
Daoukro

19/08/2025

Retard dans le démarrage de certaines activités
et dans la mise a disposition des ressources
financiéres pour le suivi des activités

Les parties prenantes ne sont pas au méme
niveau d’informations

Respecter le protocole et le plan de charge de chaque structure
partenaire ou acteur du programme

Faciliter la mise a disposition des ressources a temps pour le
suivi des activités sur le terrain

Direction Régionale Agriculture
/ Daoukro

18/08/2025

Le programme est limité a certaines régions de
la Cote-d’lvoire

Inquiétude concernant la propriété et la sécurité
des terres attribuées au programme

La Direction de I'Agriculture n’est pas associée
aux activités du terrain

Etendre le programme sur toute I'étendue du territoire
Sécuriser les terres allouées au programme

Associer la Direction de I'Agriculture dans les activités de
terrain, étant une structure technique

Région du Moronou

Direction Régionale
Agriculture / Bongouanou

20/08/2025

Non-paiement du reliquat des frais de mission
de quelques agents de la Direction de
I'agriculture

Payer le reliquat des frais de mission de quelques agents de la
Direction de I'agriculture
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Structures Partenaires

Date

Préoccupations

Suggestion et recommandation

- La Direction Régionale de I'Agriculture n’est pas

associée aux activités pratiques liées a sa
compétence

Retard dans la dotation des bénéficiaires en
semences et en pépiniéres, donc le non-respect
du calendrier cultural

Associer la Direction Régionale de I’Agriculture au programme,
surtout dans leurs domaines de compétence

Respecter le calendrier cultural en donnant les semences et les
plants aux bénéficiaires

Direction Régionale
Environnement / Bongouanou

20/08/2025

La Direction de [I'Environnement n’est pas
associée a la mise en pratique des activités du
programme

Associer la Direction Régionale de I'Environnement a la mise
en pratique des activités du programme

Direction Régionale
MIRAH/ Bongouanou

20/08/2025

Retard dans I'exécution de la mise en place du
programme d’amélioration du paturage dans la
zone de Bouaffoukro-Fronombo

Exécution effective du programme d’amélioration du paturage
dans la zone de Bouaffoukro

Direction Régionale
ANADER/ Bongouanou

20/08/2025

Les kits agricoles (matériels agricoles) sont
remis aux bénéficiaires en I'absence de la
structure d’encadrement, c’est-a-dire TANADER

Impliquer 'TANADER dans la distribution des kits agricoles, ainsi
que toutes les structures partenaires dans l'exécution du
programme.

Région du N’Zi

Direction Régionale Agriculture
/ Dimbokro

21/08/2025

Retard dans la mise a disposition des semences
Le service de [lagriculture n'a pas été
suffisamment associé dans lidentification des
bénéficiaires

Mettre les boutures a la disposition des paysans dans le délai
Mettre les boutures a la disposition des paysans dans le délai
La procédure de sélection des bénéficiaires doit se faire avec
l'implication des services déconcentrés du MEMINADERPV
Appuyer les structures déconcentrées partenaires de PIDACC
en matériels didactiques (ordinateurs, ancre, internet)

Direction Régionale
Environnement / Dimbokro

21/08/2025

Les membres de CTRS ne sont pas associés
aux visites de terrain

Impliquer les membres du CTRS aux différentes visites de
terrain

Direction Régionale ANADER /
Dimbokro

21/08/2025

Les bénéficiaires ne regoivent pas leur
paiement a temps, ce qui peut les décourager et
abandonner le programme

Mettre effectivement les mesures d’accompagnement a la
disposition des bénéficiaires, ce qui les motivent dans
I'accomplissement de leurs objectifs

Direction Régionale SODEFOR
/ Dimbokro

21/08/2025

Les sous-projets du PIDACC ne touchent pas
toutes les régions

La SODEFOR n’est pas associée dans les
visites de terrain

Peu de personnes ont bénéficié des sous-
projets

Etendre le programme a toutes les régions et augmenter le
nombre de bénéficiaires
Impliquer la SODEFOR dans les visites de terrain et dans les
activités de reboisement
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Structures Partenaires Date Préoccupations Suggestion et recommandation
- Comment assurer le relai de I'engouement | - Opérationnaliser les mesures incitatives pour ceux qui cédent
suscité par le programme auprés des leurs terres
Direction Régionale Eaux et ) populations a;,)rc‘las son terme ? | - Accroitre la capacité en termes de matériels techniques, des
Foréts / Dimbokro /08/2025 Quelles stratégies mettre en place pour le suivi services déconcentrés et également en moyens financiers
des parcelles au terme du programme - Enumération des bénéficiaires qui servent leurs parcelles
Quelles stratégies adapter pour maintenir les | - Mettre en place un comité local de tous les bénéficiaires
parcelles reboisées par le programme
Région du Bélier
Direction Régionale _ 22/08/2025 Absence des sous-projets du PIDACC dans le | - Vu l'importance du programme, notre souhait serait que ce
Eaux et Foréts / Toumodi Département de Toumodi programme soit représenté dans le Département de Toumodi
Dotation en carburant et pour I'entretien des | - Augmenter la dotation en carburant et pour I'entretien des
Direction Régionale 28/08/2025 engins insuffisants engins
Eaux et Foréts / Yamoussoukro Faible taux de prise en charge des missions - Augmenter le taux de prise en charge des missions
Manque de véhicules pour les missions - Doter la Direction Régionale d’un véhicule de missions
Abidjan
- Mettre en place un comité local de tous les bénéficiaires
- Mettre en place un bon mécanisme pour la gestion des
Agence Nationale de 10/09/2025 On note une trés bonne collaboration du plaintes ;

'Environnement (ANDE)

programme avec 'ANDE

- Sensibiliser et former les bénéficiaires a la bonne gestion de
'environnement ;
- Adapter les activités du programme selon la région

(Source : Consultant, aodt 2025)

Il ressort des consultations avec les structures partenaires une satisfaction de celles-ci dans la mise en ceuvre du Programme PIDACC/BN CI.
Toutefois, ces structures ont souhaité plus d’implication sur le terrain et demandé a 'UNCP du PIDACC de veiller au respect des recommandations

et observations faites.
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7.3.4. Evaluation de la performance de la BAD

La BAD a accompagné le PIDACC/BN RCI tout au long de sa mise en ceuvre. En effet, au
cours de 'année 2024, deux missions de supervision ont été effectuées. Cette performance
s’explique aussi par l'organisation du suivi mensuel de la mise en ceuvre des
recommandations adressées a 'UNCP du PIDACC, le traitement des dossiers en instance.
Ces taches accomplies sont des recommandations issues des missions de supervision
effectuées du 21 au 30 juin 2024 et du 18 au 22 novembre 2024, et adressées sur le volet des
sauvegardes E&S par la BAD.

Par ailleurs, des échanges avec I'UNCP, il ressort que le Programme connait une bonne
avancée dans son exécution comparativement a I'année 2023. Ce constat s’explique par la
prise en compte de plusieurs recommandations faites en 2023. En effet, la mission de
supervision du 21 au 30 juin 2024 avait formulé douze (12) recommandations a TUNCP pour
améliorer la performance du programme. Un taux de mise en ceuvre assez satisfaisant avec
neuf (9) recommandations mises en ceuvre et trois (3) non réalisées.

Sur la base des constats susmentionnés, la mission retient que la performance de l'assistance
de la BAD au cours de I'année 2024 est appréciable.

7.4. Performance globale de I'emprunteur et celle de l'unité nationale de
coordination du Programme (UNCP) selon les exigences des accords de
prét/don, la réglementation nationale et les SSI de la BAD

Dans le cadre du PIDACC, une UNCP a été mise en place par l'arrété n°528/MINEF/CAB du
12 juillet 2019 portant création, attributions et fonctionnement de I'UNCP/BN. L'UNCP
comprend une équipe de responsables dédiés au programme. Il s'agit du Coordonnateur
National, I'Expert en travaux forestiers, I'Expert en développement des chaines des valeurs
agricoles, I'Expert en suivi évaluation, I'Expert en passation des marchés, I'Expert en gestion
financiére, I'Expert en Développement social et genre, I'Expert en sauvegarde
environnementale, le comptable et un personnel d'appui. L'antenne régionale de I'UNCP
basée a Odienné, placée sous l'autorité du Coordonnateur National, comprend (i) trois experts
(le Chef d'Antenne Régionale spécialiste des Ressources en Eau, le Responsable des travaux
CES/DRS et le Responsable des travaux d'infrastructures), (ii) le comptable, (iii) trois
assistants (Développement social et genre, Suivi-évaluation, Passation des marchés). Aussi,
I'UNCP est complétée par un personnel d'appui et 24 Agents Techniques des corps des Eaux
et Foréts (ATEF) et de l'agriculture qui assurent la sensibilisation, la génération des sous-
projets, la vulgarisation des bonnes pratiques et le suivi - évaluation participatif.

Au cours de I'année 2024, les mesures environnementales et sociales issues du CGES ont
été partiellement mises en ceuvre. Cela se justifie par le fait que les travaux des sous-projets
initiés et exécutés dans le cadre de la protection des ressources naturelles et des écosystéemes
sont classés en catégorie 3 par la BAD et I'ANDE au terme de son screening environnemental
et social. Toutefois, I'UNCP a observé certaines mesures au cours de la mise en ceuvre des
sous-projets exécutés en 2024. |l s'agit :

- des campagnes d'information et de sensibilisation a l'intention des populations
locales sur les objectifs du programme ainsi que les activités a mener ont été
réalisées ;
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de l'adoption d'une approche participative impliquant 'UNCP, les populations et

les autorités locales pour le choix des sites ayant été reboisés ;

- de la supervision des opérations de préparation de parcelles reboisées en vue
de préserver les grands arbres (ligneux) qui s'y trouvent.

- de la priorisation du recrutement de la main-d'ceuvre locale dans le cadre des
opérations de reforestation (pépiniéristes, planteurs et les agents d'entretien) ;

- du respect des exigences E&S des accords de financement.

Par ailleurs, la mission constate I'existence d'une convention entre le PIDACC et la DGFF, la
SODEFOR et TANDE. Au total, les recommandations faites a 'emprunteur en 2023 ont été
toutes réalisées au cours de I'année 2024.

7.5. Sujets de préoccupation

Les éléments de préoccupation identifiés dans le cadre de la mission sont :

= |e retard de la réalisation de I'audit de I'exercice 2024 ;

= |e retard dans la distribution des plants ;

= |e nombre insuffisant d’Equipement de Protection Individuel (EPI) ;

= |es difficultés pour certains pépiniéristes pour la distribution des plants ;

= |e retard dans le paiement de la 2° tranche concernant certaines associations.

= |a destruction des plants par les animaux ;

= |a pérennisation des acquis ;

7.6. Synthéses des conformités et non-conformités et propositions des mesures

correctives

7.6.1. Conformités relevées par I'audit

Au terme de la présente mission d'audit, il est a retenir que des conformités et non-conformités

ont été constatées.

Le croisement des activités mises en ceuvre au cours de 2024 avec les critéres de vérification
a permis a la mission d'audit de relever des conformités ayant caractérisé le processus
d'exécution du PIDACC. Ces conformités sont identifiées a divers niveaux comme l'indique le

tableau ci-aprés.

Tableau 22: Synthése des conformités relevées par I'audit

Aspects de l'audit

Critére d’audit

Conformités par I'audit

Prise en compte de certaines
recommandations de la mission de
supervision de la BAD

Loi 2023-900 du 23
novembre 2023 portant
code de I'environnement ;
SSl de la BAD

Elaboration et transmission du CGES a la

BAD

Respect des clauses E&S de I'accord
de prét du PIDACC et celui des
exigences de la BAD en matiére
environnementale et sociale

Exigences des accords
Préts / Dons

Transmission des rapports périodiques
d’activités de mise en ceuvre des

mesures environnementales et
sociales
Non réalisation des sous-projets

nécessitant une catégorisation / EIES
et un PAR préalables
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Aspects de 'audit Critére d’audit

Conformités par I'audit

Engagement des parties prenantes
dans le cadre de la mise en ceuvre | Loi 2023-900 du 23
des sous-projets de protection des | novembre 2023 portant
ressources naturelles et des | code de I'environnement ;
écosystéemes

Organisation des campagnes
d’'information et de sensibilisation a
lintention des populations locales sur
les objectifs du programme ainsi que
les activités a mener ont été réalisées ;
Adoption d’'une approche participative
impliquant 'UNCP, les populations et
les autorités locales pour le choix des
sites ayant été reboisés

Bonnes Pratiques
Industrielles
Internationales (BPII)

Bonnes pratiques en matiére de
reboisement

Supervision des opérations de
préparation des parcelles reboisées
Priorisation du recrutement de la main-
d’ceuvre locale dans le cadre des
opérations de reforestation
(pépiniéristes, planteurs et les agents
d’entretien)

Respect des bonnes pratiques en
matiére de reboisement (espacement
des plants, diversité des essences)
Pratique de I'agroforesterie

Réalisation de pare-feu a certains
endroits

Bonnes pratiques aux niveaux Bonnes Pratiques
social, environnemental et Industrielles
sécuritaire Internationales (BPII)

Compostage

Distribution et usage de certains EPI
Bonne gestion des déchets organiques
Utilisation de fertilisants organiques a
certains endroits

Source : Constats d’audit, aolt 2025.

7.6.2. Non-conformités relevées par 'audit

Les non-conformités (majeure et mineure) constatées sont synthétisées dans le tableau ci-

dessous.
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Tableau 23: Synthése des non-conformités identifiées et mesures correctives proposées

Niveaux de la

du programme

les plants le plutot possible

les plants

N° Criteres Sous-critéres Non-conformités constatées NC Mesures correctives
- Elaborer le plan de gestion des L
Prise en compte des pestes (PGP) - Retard dans I_executloln des Mettre en ceuvre les
01 | recommandations de la o ) recommgndapons de. a mission de @spos[tlons des instruments
mission de supervision - Elaborer et opérationnaliser un supervision (élaboration du PGPP, élaborés et les
P mecanisme de gestion des mise en ceuvre du MGP) recommandations de I'audit
plaintes
' . . Des actions axées sur les bonnes
L’emprunteur ou le client évitera ! : .
. N ; pratiques (gestion des déchets, non e
Analyse de la conformité | et, lorsqu'il n’est pas possible N .. . Accentuer les sensibilisations et
e R - utilisation de pesticides) sont menées. ; ;
du programme avec les | d’éviter, contrblera et réduira la . . PPN o proposer d’autres méthodes
02 . . g Toutefois, certains bénéficiaires NCm :
exigences du SSI de la | production de déchets dangereux - . - plus efficaces pour le nettoyage
. o utilisent toujours des herbicides non
BAD a la source, en conformité avec e des parcelles
: . . certifiés pour le nettoyage de leurs
les conventions internationales
parcelles.
Coordonner la distribution des
plants, opérationnaliser les
conventions signées avec les
Bonnes pratiques du _ Transmetire aux bénéficiaires Les groupements et associations partenaires pour une meilleure
03 | secteur des sous-projets bénéficiaires ne regoivent pas a temps NCm distribution

Planifier en amont, la
contractualisation avec les
fournisseurs, le transport

(logistique)

7 NCM fait un total de trois (3) non-conformités majeures réunies
8 NCm fait un total de deux (2) non-conformités mineures réunies

Page | 104




Programme Intégré de Développent et d’Adaptation au Changement Climatique  Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice
dans le Bassin du fleuve Niger Composante Cote d’lvoire (PIDACC/BN RCI) 2024

s es ez p Niveaux de la .
N° Critéres Sous-critéres Non-conformités constatées NC Mesures correctives

- Les animateurs ruraux (AR) de la zone
- Examiner les conditions de Nord ne bénéficient pas dune
travail des animateurs ruraux assurance santé. Cette assurance ne
dans la zone Nord du fait pas partie des contrats signés par
programme ces derniers, ni du plan de gestion de
la main d’oeuvre

- Prendre une assurance pour les
AR de la zone Nord

Autres aspects couverts
04 | (observations faites surles
sites) - Insuffisance de dispositifs de

sécurisation de certains sites au Nord
- Sécurisation des sites de et au Centre qui a pour conséquence

- Sensibiliser les éleveurs et
bénéficiaires sur le respect des
dispositions de la convention de
partenariat signée avec le

production et les biens des cas de destruction des planting PIDACC/BN ;
par Ia_les animaux en divagation - Renforcement du balisage :
(bouviers)

- Installation de clétures vivantes.

Source : Mission d’audit, aoat 2025.

Légende : NCM = Non-conformité majeure ; NCm = Non-conformité mineure ;

NCMa3 fait un total de trois (3) non-conformités majeures réunies.

Au total, sur six (6) cas de non-conformités constatées, il se dégage 33,3%° de non-conformités mineures contre 66,7% de non-conformités
majeures. Les mesures correctives proposées sont traduites en plan d'action.

9 Ces pourcentages ont été calculés a partir du nombre de non-conformités obtenues (NCm et NCM) par la mission de supervision de la BAD pour I'exercice 2023 sur le nombre
total des constats (3 constats) multiplié par 100.
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VIIl. PLAN D’ACTION DE CORRECTION

Les mesures correctives sont les actions proposées et budgétisées pour améliorer le cadre environnemental et social du PIDACC/BN CI en vue d’améliorer la performance environnementale et sociale du Programme.
Le tableau ci-dessous présente le Plan d’Action de Correction (PAC) des non-conformités.

Tableau 24: Plan de correction des non-conformités constatées par 'audit

Echéance de

Responsable

conventions
internationales en
vigueur. Si les

déchets ne
peuvent pas étre
récupéreés ou
réduits,

'emprunteur ou le

déchets plastiques
(sachets usagers et
emballages des
produits
phytosanitaires
biologiques)

des pesticides aux
profits des bénéficiaires

des bénéficiaires

o . i : o Indicateur de Source de . . Responsable Cout Source de
N Sous-critéres Non-conformité Recommandation Activité .- " mise en de la mise en . . .
réalisation vérification du suivi (F CFA) financement
oceuvre cuvre
Exigences Environnementales et Sociales des Accords et Préts
Préparer et
soumettre a la
Banque au plus
tard sept (07) jours | Transmission en
zg:\?:r'ttse |ZeF;e“0de ;?;?erditd:naauperl)c:jr; Elaborer et Transmetire Réalisation de I'audit de Planning de la
1 | rapports mensuels erformance dans le plus bref délai le erformance annuelle de mission%’audit Rapport d’audit Septembre UNCP/ ANDE / A determiner UNCP/
pports pert rapport d’audit de perrom PP 2025 PIDACC MINEF / BAD PIDACC
sur la mise en environnementale , . I'exercice 2024 2024
. I'exercice 2024
ceuvre des et sociale de
mesures de I'exercice 2024
sauvegarde
environnementale
et sociale
Prise en compte des recommandations de la mission de supervision
Retard accusé
Elaborer et gzzs Fexéeution Mise en ceuvre des Taux d
% ; li M aux de
op’eratpnna serun recommandations , et’Ere gn oeu.vre. (?ocum’ents. de. sauvegarde Existence du MGP résolution des Décembre UNCP / ANDE / UNCP/
2 | mécanisme de de la mission de I'opérationnalisation du élaborés ainsi que des opérationnel _ 2025 PIDACC MINEF / BAD 1 000 000 PIDACC
gestion des - MGP recommandations de l'audit P plaintes
laintes stpervision 2024
P (élaboration du
MGP)
Analyse de la conformité du programme avec les exigences du SSI de la BAD
L’emprunteur ou le
client évitera et,
I il
orsqg il e?t, .pas Des actions axées
possible  d’éviter,
n sur les bonnes
contrblera et .
g pratiques des
réduira la| ... :
. différents domaines
production de .
) ne sont pas | Organiser des o .
déchets dangereux . . g Organisation des formations
et non dangereux a menees formations specifiques spécifiques sur la gestion Nombre de
3 | ia sourcge en notamment la | sur la gestion des dzs déccl:hets ot I’utﬁisation formations Rapport de Décembre UNCP / ANDE / A déterminer UNCP /
o gestion des | déchets et I'utilisation . , . formation 2025 PIDACC MINEF / BAD PIDACC
conformité avec les des pesticides aux profits organisées
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Echéance de

Responsable

o . .. . . L Indicateur de Source de . . Responsable Cout Source de
N Sous-critéres Non-conformité Recommandation Activité e e e o mise en de la mise en . . .
réalisation vérification du suivi (F CFA) financement
oceuvre cuvre
client adoptera des
mesures de
traitement et des
pratiques
d’élimination
écologiquement
rationnelles
Bonnes Pratiques du secteur des sous-projets du programme
Renforcer les capacités
Maitrise des bénéficiaires du
Former les | . A PIDACC/BN sur les C ,
P insuffisante des ) . Organisation de session de .
bénéficiaires  sur . techniques de mise en . Rapports de Avant la mise
. techniques de . formation et de renforcement Nombre de . .
les techniques de . . .| place des reboisements o . formation et en ceuvre des UNCP / ANDE / A déterminer UNCP /
4 ) planting et de suivi . de capacités des formations .
mise en terre, de . et cultures agricoles PP ., listes de nouveaux PIDACC MINEF / BAD PIDACC
lentretien et du des reboisements dans le cadre des bénéficiaires du PIDACC par organisées résence Sous-broiets
™ et cultures cadre des la DGFF et 'ANADER P pro)
suivi des plants aaricoles conventions signées
9 avec 'ANADER et la
DGFF
s . Mobiliser tous les e
Accélérer le | Un ralentissement Mobilisation de tous les
reboisement et | des activités de acteurs et leur donner acteurs et remise des Liste de matériels
A : les moyens (plants et - : - UNCP / ANDE / A déterminer UNCP /
5 autres. activités sur reb0|se,ment est matériels) m<')3./e.n.s (plants’ et matériels) remis et. r?ombre de | Rapport de suivi Octobre 2025 PIDACC MINEF / BAD PIDACC
les sites par le | observé surles . . Définition de fréquence de visites
: Organiser un suivi -
programme sites o suivi
permanent des activités
Autres aspects couverts (observations faites sur les sites)
Les animateurs
Mettre a la disposition . . . .
;l:)rr?: ﬁgr%nr?ela des Animateurs Ruraux g/lr:isriateirs dISFr)L(J)rSaIItLIJC))(n Sr?: Contrat d’assurance Carte Décembre AETS PILIJDIX(C:)E) / A déterminer AETS
Examiner les . de la zone du Nord une . d’assurance 2025 AFRIQUE AFRIQUE
" disposent pas . assurance santé BAD
conditions de , i assurance santé
6 | travail des d’assurance santé
g EPI insuffisant pour | Sensibiliser et veiller au | Organiser des séances de
bénéficiaires du les membres du ort des EPI par les sensibilisation au port des | Nombre de séances UNCP
Programme roupement ou pmembres de P EPI par les memtfres des | de sensibilisation Rapports de Décembre AETS PIDACC A déterminer UNCP /
grouperm P embre NSt séance 2025 AFRIQUE ANDE / PIDACC
association groupements groupements bénéficiaires du réalisées MINEF / BAD
(pépiniériste) bénéficiaires PIDACC/BN
Sécuriser les Destruction des Renforcer la . ,
lantations au lants et des sensibilisation des Tenir des seances avec les
7 Elord contre |a (F:)ultures ar les bouviers sur a non éleveurs de boeufs sous la Nombre de séances Rapport de Janvier 2026 UNCP / ANDE / A déterminer UNCP /
P supervision des services du tenues séance PIDACC MINEF / BAD PIDACC

divagation des

animaux (bceufs en

divagation de leurs

MIRAH

animaux (bouviers) | divagation) bétails
Colt de mise en ceuvre des mesures correctives 1000 000
Colt du suivi et de la surveillance de la mise en ceuvre des mesures corrective 1000 000
Colit Total 2 000 000
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IX. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
ACTEURS ET DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

En complément des mesures correctives destinées a améliorer la performance du
PIDACC/BN-CI, un programme de renforcement des capacités a été congu. Il s'adresse aux
spécialistes de 'UNCP, aux partenaires publics, aux collectivités territoriales, aux missions de
contréle et aux entreprises chargées des travaux.

Ce programme identifie les besoins de formation de ces acteurs, tant institutionnels que
communautaires, pour leur permettre de remplir leurs missions dans des conditions optimales
sur la base des écarts identifiés lors des missions de supervision, des audits internes et du
présent audit. Le détail du plan de formation est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 25: Programme de renforcement des capacités des parties prenantes du
PIDACC/BN-CI

Responsables
Module de formation Bénéficiaires Durée (jour) Fréquence Budget de la mise en
ceuvre
1. Instruments de sauvegarde environnementale et sociale
Les services
techniques
e déconcentrés, les
- Catégorisation
. responsables de la
environnementale et o
. . CNU (Coordination
sociale des projets nationale des Usagers UNC-
- Procédures des ) ger 1 Chaque année 1 000 000
. , et Usagéres du bassin PIDACC
Etudes d’'Impact . A
: du Niger de Cbte
Environnemental et d'lvoire), les
Social (EIES) '
groupements
bénéficiaires du
PIDACC/BN
2. Information et Sensibilisation
- Mobilisation et
part!C|pat|on des - Communautés
parties prenantes bénéficiai
- Mécanisme de eneticiaires
. . (Jeunes, femmes,
gestion des plaintes roupements / UNC-
- Prévention et lutte groupeme 1 Chaque année 1000 000
associations, PIDACC
contre le VIH/SIDA, e
pépiniéristes)
les IST, les o :
A - Comités de gestion
épidémies et les .
. des plaintes
maladies
parasitaires
3. Santé et Sécurité au Travail (SST)
- Mise en ceuvre des
plans d’'urgence - Communautés - Entreprises
- quueg bénéficiaires 1 Chaque année 2 000 000 recqﬂees
professionnels - Personnel des - Mission de
(gestes et postures, entreprises contrdle
etc.)
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Module de formation

Bénéficiaires

Durée (jour)

Fréquence

Budget

Responsables
de la mise en
ceuvre

- Portdes
Equipements de
Protection
Individuelle (EPI) et
Hygiéne

- Prévention du
VIH/SIDA et des
IST

- Gestion des
déchets agricoles

- Gestion des risques
dans les plantations

- Leviers du
management EHS
(Environnement,
Hygiéne, Sécurité)

4. Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et Suivi

- Cadre législatif et
réglementaire
applicable au
PIDACC/BN-CI

- Management
environnemental

- Plan de suivi
environnemental et
social :
responsabilités,
indicateurs et
reporting

- Bilan de conformité
réglementaire

- Procédures
d’assurance qualité
et systéme de
management

- Outils de suivi
environnemental et
social

- Evaluation de la
performance du
systeme de
management
environnemental

- Equipe de 'UNCP
-ANADER
- DGFF
- Collectivités
territoriales

Chaque année

2000 000

UNC-
PIDACC

5. Restauration et Reboisement des Berges

- Cadre législatif et
réglementaire
applicable au
PIDACC/BN-CI

- Management
environnemental

- ANADER
- DGFF

Chaque année

2000 000

UNC-
PIDACC
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Module de formation

Bénéficiaires

Durée (jour)

Fréquence

Budget

Responsables
de la mise en
ceuvre

- Plan de suivi
environnemental et
social :
responsabilités,
indicateurs et
reporting

- Bilan de conformité
réglementaire

- Procédures
d’assurance qualité
et systéme de
management

- Outils de suivi
environnemental et
social

- Evaluation de la
performance du
systeme de
management
environnemental

La mise en oceuvre de ce Programme contribuera significativement a 'amélioration de la
performance environnementale et sociale du PIDACC/BN-CI, et renforcera la capacité des
acteurs a mener a bien leurs missions dans le respect des normes de durabilité.
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X. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
10.1. Conclusion

Le présent audit environnemental et social est réalisé dans le cadre des travaux exécutés au
durant I'exercice 2024 par le PIDACC aux exigences Environnementales et Sociales (E&S)
applicables. Il s’est concentré spécifiquement sur I'évaluation des clauses environnementales
et sociales de 'accord de prét et du degré de conformité avec les Iégislations, réglementations
et procédures nationales, les politiques de sauvegardes de la BAD.

L’audit a été réalisé suivant une approche méthodologique axée sur la revue documentaire,
les visites des sites des travaux sur 'ensemble des huit (8) régions, dans le cadre des activités
de mise en ceuvre du PIDACC, les observations et les entretiens en vue d’identifier, d’évaluer
et d’analyser les non-conformités, les observations et les impacts négatifs réels et potentiels
des activités de ces travaux sur le milieu récepteur.

Ainsi, I'audit s’est focalisé sur les recommandations issues des aide-mémoires des missions
de supervision des mois de juin et novembre conduites par les Experts de la BAD ainsi que
les dispositions des accords de financement du PIDACC. En plus de ces critéres, le niveau
d’intégration des bonnes pratiques en matiére de reboisement dans le processus de mise en
ceuvre des sous-projets de protection des écosystémes a été analysé.

Le CGES du PIDACC composante Cote d’lvoire a été élaboré et approuvé en 2023. Les sous-
projets (reboisement haute valeur, protection des berges, pare-feux, pépiniéres, etc.) réalisés
au cours de cet exercice sont classés en exclusion catégorielle selon les exigences de la BAD
et le Code de 'Environnement Ivoirien (ANDE).

Tous les critéres d’audit mobilisés n'ont pas pu étre vérifiés du fait de 'absence des preuves
de la mise des instruments de sauvegarde E&S des sous-projets (EIESA, EIESS, PAR, PGES)
au cours de la période d’audit. Par contre, au niveau des critéres applicables aux activités
réalisées, la mission note une part importante des conformités par rapport aux exigences
applicables. Pour ce qui est des non-conformités, il est a retenir que sur un total de six (6) cas
de non-conformités constatées, il se dégage 33,3% de non-conformités mineures contre 66,7
% de non-conformités majeures. La mise en ceuvre du PAC et du programme de renforcement
des capacités permettra d’améliorer la performance environnementale et sociale du PIDACC.

10.2. Recommandations

Au regard de tout ce qui précede, il ressort une satisfaction de la mise en ceuvre des mesures
environnementales et sociales dans la réalisation des sous-projets. Toutefois, des
améliorations restent a faire au niveau des non-conformités constatées lors de I'audit. Ces
non-conformités peuvent étre corrigées, si les mesures préconisées sont appliquées et
suivies. Ces mesures sont entre autres de :

- Améliorer les conditions de travail des animateurs ruraux de la zone Nord en leur
donnant une assurance santé;

- Actualiser et renforcer les formations sur le planting et la gestion des déchets agricoles
aux différents acteurs (groupements et associations) chaque année;
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- Renforcer la sensibilisation des populations sur les dangers causés par les feux de
brousse ;

- Renforcer la sensibilisation des éleveurs et agriculteurs sur la protection des jeunes
plants ainsi que la mise en place des mesures de protection physique (clbtures,
gardiennage local). ;

- Opérationnaliser le plan de gestion des pestes et former les bénéficiaires sur ce plan.

- Former les bénéficiaires a la manipulation des pesticides biologique ;

- Mettre en application le mécanisme de gestion des plaintes et former tous les acteurs
sur son utilisation. En outre, publier les numéros des membres du comité de gestion
des plaintes, afficher ces numéros dans les localités concernées et mettre a disposition
le registre sur les différents sites.

En définitive pour une meilleure protection de I'environnement, les différents acteurs impliqués
dans I'exécution, la surveillance et le suivi des mesures préconisées doivent jouer
efficacement leur role. Il s'agit de :

- L'UNC du PIDACC, les autorités préfectorales et locales qui doivent assurer la
surveillance environnementale et sociale de la mise en ceuvre de ces mesures ; et

- L’ANDE et la BAD qui doivent assurer le suivi environnemental et social de la mise en
ceuvre de ces mesures.
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Annexe 2: Planning de la mission de terrain d'APES (exercice 2024)

PLAN D’AUDIT DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

UNCP PIDACC/BN - Aolt 2025

L’audit couvre tous les sites de mise en ceuvre du PIDACC/BN.

Date :
Nom et prénoms Fonction Role da,ns I’_eqUIpe
d’audit

KOFFI Jean Michel Expert Environnementaliste / HSE Responsable d’audit
SORO D. Dimitri Expert en Environnement et en Eau Assistant
KOUADIO Roméo Expert Socio-Environnementaliste Assistant
BOTI BI Richard Sociologue Assistant
YAPI| Leon Expert en Environnement - Cartographe Assistant

OBJECTIFS DE L’AUDIT

L’'objectif global de 'audit est d’évaluer le niveau de conformité environnementale et sociale,
y compris la prise en compte du genre et d’améliorer la performance environnementale et
sociale, y compris la prise en compte du genre, dans I'exécution des activités du programme
par l'identification des écarts aux mesures, normes et bonnes pratiques en vue de proposer
des mesures correctives dans la mise en ceuvre des documents de sauvegarde
environnementale et sociale (PGES, EESS, EIES, CIES et PAR) conformément aux textes en
vigueur et aux exigences du Systéme de Sauvegardes Intégré (SSI) de la BAD.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

Relever les points clés du cadre normatif et réglementaire (environnemental,
sécuritaire, social) qui ont été respectés ou non ;

Mettre en évidence les aspects environnementaux significatifs des travaux qui ont été
peu ou pas bien pergus lors des travaux ;

Identifier les risques environnementaux associés aux opérations, procédés et
technologies utilisées dans le programme ;

Identifier les risques sociaux en lien avec les activités du programme y compris les
discriminations de genre susceptibles de renforcer les inégalités sociales dans les
zones du programme ;

Déterminer la pertinence de la mise en ceuvre du PGES (Plan de Gestion
Environnementale et Sociale) et du PAR (Plan d’Action de Réinstallation) en tant
gu’instrument d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux négatifs
anticipés du programme ;

Evaluer l'efficacité et I'effectivité des mesures du PGES ;

Evaluer le niveau d’information et de communication & I'endroit des Personnes
Affectées par le Projet (PAP), ainsi que le fonctionnement du Mécanisme de Gestion
des Plaintes (MGP) ;

Page | 115



Programme Intégré de Développement et d’Adaptation
au Changement Climatique dans le Bassin du fleuve Niger
Composante Céte d’'lvoire (PIDACC/BN RCI)

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
composante Cote d’lvoire au titre de I'exercice 2024

» Relever les pratiques inappropriées et les catégoriser ;

+ Relever les cas de non-conformité aux exigences de la BAD, aux instruments
internationaux ratifiées par I'Etat de Céte d’lvoire et a la politique nationale de
I'environnement, aux normes et bonnes pratiques internationalement reconnues ;

+ Identifier les impacts environnementaux deéja visibles du fait des pratiques non
conformes ;

» Apprécier la capacité de 'Equipe de Coordination du Programme (ECP) dans la mise
en ceuvre du PGES/PAR ;

* Ressortir les lecons tirées du processus de mise en ceuvre du PGES/PAR en tenant
compte des points de vue des parties prenantes (autorités préfectorales, partenaires
techniques/prestataires (CIAPOL, ANDE, directions régionales de I'environnement,
directions régionales des eaux et foréts), ingénieurs conseils, sous-traitants,
populations) ;

» Identifier les risques économiques et juridiques encourus ;

« Etablir le niveau de performance environnementale et sociale et faire une analyse
détaillée des cas de non-conformités environnementales et sociales vis-a-vis de
'ensemble des textes applicables, et ;

» Proposer des mesures correctives aux non-conformités environnementales et sociales
relevées, assorties d’un plan d’actions de mise en ceuvre.
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Date Horaires Localité Activité Auditée Structure Méthodologie Auditeur Parties prenantes
Jour 1 : Online
KOFFI J. Michel LCL OUATTARA Siaka,
Présentation de la SORO Dimitri coordonnateur du
: A PIDACC BN/ méthodologie et des BOTI Bi Richard PIDACC
01/08/2025 10H-11H30 | Online Réunion de Cadrage Consultant outils de collecte de | KOUADIO LCL BEKOIN Guy Serge,
données Roméo coordonnateur adjoint,
YAPI Leon spécialiste en suivi
évaluation
LCL ADAGBA Ahoua,
spécialiste en sauvegarde
environnementale
Dr TAO Sadia Franck,
spécialiste en sauvegarde
sociale
KOFE| J. Michel M. MGBRAH Kouakou,
Echange sur les Parties SORO Dimitri I\R/IA;EHIA Yassi Léon-
06/08/2025 10H — 12H Online Seance de ravalavec | PIDACC B | Prenantes et les outiis de | Rol > R°"" | Paul, SPM
onsultant . KOUADIO
collecte de données Roméo M. SORO Soungalo,
YAPI Leon responsable des travaux
CES/DRS
Mile. Ines Minanflo,
stagiaire SPM
M. GUELABEI Hermas,
comptable
M. KOUAME Eric,
EDCVA.
Jour 2 : Région du Folon
Jour 2 | 10/08/2025 | Voyage pour la région du Folon
Jour 3 : Région du Folon
Présentation de Civilité et . . KOFFI J. Michel )
- . . Présentation de la L Préfecture
Région du échange avec le point PIDACC / . . SORO Dimitri o .-
Jour 3 11/08/2025 08H-09H lgolon focal d% PIDACC et le Préfecture Méthodologie et_du Plan BOTI Bi Richard D|’rec’:t!o_ns., Régionales
. de Travalil Bénéficiaires
préfet KOUADIO
Région du - . ONG Niveau d’implication dans | Roméo ONG
Jour 3 11/08/2025 09H -15H Visite de site e
Folon Bénéficiaires le programme YAPI Leon
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Date Horaires Localité Activité Auditée Structure Méthodologie Auditeur Parties prenantes
Directions Difficultés rencontrées
Régionales Suggestions et
Recommandation
Jour 4 : Région du Kabadougou
Jour 4 12/08/2025 | Voyage pour la région du Kabadougou
Présentation de civilité et Présentation de la
Jour4 | 12/08/2025 | 10H-12H | JRegiondu | échange avec le prefet/ PIDACC/ | \sthodologie et du Plan | KOFF!J. Michel ,
Kabadougou | Consultation des parties Préfecture de Travail SORO Dimitri Préfecture
prenantes BOTI Bi Richard Directions Régionales
ONG Audit sur site KOUADIO Bénéficiaires
Jourd | 12/08/2025 | 14H-17H Region du Visite de site Bénéficiaires | &0 cte des données Romeo ONG
Kabadougou Directions . : YAPI Leon
. socio-environnementales
Régionales
Jour 5 : Région de la Bagoué
Jour 5 | 13/08/2025 | Voyage pour la région de la Bagoué
Présentation de civilité et Niveau dimplication dans
Région de la | échange avec le préfet / PIDACC/ | !¢ programme KOFFI J. Michel
Jour 5 13/08/2025 10H -12H - . ; ) Difficultés rencontrées L .
Bagoué Consultation des parties Préfecture : SORO Dimitri Préfecture
Suggestions et .
prenantes . BOTI Bi Richard ONG
Recommandation P
KOUADIO Bénéficiaires
ONG . o Romé Directi Régional
Région de la Visite de site et Bénéficiaires Audit des actmtes, omeo Irections Regionales
Jour 5 13/08/2025 14H -17H - ) . L Collecte des données YAPI Leon
Bagoué Consultation Publique Directions . :
. socio-environnementales
Régionales
Jour 6 : Jour de Voyage
Jour 6 | 14/08/2025 | Voyage pour la région du Gbéke
Jour 7 a2 9 : Traitement de données collectées dans les régions du Nord
KOFFI J. Michel
SORO Dimitri
Région du Traitement des données Rédaction du rapport de BOTI Bi Richard
Jour 7 15/08/2025 08H -16H Folon du Folon Consultant visite KOUADIO -
Roméo
YAPI Leon
- . . . . KOFFI J. Michel
Jour8 | 16/08/2025 | 08H -16H Régiondu | Traitement des données | o, 1tan | Redaction durapportde | gqpn bimitri ]
Kabadougou du Kabadougou visite BOTI Bi Richard
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Date Horaires Localité Activité Auditée Structure Méthodologie Auditeur Parties prenantes
KOUADIO
Roméo
YAPI Leon
KOFFI J. Michel
SORO Dimitri
) Région de la | Traitement des données Rédaction du rapport de BOTI Bi Richard )
Jour 9 17/08/2025 08H -16H Bagoué du Folon Consultant visite KOUADIO
Roméo
YAPI Leon
Jour 10 : Région du Gbhéke
Présentation de civilité et gl\;g;rgr:rrlnpgcat|on dans
Jour 10 | 18/08/2025 | o08H-12H | Reégiondu | échangeaveclepréfet/ | PIDACC/ | migio ies rencontrées | KOFF!J. Michel ,
Gbéke Consultation des parties Préfecture S ; SORO Dimitri Préfecture
uggestions et i,
prenantes . BOTI Bi Richard ONG
Recommandation e
ONG KOUADIO Bgnef!C|a|res’ .
Réaion du Visite de site et Bénéficiaires Audit des activités Roméo Directions Régionales
Jour 10 | 18/08/2025 14H -17H glon ) . L Collecte des données YAPI Leon
Gbéke Consultation Publique Directions . .
Régionales socio-environnementales
Jour 11 : Jour de Voyage
Jour 11 | 19/08/2025 | Voyage pour la région de Moronou
Jour 12 : Région du Moronou
Présentation de civilité et Niveau dimplication dans
Régiondu | échange avec le préfet / PIDACC/ | '©programme KOFFI J. Michel
Jour 12 | 20/08/2025 08H -10H ; : . Difficultés rencontrées L .
Moronou Consultation des parties Préfecture Suagestions et SORO Dimitri Préfecture
prenantes 99 . BOTI Bi Richard | ONG
Recommandation P
ONG KOUADIO Bénéficiaires
Réaion du Visite de site et Bénéficiaires Audit des activités Roméo Directions Régionales
Jour 12 | 20/08/2025 10H -15H g ) . L Collecte des données YAPI Leon
Moronou Consultation Publique Directions : . |
Régionales socio-environnementales
Jour 12 | 20/08/2025 | Voyage pour la région de I'lffou
Jour 13 : Région du Iffou
Présentation de civilité et . L . Préfecture
- . ) Niveau d’implication dans | KOFFI J. Michel
Jour 13 | 21/08/2025 | ©08H-1oH | Régionde | échange aveclepréfet/ | PIDACC/ |\ " r oo SORO Dimitri ONG
I'lffou Consultation des parties Préfecture A ) T Bénéficiaires
Difficultés rencontrées BOTI Bi Richard o -
prenantes Directions Régionales
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Date Horaires Localité Activité Auditée Structure Méthodologie Auditeur Parties prenantes
Suggestions et KOUADIO
Recommandation Roméo
ONG Audit des activités YAPI Leon
Région de Visite de site et Bénéficiaires .
Jour 13 | 21/08/2025 10H -15H ; . . L Collecte des données
I'lffou Consultation Publique Directions . . |
Régionales socio-environnementales
Jour 13 | 21/08/2025 | Voyage pour la région du N'Zi
Jour 14 : Région du N'ZI
Présentation de civilité et g';?g;r:r;mrﬁgcatlon dans
) Région du échange avec le préfet / PIDACC / ee S . KOFFI J. Michel
Jour 14 | 22/08/2025 08H -10H N’ZI Consultation des parties Préfecture glljmcilgteiz::n(;ontrees SORO Dimitri Préfecture
prenantes 99 . BOTI Bi Richard ONG
Recommandation P
ONG KOUADIO Bgnef!0|a|res _
Réaion du Visite de site et Bénéficiaires Audit des activités Roméo Directions Régionales
Jour 14 | 22/08/2025 10H -15H 9 ; ) . L Collecte des données YAPI Leon
N’ZI Consultation Publique Directions . . |
Régionales socio-environnementales
Jours 15 et 16 : Voyage / Compilation et traitement de données
Jour15 | 23/08/2025 | Voyage pour la région du Bélier
KOFFI J. Michel
Régions du SORO Dimitri
Jour15 | 23/08/2025 | 08H-16H | Gbékéetdu | Traitementdes données | Consultant | edactiondurapportde | BOTI Bi Richard ;
Moronou visite KOUADIO
Roméo
YAPI Leon
KOFFI J. Michel
Régions du SORO Dimitri
Jourl6 | 24/08/2025 | 08H -16H NZietdu | Traitementdesdonnées | Consultant | edactiondurapportde | BOTI Bi Richard ;
ffou visite KOUADIO
Roméo
YAPI Leon
Jour 17 : Région du Bélier
Présentation de civilité et Il\ellvergurgr;mn?gcatlon dans gg;’g ‘Ig)-irlrilt?rel Préfecture
Région du échange avec le préfet / PIDACC/ progre ) T ONG
Jour 17 | 25/08/2025 08H -10H o . ; . Difficultés rencontrées BOTI Bi Richard P
Bélier Consultation des parties Préfecture : Bénéficiaires
Suggestions et KOUADIO o .
prenantes . ] Directions Régionales
Recommandation Roméo
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Date Horaires Localité Activité Auditée Structure Méthodologie Auditeur Parties prenantes
ONG . I YAPI Leon
Région du Visite de site et Bénéficiaires | Audit des activites
Jour 17 | 25/08/2025 10H -15H " ) : L Collecte des données
Bélier Consultation Publique Directions . .
. socio-environnementales
Régionales
Jour 17 | 25/08/2025 | Voyage pour la ville de Yamoussoukro
Jour 18 : Ville de Yamoussoukro
Présentation de civilité et Il\él\;?ggrgr;mn?gcatlon dans
Jour 18 | 26/08/2025 | 08H - 09H YAKRO | échangeaveclepréfet/ | oo | Difficultés rencontrées | KOFF!J. Michel
Consultation des parties ; SORO Dimitri .
prenantes Suggestions et BOTI Bi Richard Préfecture
Recommandation KOUADIO ONG
Jour 18 | 26/08/2025 09H -11H YAKRO Consultation UNCP PIDACC | Audit des activités Roméo Bénéficiaires
Visite de site et Béngfli\(l:gires Audit des activites YAPI Leon prrections Reglonales
Jour 18 | 26/08/2025 11H -17H YAKRO . . e Collecte des données
Consultation Publique Directions . .
. socio-environnementales
Régionales
Jour 19 : Réunion de Cléture
KOFFI J. Michel
Présentation des SORO Dimitri
- R UNC . s . BOTI Bi Richard UNC PIDACC/BN
Jour 19 27/08/2025 10H -14H YAKRO Réunion de Cloture PIDACC/BN résultats d.audlt (Pomts KOUADIO Consultant
forts et Points faibles) Romé
oméo
YAPI Leon
Jours 20 : Voyage & Séance d’échange avec ’ANDE
Jour 20 | 28/08/2025 | Retour a Abidjan
KOFFI J. Michel
SORO Dimitri
. Niveau d’implication dans | BOTI Bi Richard ANDE
Jour 20 28/08/2025 11H -12H ABIDJAN Consultation ANDE le projet KOUADIO Consultant
Roméo
YAPI Leon
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Annexe 3: Quelques photos de consultations des bénéficiaires et structures partenaires dans
la région du Folon (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aodt 2025)
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Annexe 4: Quelques photos de consultations des bénéficiaires et structures partenaires dans
la région du Kabadougou (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aodt 2025)

‘\Na \‘x-l}l\;-/

L
L L
-.\
Association des femmes environnemént .
FY2d N -y
de Dabadouaou ALY

Groupement Faso Gulgulya 73 % Y e R T nh RS L
Klmblrl'[a Sud. 3 ¥ ¥ ‘u Y SepPog oq‘n}?;'

Page | 124



Programme Intégré de Développement et d’Adaptation
au Changement Climatique dans le Bassin du fleuve Niger
Composante Céte d’'lvoire (PIDACC/BN RCI)

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
composante Cote d’Ivoire au titre de I'exercice 2024

')
= !lll

- l\
Séance de travail avec“:%ténne' -_;.o .;.;. P Séance de travail avec la présidente r .
Régionale du PIDACC/BN % . -4  deCNU /BN Cote d’lvoire eh

Page | 125



Programme Intégré de Développement et d’Adaptation
au Changement Climatique dans le Bassin du fleuve Niger
Composante Céte d’'lvoire (PIDACC/BN RCI)

Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN
composante Céte d’lvoire au titre de I'exercice 2024

Annexe 5: Quelques photos de consultations des bénéficiaires et structures partenaires dans la
région de la Bagoué (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aodt 2025)
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Annexe 6: Quelques photos des séances de consultation des bénéficiaires et structures partenaires
dans la région du Gbéke (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aout 2025)
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Annexe 7: Quelques photos des séances de consultations des bénéficiaires et structures
partenaires dans la région du Iffou (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aolit
2025)
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Annexe 8: Quelques photos des séances de consultations des bénéficiaires et structures
partenaires dans la région du N’Zi (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aodt
2025)
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Annexe 9: Quelques photos des séances de consultations des bénéficiaires et structures
partenaires dans la région du Moronou (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aodt
2025)
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Annexe 11: Quelques photos des séances de consultations des structures partenaires a
Yamoussoukro et Abidjan (source : consultant, AES des sous-projets du PIDACC, aodt 2025)
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Annexe 13: Proces-verbaux et liste de présence des consultations effectuées dans la région

du Kabadougou
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Annexe 21: Arrété de création du PIDACC/BN composante Céte d’lvoire
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Annexe 24: Aide-mémoire de la BAD 2024
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Annexe 25: Rapport de suivi environnemental et social du PIDACC 2024 (Décembre)
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Annexe 26: Rapports sur les activités des sous-projets

Progreés vers la Progrés vers la
réalisation de la réalisation de la
cible annuelle cible finale du

(%) projet (%)
A/B A/C
| |COMPOSANTE 1 : DEVELOPPEMENT DE LA RESILIENCE DES RESSOURCES ET DES ECOSYSTEMES

Composante 1.1 : Protection des ressources et des écosystémes

Valeur la plus
récente
A

Cible finale
C

Cible annuelle

o
N B

Indicateurs de produits

Conservation des Eaux et des sols o o
1 CES/DRS (Ha) (ha) 886.00 500.000 1197.000 177,2 % 74 %

Evaluation

En bonne voie,

120 conventions et contrats couvrant 1197 ha (04
sous-projets de 2022 couvrants 22 ha, 38 sous-projets
en 2023 couvrant 588 ha et 78 sous-projets en 2024
couvrant 485 ha), ont été signés par les parties|
prenantes, en cours de mise en ceuvre.

2 193 personnes, dont 1 191 femmes soit 54,3%.

Reboisement des berges (ha) 292.00 55.00 234.00 531% 125%

Achevé

16 conventions et contrats pour 16 sous-projets|
¢laborés pour 102 ha ont été signés par les parties
prenantes, en cours de mise en ceuvre pour cette
année 2025.

Au total, 52 sous-projets couvrant 348 ha ont été
approuvés par les CTRS. 49 conventions et contrats
signés.

1 414 bénéficiaires, dont 743 femmes soit 52,54%
de femmes.

Enrichissement des berges (ha)

41.00 35.00 50.00 117 % 82 %

En bonne voie,

10 conventions et contrats de financement des sous-
projets pour 50 ha sont en cours de mise en ceuvre
dans la Sous-Préfecture de Kimbirila-Nord.

174 Bénéficiaires dont 69 femmes, soit 39,7%.

Foréts réhabilitées et aménagées

(ha) 1360.00

1 200.00 1726.00 113,3 % 78,8 %

En bonne voie,
En termes de prévision 1726 ha de foréts devront étre

plantés dans les foréts y compris celles sous la
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Progreés vers la Progrés vers la
Valeur la plus réalisation de la réalisation de la

Cible annuelle Cible finale

Indicateurs de produits

récente
A

B

C

cible annuelle
(%)

cible finale du
projet (%)

Evaluation

A/B

A/C

gestion de la SODEFOR. Toutefois, 21 ha de foréts
communales et villageoise ont été réhabilités et
aménaggs, et un reboisement de 346 ha en FC.

13 sous-projets couvrant 1 200 ha ont été approuvé
par les CTRS. (300 ha dans le Folon, 400 ha dans le
Kabadougou et 500 ha dans la Bagoué).

374 Bénéficiaires avec la participation de 228
femmes, soit 60,96%.

5 |Ravins/Berges stabilisés (km)

50

50

En bonne voie,

Ces travaux sont conditionnés par la réalisation de
I’Etude et controle des travaux mécaniques. Le
Cabinet BETICO-CI/3K Ingénierie (3KI) a été
recruté. Et a démarré les études depuis le 01 octobre
2024 (mission de terrain organisée du 08 au 17
octobre 2024)

Pour rappel, ces activités sont conditionnées par la|
réalisation des études APS et APD des travaux
mécaniques.

Réalisation des dispositifs de
6 |Conservation des (diguettes)
(nbr)

50.00

50.00

En bonne voie,

La stabilisation de 50 km de berges ainsi que des
dispositifs de conservation des diguettes n’a pas
encore commencé, car les travaux sont conditionnés
a la réalisation préalable des études techniques sur
les travaux mécaniques élaboration des DAO :

Le Cabinet BETICO-CI/3K Ingénierie (3KI) a été
recruté a cet effet. La prestation a démarré

Elargissement de la couverture
foresti¢re par la promotion des
réserves naturelles volontaires
(ha)

132

168

168

78,6%

78,6%

En bonne voie,
Les foréts sacrées de la portion nationale du BN ont
été identifiées par les services techniques de la

DGFF.75 sous-projets couvrant 168 ha de foréts
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A (%)
A/B

Indicateurs de produits

cible annuelle

réalisation de la réalisation de la
cible finale du
projet (%)

A/C

Evaluation

sacrées ont été approuvés par les CTRS et sont en
cours de mise ceuvre.

75 conventions et 75 contrats ont été signés par les
parties prenantes et sont en cours de mise en ceuvre.
2 079 bénéficiaires dont 1 087 femmes, soit
52,3%.

Plantations, régénération
8 |naturelle assistée, reboisements 111 135
des berges d’herbes et d’arbres

1354 82 %

Nombre de  sessions de
renforcement des  capacités
d’adaptation et d’intervention des
acteurs régionaux (nbr)

1.000 1.00 1.000 100.00%

82 %

100.00%

En bonne voie,

6 conventions et 6 contrats couvrant 135 ha ont été
approuvés par I’ABN en cours de mise en ceuvre.
213 bénéficiaires avec la participation de 87
femmes, soit 40,8%.

Composante 1.2 : Renforcement de la gestion partagée des ressources naturelles

Achevé

43 acteurs régionaux de la portion nationale du
Bassin du Niger ont bénéfici¢ de renforcement des
capacités d’adaptation et d’intervention du 10 au 13
décembre 2024 a Odienné sur (i) Analyse de la
vulnérabilité au changement climatique des activités
agrosylvopastorales, fauniques, et halieutiques dans
le Bassin du Niger et les options d’adaptation ; (ii)
Gestion environnementale et sociale des projets et
(iii) Prise en compte du genre dans la préparation et
la mise en ceuvre des projets et programmes de
développement

10 Nombre de stations 5 5 5

o S 100.00%
hydrométriques mises a niveau

100.00%

Achevé

L’installation des stations hydrométriques est
achevée depuis le 29 juillet 2025.

*Une a Iradougou, dans la région d'Odienné (37 km
sur l'axe Odienné-Minignan).

*Une a Ziémougoula, dans la région du Folon.
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Valeur la plus
récente

A
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B
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C

Progreés vers la Progrés vers la
réalisation de la réalisation de la
cible annuelle cible finale du
(%) projet (%)

A/B A/C

Evaluation

*Une dans le département de Samatiguila, dans la
région du Kabadougou.

*Une dans le département de Kouto et une autre dans
le village de Débété, dans le département de
Tengréla, toutes deux situées dans la région de la
Bagoué

11

Plans directeurs des sous bassins
¢laborés (PAP) (nbr)

1.000

0.00

1.000

0.00% 100.00%

Achevé
Plan d’aménagement de la portion nationale a été
¢laboré et validé.

12

Nombre de producteurs touchés
campagnes sur la lutte contre la
pollution des eaux (nbr)

1.000

1.00

1.000

100.00% 100.00%

En bonne voie

Les réunions de lancement des campagnes de
sensibilisation des usagers sur la lutte contre la
pollution se sont tenues les 24, 25 et 26 juin 2025
respectivement dans les départements de Minignan
(Région du Folon), d’Odienné (Région du
Kabadougou) et de Boundiali (Région de la Bagoué).
Ces rencontres, organisées par I’AT, ont été
présidées par les autorités préfectorales des régions
concernées et ont vu la participation de I’Antenne
Régionale du PIDACC.

Au total, sur la cible de 7 500 personnes
sensibilisées, 619 personnes, dont 254 femmes
(41,03%) ont été sensibilisés. Les sensibilisations
continues au niveau des 03 régions.

13

(Nombre de kits d’analyse livrés
(nbr)

1.000

0.00

1.000

0.00% 100.00%

Achevé,
Livraison du matériel d’analyse réalisée,

14

Opérationnalisation des
dispositifs GIRE en  Cote
d'Ivoire/Organisation de
campagnes de jaugeage des
stations hydrométriques
(nombre)

0.000

3.00

3.000

0.00% 0.00%

En bonne voie,
Les préparatifs pour la mission de jaugeages des
hautes eaux sont en cours.
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Valeur la plus
récente
A

Cible annuelle
B
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C

Progreés vers la Progrés vers la
réalisation de la réalisation de la

cible annuelle
(%)
A/B

cible finale du
projet (%)
A/C
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15 [Nombre de CGES 1.000 0.00

1.000

100.00%

100.00%

Achevé,
CGES approuvé le 03 Novembre 2023 et publié

Mesures environnementales

17" klaborés (nbr)

04.000 10.000

1.000

0.000%

70 %

En bonne voie,

5 rapports mensuels de mise en ceuvre des mesures
E&S élaborés (canevas BAD) ;

-1 rapport trimestriel élaboré (UNCP) ;

-5 rapports mensuels élaborés sur les sauvegardes
E&S canevas ESG du financement DHALIA ;

-5 rapports sur les sauvegardes E&S élaborés
(Canevas URC PIDACC) ;

-1 rapport de sauvegardes E&S pour le SE de
REDD+ ;

-PGP finalisé et transmis a la Banque ;

-P3P finalisé et transmis a la Banque ;

-PGES du financement additionnel élabor¢ et
transmis a la Banque ;

-Tenue d’1 atelier de renforcement de capacités sur
les instruments de sauvegardes E&S (PGP, P3P et
MGP) a I’attention des acteurs régionaux de la
portion nationale du fleuve Niger (Services
techniques) ;

- Tenue de 4 séances de renforcement des capacités
et d’appui aux animateurs ruraux de la zone centre
du PIDACC/BN.

FRACC/PSE/SAP

18 opérationnalisés (Oui ; Non)

0.5 Oui

Composante 1.3 : Appui au développement des plantations forestiéres et agroforestiére

1.000

S

0.000%

50 %

En bonne voie

Les activités prévues par le comité Ad "hoc en Cote
d’Ivoire au titre de ’année 2023 activités ont été
réalisées par le sous-comité Ad’ Hoc

Nombre de plants de pépinicre

19 |acquis pour les plantations 2 000 000.00

forestiéres (nbr) 4 051 000

5630 000.000

202,55%

71,95%

En bonne voie
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Valeur la plus Cible annuelle Cible finale réalisation de la réalisation de la

Indicateurs de produits récente B C cible annuelle cible finale du Evaluation
A (%) projet (%)

A/B A/C

Le Projet a mis a la disposition des groupements de
pépiniéristes les semences sélectionnées et les
sachets de pépiniere.

A date 4 051 000 plants produits d’essence forestiére
constitué essentiellement de Teck (Tectona grandis),
Gmelina (Gmelina arborera), Fraké (Terminalial
superba), Framiré (Terminalia ivorensis d'acajou
(Khaya senegalensis), d'Acacia mangium d'Akpi
(Ricinodendron heudelotii) etc.

Achevé,
Un réseau de groupements de 40 pépiniéristes pour

[Nombre de groupements de la production de plants améliorés forestiers est mis

20 pépiniéristes formés (nbr) 40.000 0.00 40.000 0.00% 100.00% en place.et formé par I’ Assistance Technique avec
I’appui de la Direction Générale des Foréts et de la
Faune (DGFF).
Achevé,
[FEMMES]-Nombre de Un réseau.de groupements ’d.e 49 pépini.éristes pour
21 |groupements de pépiniéristes 20.000 0.00 20.000 0.00% 100.00% 1@ production de plants améliorés forestiers est mis

en place.et formé par I’ Assistance Technique avec
I’appui de la Direction Générale des Foréts et de la
Faune (DGFF).

En Bonne voie,

Conventions et contrats signés, Les activités de

22 |Superficies agroforesticres (ha) 2053 4 000.00 9,000.000 51,32% 22,81% reboisement ont démarré et pourront s’achever en
2026 pour un suivi pendant les 2 années

4 255 bénéficiaires mobilisés (71% femmes)

formés (nbr)

En bonne voie,

658.00 1,700.000 211,39% 81,82% Les activités sur le terrain sont en exécution

7 445 bénéficiaires mobilisés (56% F)

En bonne voie,

24 |Superficie de bois énergie (ha) 780 1327.00 1,700.000 58,77% 45,88% Compte tenu du manque d’engouement des
populations pour la mise en place de parcelles

Superficie de reboisement de

2 haute valeur (ha) 1391
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A (%) projet (%)

A/B A/C

agroforestiéres a cause de la faiblesse des cofits
comparativement aux structures effectuant la méme
activité avec des mesures d’incitations plus
favorables dans la zone centre du projet, la revue a
mi-parcours a recommandé la révision a la hausse
de colit unitaire avec maintien de la cible de finale
(25000 a 35 000 F CFA/Ha)

4202 bénéficiaires mobilisés (60% femmes)

En bonne voie,
Les moyens (production de plants, paiement des
avances de démarrage et des travaux de mise en

Superficies de pare feux place) pour la réalisation du reste de la superficie

25 . 1095 860.00 1670.000 127,32% 65,56% sont en cours de mise en ceuvre pour faciliter la mise
aménagés (ha)
en place des 51% restants
Au terme de I’exercice 2025 ce sous-projet sera
réalisé & 100%
2 634 bénéficiaires mobilisés (70% femmes).
Nombre de tricycles remis aux Achevé
26 |groupements de pépiniéristes 80.000 0.00 80.000 0.00% 100.00% 80 tricycles ont été acquis par le projet et livrés au 40
(nbr) Groupements de pépiniéristes.
[FEMMES]-Nombre de tricycles Achevé,
27 |remis aux groupements de 3.000 0.00 40.000 0.00% 7.50% 80 tricycles ont été acquis par le projet et livré au 40
pépiniéristes (nbr) Groupements de pépiniéristes.
En bonne voie,
Le groupement EYOHENIAN de Kami a été
28 Superficie forét urbaine de 17,50 120.000 591.91% $6.58% identifié pour réaliser les travaux d’aménagements.

Ce groupement comprend 120 personnes (39 femmes
et 81 hommes) et subdivisé en 12 sous-groupes pour|
couvrir la zone d’activité.

Yamoussoukro aménagée (ha) 103,5

Cloture végétalisée autour de la
29 [Forét Urbaine de Yamoussoukro 4 960.000 6200.000 6200 80.00% 80.00% En bonne voie
(métre linéaire)
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Valeur la plus
récente

A

Cible annuelle

B
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C

cible annuelle

(%)
A/B

Progreés vers la Progrés vers la

réalisation de la réalisation de la

cible finale du
projet (%)

A/C

Evaluation

L’armature métallique achevée ; Pose des portails et
mise en place des Bougainvillier et des épines du
Christ mais I’arrosage est irrégulier.
COMPOSANTE 2 : DEVELOPPEMENT DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS ET DES ECOSYSTEMES
Composante 2.1 Développement des infrastructures hydro-agricoles a but multiples
, En bonne voie
30 iﬁ‘gﬁi :‘:S r(;tggues d’eau 0.000 03.00 03.000 0.00% 0.00%  |Les DAO sont élaborés depuis le 24 septembre
2025.et transmis a la DRMP pour validation.
Aménagement de parcours de o N En bonne voie . . .
31 bétail (km) (km) 0.000 96.00 96.000 0.00% 0.00% Les DAO sont élaborés depuis le 23 septembre
2025.et transmis a la DRMP pour validation.
. . En bonne voie
32 I;(;nijts (nt?:i Débarcaderes 0.000 02.00 2.000 0.00% 0.00%  |Les DAO sont élaborés depuis le 22 septembre
2025.et transmis a la DRMP pour validation.
Nombre de Station d’alevinage o N En bonne voie . . .
33 mis en place (nbr) 0.000 1.00 1.000 0.00% 0.00% Les DAO sont ¢élaborés depuis le 23 septembre
P 2025.et transmis & la DRMP pour validation
Nombre de retenues d’eau o o Non initie, . >s .
34 empoissonnées (nbr) 0.000 3.00 03.000 0.00% 0.00% Le sous-projet est en cours d’élaboration et sera
P soumis a approbation au CRTS de décembre 2025
En bonne voie
35 |Acquisition de pirogues 0.000 05.00 05.00 0.00% 0.00% |2 liste définitive des équipements de péche est
arrétée et une évaluation financiére de I’acquisition|
du matériel est faite depuis le 29 septembre 2025.
Composante 2.2 : Mesures d’accompagnement et protection sociale
Nombre de comités gestion mis Non encore initiée,
en place et équipés (unité) (nbr) L’ Assistance Technique chargée de 1’¢laboration et
36 0.000 0.00 18.000 0.00% 0.00% mise en ceuvre des sous projets est opérationnel. 11
assurera |’organisation et la formation des comités de
gestion des infrastructures.
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Indicateurs de produits récente B C cible annuelle cible finale du Evaluation
A (%) projet (%)

A/B A/C

Cette formation est liée au démarrage des travaux de
construction des infrastructures prévus dont les
études techniques sont en cours. Apres les études
aura lieu le recrutement des entreprises pour la
réalisation des travaux de construction des
infrastructures.

L’ UNCP procédera par la suite a la dotation en petits
matériels des comités de gestion des infrastructures

Nombre de Plans En bonne voie
37 |communautaires d’adaptation 0.000 0.00 7.00 0.00% 0.00% Les rapports diagnostics sont terminés depuis le 10
aux CC élaborés (nbr) juin 2025. Les plans sont en cours d’élaboration.

En bonne voie

Le jugement des offres en vue de I’attribution des
marchés s’est tenu du ler au 05 septembre 2025 a
Daoukro.

Achevé

- Réalisation de 20 sous-projets production de mais
et de riz des groupes vulnérables de Kimbrilla Nord
Nombre de sous projets des avec 757 bénéficiaires dont 344 / 45,44% Femmes
groupes vulnérables (nbr) 30.000 10.00 30.000 300% 100 % et 413 /54, 56% Hommes.

- 03 sous-projets d’¢levage de poulets pondeuses ;

- 02 sous-projets de production de compost ;

- 05 sous-projets de cultures maraicheres.

Achevé

- Réalisation de 20 sous-projets production de mais
et de riz des groupes vulnérables de Kimbrilla Nord
avec 757 bénéficiaires dont 344 / 45,44% Femmes
et 413 /54, 56% Hommes.

- 03 sous-projets d’élevage de poulets pondeuses ;

- 02 sous-projets de production de compost ;

- 05 sous-projets de cultures maraichéres

[Nombre d'infrastructures
38 |communautaires d'adaptation aux 0.000 0.00 11.000 0.00% 0.00%
CC construits (nbr)

39

[FEMMES]-Nombre de sous
40 |projets des groupes vulnérables 15.000 05.00 15.000 300.00% 100 %
(nbr)
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En bonne voie

Nombre de stations .. . . . . .
La mission d’identification des sites potentiels

rer . . \ 0 0
4l agromej[eorolc’)glque mises a 0 3 3 0.00% 0.00% d’installation des stations climatiques est prévue
niveau/installées :
dans le mois de novembre 2025.
Nombre de PME de GRN dotés 0.00 4.00 4.00 0.00% 0.00% En bonne voie
42 L’identification des PME de GRN ainsi que leurs

besoins en équipements est cours

Non initié,
Assistance Technique chargée de 1’élaboration et
mise en ceuvre des sous projets est opérationnel. 11

Nombre de comités de gestion , S . .
assurera 1’organisation et la formation des comités de

. L ) 0,

43 st} 0111‘1£rgsst1~uctures sont organisés 0.00 0.00 28.00 0.00% 0.00% gestion des infrastructures en 2025, Cette formation
est liée au démarrage des travaux de construction des
infrastructures et a 1’élaboration des modes de
gestion des infrastructures
En bonne voie

Plantes envahissantes traitées et o o Les Sous-projets sont élaborés pour les 04 sites

44 valorisés (km) 0.000 0.00 2.000 0.00% 0.00% retenus par le CIAPOL et seront soumis a

1’approbation du prochain CTRS en décembre 2025.

En bonne voie

L’ Assistance Technique (AT) chargée de la diffusion|
des bonnes pratiques d’adaptation au changement
climatique est opérationnel dans les zones du
PIDACC/BN.

Au titre de la zone centre du PIDACC/BN : 10 milles|
manuels et catalogues techniques d'amélioration de
la résilience (agroforesterie, technologies agricoles
résilientes, bonnes pratiques et lutte contre feux de
brousse) ont été édités, pour diffusions. Les AR du
centre ont bénéficié¢ d’une formation sur les manuels
et catalogues et assure leur diffusion sur le terrain. La

[Nombre de producteurs
45 |sensibilisés sur les bonnes 8 170.000 0.00 22,000.000 37,13.00% 37,13.00%
pratiques GRN (nbr)
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A/B A/C

formation s’est tenue a Yamoussoukro du 06 au 14
mai 2024.

Au titre de la zone nord-ouest : un manuel de bonnes|
pratiques d’adaptation au changement climatique a
été élaboré par I’ AT, pour diffusion. En outre le pool
local de formateurs de la CNU-CI assureront des
formations sur les approches de restauration des
terres, des berges et des paysages forestiers dégradés
au profit des producteurs.

NB: En T2 et T3-2025 les producteurs dans le
domaine des GRN dont les sous-projets sont en
exécution, seront quantifié avec [’appui des
Animateurs ruraux.

Des réunions de sensibilisation en cascade sont en|
train de se tenir dans les trois régions sous le lead des
Animateurs Ruraux et se poursuivrons jusqu’a
atteindre la cible. Ces réunions ont permis de toucher]
439 personnes au total dont, dont 123 hommes
adultes, 123 jeunes hommes, 120 jeunes femmes et
73 femmes adultes.

Au total, sur la cible de 8 170 personnes

sensibilisées.
Nombre des usagers GRN o o En bonne voie
46 formées 3 2.00 3.000 150% 100 % dix (10) acteurs de la CNU-CI (50% F) ont été
[FEMMES]-Nombre des usagers formés sur diverses thématiques, du 24 au 27
GRN formées octobre 2023 a Boundiali. Ces acteurs constituent)

le pool local de formateurs qui assureront les
formations en cascades des usagers et usageres ; -
47 3 2.00 3.000 150% 100 % du 23 au 26 avril 2025, 34 personnes dont 10
femmes formés a Odienné ;

- du 28 avril au ler mai 2025, 44 personnes don
14 femmes formés a Tienko. 1
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Des sessions de renforcement de capacité en en
cascade sont en train de se tenir dans les trois
régions sous le lead des Animateurs Ruraux et se
poursuivrons jusqu’a atteindre la cible. Ces
réunions ont permis de toucher 439 personnes au
total dont, dont 123 hommes adultes, 123 jeunes
hommes, 120 jeunes femmes et 73 femmes adultes.
Au total, sur la cible de 7 500 personnes
sensibilisées, 509 personnes, dont 222 femmesl
(43,61%) ont été sensibilisés.

Les thématiques qui sont abordées au cours de ces
formations sont les suivantes :

Module 1 : Communication sur la GIRE
Module 2 : Communication sur I’Analyse de 1
vulnérabilité au changement climatique des activitézl
agrosylvopastorales et halieutiques dans le Bassin du
Niger et les options d’adaptation
Module 3 : Communication sur 1’approche de
restauration des terres, des berges et des paysages|
forestiers dégradées Module
4 : Communication sur la prise en compte du genre|
dans la préparation et la mise en ceuvre des projets e
programmes de développement.

En bonne voie,

Avec le déploiement de 1'assistant Technique et de

48 Nombre de PME des jeunes 0.000 0.00 98.000 0.00% 0.00% l'ANADER sur le terrain en 2023, 1'encadr§ment
|(nbr) des jeunes et des femmes et la programmation des
sessions de formation des producteurs permettra
d'atteinte les objectifs de création de PME des
jeunes dans la zone du projet
49 |[FEMMES]-Nombre de PME 0.000 0.00 49.000 0.00% 0.00%  [En bonne voie

des jeunes (nbr)
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Valel,lr LEVELT Cible annuelle
récente C

A B

Indicateurs de produits

Cible finale

cible annuelle

(%)
A/B

Progreés vers la Progrés vers la
réalisation de la réalisation de la
cible finale du

projet (%)
A/C

Evaluation

Avec le déploiement de 1'assistant Technique et de
I'ANADER sur le terrain en 2023, 1'encadrement
des jeunes et des femmes et la programmation des
sessions de formation des producteurs permettra
d'atteinte les objectifs de création de PME des
jeunes dans la zone du projet

Nombre de producteurs
accompagnés sur les bonnes
pratiques d’adaptation au CC
(nbr)

28 854 0.00 15,000.000

192,36%

192,36%

Achevé,

Le projet prévoit I’organisation de campagnes
d’accompagnement agro-climatique des producteurs
parmi les tdches a réaliser par 1’ Assistance

[FEMMES]-Nombre de
producteurs accompagnés sur les
bonnes pratiques d’adaptation au
CC (nbr)

51 14 192 0.00 7,500.000

Superficie de plantations

. . g 996 1041 1041
agricoles pérennes créées (ha)

52

189,22%

94%

189,22%

94%

Technique. Deux (02) campagnes sont prévues dans
le cadre du PI-DACC/BN.

01 campagne a été réalisée en 2024 et le rapport]
d’accompagnement agro-climatique disponible

La derniére campagne sera faite en 2025 en cas
d’Avenant.

A date, le projet enregistre

28 854 producteurs et productrices (14 192
49,18% Femmes et 14 662 / 50,81 Hommes) ont]
bénéficié de I’accompagnement agro-climatique
réalisée par I’AT

Pour la zone Centre : 523 groupements ont bénéficiés
de conseils sur les questions agro-climatiques. Ainsi,
il est estimé a 2 045 ha touchés pour 27 164{
bénéficiaires (dont 13 111 femmes et 14 053
hommes) Pour la zone Nord : ce sont 68 groupements
qui ont bénéficiés d’accompagnement agro
climatique pour une superficie totale estimée a 551
ha avec 1 690 Bénéficiaires (dont 1 081 femmes e
609 hommes)

Bonne voie,
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Progreés vers la Progrés vers la

Valeur la plus Cible annuelle Cible finale réalisation de la réalisation de la

Indicateurs de produits récente B C cible annuelle cible finale du
A (%) projet (%)

A/B A/C

Evaluation

996 ha sont créés par 222 groupements dont 433 ha
d'hévéa, 137 ha d’anacardier, 416 ha de palmier a
huile et 10 ha de manguier.

[FEMMES]-Superficie de
53 |plantations agricoles pérennes 0 200 1 000 0 0
créées (ha)

Bonne voie,

996 ha sont créés par 222 groupements dont 433 ha
d'hévéa, 137 ha d’anacardier, 416 ha de palmier &
huile et 10 ha de manguier.

Superficie de cultures

L . 672 1000 1 000 67% 67%
maraichéres appuyées (ha)

54

Bonne Voie,

134 groupements ont re¢u un appui en petit matériel
(17 motopompes, 560 machettes, 310 limes,178
arrosoirs, 171 pulvérisateurs, etc...) et en semences
pour I’exploitation de 672 ha de parcelle maraichére.
3325 bénéficiaires dont 2390 femmes et ANO de la
BAD pour I’intégration des hommes.

Superficie de cultures de manioc

33 appuyées (ha)

1000 225 1000 22,5% 100 %

Achevé,

Appui réalisé a 179 groupements pour 1'exploitation
de 1000 ha de culture de Manioc. Appui réalisé en
petit matériel agricole.

3 845 femmes bénéficiaires.

Superficie de vieilles plantations

36 | shabilitées (ha)

225.000 525.000 1,000.000 43.00% 22.5%

Bonne voie

28 groupements ont re¢u un appui en petit matériel
pour la réhabilitation de leur parcelle de 378 ha
(scies, mii-trongonneuses, machettes, limes,
sécateurs, atomiseurs),

Les formations sont en cours avec I’ANADER.

372 ha supplémentaire ont été identifié pour la
réhabilitation des parcelles d’ANACARDE.
Bénéficiaires : 602 bénéficiaires dont 240 femmes

(Nombre de fermes de production

>7 créés (nbr)

11.000 80.000 80.000 13,75.00% 13,75.00%

Bonne Voie
11 fermes apicoles réalisées. 12 fermes hélicicoles

construites en attente d’équipement. 7 fermes
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Progreés vers la Progrés vers la

Valeur la plus réalisation de la réalisation de la

Indicateurs de produits récente 115 2;;muelle Clblecﬁnale cible annuelle cible finale du Evaluation
A (%) projet (%)
A/B A/C
aulacodicoles baties a plus de 50% et 1 ferme
mycicole pilote construite.
Nombre de parcs de repos créés En bonne v.0ie .
58 (nbr) 0.000 0.00 5.000 0.00% 0.00% Marché attribué. Démarrage des travaux sur les sites
de Béoumi et Tiébissou.
Bonne Voie
Matériel agricole : Vingt (20) mototracteurs ont été
Nombre de groupements GIE ljvrés a vingt (20) Groupements d'Intérét
dotés en en machinisme agricole 0 0 Economique (GIE).
>9 et équipements de production 40 40 40 100% 100% . Unités de transformation : (20) unités de
(nbr) transformation sont livrées et installées
. Bénéficiaires : Le projet a bénéficié a un
total de 2 791 personnes, dont 1 730 femmes
(Nombre de groupements GIE .
(transformatgion g‘attiéké et Bonne Voie : o
60 . . 0 60 60 0% 0% Marché en cours de réattribution aprés ANO BAD
valorisation des PFNL) dotés en R . .
. pour révision a la hausse du cott unitaire du tricycle.
tricycle (nbr)
[FEMMES]-Nombre de
groupements GIE Bonne Voie -
61 |(transformation d'atti¢ké et 0.000 0.00 20.000 0.00% 0.00% . ) (e
. . Marché en cours de résiliation
valorisation des PFNL) dotés en
tricycle (nbr)
Achevée,
(Nombre de groupements 94 kits remis pour la création de 700 ha de Mais et
62 |appuyés en kits de technologies 94 94 94 100% 100% 300 ha de riz, 538 ha de manioc, 49 ha exploité a
résilientes (nbr) partir des lasers spray
Bénéficiaires : 10467 dont 7278 femmes.
Achevée,
[FEMMES]-Nombre de 94 kits remis pour la création de 700 ha de Mais et
63 |groupements appuyés en kits de 47 27.00 47.000 174,07% 100% 300 ha de riz, 538 ha de manioc, 49 ha exploité a
technologies résilientes (nbr) partir des lasers spray
Bénéficiaires : 10467 dont 7278 femmes.
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Indicateurs de produits

Suivi sanitaire des fermes avec la

Valeur la plus
récente
A

Cible annuelle
B

Cible finale
C

Progreés vers la Progrés vers la
réalisation de la réalisation de la

cible annuelle
(%)
A/B

cible finale du
projet (%)
A/C

Evaluation

Bonne voie

(ANADER) / (Nombre de
mission)

Manuel de financement des

0 0
64 Direction de 1’¢levage 0.000 0.000 10.000 0.00% 0.00% Cabhier de charges transmis a la DPA.
Assurer le suivi par la DGPSA Bonne voie
(sécurité alimentaire) / (Nombre Appui du projet a la réalisation de 1’atelier sur le
65 |de mission) 48 66 6 73% 73% cadre harmonisé.
Liste des bénéficiaires GIE transmise pour
formation
Encadrer les producteurs des Bonne Voie
3000 ha de cultures agricoles et 35 missions réalisées
66 |les eleveurs en conseil de gestion 87 161 192 54% 45% 162 éleveurs formés en conseil de gestion, 170 ha

de vieilles plantations réhabilités. 823 bénéficiaires
de maraichers appuyées pour 43 ha

Composante 2.4 : Renforcement de capacité

Achevé

Le manuel a été validé en atelier avec les parties
prenantes le 24 et 25 janvier 2023. La derniére

(nbr)

67 sous-projets élaboré (nbr) 1000 1.00 1000 100.00% 100.00% version intégrant les observations de la BAD a été
soumis a I’institution pour ANO. La BAD a fait un
retour sur cette version du manuel dont les nouvelles
observations sont en cours de prise en compte.

Nombre de manuels/catalogues Achevé
68 [techniques ¢laborés et 4.00 4.00 4.000 100.00% 100.%
vulgarisés (nbr) Le plan de vulgarisation est déployé
Cible atteinte
Nombre d’agents techniques de Ijers 'Agfen'ts techniques sont opé.rationnels.’lls; on.t’
69 |vulgarisation formés et équipés 24.000 24.00 20.000 100.00% 100.00%  [Ct€ équipés en moyens de travail. Ils ont bénéficié

de formation dans le cadre de leur mission sur la
génération des sous-projets, ’utilisation de 1’outil
informatique et du GPS, la réception des
reboisements.
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Indicateurs de produits

Valeur la plus
récente
A

Cible annuelle
B

Cible finale
C

Progreés vers la Progrés vers la
réalisation de la réalisation de la

cible annuelle

(%)
A/B

cible finale du
projet (%)

A/C

Evaluation

Les formations sont un processus dynamique et se
feront selon leur besoin en formation.

A cet effet, pour la diffusion des bonnes pratiques
d’adaptation au changement climatique, les AR dul
centre ont bénéficié¢ d’une formation sur les manuels
et catalogues et assure leur diffusion sur le terrain. La
formation s’est tenue a Yamoussoukro du 06 au 14
mai 2024.

En bonne voie

L'Etat ivoirien a remboursé 197,4 millions FCFA
pour des véhicules non livrés ; la procédure
d'annulation de paiement de la DPD (visant a
récupérer 158,4 millions FCFA part bailleur) est
finalisée pour relancer l'acquisition. L'UNCP a

70 [Nombre de DREF et DRCF 0.000 0.00 5.000 0.00% 0.00% |soumis a la BAD le PPM 2025 révisé (version 07) le
dotés en véhicules 4x4 (nbr) - . , . L
25 juin 2025, incluant l'acquisition de dix véhicules
pour le PIDACC/BN. L’appel d’offre pour le
recrutement du prestataire a été lancé. Le jugement
des offres a été faite du 01 au 05 septembre 2025 au
cours d’un atelier a Daoukro. Le prestataire a été
sélectionné, la livraison des véhicules est en cours.
Achevé,
Comités de lutte contre les feux 700 kits de lutte contre les feux de brousse ont été
71 |de brousse formés et équipés 700.000 0.00 700.000 0.00% 100.00% acquis et distribué aux 700 comités par I’entremise
(nbr) du Comité national de lutte contre les feux de
brousse.
Achéve,
[FEMMES]-Comités de lutte 700 kits de lutte contre les feux de brousse ont été
72 |contre les feux de brousse 210.000 0.00 210.000 0.00% 100.00% acquis et distribué aux 700 comités par 1’entremise

formés et équipés (nbr)

du Comité national de lutte contre les feux de

brousse.

Page | 252



Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans  Audit annuel de Performance Environnementale et Sociale du PIDACC / BN composante Céte d’lvoire au titre de I'exercice
le Bassin du fleuve Niger Composante Cote d’Ivoire (PIDACC/BN RCI) 2024

Progreés vers la Progrés vers la

Valeur la plus Cible annuelle Cible finale réalisation de la réalisation de la

Indicateurs de produits récente B C cible annuelle cible finale du Evaluation
A (%) projet (%)

A/B A/C

En bonne voie

PSE : Le rapport final de I’étude de faisabilité est
disponible, assorti de canevas de contrat-PSE
L’¢élaboration de contrat-PSE va démarrer en T2-
2025 et sera axé sur I’agroforesterie ou la cible du
PIDACC/BN n’est pas encore atteinte contrairement
aux autres types de reboisement. Cette approche
permettra de susciter de I’engouement au sein de la
population pour permettre I’atteinte des objectifs en
matiére d’agroforesterie.

Des terres sécurisées :

0.000 0.00 20,000.000 0.00% 0.00% Le PIDACC/BN assurera les investissements sur des
terres sécurisées avec I’appui des acteurs locaux.
Les soumissionnaires de sous-projets sont invités a
produire un document qui justifie I’absence de non-
litiges fonciers sur leur site/parcelle. de ’atelier est|
attendue de la part du consultant.

Superficie des terres sécurisées

73 et sous contrat PSE (ha)

Des terres sécurisées :

Le PIDACC/BN assurera les investissements sur des
terres sécurisées avec I’appui des acteurs locaux.
Les soumissionnaires de sous-projets sont invités a
produire une attestation de non-litige fonciers sur
leur site/parcelle. L’UNCP s’appuiera sur les comités
sous-préfectoraux et villageois a cet effet.

En bonne voie

La mise en ceuvre des sous-projets sera renforcée
avec la création des emplois. A cet effet, les
conventions et contrats de sous-projets qui
permettront d’avoir des investissements sur le terrain
sont en cours de signature.

Activités sylvo- agro pastorales

74 \nbr)

150.000 0.00 1,000.000 0.00% 15.00%
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Progreés vers la Progrés vers la

Valeur la plus Cible annuelle Cible finale réalisation de la réalisation de la

Indicateurs de produits récente B C cible annuelle cible finale du Evaluation
A (%) projet (%)

A/B A/C

En bonne voie

L’ Assistance Technique pour 1’¢laboration des sous
projets est opérationnelle.

La composante Cote d’Ivoire a développé un Plan
d’Action Genre et cible les jeunes et les femmes
dans la mise en ceuvre des sous projets.

La mise en ceuvre des sous-projets a été renforcée
en T3-2024 dans les deux (02) zones du programme
en lien avec le calendrier agricole.

Ce qui a permis d’enregistrer 30 648 bénéficiaires
dans les deux (2) zones dont 16 880 de femmes
(55,08%) et - 13 768 d’hommes (44,92%)

75 |Emplois Crées (nbr) 43 880.000 0.00 20,000.000 0.00% 219,4.00%

COMPOSANTE 3 : COORDINATION ET GESTION DU PROJET
Nombre de plans annuels o o En bonne voie
de travail PTBA ’ 1 9 100% 77.78%
N’omlbr.e’de l_'apporlts 23 4 34 75 % 64.70% En bonne voie
d’activités trimestriels
Nombre de rapport annuel 6 1 9 100% 66,67%
Nombre de réunions du En bonne voie
comité de pilotage 11 2 18 50% 61,11%
organisées
Nombre de rapports d’audit En bonne voie
annuel acceptés 5 1 7 100% 71,42 % | Rapports d’audit 2019-2020 et 2021,
2022,2023, 2024 acceptés

Source : rapport intermédiaire trimestriel n°24 d’exécution du projet, troisieme trimestre 2025, programme intégré de développement et d’adaptation au
changement climatique dans le bassin du Niger. Code du projet : P-Z1-C00-066, 183 pages.
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